

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	FECHAMENTO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS - CAMPUS CANOAS - SEM DESONERAÇÃO	DATA : 23/08/2022	BDI : 23,59%			
DESCRIÇÃO:	FECHAMENTO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS - CAMPUS CANOAS - SEM DESONERAÇÃO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	IFRS	AGETOP	T175 2022/07 SEM DESONERAÇÃO	119,02%	75,89%	08/2022
CLIENTE:	IFRS	AGETOP	T178 2022/07 SEM DESONERAÇÃO	121,83%	-	08/2022
		CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
		CAERN	2022/05 SEM DESONERAÇÃO	-	-	08/2022
		CAGEPA	2020/12	-	-	04/2021
		COPASA	2022/01 - Base Centro	0,00%	0,00%	02/2022
		SP OBRAS	186 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	06/2022
		DEINFRA-	2021/01	-	-	08/2021
		DEOSP	2014 SEM DESONERAÇÃO	124,15%	-	02/2014
		DER-ES	2022/01 SEM DESONERAÇÃO	157,27%	84,04%	06/2022
		DER-MG	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
		DER-PR	2022/02 SEM DESONERAÇÃO	141,67%	-	04/2022
		EMBASA	2022 SEM DESONERAÇÃO	173,89%	137,84%	03/2022
		EMOP	2022/07	-	-	08/2022
		SP	2022/04	120,87%	-	05/2022
		IOPEs	2022/05	157,27%	-	07/2022
		NOVACAP	2019/11 SEM DESONERAÇÃO	-	-	01/2020
		ORSE	2022/06	111,51%	69,89%	08/2022
		SANEAGO	2021/02 SEM DESONERAÇÃO	116,95%	-	02/2022
		SBC	2022/08 - Porto Alegre	111,10%	-	08/2022
		SCO	2022/07	121,78%	-	08/2022
		SEDOP	2022/05 COM DESONERAÇÃO	87,48%	47,94%	05/2022
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SETOP	2022/06 - Central COM	85,81%	49,50%	08/2022
		SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	113,91%	-	03/2017
		SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
		SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	111,22%	69,19%	08/2022
		SIURB	2022/01 SEM DESONERAÇÃO	157,80%	99,70%	04/2022
		SMOP EDIF	2019/07 SEM DESONERAÇÃO	116,73%	73,21%	08/2021
		SMOP ILUM	2019/07 SEM DESONERAÇÃO	115,26%	72,04%	08/2021
		SMOP	2019/07 SEM DESONERAÇÃO	115,26%	72,04%	08/2021
		SUDECAP	2022/06 SEM DESONERAÇÃO	114,80%	-	08/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS INICIAIS	17.726,66	34,00%	33,00%	33,00%	100,00 %
			6.027,06	5.849,80	5.849,80	17.726,66
2	FUNDAÇÕES	2.183,64	100,00%			100,00 %
			2.183,64			2.183,64
3	ESTRUTURA EM H	35.059,86	70,00%	20,00%	10,00%	100,00 %
			24.541,90	7.011,97	3.505,99	35.059,86
4	FECHAMENTO ALVENARIA	23.202,41	90,00%	10,00%		100,00 %
				20.882,17	2.320,24	23.202,41
5	ARQUIBANCADA ALVENARIA	44.563,08	40,00%	50,00%	10,00%	100,00 %
			17.825,23	22.281,54	4.456,31	44.563,08
6	FECHAMENTO EM POLIPROPILENO	38.047,89		10,00%	90,00%	100,00 %
				3.804,79	34.243,10	38.047,89
7	ALAMBRADO	891,00	40,00%		60,00%	100,00 %
			356,40		534,60	891,00
8	PINTURAS PILARES existentes	2.693,04			100,00%	100,00 %
					2.693,04	2.693,04
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	19.931,02	33,00%	33,00%	34,00%	100,00 %
			6.577,24	6.577,24	6.776,54	19.931,02
10	DRENAGEM	15.514,40	33,09%	33,16%	33,75%	100,00 %
			5.134,15	5.145,27	5.234,98	15.514,40
11	SERVIÇOS EXTRAS	4.590,06			100,00%	100,00 %
					4.590,06	4.590,06
12	APARELHOS ESPORTIVOS	6.819,60			100,00%	100,00 %
					6.819,60	6.819,60
13	REDE LÓGICA	5.253,95			100,00%	100,00 %
					5.253,95	5.253,95
14	RECONSTRUÇÃO DAS CALÇADAS	3.893,40			100,00%	100,00 %
					3.893,40	3.893,40

15	SERVIÇOS FINAIS	566,85			100,00%	100,00%
					566,85	566,85
16	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	52.123,63	28,35%	32,39%	39,26%	100,00%
			14.777,05	16.882,84	20.463,74	52.123,63
			77.422,67	88.435,62	107.202,20	
		273.060,49	77.422,67	165.858,29	273.060,49	273.060,49