



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Reforma da Agroindústria - Campus Erechim	DATA :	04/07/2019	BDI :	25,00%	
LOCAL:	Campus Erechim	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
		AGETOP	T134 2018/12 SEM	119,02%	75,89%	01/2019
		AGETOP	T136 2018/03 SEM	121,83%	-	09/2018
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014
		EMOP	2019/03 COM DESONERAÇÃO	91,42%	-	05/2019
		IOPES	2018/09	128,33%	-	11/2018
		ORSE	2019/03	114,17%	71,63%	05/2019
		SBC	2019/05 - Porto Alegre	113,15%	-	05/2019
		SCO	2019/04	121,78%	-	05/2019
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	84,66%	-	03/2017
		SICRO NOVO	2018/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	05/2019
		SINAPI	2019/05 COM DESONERAÇÃO	83,74%	47,06%	06/2019
		SIURB	2018/07 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	10/2018
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	MÊS6	Total parcela
1	Serviços Preliminares	6.245,32	16,00 %	16,00 %	16,00 %	16,00 %	16,00 %	20,00 %	100,00 %
			999,25	999,25	999,25	999,25	999,25	1.249,07	6.245,32
2	Reforma do Subsolo	132.108,77		50,00 %	20,00 %	30,00 %			100,00 %
				66.054,39	26.421,75	39.632,63			132.108,77
3	Reforma do Térreo	36.842,49	30,00 %	30,00 %	40,00 %				100,00 %
			11.052,75	11.052,75	14.736,99			36.842,49	
4	Reforma no Pav. Superior	34.013,34			20,00 %	20,00 %	30,00 %	30,00 %	100,00 %
					6.802,67	6.802,67	10.204,00	10.204,00	34.013,34
5	Escadas Externas 1	385,29	50,00 %	50,00 %					100,00 %
			192,65	192,64					385,29
6	Escadas Externas 2	22.754,08	50,00 %	50,00 %					100,00 %
			11.377,04	11.377,04					22.754,08
7	Escadas Externas 3	1.058,50	50,00 %	50,00 %					100,00 %
			529,25	529,25					1.058,50
8	Escadas Externas 4	329,77	50,00 %	50,00 %					100,00 %
			164,89	164,88					329,77
9	Subestação	5.677,26			30,00 %	30,00 %	30,00 %	10,00 %	100,00 %
					1.703,18	1.703,18	1.703,18	567,72	5.677,26
10	Pintura Externa	39.855,41	15,00 %	15,00 %	20,00 %	20,00 %	15,00 %	15,00 %	100,00 %
			5.978,31	5.978,31	7.971,08	7.971,08	5.978,31	5.978,32	39.855,41
11	Pintura Brises	807,00				50,00 %	50,00 %		100,00 %
						403,50	403,50		807,00
12	Janelas dos Sanitários	1.050,00	50,00 %	50,00 %					100,00 %
			525,00	525,00					1.050,00



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Reforma da Agroindústria - Campus Erechim	DATA :	04/07/2019	BDI :	25,00%	
LOCAL:	Campus Erechim	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
		AGETOP	T134 2018/12 SEM	119,02%	75,89%	01/2019
		AGETOP	T136 2018/03 SEM	121,83%	-	09/2018
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014
		EMOP	2019/03 COM DESONERAÇÃO	91,42%	-	05/2019
		IOPES	2018/09	128,33%	-	11/2018
		ORSE	2019/03	114,17%	71,63%	05/2019
		SBC	2019/05 - Porto Alegre	113,15%	-	05/2019
		SCO	2019/04	121,78%	-	05/2019
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	84,66%	-	03/2017
		SICRO NOVO	2018/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	05/2019
		SINAPI	2019/05 COM DESONERAÇÃO	83,74%	47,06%	06/2019
		SIURB	2018/07 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	10/2018
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	MÊS6	Total parcela
		281.127,23	30.819,14	96.873,51	58.634,92	57.512,31	19.288,24	17.999,11	281.127,23
			30.819,14	127.692,65	186.327,57	243.839,88	263.128,12	281.127,23	