



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul  
Pró-reitoria de Administração

### **INSTRUÇÃO NORMATIVA PROAD Nº 01, de 10 de janeiro de 2020.**

Regulamenta o Calendário de Licitações Compartilhadas 2020 no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul.

O PRÓ-REITOR ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela portaria 707/2018, resolve:

**Art. 1º.** O Calendário de Licitações Compartilhadas do IFRS (CLC) é um documento que consolida as demandas comuns dos *campi* e reitoria, com base no Plano Anual de Aquisições (PAC) previsto na Instrução Normativa SEGES Nº 01/2019 (Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC) e estabelece a forma de atendimento das mesmas, definindo os responsáveis pela condução de cada processo (gerenciador) e os prazos de atendimento.

§ 1º. As aquisições e contratações não comuns a vários *campi* e reitoria serão providenciadas por cada unidade no prazo necessário ao atendimento das demandas específicas.

§ 2º. No caso de haver demandas específicas comuns a vários *campi*, haverá a possibilidade de as unidades providenciarem processos conjuntos que não estejam previstos no CLC.

**Art. 2º.** O CLC do IFRS deve ser construído em consonância com o Plano de Ação, a Proposta Orçamentária Anual e o Plano de Logística Sustentável do IFRS, devendo ser concluído até novembro de cada ano.

**Art. 3º.** O Comitê de Administração (COAD) e a Pró-reitoria de Administração (PROAD) são responsáveis pela organização e consolidação do CLC de forma a atender as demandas compartilhadas através de calendário por ciclos de compras.

**Art. 4º.** Em cada ciclo de compras são planejados processos de contratações compartilhadas, com calendários de prazos específicos para cada etapa necessária ao processo licitatório (fase de planejamento, interna e externa).

§1º Na definição dos processos licitatórios em cada ciclo de compras serão considerados:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul  
Pró-reitoria de Administração

- a. as demandas comuns aos *campi* do IFRS;
- b. os vencimentos das Atas SRP;
- c. os contratos que não serão renovados no exercício seguinte ou que tenham limitações de valor para aditivo, conforme previsão legal;
- d. a disponibilidade orçamentária.

§2º Na definição das unidades responsáveis pela condução dos processos licitatórios (gerenciadores), serão considerados:

- a. histórico de realização de pregões anteriores (*know how* do gerenciador);
- b. a estrutura de execução de cada unidade do IFRS;
- c. urgência de atendimento de demanda individual;
- d. o gerenciador deve ter demanda do objeto;
- e. demais situações.

**Art. 5º.** Cada processo licitatório do ciclo de compras terá uma equipe de planejamento e uma lista de itens institucionais.

#### **I – DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO**

**Art. 6º.** Cada equipe de planejamento será nomeada por portaria pelo reitor e composta por, no mínimo, 5 servidores: 1 (um) do setor de licitações do campus gerenciador, 01 (um) da área requisitante do campus gerenciador, mais 03 (três) servidores dos *campi* participantes que tenham conhecimento do objeto (Instrução Normativa do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão nº 05/2017, art. 22, §1º).

§ 1º A indicação dos servidores que farão parte da equipe de planejamento ficará a cargo do Colégio de Dirigentes (CD).

§ 2º Os servidores requisitantes, integrantes da equipe de planejamento, deverão possuir afinidade com o segmento de materiais/serviços a serem adquiridos ou contratados.

§ 3º O coordenador da equipe de planejamento será o servidor da área requisitante do campus gerenciador.

#### **§ 4º Atribuições da equipe de planejamento:**

I - Executar as atividades de planejamento conforme etapas dos Ciclos do CLC, dentro dos prazos do cronograma do Pregão;



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul  
Pró-reitoria de Administração

II - Criar/analisar a lista/planilha de itens institucionais conforme demanda dos *campi*, pesquisa de mercado e logística de entregas.

III - Providenciar a pesquisa de mercado, mapa comparativo e Termo de Referência. Nas contratações de serviço, providenciarão também Estudos Preliminares e Mapa de Riscos.

IV - Consultar o “Guia Nacional de Licitações Sustentáveis”, da CGU/AGU, e manifestar no Estudo Preliminar e no Termo de Referência, as práticas e/ou critérios de sustentabilidade economicamente viáveis adotados na contratação, quando for o caso.

**§ 5º Atribuições do servidor do setor de licitações da equipe de planejamento:**

I - Dar início ao processo do pregão e executar as atividades que estão sob sua responsabilidade conforme etapas dos ciclos de compras;

II - Criar cronograma de execução do pregão de modo que a homologação ocorra dentro da etapa estabelecida no Ciclo que o pregão está planejado;

III - Acompanhar e controlar a execução das etapas do pregão, conforme cronograma, e manter atualizada a planilha compartilhada de controle do CLC;

IV - Realizar o levantamento de dados e documentos da licitação anterior, encaminhando à equipe de planejamento a lista de itens preliminar indicando os adjudicados, cancelados, desertos e os motivos para estas ocorrências (falhas na unidade de medida, no descritivo, na pesquisa de mercado, no levantamento das quantidades, problemas na logística de entrega, problemas advindos do agrupamento de itens, etc);

V - Incluir código CATMAT/CATSER: verificar se os utilizados no pregão anterior estão ativos. Se não estiverem, indicar novo código;

VI - Realizar o compartilhamento das planilhas sempre que necessário, informando os prazos do cronograma;

VII - Encaminhar aos servidores requisitantes da equipe de planejamento o Termo de Referência modelo da Advocacia Geral da União (AGU) contendo as informações da área de licitações preenchidas, e indicando os itens a serem preenchidos pela área técnica/requisitante;

VIII - Atuar como apoio e contato entre os participantes, equipe de planejamento e Diretoria de Licitações e Contratos (DLC);

IX - Encaminhar a lista de itens finalizada para a DLC para que seja feita a publicidade no site do IFRS;



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul  
Pró-reitoria de Administração

X - Assinar o Mapa Comparativo, juntamente com o coordenador da equipe de planejamento.

**§ 6º Atribuições do coordenador da equipe de planejamento:**

I - Coordenar as ações para o cumprimento das atribuições da equipe de planejamento nos prazos previstos no cronograma de execução do pregão, mantendo o contato constante com os requisitantes de outras unidades;

II - Realizar a pesquisa de mercado e providenciar o Termo de Referência junto aos demais servidores requisitantes da equipe de planejamento;

III – Elaborar e assinar o Mapa Comparativo e encaminhar os documentos comprobatórios da pesquisa de mercado ao servidor de licitações do gerenciador.

**§ 7º. Atribuições dos servidores requisitantes da equipe de planejamento:**

I - Analisar a lista de itens do pregão anterior, propor e decidir sobre a inclusão de novos itens.

II - Especificar o objeto/item definindo um descritivo comum de mercado, buscando a gradativa padronização;

III - Definir a lista padrão do IFRS considerando o quantitativo demandado por cada campus, de modo que se mantenham preferencialmente os itens com demandas comuns à maioria das unidades, sem repetição de descritivos;

IV - Considerar o preço de referência homologado no pregão anterior e o indicado pelos participantes na definição da lista de itens padrão, para que os itens e a logística sejam de interesse do mercado;

V - Realizar a pesquisa de mercado conforme disciplina a Instrução Normativa MPOG Nº. 03/2017 e providenciar o Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência, conforme Decreto 10.024/2019, art. 14, I.

**Art. 7º.** Além da equipe de planejamento da licitação, participam do processo de contratação compartilhada no IFRS os setores de licitações da reitoria e *campi*, os Diretores de Administração e as áreas requisitantes das demandas, conforme objeto do pregão.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul  
Pró-reitoria de Administração

**§ 1º Atribuições dos servidores do setor de licitações do participante:**

I - Encaminhar os documentos solicitados pelo campus gerenciador dentro dos prazos do cronograma do pregão;

I - Atuar como apoio e contato na busca de documentos junto aos requisitantes do seu campus;

III - Indicar códigos CATMAT/CATSER para os itens novos incluídos pelo requisitante do seu campus.

**§ 2º Atribuições do Diretor de Administração do campus gerenciador e participante do pregão:**

I - Executar as atividades das etapas dos Ciclos de Compras que estão sob sua responsabilidade;

II - Realizar a análise de previsão de recursos para a emissão da disponibilidade orçamentária, em conjunto com a área requisitante;

III - Realizar a revisão da planilha dos itens no último dia de inserção das demandas, para verificar junto ao requisitante se os itens incluídos por outros *campi* são de interesse de sua unidade;

IV - Acompanhar o andamento dos pregões do PAAC visualizando periodicamente a planilha de controle compartilhada no Google Drive.

**§3º Requisitante é o servidor (técnico administrativo e docente) e/ou o setor do IFRS que utiliza bem ou serviço e identifica a necessidade de contratação.**

**§ 4º Atribuições da área requisitante:**

I - Realizar e encaminhar o levantamento das demandas para os itens da planilha do pregão, analisando o quantitativo necessário, o recurso disponível e o período de vigência da ata, dentro do prazo solicitado pelo setor de licitações do seu campus;

II - Caso necessário, inserir novos itens na planilha, na etapa destinada a esta atividade, incluindo a descrição especificada, a quantidade estimada e a previsão de valor;

III - Caso solicitado pela equipe de planejamento do pregão ou pelo setor de licitações, auxiliar na especificação do objeto e pesquisa de mercado;



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul  
Pró-reitoria de Administração

IV - Terminada a licitação, é responsabilidade do requisitante realizar as gestões necessárias à solicitação para emissão da Nota de Empenho e/ou contrato, que deverá ser requerido na exata medida que venha acontecer a necessidade dos materiais, bens e serviços.

**Art. 8º.** As etapas e os períodos de tempo (fases de planejamento, interna e externa) estão previstas nos Calendários de cada Ciclo de Compras desta IN.

**Art. 9º.** O calendário de cada ciclo de compras deverá ser cumprido pelas equipes de planejamento, unidades gerenciadoras e unidades participantes, observada a presente instrução normativa.

**Art. 10.** Caso haja motivo fundamentado, o gerenciador poderá solicitar auxílio aos *campi* participantes, conforme Decreto 7.892/2013, Capítulo III, Art. 5º, §2º.

## II – DAS ETAPAS DO PROCESSO LICITATÓRIO

ETAPAS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS					
FASE DA LICITAÇÃO	ETAPAS	PROCEDIMENTOS	RESPONSÁVEL	DESTINO	PRAZO ESTIMADO (135 dias)
PLANEJAMENTO (63 dias)	1	Análise da lista de itens do pregão anterior (itens desertos, problemas na licitação, valor homologado, códigos do CATSER...), quando houver. Criação de planilha de itens no Google Drive. Compartilhamento da planilha em envio do cronograma de execução.	Setor de licitações do gerenciador	Equipe de planejamento	5
	2	Análise/construção da lista de itens e alterações, se necessário. Compartilhamento da planilha.	Equipe de planejamento	Diretores de Administração	10



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul  
Pró-reitoria de Administração

	3	<p>Preenchimento da planilha do gerenciador considerando previsão de disponibilidade orçamentária: verificação dos descritivos e quantitativos. Caso haja necessidade de inclusão de itens, indicar o código CATSER e previsão de valor unitário.</p> <p>Obs: ao final do prazo, verificar se os itens incluídos por outros campi são de interesse de sua unidade.</p>	Diretor de Administração, Setor requisitante e de licitações do participante	Equipe de planejamento	5
	4	<p>Análise da planilha de itens considerando as quantidades, descritivos e mercado, consolidando-a. Serão efetuadas as alterações necessárias conforme critérios estabelecidos pela equipe. Informar aos Diretor de Administração a eventual exclusão de itens.</p>	Equipe de Planejamento da licitação		5
	5	<p>Construção e envio do Estudo Preliminar, Mapa de Riscos e Mapa Comparativo.</p>	Equipe de Planejamento	Setor de licitações do gerenciador	20
	6	<p>Encaminhamento do Estudo Preliminar e Mapa de Riscos por e-mail. Disponibilização da planilha bloqueada com</p>	Setor de licitações do gerenciador	Diretor de Administração e Setor de licitações do participante	3



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul  
Pró-reitoria de Administração

		os valores médios orçados.  Solicitação do Documento de Formalização da Demanda de Pregões do CLC e de disponibilidade orçamentária.			
	7	Preenchimento e envio do Documento de Formalização da Demanda de Pregões do CLC e documento de Disponibilidade Orçamentária. Caso haja a necessidade de alguma alteração, comunicar para que o gerenciador atualize a planilha.	Diretor de Administração e setor de licitações do campus participante	Setor de licitações do gerenciador	5
	8	Construção e envio do Termo de Referência (assinado pela autoridade competente da área requisitante do campus gerenciador).	Equipe de Planejamento da licitação	Setor de licitações do campus gerenciador	10
<b>FASE INTERNA (30 dias)</b>	9	Estruturação do edital.	Setor de licitações do campus gerenciador		
	10	Abertura da IRP.	Setor de licitações do campus gerenciador	Diretor de Administração e setor de licitações do campus participante	15



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul  
Pró-reitoria de Administração

	11	Manifestação da demanda na IRP (confirmar <u>exatamente</u> a quantidade do documento de formalização de demanda).	Diretor de Administração e setor de licitações do participante	Setor de licitações do gerenciador	
	12	Consolidação do edital, incluindo todos os documentos que compõem o processo e encaminhamento para análise e parecer jurídico.	Setor de licitações do campus gerenciador	Procuradoria Jurídica	5
	13	Parecer jurídico	Procuradoria Jurídica	Setor de licitações do gerenciador	10
<b>FASE EXTERNA (42 dias)</b>	14	Publicação legal do edital, abertura e operacionalização do certame.	Setor de licitações do campus gerenciador		40
	15	Comunicação a todos os campi sobre a homologação do pregão, através de e-mail.	Setor de licitações do campus gerenciador	Diretor de Administração e setores de licitações do IFRS	2
	16	Elaboração e envio de relatório das ocorrências do pregão. Manter original do relatório no processo e enviar cópia para <i>dlc@ifrs.edu.br</i> .	Pregoeiro	Diretoria de Licitações e Contratos	Até 15 dias após a homologação do pregão

**ETAPAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL**



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul  
Pró-reitoria de Administração

FASE DA LICITAÇÃO	ETAPAS	PROCEDIMENTOS	RESPONSÁVEL	DESTINO	PRAZO ESTIMADO (135 dias)
PLANEJAMENTO (63 dias)	1	Levantamento dos dados e documentos da licitação anterior, localizando a lista de itens e informações relevantes (itens desertos, problemas na licitação, valor homologado, códigos do CATMAT...), para análise da equipe de planejamento. Criação de planilha de itens no Google Drive. Compartilhamento da planilha com cronograma de execução do pregão.	Servidor do setor de licitações do gerenciador, participante da equipe de planejamento.	Equipe de planejamento	5
	2	Análise/construção da lista de itens com base nas informações levantadas, e alterações, se necessário. Compartilhamento da planilha.	Equipe de planejamento	Diretores de Administração	10
	3	Divulgação da lista de itens aos requisitantes do campus.	Diretores de Administração e setores de licitações	Setor requisitante	2
	4	Verificação dos descritivos, inclusão de itens e quantitativos	Setor requisitante	Diretor de Administração e setor de	5



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul  
Pró-reitoria de Administração

		estimados e previsão de valor unitário.		licitações do campus	
	5	<p>Consolidação das demandas do campus (considerando a previsão de disponibilidade orçamentária), inclusão de códigos CATMAT para os itens novos e inserção das informações na planilha oficial do gerenciador.</p> <p>Obs: ao final do prazo, verificar se os itens incluídos por outros campi são de interesse de sua unidade.</p>	Diretor de Administração e setor de licitações do campus participante	Equipe de planejamento	2
	6	<p>Análise da planilha de itens considerando as quantidades, descritivos e mercado, consolidando-a. Serão efetuadas as alterações necessárias conforme critérios estabelecidos pela equipe e providenciada a pesquisa de mercado conforme IN MPDG 03/2017. Informar aos Diretores de Administração a eventual exclusão de itens.</p> <p>Início da estruturação do Termo de Referência.</p>	Equipe de Planejamento da licitação	Setor de licitações do gerenciador	30



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul  
Pró-reitoria de Administração

	7	Disponibilização da planilha de itens bloqueada solicitando a conferência e preenchimento do Documento de Formalização da Demanda de Pregões do PAAC e Disponibilidade Orçamentária.	Setor de licitações do gerenciador	Diretor de Administração e setor de licitações dos campi participantes	2
	8	Preenchimento e envio do Documento de Formalização da Demanda (consolidar as demandas dos requisitantes do campus num único documento) e de Disponibilidade Orçamentária. Caso as quantidades sejam alteradas, comunicar para que o gerenciador atualize a planilha.	Diretor de Administração e setor de licitações do campus participante	Setor de licitações do gerenciador	5
	9	Encaminhamento do Mapa Comparativo (assinado pelo Coordenador da equipe de planejamento), documentos comprobatórios da pesquisa de mercado e Termo de Referência (assinado pela autoridade competente da área requisitante do campus gerenciador).	Equipe de Planejamento da licitação	Setor de licitações do gerenciador	2



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul  
Pró-reitoria de Administração

<b>FASE INTERNA (30 dias)</b>	10	Estruturação do edital.	Gerenciador da licitação		
	11	Abertura da IRP.	Gerenciador da licitação	Diretor de Administração e setor de licitações do campus participante	15
	12	Manifestação da demanda na IRP (confirmar <u>exatamente</u> a quantidade do documento de formalização de demanda).	Diretor de Administração e setor de licitações do participante	Setor de licitações do gerenciador	
	13	Consolidação do edital, incluindo todos os documentos que compõem o processo e encaminhamento para análise e parecer jurídico.	Gerenciador da licitação		
	14	Parecer jurídico	Procuradoria Jurídica		10
<b>FASE EXTERNA (42 dias)</b>	15	Ajustes conforme parecer jurídico, publicação legal do edital, abertura e operacionalização do certame, assinaturas de atas (seguir procedimentos padronizados dos fluxos de pregão do IFRS).	Gerenciador da licitação		40



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul  
Pró-reitoria de Administração

	16	Comunicação a todos os campi sobre a homologação do pregão, através de e-mail.	Gerenciador da licitação	Diretor de Administração e setores de licitações do IFRS	2
	17	Elaboração e envio de relatório das ocorrências do pregão. Manter original do relatório no processo e enviar cópia para <i>dlc@ifrs.edu.br</i> .	Pregoeiro	Diretoria de Licitações e Contratos	Até 15 dias após a homologação do pregão

### III – DOS CICLOS DE COMPRAS

CICLO 1 - Dezembro 2019 a Maio 2020	
DEMANDA	CAMPUS GERENCIADOR
Material de Divulgação Institucional	Reitoria
Material de Higiene e Limpeza	Porto Alegre
Telefonia Fixa	Reitoria

CICLO 2 - Fevereiro a Julho 2020	
DEMANDA	CAMPUS GERENCIADOR
Merenda escolar	Restinga
Vacinas e medicamentos veterinários	Bento
Gêneros Alimentícios	Bento
Gêneros Alimentícios - Carnes	Bento
Material de Segurança e EPs	Alvorada
Material para Laboratório e Reagentes	Caxias
Material de Expediente	Reitoria
Medalhas e Arbitragem	Reitoria
Aquisição de Insumos para Agroindústria	Erechim
Outsourcing de Impressão (com contrato)	Reitoria



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul  
Pró-reitoria de Administração

Acervo Bibliográfico	Reitoria
Material Esportivo	Canoas
Insumos Agrícolas e ferramentas	Sertão
Sementes e mudas	Sertão

<b>CICLO 3 - Maio a Outubro 2020</b>	
<b>DEMANDA</b>	<b>CAMPUS GERENCIADOR</b>
Insumos de uso veterinário	Bento
Rações, núcleos vitamínicos e insumos	Ibirubá
Serviço de limpeza e conservação (Veranópolis e Restinga)	Restinga
Manutenção preventiva e corretiva de elevadores (com contrato)	Reitoria
Manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado (com contrato)	Feliz
Material elétrico	Rolante
Materiais diversos	Farroupilha
Material para laboratório de mecânica e polímeros	Rio Grande
Serviços de transporte	Reitoria
Itens de TIC	Osório

#### IV – DOS PRAZOS DOS CICLOS

<b>CICLO 1</b>	
<b>FASES DA LICITAÇÃO</b>	<b>PERÍODO</b>
Planejamento	Dezembro 2019 e Janeiro 2020
Fase interna da licitação	Fevereiro e Março 2020
Fase externa da licitação	Abril e Maio 2020

<b>CICLO 2</b>	
<b>FASES DA LICITAÇÃO</b>	<b>PERÍODO</b>



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul  
Pró-reitoria de Administração

Planejamento	Fevereiro e Março 2020
Fase interna da licitação	Abril e Maio 2020
Fase externa da licitação	Junho e Julho 2020

CICLO 3	
FASES DA LICITAÇÃO	PERÍODO
Planejamento	Maior e Junho 2020
Fase interna da licitação	Julho e Agosto 2020
Fase externa da licitação	Setembro e Outubro 2020

#### V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 11.** Os itens de uma solicitação, que após o certame restarem fracassados ou desertos, poderão ser objeto de novo processo licitatório a cargo da(s) unidade(s) interessada(s).

**Art. 12.** A Diretoria de Licitações e Contratos é responsável pela construção das Instruções Normativas para os Ciclos de Compras de cada exercício e publicação das listas de itens institucionais no *site* do IFRS.

**Art. 13.** A Pró-reitoria de Administração e os Diretores Gerais darão ciência aos servidores da reitoria e dos *campi* sobre esta instrução normativa.

**Art. 14.** Os casos omissos e as alterações necessárias nos Ciclos de Compras serão decididos pela PROAD.

**Art. 15.** Recomenda-se a utilização do regramento dos pregões do CLC nos processos específicos de cada campus, no que couber.

**Art. 16.** Fica revogada a IN IFRS PROAD N° 01/2018.

**Art. 17.** Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Márcio Cristiano dos Santos  
Pró-reitor Adjunto de Administração do IFRS  
Portaria N° 707/2018