NEAD - Núcleo de Educação a Distância
Plano de Ação - 2019
Campus - Sertão

Objetivo Estratégico	Ações Propostas	Responsável pela elaboração ou acompanhamento	Período de realização
Implementar Plataforma Moodle	Auxiliar no planejamento e implementação da plataforma Moodle	NEAD e CTI	Abril a Novembro de 2019
Aperfeiçoar a gestão do NEAD Campus Sertão	Criar Regimento Interno do NEAD	NEAD	Abril a Julho de 2019
Mapear práticas metodológicas	Realizar um mapeamento de iniciativas (projetos, laboratórios etc.) que possam colaborar com a capacitação de professores para o EAD.	NEAD	Abril a Julho de 2019
Estabelecer um espaço físico para o NEAD	Adequar um espaço físico e equipamentos para a construção objetos de aprendizagem	NEAD	Agosto a Novembro de 2019
Auxiliar o Curso de “Formação Pedagógica de Docentes para a Educação Básica e Profissional” na implementação de carga horária (20%) de EaD	Oferecer oficinas de capacitação para a utilização do Moodle	NEAD	Agosto a Novembro de 2019
Auxiliar o Curso de “Formação Pedagógica de Docentes para a Educação Básica e Profissional” na implementação de carga	Oferecer oficinas de metodologias pedagógicas para trabalhar de modo híbrido (presencial/on-line)	NEAD	Agosto a Novembro de 2019

horária (20%) de EaD			
Auxiliar o Curso de “Formação Pedagógica de Docentes para a Educação Básica e Profissional” na implementação de carga horária (20%) de EaD	Oferecer oficinas de metodologias pedagógicas para trabalhar com tecnologias computacionais	NEAD	Agosto a Novembro de 2019