

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	Bloco convivência - IFRS Campus Alvorada	DATA :	22/07/2022	BDI :	24,93%
DESCRIÇÃO:	Bloco convivência - IFRS Campus Alvorada	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	Alvorada	AGETOP	T172 2022/05 SEM DESONERAÇÃO	119,02%	75,89%
CLIENTE:	IFRS Campus Alvorada	AGETOP	T167 2022/03 SEM DESONERAÇÃO	121,83%	-
		CAERN	2021/11 SEM DESONERAÇÃO	-	01/2022
		CAGEPA	2020/12	-	04/2021
		COPASA	2022/01 - Base Centro	0,00%	02/2022
		SP OBRAS	186 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	06/2022
		DEINFRA-	2021/01	-	08/2021
		DEOSP	2014 SEM DESONERAÇÃO	124,15%	02/2014
		DER-ES	2021/07 SEM DESONERAÇÃO	157,27%	12/2021
		DER-MG	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	-	07/2022
		DER-PR	2022/02 SEM DESONERAÇÃO	141,67%	04/2022
		EMBASA	2022 SEM DESONERAÇÃO	173,89%	03/2022
		EMOP	2022/06	-	07/2022
		SP	2022/04	120,87%	05/2022
		IOPESE	2022/02	157,27%	04/2022
		ORSE	2022/04	111,51%	06/2022
		SANEAGO	2021/02 SEM DESONERAÇÃO	116,95%	02/2022
		SBC	2022/05 - Porto Alegre	111,10%	05/2022
		SCO	2022/04	121,78%	05/2022
		SEDOP	2022/05 COM DESONERAÇÃO	87,48%	05/2022
		SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	05/2021
		SETOP	2022/04 - Central SEM	115,19%	07/2022
		SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	-	04/2022
		SINAPI	2022/06 SEM DESONERAÇÃO	111,22%	07/2022
		SIURB	2022/01 SEM DESONERAÇÃO	157,80%	04/2022
		SUDECAP	2022/02 SEM DESONERAÇÃO	114,80%	05/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ETAPA 1	ETAPA 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.062,50	100,00%		100,00 %
			2.062,50		2.062,50
2	FUNDAÇÃO	8.891,12	100,00%		100,00 %
			8.891,12		8.891,12
3	SUPERESTRUTURA	1.697,41	100,00%		100,00 %
			1.697,41		1.697,41
4	CONTAINER	91.004,60	100,00%		100,00 %
			91.004,60		91.004,60
5	COBERTURA	8.674,04		100,00%	100,00 %
				8.674,04	8.674,04
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.640,85		100,00%	100,00 %
				6.640,85	6.640,85
7	PPCI	262,14	100,00%		100,00 %
				262,14	262,14
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	60,96		100,00%	100,00 %
				60,96	60,96
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	29.739,90	86,89%	13,12%	100,00 %
			25.840,65	3.899,25	29.739,90
		149.033,52	129.496,28	19.537,24	149.033,52
			129.496,28	149.033,52	