


**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCIO**



**INSTITUTO  
FEDERAL  
RIO GRANDE  
DO SUL**

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DO BLOCO BANHEIROS E QUADRA DE AREIA - CAMPUS FELIZ - SEM DESONERAÇÃO	<b>DATA :</b> 29/08/2022	<b>BDI :</b> 26,30%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DO BLOCO BANHEIROS E QUADRA DE AREIA - CAMPUS FELIZ - SEM DESONERAÇÃO	<b>FORNTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	FELIZ	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>CLIENTE:</b>	IFRS CAMPUS FELIZ	<b>REF.</b>	
		AGETOP T175 2022/07 SEM DESONERAÇÃO	119,02%
		AGETOP T178 2022/07 SEM DESONERAÇÃO	121,83%
		CAEMA 2019/12	116,68%
		CAERN 2022/05 SEM DESONERAÇÃO	-
		CAGEPA 2020/12	-
		COPASA 2022/01 - Base Centro	0,00%
		SP OBRAS 186 SEM DESONERAÇÃO	128,23%
		DEINFRA- 2021/01	-
		DEOSP 2014 SEM DESONERAÇÃO	124,15%
		DER-ES 2022/01 SEM DESONERAÇÃO	157,27%
		DER-MG 2022/04 SEM DESONERAÇÃO	-
		DER-PR 2022/02 SEM DESONERAÇÃO	141,67%
		EMBASA 2022 SEM DESONERAÇÃO	173,89%
		EMOP 2022/07	-
		SP 2022/07	120,87%
		IOPEs 2022/05	157,27%
		NOVACAP 2019/11 SEM DESONERAÇÃO	-
		ORSE 2022/06	111,51%
		SANEAGO 2021/02 SEM DESONERAÇÃO	116,95%
		SBC 2022/08 - Porto Alegre	111,10%
		SCO 2022/07	121,78%
		SEDOP 2022/05 COM DESONERAÇÃO	87,48%
		SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
		SETOP 2022/06 - Leste SEM DESONERAÇÃO	115,19%
		SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO	113,91%
		SICRO 2022/04	-
		SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO	111,22%
		SIURB 2022/01 SEM DESONERAÇÃO	157,80%
		SMOP EDIF 2019/07 SEM DESONERAÇÃO	116,73%
		SMOP ILUM 2019/07 SEM DESONERAÇÃO	115,26%
		SMOP 2019/07 SEM DESONERAÇÃO	115,26%
		SUDECAP 2022/06 SEM DESONERAÇÃO	114,80%
		Composição PROPRIA	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS INICIAIS	40.862,06	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00%'
			12.258,62	12.258,62	8.172,41	8.172,41	40.862,06
2	BANHEIROS	518.084,84	13,79%	19,17%	37,81%	29,23%	100,00%'
			71.504,78	99.379,02	195.826,51	151.374,53	518.084,84
3	QUADRA DE AREIA	74.345,38	25,00%	50,00%	25,00%		100,00%'
			18.586,35	37.172,69	18.586,34		74.345,38
4	SERVIÇOS FINAIS	477,28				100,00%	100,00%'
						477,28	477,28
		633.769,56	102.349,75	148.810,33	222.585,26	160.024,22	633.769,56
			102.349,75	251.160,08	473.745,34	633.769,56	