



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Adequação do PPCI do IFRS Campus Canoas - Blocos Existentes	DATA : 23/07/2018	BDI : 29,64%			
LOCAL:	Rua Dra. Zélia Carneiro de Figueiredo, 870-A – Canoas/RS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	IFRS Campus Canoas	AGETOP	T128 2017/11 COM DESONERAÇÃO	89,05%	51,72%	12/2017
		IOPEs	2018/03	128,33%	-	07/2018
		ORSE	2018/02	114,17%	71,63%	04/2018
		SCO	2018/05	121,78%	-	08/2018
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
		SINAPI	2018/07 COM DESONERAÇÃO	84,16%	47,54%	08/2018
		SIURB	2018/01 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	06/2018
		SUDECAP	2018/03 COM DESONERAÇÃO	90,64%	-	06/2018
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.623,07	50,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			1.311,54	655,77	655,76	2.623,07
2	SISTEMA HIDRÁULICO	58.422,31	40,00 %	30,00 %	30,00 %	100,00 %
			23.368,92	17.526,69	17.526,70	58.422,31
3	CENTRAL DE ALARME	10.104,47	30,00 %	50,00 %	20,00 %	100,00 %
			3.031,34	5.052,24	2.020,89	10.104,47
4	SINALIZAÇÃO	15.889,15		25,00 %	75,00 %	100,00 %
			3.972,29	11.916,86	15.889,15	
5	CORRIMÃO E SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	13.249,94		25,00 %	75,00 %	100,00 %
			3.312,49	9.937,45	13.249,94	
6	REMOÇÕES DE PISOS	2.420,87	15,00 %	30,00 %	55,00 %	100,00 %
			363,13	726,26	1.331,48	2.420,87
7	EXTINTORES	3.139,84		25,00 %	75,00 %	100,00 %
			784,96	2.354,88	3.139,84	
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	31.373,84	26,52 %	30,26 %	43,22 %	100,00 %
			8.320,34	9.493,72	13.559,78	31.373,84
		137.223,49	36.395,27	41.524,42	59.303,80	137.223,49
			36.395,27	77.919,69	137.223,49	