

## MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional Departamento de Planejamento Estratégico

# ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 2023

Bento Gonçalves, julho de 2022.

## 1. Introdução

O presente documento propõe um método para a **elaboração do Plano de Ação 2023.** Dadas as necessidades de aprovação do documento pelos Conselhos de *Campi* e pelo Conselho Superior do IFRS e de integração dos planos de ação elaborados pelos *campi* e pela Reitoria com o orçamento. A proposta é que os Planos de Ação sejam elaborados em um formato comum, para isso, a ferramenta tecnológica utilizada será o SIGPP, módulo do sistema SIG.

Assim, são propostos os seguintes passos para a elaboração ferramenta de gestão:

- 1º Passo Reunião do Comitê de Desenvolvimento Institucional: Aprovação do cronograma de demais propostas apresentadas pela Prodi;
- 2º Passo Levantamento das ações nas unidades:
  - a) Levantamento das ações orçamentárias, tomando como base os valores apresentados pelo DAP da unidade: definição das ações com o detalhamento minucioso das rubricas.
     Quanto mais detalhada a destinação dos valores (rubricas) mais clara a compreensão para a sociedade.

As ações de funcionamento devem ter a sua nomenclatura em consonância com o

Planejamento e Gerenciamento de Compras (PGC)

- b) Levantamento das ações relacionadas aos objetivos estratégicos institucionais (PDI 2019-2023).
- **3º Passo** Inserção das ações definidas no módulo SIGPP;
- 4º Passo Aprovação do Plano de Ação pelo Concamp;
- 5º Passo Envio da resolução de aprovação do Plano de Ação pelo Concamp.
   O envio da resolução indica que o Plano de Ação da unidade pode ser inserido no Plano unificado do IFRS.

## 2. Orientações gerais:

- A forma de participação será definida em cada unidade (como exemplos poderão ser utilizados formulários eletrônicos, reuniões setoriais via web, email, entre outras formas de coleta);
- No momento do levantamento das ações devem ser consideradas a missão, visão e os objetivos estratégicos institucionais, apresentados no mapa estratégico do PDI 2019-2023;
- Considerando o período eleitoral (também chamado de período de silêncio ou defeso eleitoral), devem ser observadas as orientações sobre condutas relacionadas a ações de comunicação e divulgação no IFRS, contidas nos documentos reunidos no Espaço do Servidor do site do IFRS. Para mais informações, entrar em contato com o departamento de comunicação das unidades.

OBS 1: É importante que as **ações estratégicas** sejam direcionadas por suas respectivas dimensões:

- 1. Resultados Institucionais;
- 2. Processos;
- 3. Pessoas e Conhecimento;
- 4. Orçamento.

e nos 17 objetivos do mapa estratégico do IFRS.

É possível que algumas unidades não tenham propostas de ações para alguns objetivos estratégicos.

OBS 2: Ficar atento para que as **ações de funcionamento** fiquem relacionadas da seguinte forma:

## "Dimensão" - Programação Orçamentária

- 1. Funcionamento;
- 2. Resoluções do Consup;
- 3. Investimento.

Abaixo estão listados os percentuais do orçamento que devem ser utilizados para atender às resoluções do CONSUP. Caso esse valor não possa ser aplicado na sua totalidade, é necessário encaminhar uma **justificativa** para tal.

Ação	% do orçamento	Resolução do CONSUP
Bolsas de	1,50%	Resolução nº 018, de 03 de março de 2015
Extensão		
PAIEX	1%	Resolução nº 095, de 12 de dezembro de 2017.
Bolsas de	1,50%	Resolução nº 032, de 28 de abril de 2015.
Pesquisa		
AIPCT	1%	Resolução nº 113, de 12 de dezembro de
		2017.
		Resolução Consup nº 022, de 03 de março
Bolsas de	1,50%	de
Ensino		2015.
Política de Educação		
Física, Esporte e	0,20%	Resolução nº 095, de 22 de outubro de 2019.
Lazer		
Política de		
Cultura e Artes	0,20%	Resolução Nº 033, de 06 de agosto de 2020.
Capacitação	2,5%	Resolução nº 046, de 29 de junho de 2021.

## 3. Gestão de Riscos

Conforme orientação da IN Prodi nº 01/2022, os *campi* devem discutir e aperfeiçoar com a comunidade a temática da gestão de riscos na elaboração do Plano de Ação, tendo como base a Política de Gestão de Riscos do IFRS e a Metodologia de Gestão de Riscos, disponibilizados na página de <u>Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos</u>.

A seguir iremos descrever o passo a passo para inserção das ações no módulo SIGPP.

## 1- Acesso ao módulo

MÓDULO SIGPP - Inserir ações

**Login:** CPF **Senha:** a mesma utilizada para os outros módulos do SIG.

Para acessar o **ambiente para testes** do SIGPP: acessar o site pelo link <u>https://sighomologa.ifrs.edu.br/sigpp/login.jsfL</u>

Para acessar o **ambiente de produção e inserir as ações efetivamente no sistema:** acessar o site pelo link <u>https://sig.ifrs.edu.br/sigpp/login.jsf</u>.

O sistema	diferencia letras maiúsculas de mini	ATENÇÃO! isculas APENAS na senha, portan no cadastro.	nto ela deve ser digitada da mesma ma	neira que
SIGAA (Acadêmico)	SIPAC (Administrativo)	SIGRH (Recursos Humanos)	SIGPP (Planejamento e Projetos)	SIGAdmin (Administração
Portal Público	Portal Público	Portal Público		
	Usuá	rio:		
	Sen	ha:		
	case	Servidor, o ainda não possua cadastro no S clique no link abaixo.	SIGPP,	

#### 2 – Selecionar "Ações e clicar em Cadastrar/Alterar Ações da Unidade" para inserir as ações.



## 3 - Inserir nova ação.

- Selecionar o ano e a unidade (no momento da inserção das ações, deve ser atenção para seleção do ano de 2023) e clicar em Consultar;

- Clicar no ícone abaixo apontado, ao lado do plano referente a ser feita a inserção.

IFRS - HOMOLOGAÇÃO - BKP PRODUC	AO 27/03/2022 - SIGPP - Plane	jamento	Tempo d	e Sessão: 01:30	SAIR	
CONCEICAO APARECIDA GONCALVES	🍪 Caixa Postal	🍗 Abrir Cham	ado			
DEPTO DE PLANEJ. ESTRATEGICO (REITORIA) (11.01.01.07.04	.04)	Contal SIGPP	😤 Alterar senha	🙆 Ajuda		
🍃 Ações 🔍 Resultados 🗟 Painéis						
Portal SIGPP > Cadastro de Ações da U	NIDADE > LISTAGEM DE PLANOS DE /	Ações				
	FILTRAR PLANOS DE AÇÕE	S				
Ano	SELECIONE	~	]			
Unidade	PRO-REITORIA DE DESENV. INSTITUCION	AL (REITORIA) 🗸				
	Consultar Cancelar Cadastra	ar				
<b>:</b> :	nserir nova ação 🔍:Visualizar dados	😺:Alterar dados				
	ver 📄:Gerar relatório 🖨:Relatório d	de prestação de conta	35			
	Planos de Ações Cadastrad	05				
Ano Plano	Unidade		Percentual de Cumprimento			
2022 PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional 2019- 2023	PRO-REITORIA DE DESENV. INSTITUCIO (REITORIA)	DNAL	69_	ی 🤿 🔍 ک	) 🗎 🖨	
2021 PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional 2019- 2023	PRO-REITORIA DE DESENV. INSTITUCIO (REITORIA)	DNAL	41,43%	ی 🤿 🔍 🕲	) 🗎 🖨	
2020 PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional 2019- 2023	<ul> <li>PRO-REITORIA DE DESENV. INSTITUCIO (REITORIA)</li> </ul>	DNAL	0%	ଚ 🔍 🤯 🗿	) 🗎 🖨	
Portal SIGPP						
SIGPP   Departamento de Tecr	ologia da Informação   Copyright © 2011-202	2 - UFRN - sighomologa-M	12-host.inst1 v1.1.1			

## 4 – Preenchendo as ações de Funcionamento:

Para preencher as ações de funcionamento (pagar energia elétrica, contratos com PJ, de acordo com a nomenclatura do PGC), selecione a "dimensão" **Programação Orçamentária**.

IFRS - H	OMOLOGAÇÃO - BKP PRODUCAO 27/03/2022 - SIGPP - Plar	iejamento	Tempo	o de Sessão: 01:27	SAIR
CONCEICAO	APARECIDA GONCALVES	🎯 Módulos	🍏 Caixa Postal	🍗 Abrir Cham	ado
DEPTO DE PL	ANEJ. ESTRATEGICO (REITORIA) (11.01.01.07.04.04)	📲 Portal SIGPP	🔗 Alterar senha	🥥 Ajuda	
🌄 Ações	🔍 Resultados 📓 Painéis				
Menu P	Plano de Ação > Cadastro do PA da Unidade > Plano de Ações da	UNIDADE > CADAS	rro de Ações		
Caro Ges	tor, para cada uma das ações devem ser informados os dados abaixo.				
Nos camp	pos não deve-se utilizar texto em caixa alta.				
	Dados da Ação				
INFORMA	ções do Plano				
Unidade: C	CAMPUS ALVORADA		Ano Referê	ncia: 2022	
DADOS G	ERAIS DO INDICADOR				
Plano:	PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2023				
Dimensão:	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		~		
Objetivo	SELECIONE				
Estratégico:	ORÇAMENTO DESSOAS E CONHECIMENTOS				
Indicador:	PROCESSOS				
	PROGRAMAÇÃO ORCAMENTÁRIA				
Descrição	RESULTADOS INSTITUCIONAIS RISCOS				
Corresp 23,178	ponde à quantificação dos resultados de uma ação, em um prazo determinado, para alca alunos no ensino de graduação do(a) IFRS - HOMOLOGAÇÃO - BKP PRODUCAO 27/03/2	nçar os objetivos de um 2022, visando uma form	Plano ou Projeto (Exer acão profissional de qu	nplo: Matricular alidade).	
				,-	
DESCR	RIÇÃO DA AÇÃO: *				

#### 4.1 - Selecionar o "objetivo" correspondente:

Após selecionar a opção **Programação Orçamentária**, selecione o "objetivo" Funcionamento, Resoluções Consup, ou Investimentos. ATENÇÃO! não selecione os objetivos do mapa estratégico com a **programação orçamentária**, pois isso acarretará em erro no relatório gerado pelo sistemas IFRS.

Dados da Ação	
Informações do Plano	
Unidade: CAMPUS ALVORADA	Ano Referência: 2021
DADOS GERAIS DO INDICADOR	
Plano: PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2023 Dimensão: PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Objetivo Estratégico: INVESTIMENTOS Indicador: SELECIONE Descrição Corresponde à quantificação dos resultados de uma ação, em um prazo determinado, para alcançar os objetivos de u 23.178 alunos no ensino de graduação do(a) IFRS, visando uma formação profissional de qualidade).	▼ m Plano ou Projeto (Exemplo: Matricular
DESCRIÇÃO DA AÇÃO: *	

- Sugerimos **DIGITAR** uma descrição geral da ação que contemple as referidas ações internas correspondentes, sempre iniciando com um verbo no infinitivo, buscando escrever de forma sucinta.

• Visualização dos lançamentos feitos no SIGPP (para referência)

IFRS	- SIGPP - Planej	jamento					Tempo de	Sessão: 0	1:30
SIDIA 1	ECCHIO					🥡 Módulos	🍏 Caixa Postal	🍗 Abrir	Chama
DEPTO D	DE PLANEJ. ESTRATEGICO	(REITORIA) (11.01.01.07.04.04)				Contal SIGPP	😤 Alterar senha	🧿 Ajuda	3
🌄 Açi	ões 🔍 Resultados 📓	Painéis							
Por	TAL SIGPP > VIS	UALIZAÇÃO DE PLANO DE A	ções						
			-		-				
			🤜: Visualizar	💞: Alterar	🥶 : F	Remover			
			DETALHES	DO PLANO DE	: Açõi	ES			
	Unidade: CAMPUS A	ALVORADA				Ano	Referência: 2021	2	0
	Ações								
	Dimensão	Objetivo Estratégico			A	\ção			
	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INVESTIMENTOS			R	tealizar aquisição de equ permanentes para o cam	uipamentos e itens Ipus	چ چ	0
	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FUNCIONAMENTO			R	Realizar ações que garan ampus	tam o funcionamento do	🔍 👳	0
	ORÇAMENTO	03 - DESENVOLVER MEIOS D	E ECONOMICIDAD	DE.	R	leformular processos		🔍 🤯	0
	ORÇAMENTO	01 - FOMENTAR INFRAESTRU UNIDADES DO IFRS.	ITURA ADEQUADA	A TODAS AS	F	omentar infraestrutura lesenvolvimento das ativ	adequada para o vidades	چ چ	0
	PROCESSOS	P5 - FORTALECER NÚCLEOS D	DE AÇÕES AFIRMA	TIVAS E AE.	P P E	Promover o desenvolvim elacionadas às Ações Af Estudantil	ento de atividades irmativas e à Assistência	🧠 😼	0
	PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESOLUÇÕES CONSUP (AUXÍ	LIOS/BOLSAS/CAP	PACITAÇÃO)	P d S	Promover a distribuição ( le acordo com as resolu Superior do IFRS	orçamentária atendendo ções do Conselho	چ چ	0
	PESSOAS E CONHECIMENTOS	PC3 – PROMOVER A CAPACIT SERVIDORES COM FOCO NOS INSTITUCIONAIS.	AÇÃO/ QUALIFICA S OBJETIVOS ESTR	ÇÃO DOS RATÉGICOS	A	Ampliar o acesso dos ser apacitação	vidores a ações de	چ چ	

#### 5. Preenchendo as ações estratégicas relacionadas com o mapa estratégico do IFRS.

Após selecionar umas das 4 dimensões do BSC (Balanced Scorecard), RESULTADOS INSTITUCIONAIS, PROCESSOS, PESSOAS E CONHECIMENTO ou ORÇAMENTO, deve selecionar os respectivos objetivos de cada dimensão conforme figura abaixo. Lembramos que não é obrigatório ter ação relacionada a todos os objetivos estratégicos, caso o *campus* julgue dessa forma.

IFRS - SIGPP - Planejamento		Tempo	o de Sessão: 01:29 SAIR
SIDIA TECCHIO	🥥 Módulos	🎲 Caixa Postal	🍗 Abrir Chamado
DEPTO DE PLANEJ. ESTRATEGICO (REITORIA) (11.01.01.07.04.04)	Control SIGPP	🔗 Alterar senha	🥥 Ajuda
🕼 Ações 🔍 Resultados 📓 Painéis			
Menu Plano de Ação > Cadastro do PA da Unidade > Plano de Açõe	s da Unidade > Cadasi	RO DE AÇÕES	
Caro Gestor, para cada uma das ações devem ser informados os dados abaixo.			
Nos campos não deve-se utilizar texto em caixa alta.			
Dados da Açã	ĂO		
INFORMAÇÕES DO PLANO			
Unidade: CAMPUS ALVORADA		Ano Referê	ncia: 2021
DADOS GERAIS DO INDICADOR			
Plano: PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2023			
Dimensão: RESULTADOS INSTITUCIONAIS		~	
Objetivo Estratégico: R1 - PROMOVER VERTICALIZAÇÃO ENTRE OS DIFERENTES NÍVEIS, FORMAS E M	ODALIDADES DE ENSINO.	~	
SELECIONE Indicador: R1 - PROMOVER VERTICALIZAÇÃO ENTRE OS DIFERENTES NÍVEIS, FORMAS E MO	DALIDADES DE ENSINO.		
R2 - FOMENTAR A INTEGRAÇÃO ENTRE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO			
Descrição R3 - PROMOVER AÇÕES DE FORMAÇÃO PARA A CIDADANIA. R4 - PROMOVER AÇÕES QUE VISEM AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONÔMICO	), AMBIENTAL, CULTURAL E POI	LÍTICO DA COMUNIDAD	E
			1
Corresponde a quantificação dos resultados de uma ação, em um prazo determinado, par 23.178 alunos no ensino de graduação do(a) IFRS, visando uma formação profissional de	ra alcançar os objetivos de um e qualidade).	Plano ou Projeto (Exen	nplo: Matricular
Descrição da Ação: *			
5			

#### 6 - Neste campo descreva todas as ações de funcionamento/estratégicas relacionadas ao objetivo selecionado.

Caso a ação exija a distribuição dos valores em mais de uma rubrica, deve ser digitada novamente para a seleção da nova rubrica (sugestão: copiar e colar a ação).

Caso não se tenha listada a rubrica referente a ações que tenham valores orçamentários/extraorçamentários deve se utilizar a rubrica 339099 – A CLASSIFICAR que, posteriormente, será realizado o ajuste na consolidação do plano.

Ações Internas	
Para endastras as asãos internas é nosas	ária disar na batão "Adicionar" anás disitar os dados da morma
Quando for escolhido Sim na coluna Mat	riz Orçamentária, o valor dessa Ação Interna não será considerado.
Ação Interna: 🖈	
Motivação: 🖈	SELECIONE 🗸
Recursos Necessários:	
Rúbrica:	
Valor Planejado:	0.0
Valor Executado:	0.0
Ação Interna Concluída:	SELECIONE 🗙
Responsável pela Ação Interna: 🖈	
Unidade Beneficiada: 🖈	CAMPUS ALVORADA
	Adicionar Limpar Campos

**7 - Motivação:** especifica o **tipo** de recurso que será utilizado. Selecionar se a ação será realizada com recursos orçamentários, extraorçamentários, ou se é uma ação estratégica referente aos objetivos estratégicos do PDI 2019-2023, que inicialmente não terão recursos orçamentários ou extraorçamentários envolvidos.

- Lembramos que caso haja alguma ação que tenha valor orçamentário deve-se selecionar na motivação a opção **ORÇAMENTÁRIO**. Essa ação estratégica, posteriormente aparecerá tanto no relatório da programação orçamentária quanto no relatório do plano de ação propriamente dito.

#### Ações Internas

Para cadastrar as ações internas é necessário clicar no botão **"Adicionar"** após digitar os dados da mesma. Quando for escolhido **Sim** na coluna **Matriz Orçamentária**, o valor dessa Ação Interna não será considerado.

Ação Interna: 🖈	
Motivação: 🖈	ORÇAMENTÁRIO 🖌
Recursos Necessários:	SELECIONE
Rúbrica:	ORÇAMENTÁRIO
Valor Planejado:	0.0
Valor Executado:	0.0
Ação Interna Concluída:	SELECIONE 🗸
Responsável pela Ação Interna: 🖈	
Unidade Beneficiada: 🖈	CAMPUS ALVORADA
	Adicionar Limpar Campos
	Nenhuma Ação Interna registrada para esta ação.
OLETA DE RISCOS	

8 - Para escolha da rubrica : digite os 3 primeiros números e Inserir o valor da ação para a rubrica correspondente.

Quando for utilizada mais de uma rubrica, é necessário repetir a ação. Copie e cole a ação e selecione os demais itens novamente. É obrigatório o registro da rubrica caso a ação utilize recursos.

- Inserir o valor planejado para a a	ição.
Ações Internas	
Para cadastrar as ações internas é neces Quando for escolhido <b>Sim</b> na coluna <b>Mat</b>	sário clicar no botão <b>"Adicionar"</b> após digitar os dados da mesma. <b>riz Orçamentária</b> , o valor dessa Ação Interna não será considerado.
Ação Interna: 🖈	Adquirir aparelhos de medição e orientação
Motivação: 🖈	ORÇAMENTÁRIO 🗸
Recursos Necessários:	
Rúbrica:	44905204 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
Valor Planejado:	0.0
Valor Executado:	3218.0
Ação Interna Concluída:	Sim 🗸
Responsável pela Ação Interna: 🖈	ANTONIO FERNANDO BURKERT BUENO
Unidade Beneficiada: 🖈	CAMPUS ALVORADA
	Atualizar Cancelar

## - Selecionar o responsável pela ação e atualizar a ação.

Ações Internas	
Para cadastrar as ações internas é necess Quando for escolhido Sim na coluna Mat	ário clicar no botão " <b>Adicionar</b> " após digitar os dados da mesma. riz Orçamentária, o valor dessa Ação Interna não será considerado.
Ação Interna: 🎽	Adquirir aparelhos de medição e orientação
Motivação: *	ORÇAMENTÁRIO 🗸
Recursos Necessários:	
Rúbrica:	44905204 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
Valor Planejado:	0.0
Valor Executado:	3218.0
Ação Interna Concluída:	Sim 👻
Responsável pela Ação Interna: 🎓	ANTONIO FERNANDO BURKERT BUENO
Unidade Beneficiada: 🖈	CAMPUS ALVORADA
	Atualizar Cancelar

\* Após adicionar a ação, ela aparecerá logo abaixo conforme imagem. Caso haja mais ações na respectiva dimensão aberta, pode-se digitar novamente no novo espaço para registrar a ação seguinte.

Ações Internas									
Para cadastrar as ações i Quando for escolhido Sin	nternas é ne n na coluna l	cessário clica Matriz Orçan	ar no botão <b>"Ad</b> mentária, o va	licionar" após lor dessa Ação	s digitar os dado o Interna não se	os da mesma. rá considerado.			
	Ação Interna	: * Adquirir	aparelhos de m	edição e orier	ntação				
	Motivação	: * ORÇAME	ENTÁRIO	~					
Recurs	os Necessári	os:					11		
	Rúbri	ca: 4490520	4 - APARELHOS	S DE MEDICA	DE ORIENTACA	0			
×	/alor Planeja	do: 0.0							
v	alor Executa	do: 3218.0							
Ação Int	erna Conclui	da: Sim	~						
Responsável pela	Ação Interna	ANTONI	O FERNANDO BI	URKERT BUEN	10				
Unidade	Beneficiada	CAMPUS	ALVORADA				?		
				Atualiza	ar Cancelar				
				:Alterar Açã	io :Remov	er Ação			
lome	Motivação	Valor Planejado	Valor Empenhado	Valor Executado	Ação Interna Concluída	Rúbrica	Usuário responsável	Unidade Beneficiada	
dquirir aparelhos de mediç lo e orientação	ORÇAMENT ÁRIO	0,00		3.218,00	Sim	44905204 - APARELHO S DE MEDICAO E ORIE NTACAO	ANTONIO FERNAND	CAMPUS ALVORA DA (11.01.15)	۲

## 10- Coleta de riscos: Selecione a ação a ser trabalhada/analisada.

		Adicio	onar 🗌 Limpar Can	pos				
		🥏:Altera	r Ação 🛛 🗐 : Rem	over Aç	ão			
Nome	Númer	o Categoria	Matriz Orçamentária	Valor total	Rúbrica Usuá	irio responsável	Unidade Beneficiada	3
Realizar Seminário sobr Cidadania	re Ética e 22	Plano de Desenvolvimento Institucional PDI	Não	0,00			CAMPUS ROLANTE (11.01.14)	🥪 🗐
COLETA DE RISC	05							
Ação Interna: 🔹	Realizar Seminário	o sobre Ética e Cidadania ▼						
Ameaça à execução: *	SELECIONE Realizar Seminário	sobre Ética e Cidadania						
	-				11			
	5-Crítico - Um	evento que, se ocorrer, pode causa	ar a falha de um pr	ocesso.				
	4-Sério - Um é	evento que, se ocorrer, pode causar	grande impacto e	m um pr	ocesso.		•	
Impacto da Ameaça: *	3-Moderado - executadas.	Um evento que, se ocorrer, pode ca	ausar impacto mod	erado en	n um processo, r	nas funções impoi	tantes ainda assim são	
	2-Menor - Um	evento que, se ocorrer, pode causa	ir apenas um pequ	eno aum	ento de custo ou	atraso operacion	al.	
	1-Irrelevante -	- Um evento que, se ocorrer, não pr	roduz efeito na ope	ração.				
	5-Altamente P	rovável.						
	4-Muito Prová	vel.						
Probabilidade: 🔹	3-Provável.							
	2-Pouco Prová	vel.						
	1-Improvável.							
Resposta do Risco: 🔹	SELECIONE •							
Tratamento do Risco:					11			
		Adicio	onar Limpar Can	pos				
		🥩:Alterar	Risco 🞯:Rem	over Ri	sco			
Ação Interna	Am	eaça	Impacto Ameaca	da	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco	
Realizar Seminário sobr Cidadania	e Ética e Disp indie	oonibilidade de agenda dos palestra cados	ntes Moderado		Provável.	Mitigado	Substituição dos palestrantes	🥪 🎯

**Importante:** Quando a ação for referente à **Programação Orçamentária**, no campo "ameaça à execução" **inserir NA (não se aplica),** nos demais marcar uma opção. Essas informações não aparecerão no relatório orçamentário.

## 11- Descrever os fatores que ameaçam a execução da ação.

Qual evento pode impactar negativamente na realização da ação e consequentemente o alcance dos objetivos estratégicos do IFRS?

	A	Adicionar Limpar Cam	pos					
🤯:Alterar Ação 🛛 🞯:Remover Ação								
Nome	Número Categoria	Matriz Orçamentária	Valor total	Rúbrica Usuário responsável	Unidade Beneficiada	a		
Realizar Seminário sob Cidadania	re Ética e 22 Plano de Desenvolvimento Institucional PDI	Não	0,00	FRANCISCO TARDELLI DA SILVA	CAMPUS ROLANTE (11.01.14)	🥪 🤕		
COLETA DE RISC	05							
Ação Interna: 🔹	Realizar Seminário sobre Ética e Cidadania 🔻							
Ameaça à execução: 🔹								
Impacto da Ameaça: *	<ul> <li>5-Crítico - Um evento que, se ocorrer, pode o</li> <li>4-Sério - Um evento que, se ocorrer, pode ca</li> <li>3-Moderado - Um evento que, se ocorrer, po executadas.</li> </ul>	causar a falha de um pr ausar grande impacto e de causar impacto mod	ocesso. m um pr erado en	ocesso. 1 um processo, mas funções impor	tantes ainda assim são			
	<ul> <li>2-Menor - Um evento que, se ocorrer, pode o</li> <li>1-Irrelevante - Um evento que, se ocorrer, n</li> </ul>	causar apenas um pequ ão produz efeito na ope	eno aum ração.	ento de custo ou atraso operaciona	а.			
	<ul><li>5-Altamente Provável.</li><li>4-Muito Provável.</li></ul>							
Probabilidade: 🛊	<ul><li>3-Provável.</li><li>2-Pouco Provável.</li></ul>							
Resposta do Risco: 🛊	<ul> <li>□ 1-Improvável.</li> <li> SELECIONE ▼</li> </ul>							
Tratamento do Risco: *				1				
	A	Adicionar Limpar Cam	pos					
	🥪:Alt	terar Risco 🛛 🞯 : Rem	over Ris	500				
Acão Intorna	Amoaca	Impacto	da	Brobabilidado Resposta do	Fratamonto do Dicco			

## 12- Definir qual o impacto da ameaça.

			Adicionar Limpar Can	npos			
		<b></b>	🦻 :Alterar Ação 🛛 🞯 :Ren	over Aç	ão		
Nome	Nú	mero Categoria	Matriz Orçamentária	Valor total	Rúbrica Usuário responsável	Unidade Beneficiad	la
Realizar Seminário sob Cidadania	re Ética e	22 Plano de Desenvolvime Institucional PDI	nto Não	0,00	FRANCISCO TARDELLI DA SILVA	CAMPUS ROLANTE (11.01.14)	🥪 🧕
COLETA DE RISC	os						
Ação Interna: 🔹	Realizar Semir	nário sobre Ética e Cidadania	•				
Ameaça à execução: 🔹					<i>h</i>		
	5-Crítico -	Um evento que, se ocorrer, p	ode causar a falha de um p	ocesso.			
	🔍 4-Sério - I	Um evento que, se ocorrer, po	de causar grande impacto e	m um pr	ocesso.		
Impacto da Ameaça: *	<ul> <li>3-Moderad executadas.</li> </ul>	do - Um evento que, se ocorre	er, pode causar impacto moo	erado en	n um processo, mas funções impo	rtantes ainda assim são	
	2-Menor -	Um evento que, se ocorrer, p	ode causar apenas um pequ	eno aum	ento de custo ou atraso operacion	al.	
	1-Irreleva	nte - Um evento que, se ocorr	rer, não produz efeito na op	eração.			
	5-Altamen	ite Provável.					
	4-Muito Pr	rovável.					
Probabilidade: 🔹	3-Prováve	I.					
	2-Pouco P	rovável.					
	1-Imprová	ável.					
Resposta do Risco: 🔹	SELECIONE	¥					
Tratamento do Risco: *					//		
			Adicionar Limpar Can	npos			
		ą	Alterar Risco 🛛 🗐 :Ren	over Ris	5C0		
Ação Interna		Ameaca	Impacto	da	Probabilidade Resposta do	Tratamento do Pisco	

## 13- Qual a probabilidade da ameaça se concretizar?

ome	Númer	o Categoria	Matriz Orçamentária	Valor total	Rúbrica Usuário responsável	Unidade Beneficiad	a
ealizar Seminário sob idadania	re Ética e 22	Plano de Desenvolvimento Institucional PDI	Não	0,00	FRANCISCO TARDELLI DA SILVA	CAMPUS ROLANTE (11.01.14)	<b>\$</b>
COLETA DE RIS	os						
Ação Interna: 🛸	Realizar Seminário	sobre Ética e Cidadania 🔻					
meaça à execução: 🔹							
	5-Crítico - Um	evento que, se ocorrer, pode car	usar a falha de um p	rocesso.			
	🔍 4-Sério - Um e	evento que, se ocorrer, pode caus	sar grande impacto e	m um pro	ocesso.		
Impacto da Ameaça:	3-Moderado - executadas.	Um evento que, se ocorrer, pode	causar impacto mod	lerado en	n um processo, mas funções impor	tantes ainda assim são	
	2-Menor - Um	evento que, se ocorrer, pode cau	usar apenas um pequ	eno aum	ento de custo ou atraso operaciona	al.	
	<ul> <li>2-Menor - Um</li> <li>1-Irrelevante -</li> </ul>	evento que, se ocorrer, pode cau · Um evento que, se ocorrer, não	usar apenas um pequ produz efeito na ope	eno aum eração.	ento de custo ou atraso operaciona	al.	
	<ul> <li>2-Menor - Um</li> <li>1-Irrelevante -</li> <li>5-Altamente P</li> </ul>	evento que, se ocorrer, pode cau · Um evento que, se ocorrer, não rovável.	usar apenas um pequ produz efeito na ope	eno aum eração.	ento de custo ou atraso operaciona	al.	
	<ul> <li>2-Menor - Um</li> <li>1-Irrelevante -</li> <li>5-Altamente P</li> <li>4-Muito Prováv</li> </ul>	evento que, se ocorrer, pode cau · Um evento que, se ocorrer, não rovável. vel.	usar apenas um pequ produz efeito na ope	eno aum eração,	ento de custo ou atraso operaciona	al.	
Probabilidade: 🔹	<ul> <li>2-Menor - Um</li> <li>1-Irrelevante -</li> <li>5-Altamente P</li> <li>4-Muito Prováv</li> <li>3-Provável.</li> </ul>	evento que, se ocorrer, pode cau · Um evento que, se ocorrer, não rovável. vel.	usar apenas um pequ produz efeito na ope	ieno aum eração,	ento de custo ou atraso operaciona	al.	
Probabilidade:	<ul> <li>2-Menor - Um</li> <li>1-Irrelevante -</li> <li>5-Altamente P</li> <li>4-Muito Prováv</li> <li>3-Provável.</li> <li>2-Pouco Prová</li> </ul>	evento que, se ocorrer, pode cau - Um evento que, se ocorrer, não rovável. vel. vel.	usar apenas um pequ produz efeito na ope	eno aum eração,	ento de custo ou atraso operaciona	al.	
Probabilidade:	<ul> <li>2-Menor - Um</li> <li>1-Irrelevante -</li> <li>5-Altamente P</li> <li>4-Muito Prováv</li> <li>3-Provável.</li> <li>2-Pouco Prová</li> <li>1-Improvável.</li> </ul>	evento que, se ocorrer, pode cau - Um evento que, se ocorrer, não rovável. vel. vel.	usar apenas um pequ produz efeito na ope	eno aum eração.	ento de custo ou atraso operaciona	al.	
Probabilidade: • Resposta do Risco: •	<ul> <li>2-Menor - Um</li> <li>1-Irrelevante -</li> <li>5-Altamente P</li> <li>4-Muito Provável</li> <li>3-Provável.</li> <li>2-Pouco Prová</li> <li>1-Improvável.</li> </ul>	evento que, se ocorrer, pode cau · Um evento que, se ocorrer, não rovável. vel. vel.	usar apenas um pequ produz efeito na ope	eno aum eração.	ento de custo ou atraso operaciona	al.	
Probabilidade: Resposta do Risco: Tratamento do	<ul> <li>2-Menor - Um</li> <li>1-Irrelevante -</li> <li>5-Altamente P</li> <li>4-Muito Provável</li> <li>3-Provável.</li> <li>2-Pouco Prová</li> <li>1-Improvável,</li> <li> SELECIONE ▼</li> </ul>	evento que, se ocorrer, pode cau · Um evento que, se ocorrer, não rovável. vel. vel.	usar apenas um pequ	ieno aum eração.	ento de custo ou atraso operaciona	а).	
Probabilidade: Resposta do Risco: Tratamento do Risco:	<ul> <li>2-Menor - Um</li> <li>1-Irrelevante -</li> <li>5-Altamente P</li> <li>4-Muito Provável</li> <li>3-Provável.</li> <li>2-Pouco Prová</li> <li>1-Improvável.</li> </ul>	evento que, se ocorrer, pode cau - Um evento que, se ocorrer, não rovável. vel. vel.	usar apenas um pequ	eno aum eração.	ento de custo ou atraso operaciona	al.	

## 14- Definir qual resposta a unidade vai dar aos riscos avaliados.

Tratar/Evitar – não iniciar ou tratar as causas geradoras dos riscos diminuindo a probabilidade de o evento ocorrer;

Transferir – reduzir a probabilidade ou impacto por meio de transferência;

Tolerar – não tomar medidas mitigadoras;

Mitigar – adotar procedimentos de controle para minimizar a probabilidade e/ou o impacto dos riscos avaliados.

		Adi	cionar Limpar Can	pos				
🤯:Alterar Ação 🛛 🞯:Remover Ação								
Nome	Número	o Categoria	Matriz Orcamentária	Valor total	Rúbrica Usuário responsáv	el Unidade Beneficiada		
Realizar Seminário sob Cidadania	re Ética e 22	Plano de Desenvolvimento Institucional PDI	Não	0,00	FRANCISCO TARDELI DA SILVA	LI CAMPUS ROLANTE 🥪 🥑		
COLETA DE RISC	:05							
Ação Interna: 🔹	Realizar Seminário	sobre Ética e Cidadania ▼						
Ameaça à execução: 🔹					//			
<ul> <li>5-Crítico - Um evento que, se ocorrer, pode causar a falha de um processo.</li> <li>4-Sério - Um evento que, se ocorrer, pode causar grande impacto em um processo.</li> <li>Impacto da Ameaça:</li> <li>3-Moderado - Um evento que, se ocorrer, pode causar impacto moderado em um processo, mas funções importantes ainda assim são executadas.</li> <li>2-Menor - Um evento que, se ocorrer, pode causar apenas um pequeno aumento de custo ou atraso operacional.</li> <li>1-Irrelevante - Um evento que, se ocorrer, não produz efeito na operação.</li> </ul>								
Probabilidade: 🔹	<ul> <li>5-Altamente Provável.</li> <li>4-Muito Provável.</li> <li>3-Provável.</li> <li>2-Pouco Provável.</li> </ul>							
I-Improvavel.         Resposta do Risco:       SELECIONE          Tratamento do Risco:       SELECIONE          Tratado Transferido Tolerado Mitigado       Adicionar Limpar Campos								
		🥪:Alter	rar Risco 🛛 🞯 : Rem	over Ris	500			
Ação Interna	Ame	eaça	Impacto Ameaca	da	Probabilidade <mark>Resposta do</mark> Risco	Tratamento do Risco		

## 15 - Que tratamento será dado ao risco?

		Ş:	Alterar Ação 🛛 🗐 : Re	mover Aç	ão		
Nome	Núm	ero Categoria	Matriz Orçamentária	Valor total	Rúbrica Usuário responsável	Unidade Beneficiada	1
Realizar Seminário sob Cidadania	e Ética e 22	Plano de Desenvolvimento Institucional PDI	Não	0,00	FRANCISCO TARDELLI DA SILVA	CAMPUS ROLANTE (11.01.14)	9
COLETA DE RISC	os						
Ação Interna: 🔹	Realizar Seminá	ário sobre Ética e Cidadania 🔻					
Ameaça à execução: 🔹					2		
19	5-Crítico - L	Jm evento que, se ocorrer, pode	e causar a falha de um	processo.			
	🔍 4-Sério - Ur	m evento que, se ocorrer, pode	causar grande impacto	em um pr	ocesso.		
Impacto da 🖌 Ameaça: 🎽	3-Moderado executadas.	o - Um evento que, se ocorrer, p	oode causar impacto m	oderado er	n um processo, mas funções impo	rtantes ainda assim são	
	2-Menor - U	Jm evento que, se ocorrer, pode	e causar apenas um pe	queno aum	ento de custo ou atraso operacion	al.	
	1-Irrelevant	te - Um evento que, se ocorrer,	não produz efeito na o	peração.			
	5-Altamente	e Provável.					
	4-Muito Pro	váv <mark>e</mark> l.					
Probabilidade: 🔹	3-Provável.						
	2-Pouco Pro	ovável.					
	1-Improváv	vel.					
Resposta do Risco: 🔹	SELECIONE -						
Tratamento do Risco:							
			Adicionar Limpar C	ampos			
			Alterar Risco 📓:Re	mover Ri	500		

## 16 - Atualizar a coleta de riscos.

COLETA DE RISCOS	COLETA DE RISCOS							
Ação Interna: 🖈 Ap	oiar a implementação da Gestão da Integridade no	IFRS.			~			
Ameaça à execução: 🛊 Não	o criação da unidade de integridade.			1				
0	5-Crítico - Um evento que, se ocorrer, pode caus	ar a falha de um	processo.					
۲	4-Sério - Um evento que, se ocorrer, pode causa	r grande impacto	em um process	ю.				
Impacto da Ameaça: 🛊 🔿 3-Moderado - Um evento que, se ocorrer, pode causar impacto moderado em um processo, mas funções importantes ainda assim são executadas.								
🔿 2-Menor - Um evento que, se ocorrer, pode causar apenas um pequeno aumento de custo ou atraso operacional.								
0	1-Irrelevante - Um evento que, se ocorrer, não p	roduz efeito na o	peração.					
0	5-Altamente Provável.							
0	O 4-Muito Provável.							
Probabilidade: 🖈 🔘 3-Provável.								
0	2-Pouco Provável.							
0	1-Improvável.							
Resposta do Risco: 🖈 Mit	igado 🗸							
Tratamento do 🖌 Cria Risco: 🖈	ação de um setor no qual ficará a unidade de integ	gridade do IFRS.						
		tualizar Cance	lar					
	🤯:Altera	r Risco 🛛 🔞:Re	mover Risco					
Ação Interna	Ameaça	Impacto da Ameaça	Probabilidad	e Resposta do Risco	<sup>D</sup> Tratamento do Risco			
Apoiar a implementação da Gestão da Integridade no I FRS.	Não criação da unidade de integridade.	Sério	Provável.	Mitigado	Criação de um setor no qual ficará a u 🤯 🧃 nidade de integridade do IFRS.			
Apoiar a implementação da Política de Gestão de Risco s no IFRS.	Falta de comprometimento da organização no de nvolvimento das atividades que envolvem o gere amento dos riscos da instituição.	se enci Moderado	Provável.	Tratado	Comunicar a importância da gestão d e risco em todos os níveis organizacio 🛛 🤯 🧃 nais do IFRS.			
	0.1	lizar Acão Car	celar					
	Atua	inzar Açao Car	locial					

## 17 – Selecionar Atualizar ação para o registro da ação.

COLETA DE RISCOS								
Ação Interna: 🖈 Ap	oiar a implementação da Gestão da Integridade no	IFRS.			~			
Ameaça à execução: 🛊 Não	o criação da unidade de integridade.							
0	🔿 5-Crítico - Um evento que, se ocorrer, pode causar a falha de um processo.							
۲	4-Sério - Um evento que, se ocorrer, pode causar grande impacto em um processo.							
Impacto da Ameaça: 🛊 ○ 3-Moderado - Um evento que, se ocorrer, pode causar impacto moderado em um processo, mas funções importantes ainda assim são executadas.								
🔿 2-Menor - Um evento que, se ocorrer, pode causar apenas um pequeno aumento de custo ou atraso operacional.								
🔿 1-Irrelevante - Um evento que, se ocorrer, não produz efeito na operação.								
5-Altamente Provável.								
0	O 4-Muito Provável.							
Probabilidade: \star 🧿	Probabilidade: 🖈 🔘 3-Provável.							
0	O 2-Pouco Provável.							
0	1-Improvável.							
Resposta do Risco: 🖈 Mit	igado 🗸							
Tratamento do 🖌 Cria Risco:	ação de um setor no qual ficará a unidade de integ	gridade do IFRS.						
	A	tualizar Cancel	ar					
		r Risco 🛛 🞯:Re	mover Risco					
Ação Interna	Ameaça	Impacto da Ameaça	Probabilidad	e <mark>Resposta d</mark> e Risco	<sup>D</sup> Tratamento do Risco			
Apoiar a implementação da Gestão da Integridade no I FRS.	Não criação da unidade de integridade.	Sério	Provável.	Mitigado	Criação de um setor no qual ficará a u 🥪 🧃 nidade de integridade do IFRS.			
Apoiar a implementação da Política de Gestão de Risco s no IFRS.	<ul> <li>Falta de comprometimento da organização no de nvolvimento das atividades que envolvem o gere amento dos riscos da instituição.</li> </ul>	ese Enci Moderado	Provável.	Tratado	Comunicar a importância da gestão d e risco em todos os níveis organizacio 🛛 🤯 🧃 nais do IFRS.			
	Atua	lizar Ação 🛛 Can	celar					

## Alterar/corrigir ações

## 1 - Para alterar ou corrigir uma ação clique em cadastrar/ Alterar/Ações da Unidade.



## 2 – Clique no ícone "Alterar dados".

IFRS - HON	IOLOGAÇÃO - BKP PRODUCA	O 27/03/2022 - SIGPP - Plane	jamento	Тетро с	le Sessão: 01:30	SAIR
CONCEICAO APA	RECIDA GONCALVES		🎯 Módulos	🔥 Caixa Postal	🍗 Abrir Cham	ado
DEPTO DE PLANEJ	. ESTRATEGICO (REITORIA) (11.01.01.07.04.04	4)	📲 Portal SIGPP	🔗 Alterar senha	🗿 Ajuda	
🛛 🖉 Ações 🔍 I	Resultados 📓 Painéis					
PORTAL SI	GPP > Cadastro de Ações da Uni	IDADE > LISTAGEM DE PLANOS DE A	Ações			
		Filtrar Planos de Açõe	S			
	Ano:	2022		~		
	Unidade:	PRO-REITORIA DE DESENV. INSTITUCION	AL (REITORIA)	<b>⋎</b>		
		Consultar Cancelar Cadastr	ar			
	<ul> <li>O:Inset</li> </ul>	erir nova ação 🔍:Visualizar dados	🤯:Alterar dados	;		
	Semove 🔮	er 📄:Gerar relatório 🖨:Relatório	de prestação de co	ontas		
		Planos de Ações Cadastrad	005			
Ano Plano		Unidade		Percentual de Cumprimento		
2022 PDI - Plan 2023 2023	o de Desenvolvimento Institucional 2019-	PRO-REITORIA DE DESENV. INSTITUCIO (REITORIA)	DNAL	0,69%		) 🗎 🖨
		Portal SIGPP				
	SIGPP   Departamento de Tecnolo	ogia da Informação   Copyright © 2011-202	2 - UFRN - sighomolog	ja-M2-host.inst1 v1.1.1		

3 – Não é possível visualizar diretamente a ação. Verifique em qual objetivo a ação está e clique em "Alterar".

ECCHIO	6	Módulos	🔞 Caixa Postal	🍗 Abrir Cha
DE PLANEJ. ESTRATEGICO	(REITORIA) (11.01.01.07.04.04)	C Portal SIGPP	🔗 Alterar senha	🧿 Ajuda
ões 🔍 Resultados 📓	Painéis			
TAL SIGPP > VISU	alização de Plano de Ações			
	Strain St	nover		
Unidade: PRO-REITO	RIA DE DESENV. INSTITUCIONAL (REITORIA)	Ano	Referência: 2021	
Ações				
Dimensão	Objetivo Estratégico	Ação		
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INVESTIMENTOS	PROGRAMAÇÃO O (Investimento)	RÇAMENTÁRIA	छ 🥪 🔎
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INVESTIMENTOS	PROGRAMAÇÃO O (Investimento)	RÇAMENTÁRIA	\$چ پ
	FUNCTIONANENTO	PROGRAMAÇÃO O	RCAMENTÁRIA	
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FUNCIONAMENTO	(Funcionamento)		S 🐼 🔊
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PROCESSOS	PONCIONAMENTO P2 - APRIMORAR E CONSOLIDAR A POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL.	(Funcionamento) Implementação d Sustentável no IF	o Plano de Logística RS.	< ♥ ₪ < ₽ ₪
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PROCESSOS ORÇAMENTO	PONCIONAMENTO P2 - APRIMORAR E CONSOLIDAR A POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL. O3 - DESENVOLVER MEIOS DE ECONOMICIDADE.	(Funcionamento) Implementação d Sustentável no IF Consolidar as poli gestão de riscos e	o Plano de Logística RS. ticas de Governança, e integridade no IFRS.	
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PROCESSOS ORÇAMENTO RESULTADOS INSTITUCIONAIS	PONCIONAMENTO P2 - APRIMORAR E CONSOLIDAR A POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL. O3 - DESENVOLVER MEIOS DE ECONOMICIDADE. R4 - PROMOVER AÇÕES QUE VISEM AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONÔMICO, AMBIENTAL, CULTURAL E POLÍTICO DA COMUNIDADE	(Funcionamento) Implementação d Sustentável no IF Consolidar as poli gestão de riscos e Aprimorar o Plano	o Plano de Logística RS. ticas de Governança, integridade no IFRS. de Dados Abertos PDA.	

Portal SIGPP

SIGPP | Departamento de Tecnologia da Informação - - | Copyright © 2011-2022 - UFRN - sigprod-M5-host.inst1 v1.1.1

4 – Na área de registro da ação, clique em "Alterar ação".

Ações Internas									
Para cadastrar as ações internas Quando for escolhido <b>Sim</b> na co	é necessário luna <b>Matriz</b>	o clicar no botão <b>Orçamentária</b>	o <b>"Adicionar"</b> a , o valor dessa /	após digitar o Ação Interna	os dados da mesma. não será considerado.				
Ação	Interna: \star					//			
Mo	tivação: \star 🛛	- SELECIONE	-		~				1.1
Matriz Orçam	entária: \star 🛛	Vão	~						
	Rúbrica:								11
	Valor: *	.00							1.1
Responsável pela Ação	Interna: 🔹								
Unidade Ben	eficiada: 🔹 🕻	AMPUS ALVOR	ADA			?			
	_		Adicion	ar Limpar	Campos			Г	
			🤯:Alterar	Ação 词:F	Remover Ação				
ome	Número C	ategoria	Matriz Orçamentária	Valor total	Rúbrica		Jsuário responsável	Unidade Beneficiada	1
ealizar a aquisição de material de onsumo	6608 C	PRÇAMENTÁRIO	Sim	24.000,00	33903000 - MATERIAL DE CONS	SUMO	ANTONIO FERNANDO BURKERT BUENO	CAMPUS ALVORADA (11.01.15)	> @
									Alterar A

5 – Corrija/altere a informação desejada e clique em atualizar para efetuar a alteração.

Ações Internas							
Para cadastrar as ações internas é necessário clicar no botão " <b>Adicionar</b> " anós digitar os dados da mesma							
Quando for escolhido <b>Sim</b> na coluna <b>Matriz Orçamentária</b> , o valor dessa Ação Interna não será considerado.							
A	Adquirir material de TIC						
Açao Interna: 🕷							
Motivação: 🖈	EXTRAORÇAMENTÁRIO 🗸						
Recursos Necessários:							
Rúbrica:	339099 - A CLASSIFICAR						
Valor Planejado:	50000.0						
Valor Executado:	22866.37						
Ação Interna Concluída:	Não 🗸						
Responsável pela Ação Interna: 🖈	CESAR GERMANO ELTZ						
Unidade Beneficiada: 🖈	PRO-REITORIA DE DESENV. INSTITUCIONAL (REITORIA)						
	Atualizar Cancelar						

## 6 – Após preencher os riscos das ações, clique em atualizar ação para finalizar o preenchimento.

COLETA DE RISCOS												
Ação Interna: * Adquirir material de TIC												
Ameaça à execução:	Ameaça à execução: *											
	🔿 5-Crítico - Um evento que,	se ocorrer, pode	causar a falha de um p	processo.								
	🔿 4-Sério - Um evento que, s	🔿 4-Sério - Um evento que, se ocorrer, pode causar grande impacto em um processo.										
Impacto da Ameaça: 🛊 🔿 3-Moderado - Um evento que, se ocorrer, pode causar impacto moderado em um processo, mas funções importantes ainda assim são executadas.												
	🔿 2-Menor - Um evento que, se ocorrer, pode causar apenas um pequeno aumento de custo ou atraso operacional.											
	🔿 1-Irrelevante - Um evento que, se ocorrer, não produz efeito na operação.											
	O 5-Altamente Provável.											
	4-Muito Provável.	O 4-Muito Provável.										
Probabilidade:	* 🔿 3-Provável.											
	🔿 2-Pouco Provável.											
	🔿 1-Improvável.											
Resposta do Risco:	* SELECIONE ¥											
Tratamento do Risco:	Tratamento do Risco:											
			Adicionar Limpar Car	mpos								
🐶:Alterar Risco 🛛 🔞:Remover Risco												
Ação Interna	Ameaça	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta do Risco	Tratamento do Risco							
Adquirir material de TIC	Não conseguir recurso extraorçam entário.	Moderado	Altamente Prováve I.	Mitigado	Aperfeiçoar as formas de obter recursos extraorç 🛛 🥪 🥶 amentários.							
		[	Atualizar Ação Canc	elar								
		🖈 Campos de	preenchimento obrigatór	io.								

\*\*\* Para o passo a passo da integração dos sistemas SIPAC com SIGPP do IFRS, clique no link que contém o vídeo explicativo.

## **VISUALIZAR RELATÓRIOS**

1 - Clicar em "Painéis" e selecione qual o relatório do SIGPP desejado (Gestão Orçamentária é o relatório referente ao plano de ação)

<b>a</b> :	sig.ifrs.edu.br/sigpp/portal_	_sigpp/index.jsf		
izaç.	🤤 Login to Redash  🔷	Assinatura Eletrônic		
	IFRS - SIGPP - Pla	nejamento		
	SIDIA TECCHIO DEPTO DE PLANEJ. ESTRATEGI	ICO (REITORIA) (11.01.01.07.04.04)	🎯 Módulos 😋 Portal SIGPP	Cai
	🍃 Ações 🔍 Resultados	🫁 Painéis		
	Não há notícias cad	Gestão Orçamentária Gestão de Riscos Relatório de Ações e Resultados Oferta de Cursos e Vagas		
			100 0 10	

SIGPP | Departamento de Tecnologia da Informação - - | Convright @ 2011-2022 - UERN - signrod-M5-host inst

🕻 Curso: Contabilizaç 🍳 Login to Redash 🔹 Assin	atura Eletrônic						
IFRS/PRODI/DPE - Gestão Orç	amentária						
Plano de Acão - SIGP	Р						
Fiano de Ação - Sidi							
Tabela com Ações com respectivos Valores Pla	nejados, Valores Executado	os e Natureza d	le Despesa – DI	- SIGPP - Gestão Orçamo	entária		
Tabela com Ações com respectivos Valores Pla         Ano       Unidade         Dimensão BSC       Ol         2022       Todos ×       Todos ×	nejados, Valores Executado ojetivo Estratégico Tipo de Re fodos V Todos	os e Natureza d ecurso	le Despesa – DI	- SIGPP - Gestão Orçamo	entária		
Tabela com Ações com respectivos Valores Pla         Ano       Unidade       Dimensão BSC       Ol         2022       Todos ×       Todos ×       Todos ×	nejados, Valores Executado ojetivo Estratégico Tipo de Re Todos V Todos	os e Natureza d ecurso	le Despesa – DI	- SIGPP - Gestão Orçami	entária		
Tabela com Ações com respectivos Valores Pla         Ano       Unidade         2022       Todos ×         Todos       Todos ×         Ano       Campus         Dimensão BSC       Objetivo B	nejados, Valores Executado ojetivo Estratégico Tipo de Re Todos V Todos stratégico Ação	os e Natureza d ecurso	le Despesa – DI Responsável	- SIGPP - Gestão Orçamo Valor Total Empenhado	entária Empenhos	Valor Planejado	Valo

					Instalar					
2,022	CAMPUS ALVORADA	ORÇAMENTO	01 - FOMENTAR INFRAESTRUTURA ADEQUADA A TODAS AS UNIDADES DO IFRS.	ORÇAMENTO (O1)	infraestrutura de acessibilidade, tais como: equipamentos, sinalização e piso tátil.	ALAOR RIBEIRO DE SOUZA			30,000.00	
2,022	CAMPUS ALVORADA	ORÇAMENTO	01 - FOMENTAR INFRAESTRUTURA ADEQUADA A TODAS AS UNIDADES DO IFRS.	ORÇAMENTO (O1)	Ampliar a capacidade física dos laboratórios	ALAOR RIBEIRO DE SOUZA	39,229.20	Processo SIPAC: 23739.000413/2021- 6 (R\$ 39229.2)	100,000.00	1)
2,022	CAMPUS ALVORADA	ORÇAMENTO	01 - FOMENTAR INFRAESTRUTURA ADEQUADA A TODAS AS UNIDADES DO IFRS.	ORÇAMENTO (O1)	Promover o recebimento de doação de itens	FABIO AZAMBUJA MARCAL			0.00	
_										

## Cronograma

Os prazos para a elaboração do Plano de Ação – 2023 foram definidos na Reunião do Comitê de Desenvolvimento Institucional realizada em 29/06/2022.

#### Quadro 1 – Cronograma das Atividades.

Ano		2022						
Mês	Ju I	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
Atividade								
Levantamento das ações nos <i>Campi</i> e Reitoria								
Aprovação no Concamp			23/set					
Envio da resolução de aprovação ao Departamento de Planejamento Estratégico da Prodi				21/out				
Consolidação do Plano de Ação 2023 – DPE/PRODI					01/nov			
Encaminhamento do PA2023 IFRS ao Consup						13/dez		
Reunião Consup								

#### LISTA PADRONIZADA DE AÇÕES

ENERGIA ELÉTRICA

#### ÁGUA/ESGOTO

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS – SEGURANÇA

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS – LIMPEZA

**BOLSAS DE ENSINO - PIBEN** 

BOLSAS DE PESQUISA -

PROBICT BOLSAS DE EXTENSÃO

– PIBEX APOIO À EXTENSÃO –

PAIEX APOIO À PESQUISA -

AIPCT CAPACITAÇÃO

APOIO À ARTE/CULTURA

APOIO À EDUCAÇÃO FÍSICA, ESPORTE E LAZER

