

		PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			GESTÃO DE RISCOS				
ÁREA	SIGPP	AÇÕES	OBJ. ESTRATÉGICO PDI	VALOR (Quando houver estimativa)	AMEAÇA À EXECUÇÃO (TEXTO)	IMPACTO DA AMEAÇA	PROBABILIDADE	RESPOSTA AO RISCO	TRATAMENTO DO RISCO (TEXTO)
ENSINO	OK	Ampliar a oferta de cursos técnicos integrados ao ensino médio e PROEJA	R1 (Resultados Institucionais)	-	Indisponibilidade de equipe para elaboração do PPC e/ou ministrar aulas. Falta de espaço físico.	2 MENOR - Atraso operacional ou pequeno aumento do custo	3 PROVÁVEL	TOLERADO	Planejar para o próximo ano letivo.
	OK	Investir em incentivos para a permanência dos alunos, com projetos que possam ser aprofundados e continuados em cursos de outros níveis.	R1 (Resultados Institucionais)	-	Indisponibilidade da equipe.	2 MENOR - Atraso operacional ou pequeno aumento do custo	2 POUCO PROVÁVEL	TOLERADO	Planejar para o próximo ano letivo.
	OK	Promover maior interdisciplinaridade entre as diferentes áreas do conhecimento	R2 (Resultados Institucionais)	-	Indisponibilidade da equipe.	2 MENOR - Atraso operacional ou pequeno aumento do custo	2 POUCO PROVÁVEL	MITIGADO	Cobrança contínua e análise.
	OK	Promover interações dialógicas entre professor e aluno em sala de aula, buscando a formação de cidadãos cada vez mais comprometidos com a transformação da sociedade .	R3 (Resultados Institucionais)	-	Indisponibilidade da equipe.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
	OK	Realizar debates sobre temas cotidianos da vida estudantil.	R3 (Resultados Institucionais)	-	Indisponibilidade da equipe.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
	OK	Estimular ações que envolvam os alunos em torno do esporte.	R3 (Resultados Institucionais)	-	Indisponibilidade da equipe.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
	OK	Desenvolver projetos que visem a reflexão sobre os direitos e deveres dos cidadãos, estimulando o desenvolvimento de um senso de responsabilidade, de ética e cidadania.	R3 (Resultados Institucionais)	-	Indisponibilidade da equipe.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
	OK	Disseminar a cultura do empreendedorismo na comunidade, através de cursos FIC, cursos de curta duração, como forma de atuação visando o desenvolvimento social, econômico, geração de emprego e renda, despertando na sociedade um comportamento empreendedor.	R4 (Resultados Institucionais)	-	Indisponibilidade da equipe. Prioridade para o ensino regular.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.

		PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			GESTÃO DE RISCOS				
ÁREA	SIGPP	AÇÕES	OBJ. ESTRATÉGICO PDI	VALOR (Quando houver estimativa)	AMEAÇA À EXECUÇÃO (TEXTO)	IMPACTO DA AMEAÇA	PROBABILIDADE	RESPOSTA AO RISCO	TRATAMENTO DO RISCO (TEXTO)
	OK	Realizar fóruns, seminários de conscientização e de inovação, abordando a sustentabilidade ambiental	P3 (Processos)	-	Indisponibilidade da equipe.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
ENSINO / DI	OK	Desenvolver ações que promovam a permanência e o êxito dos alunos	P5 (Processos)	-	Indisponibilidade de equipe.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
INDISSOCIA BILIDADE	OK	Alinhar os projetos desenvolvidos às demandas regionais, fazendo com que a pesquisa e o ensino correspondam às necessidades evidenciadas pela extensão.	R2 (Resultados Institucionais)	-	Dificuldade de diálogo com a comunidade externa.	2 MENOR - Atraso operacional ou pequeno aumento do custo	2 POUCO PROVÁVEL	MITIGADO	Cobrança contínua e análise.
	OK	Desenvolver projetos multidisciplinares entre alunos de diferentes cursos e disciplinas, integrando-os à comunidade externa.	R2 (Resultados Institucionais)	-	Indisponibilidade da equipe.	2 MENOR - Atraso operacional ou pequeno aumento do custo	2 POUCO PROVÁVEL	MITIGADO	Cobrança contínua e análise.
DI	OK	Institucionalizar o projeto da Pesquisa de Demanda	P2 (Processos)	-	Indisponibilidade de equipe.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TOLERADO	Atrasar a realização.
	OK	Realizar pesquisa de demanda ampla, em edição bienal, como forma de conhecer os desejos da comunidade em relação a novos cursos, além de poder identificar se os cursos que já são oferecidos permanecem com demanda latente, permitindo que se faça um acompanhamento dos cursos que são ofertados	P2 (Processos)	-	Indisponibilidade de equipe.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TOLERADO	Atrasar a realização.
	OK	Considerar os APLs regionais e as potencialidades e vocações do Campus ao propor a criação de cursos	P2 (Processos)	-	Dificuldade na comunicação com a comunidade externa.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
	OK	Criar uma intersecção entre o que é de fato demanda local e quais são as vocações e potencialidades do Campus, priorizando a verticalização e otimizando espaço físico, carga horária docente e vagas de técnicos-administrativos	P2 (Processos)	-	Dificuldade na comunicação com a comunidade externa.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
	OK	Realizar estudos que apontem as áreas que serão tendências futuras e propor cursos que possam atender essa demanda/nicho	P2 (Processos)	-	Indisponibilidade da equipe.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.

		PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			GESTÃO DE RISCOS				
ÁREA	SIGPP	AÇÕES	OBJ. ESTRATÉGICO PDI	VALOR (Quando houver estimativa)	AMEAÇA À EXECUÇÃO (TEXTO)	IMPACTO DA AMEAÇA	PROBABILIDADE	RESPOSTA AO RISCO	TRATAMENTO DO RISCO (TEXTO)
DI / CGP / EXTENSÃO	OK	Capacitar os servidores na elaboração de projetos para captação de recursos externos (agências de fomento)	P1 (Processos)	-	Indisponibilidade da equipe. Falta de recursos financeiros.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
	OK	Capacitar os servidores na elaboração de projetos de prestação de serviço (empresas/entidades/associações)	P1 (Processos)	-	Indisponibilidade da equipe.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
DI / ENSINO	OK	Buscar a adequação dos cursos à demanda social da região e ao percentual em relação a lei de criação dos Institutos Federais (Termo de Acordo de Metas)	P2 (Processos)	-	Indisponibilidade da equipe.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
	OK	Atualizar o projeto pedagógico dos cursos: Pedagogia, Formação Pedagógica, Especialização em Educação	R2 (Resultados Institucionais)	-	Indisponibilidade de equipe.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
EXTENSÃO	OK	Firmar convênios com empresas da região, visando atender necessidades específicas do setor produtivo e buscando estágios e colocação de egressos no mercado de trabalho.	R2 (Resultados Institucionais)	-	Dificuldade de diálogo com a comunidade externa.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	2 POUCO PROVÁVEL	MITIGADO	Cobrança contínua e análise.
	OK	Aproveitar o conhecimento dos servidores para ofertar palestras ou oficinas a respeito de assuntos variados.	R4 (Resultados Institucionais)	-	Indisponibilidade da equipe. Dificuldade em conciliar oferta e demanda.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
	OK	Buscar parcerias com empresas e outras instituições da comunidade.	R4 (Resultados Institucionais)	-	Dificuldade de diálogo com a comunidade externa.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
	OK	Promover ações sociais na comunidade de Farroupilha, como mutirões de revitalização de locais que estejam precisando de melhorias, como forma de ressaltar a importância da instituição para a comunidade local.	R4 (Resultados Institucionais)	-	Indisponibilidade da equipe.	2 MENOR - Atraso operacional ou pequeno aumento do custo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
	OK	Buscar parcerias com empresas e entidades privadas locais, oferecendo troca de conhecimento	P1 (Processos)	-	Indisponibilidade da equipe.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.

		PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			GESTÃO DE RISCOS				
ÁREA	SIGPP	AÇÕES	OBJ. ESTRATÉGICO PDI	VALOR (Quando houver estimativa)	AMEAÇA À EXECUÇÃO (TEXTO)	IMPACTO DA AMEAÇA	PROBABILIDADE	RESPOSTA AO RISCO	TRATAMENTO DO RISCO (TEXTO)
	OK	Estabelecer convênios/parcerias com empresas que aportem recursos em troca de prestação de serviços técnicos utilizando a infraestrutura do Campus	P1 (Processos)	-	Indisponibilidade da equipe.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
	OK	Realizar visitas às empresas e apresentar portfólio da capacidade intelectual de nossos servidores	PC3 (Pessoas e Conhecimento)	-	Indisponibilidade de equipe.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
	OK	Institucionalizar o evento "Portas Abertas", visando atrair o público potencial para perto do campus, propiciando participação do mesmo em atividades promovidas pelo Campus (PEnsE, Meninas na Ciência).	R2 (Resultados Institucionais)	-	Indisponibilidade da equipe. Falta de recursos humanos na comunicação.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Alocação de recursos humanos.
	EXTENSÃO / COMUNICAÇÃO	OK	Dar ampla publicidade aos projetos realizados, permitindo associações e contribuições às propostas, otimizando assim os resultados.	R2 (Resultados Institucionais)	-	Falta de recursos humanos. Acesso restrito as mídias convencionais.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	3 PROVÁVEL	TRATADO
EXTENSÃO / DI	OK	Intensificar a participação/presença dos IFRS/Campus nos eventos e espaços municipais e regionais.	R2 (Resultados Institucionais)	-	Dificuldade de diálogo com a comunidade externa. Falta de recursos humanos na comunicação.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Alocação de recursos humanos.
	OK	Incentivar uma maior aproximação do Campus com a sociedade civil organizada e arranjos produtivos locais, através de seminários, oficinas e outras formas de discussões temáticas, onde o IFRS seja um ente integrador de conhecimento, contatos e soluções científicas e tecnológicas.	R4 (Resultados Institucionais)	-	Indisponibilidade da equipe.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
	OK	Aproximar a coordenação de extensão do poder público e empresas, para compreender aquilo que a sociedade necessita e, assim, desenvolver projetos que possam atender tais necessidades.	R4 (Resultados Institucionais)	-	Dificuldade de diálogo com a comunidade externa.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
	OK	Estreitar laços com a comunidade externa através de ações de extensão (projetos), bem como através de contatos realizados institucionalmente pelo setor responsável (ligações, visitas a empresas, visitas da comunidade ao campus, ...)	P1 (Processos)	-	Indisponibilidade da equipe e dificuldade de comunicação com a comunidade externa.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.

		PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			GESTÃO DE RISCOS				
ÁREA	SIGPP	AÇÕES	OBJ. ESTRATÉGICO PDI	VALOR (Quando houver estimativa)	AMEAÇA À EXECUÇÃO (TEXTO)	IMPACTO DA AMEAÇA	PROBABILIDADE	RESPOSTA AO RISCO	TRATAMENTO DO RISCO (TEXTO)
EXTENSÃO / PESQUISA	OK	Buscar empresas que possam aplicar o que se realiza na pesquisa e se ensina para os estudantes	P1 (Processos)	-	Indisponibilidade da equipe e dificuldade de conciliar oferta e demanda.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
	OK	Criar oportunidades para que os alunos possam desenvolver projetos de melhoria de processos e rentabilidade dentro das indústrias da região, propondo que em troca disso a indústria favorecida aporte recursos para o IFRS (máquinas e equipamentos)	P1 (Processos)	-	Dificuldade de conciliar com os prazos e objetivos da indústria.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
PESQUISA	OK	Incrementar o número de pesquisas realizadas no Campus.	P1 (Processos)	-	Indisponibilidade da equipe. Falta de recursos financeiros.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
	OK	Desenvolver projetos e pesquisas em tecnologias a serem utilizadas na instituição e que teriam potencial para reduzir os custos de manutenção	P3 (Processos)	-	Falta de recursos humanos e financeiros.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
	OK	Estabelecer políticas de eficiência energética, consumo de água e geração de resíduos, buscando financiamento de projetos nessas áreas	P3 (Processos)	-	Falta de recursos humanos e financeiros.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
	OK	Prospectar projetos para a geração própria da energia elétrica consumida no Campus, trazendo considerável redução de custos a médio e longo prazo	P3 (Processos)	-	Falta de recursos humanos e financeiros.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
	OK	Realizar campanhas de conscientização ambiental para fazer com que os resíduos gerados sejam devidamente separados e destinados de forma correta	P3 (Processos)	-	Falta de recursos humanos.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
	OK	Buscar a implantação de novas fontes de energia	P3 (Processos)	-	Falta de recursos humanos e financeiros.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
	OK	Buscar o melhor aproveitamento da água da chuva	P3 (Processos)	-	Falta de recursos humanos e financeiros.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.

		PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			GESTÃO DE RISCOS				
ÁREA	SIGPP	AÇÕES	OBJ. ESTRATÉGICO PDI	VALOR (Quando houver estimativa)	AMEAÇA À EXECUÇÃO (TEXTO)	IMPACTO DA AMEAÇA	PROBABILIDADE	RESPOSTA AO RISCO	TRATAMENTO DO RISCO (TEXTO)
ADM / DI	OK	Trocar as lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas de LED	P3 (Processos)	-	Falta de recursos humanos e financeiros.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
	OK	Instalar sensores de presença para o desligamento automático das lâmpadas quando não houver ninguém no local	P3 (Processos)	-	Falta de recursos humanos e financeiros.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
	OK	Promover a reciclagem, reutilização e o manejo consciente de papel no Campus	P3 (Processos)	-	Indisponibilidade de equipe.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
	OK	Estabelecer um plano de gerenciamento de resíduos para o Campus	P3 (Processos)	-	Indisponibilidade de equipe.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
	OK	Implementar no Campus a feira periódica (semanal ou quinzenal) de produtos orgânicos, favorecendo a agricultura familiar	P6 (Processos)	-	Indisponibilidade de equipe. Falta de fornecedor.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
	OK	Unificar os processos e sistemas que estão em curso, a fim de otimizar as áreas de TI e comunicação	P4 (Processos)	-	Incompatibilidade de sistemas e falta de recursos.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
	OK	Melhorar os fluxos, tornando-os mais transparentes e diretos	P4 (Processos)	-	Indisponibilidade de equipe.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
	OK	Estabelecer diálogo com os Campi mais próximos no sentido de alinhar atividades comuns, que permitam a participação da comunidade interna de um nas atividades do outro	PC2 (Pessoas e Conhecimento)	-	Indisponibilidade de equipe.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
	OK	Realizar o mapeamento de processos e dimensionamento da força de trabalho, visando aperfeiçoar o fluxo de trabalho e otimizar a atuação das pessoas que realizam tais processos	PC3 (Pessoas e Conhecimento)	-	Indisponibilidade de equipe.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
	OK	Construir a quadra poliesportiva coberta	O1 (Orçamento)	-	Falta de recurso financeiro.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	1 IMPROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.

		PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			GESTÃO DE RISCOS				
ÁREA	SIGPP	AÇÕES	OBJ. ESTRATÉGICO PDI	VALOR (Quando houver estimativa)	AMEAÇA À EXECUÇÃO (TEXTO)	IMPACTO DA AMEAÇA	PROBABILIDADE	RESPOSTA AO RISCO	TRATAMENTO DO RISCO (TEXTO)
	OK	Pleitear recursos para construção de novo bloco destinado a salas de aula	O1 (Orçamento)	-	Falta de recurso financeiro.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
	OK	Buscar recursos extraorçamentários (via emendas parlamentares e iniciativa privada) para viabilizar a realização das obras necessárias	O2 (Orçamento)	-	Dificuldade de comunicação.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
ADM / ENSINO	OK	Incentivar a aquisição, para a merenda escolar, de alimentos que sejam orgânicos, de cooperativas que garantam a não utilização de agrotóxicos	P6 (Processos	-	Indisponibilidade de empresas fornecedoras.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
ADM / CGP	OK	Realizar a alocação de servidores nos setores levando em consideração a qualificação individual, a fim de não desperdiçar conhecimento	PC3 (Pessoas e Conhecimento)	-	Indisponibilidade de equipe.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
	OK	Realizar levantamento das necessidades de capacitação/qualificação comuns dos Campi e oferecer cursos <i>in company</i>	PC3 (Pessoas e Conhecimento)	-	Indisponibilidade de equipe.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
ADM / CGP / DI	OK	Manter o investimento no pagamento/oferecimento de bolsas de estudo	PC3 (Pessoas e Conhecimento)	-	Falta de recursos financeiros.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
CGP / DI	OK	Promover maior integração da CGP com o setor de DI no momento da elaboração do Plano de Capacitação dos servidores, fazendo com que os objetivos estratégicos institucionais ficassem mais disseminados e presentes para todos	PC3 (Pessoas e Conhecimento)	-	Indisponibilidade de equipe.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	2 POUCO PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
	OK	Retomar/implementar o projeto de ginástica laboral para servidores	PC4 (Pessoas e Conhecimento)	-	Indisponibilidade de equipe.	4 SÉRIO - Grande impacto no processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.
CGP / DI /	OK	Promover ações de conscientização, como encontros periódicos, palestras, minicursos, liderados pela nutricionista do IFRS, a fim de orientar alunos e servidores	P6 (Processos	-	Indisponibilidade de equipe.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.

		PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO			GESTÃO DE RISCOS				
ÁREA	SIGPP	AÇÕES	OBJ. ESTRATÉGICO PDI	VALOR (Quando houver estimativa)	AMEAÇA À EXECUÇÃO (TEXTO)	IMPACTO DA AMEAÇA	PROBABILIDADE	RESPOSTA AO RISCO	TRATAMENTO DO RISCO (TEXTO)
ENSINO	OK	Proporcionar acompanhamento nutricional aos servidores e alunos do Campus, implementando ações de conscientização em relação a segurança alimentar	P6 (Processos	-	Indisponibilidade de equipe.	3 MODERADO - Preservação das funções mais importantes do processo	3 PROVÁVEL	TRATADO	Cobrança contínua e análise.