

**ORIENTAÇÕES DA CAGE - IFRS CAMPUS FARROUPILHA PARA A CONTABILIZAÇÃO DE CARGA HORÁRIA E ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA DE PROJETOS DE ENSINO**

Para fazer o cálculo das horas dos projetos, deve-se levar em conta se os envolvidos realizarão as atividades separadamente ou em conjunto. Seguem exemplos:

**EXEMPLO 1:**

Caso atuem em conjunto:

| Atividade                            | Início     | Fim        | Carga horária | Responsáveis                                    |
|--------------------------------------|------------|------------|---------------|---|
| Preparação das atividades do Projeto | 01/09/2020 | 01/09/2020 | 3 horas       | Colaborador 1<br>Colaborador 2<br>Colaborador 3 |
| Atividade 1                          | 12/09/2020 | 13/09/2020 | 5 horas       | Colaborador 1                                   |
| Atividade 2                          | 15/09/2020 | 15/09/2020 | 4 horas       | Colaborador 2                                   |
| Atividade 3                          | 20/09/2020 | 20/09/2020 | 3 horas       | Colaborador 3                                   |
| Redação do relatório final           | 21/09/2020 | 21/09/2020 | 1 hora        | Colaborador 1                                   |
| Carga horária total do projeto:      | 16 horas   |            |               |   |

**Carga horária individual:**

Colaborador 1: 9 horas

Colaborador 2: 7 horas

Colaborador 3: 6 horas

**EXEMPLO 2:**

Caso atuem separadamente:

| Atividade                 | Início     | Fim        | Carga horária | Responsáveis  |
|---------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
| Preparação da atividade 1 | 05/09/2020 | 05/09/2020 | 2 horas       | Colaborador 1 |
| Preparação da atividade 2 | 06/09/2020 | 06/09/2020 | 2 horas       | Colaborador 2 |
| Preparação da atividade 3 | 10/09/2020 | 10/09/2020 | 1 hora        | Colaborador 3 |
| Atividade 1               | 01/10/2020 | 02/10/2020 | 5 horas       | Colaborador 1 |
| Atividade 2               | 05/10/2020 | 05/10/2020 | 4 horas       | Colaborador 2 |
| Atividade 3               | 07/10/2020 | 07/10/2020 | 3 horas       | Colaborador 3 |

|                                 |            |            |        |               |
|---------------------------------|------------|------------|--------|---------------|
| Redação do relatório final      | 10/10/2020 | 10/10/2020 | 1 hora | Colaborador 1 |
| Carga horária total do projeto: | 18 horas   |            |        |               |

**Carga horária individual:**

Colaborador 1: 8 horas

Colaborador 2: 6 horas

Colaborador 3: 4 horas

**EXEMPLO 3:**

Mais de um colaborador em uma atividade com cargas horárias diferentes:

| Atividade                       | Início     | Fim        | Carga horária | Responsáveis   |
|---------------------------------|------------|------------|---------------|--|
| Preparação da atividade 1       | 01/10/2020 | 03/10/2020 | 7 horas       | Colaborador 1<br>(5 horas)<br>Colaborador 2<br>(7 horas) |
| Preparação da atividade 2       | 01/10/2020 | 02/10/2020 | 2 horas       | Colaborador 2<br>(2 horas)<br>Colaborador 3<br>(2 horas) |
| Preparação da atividade 3       | 03/10/2020 | 04/10/2020 | 3 horas       | Colaborador 3  |
| Atividade 1                     | 10/10/2020 | 13/10/2020 | 5 horas       | Colaborador 1<br>(5 horas)<br>Colaborador 2<br>(3 horas) |
| Atividade 2                     | 17/10/2020 | 18/10/2020 | 4 horas       | Colaborador 2  |
| Atividade 3                     | 03/11/2020 | 05/11/2020 | 3 horas       | Colaborador 3  |
| Redação do relatório final      | 12/11/2020 | 14/11/2020 | 2 horas       | Colaborador 2  |
| Carga horária total do projeto: | 26 horas   |            |               |  |

**Carga horária individual:**

Colaborador 1: 10 horas

Colaborador 2: 18 horas

Colaborador 3: 8 horas

Algumas observações:

- A carga horária do projeto é a soma da CH das atividades e não dos colaboradores;
- No caso de mais de um colaborador executar a mesma atividade em conjunto, porém com cargas horárias diferentes, deve-se considerar a maior carga horária destinada.

#### EXEMPLO 4:

Cronograma de projetos com bolsistas

| Atividade   | Início (data) | Fim (data) | Duração (Em horas) | Responsáveis  |
|---|---------------|------------|--------------------|---|
| Preparação da atividade 1   | 19/09/2020    | 21/09/2020 | 8 horas            | Coordenador do projeto (8 horas)<br>Colaborador 1 (4 horas)<br>Bolsista 1*<br>Bolsista 2*   |
| Preparação da atividade 2   | 20/10/2020    | 25/10/2020 | 12 horas           | Coordenador do projeto<br>Bolsista 1*<br>Bolsista 2*  |
| Preparação da atividade 3   | 01/11/2020    | 02/11/2020 | 4 horas            | Coordenador do projeto<br>Bolsista 1*<br>Bolsista 2*  |
| Atividade 1   | 23/09/2020    | 10/12/2020 | 40 horas           | Coordenador do projeto<br>Bolsista 1*<br>Bolsista 2*  |
| Atividade 2   | 30/10/2020    | 05/11/2020 | 20 horas           | Coordenador do projeto (20 horas)<br>Colaborador 1 (10 horas)<br>Bolsista 1*<br>Bolsista 2* |
| Atividade 3   | 10/11/2020    | 01/03/2021 | 55 horas           | Coordenador do projeto<br>Bolsista 1*<br>Bolsista 2*  |
| Redação do relatório final  | 01/03/2021    | 03/03/2021 | 08 horas           | Coordenador do projeto<br>Bolsista 1*<br>Bolsista 2*  |
| *O bolsista 1 cumprirá as atividades conforme sua carga horária semanal de 12 horas e o bolsista 2 cumprirá as atividades conforme sua carga horária semanal de 08 horas. |               |            |                    |   |

#### Cargas horárias individuais:

Coordenador do projeto: 147 horas

Colaborador 1: 14 horas

Bolsista 1: 336 horas (28 semanas, equivalente a 7 meses, com bolsista de 12 horas semanais)

Bolsista 2: 224 horas (28 semanas, equivalente a 7 meses, com bolsista de 8 horas semanais)

\*O bolsista sempre deverá constar no cronograma de atividades do projeto, e a sua carga horária será contabilizada conforme a carga horária semanal do projeto aprovado no Edital de Bolsas - PIBEN.