

Plano de Ação 2021

Conteúdo

1. Introdução	3
2. Pesquisa com Comunidade	5
2.1. Escolha das ações incluídas no questionário	5
2.2. Respondentes.....	5
2.3. Método.....	5
2.4. Resultado por segmento	6
2.5. Resultado ponderado.....	8
2.6. Dados Completos	9
3. Plano de Ação 2021.....	10
3.1. Introdução PA 2021.....	10
3.2. Ações Propostas	11
3.3. Programação Orçamentária	36
3.4. Programação Orçamentária Resumida	63

1. Introdução

Este plano de ação foi desenvolvido com o esforço da Comissão responsável pela elaboração do Plano de Ação e da Proposta Orçamentária Anual - 2021 do Campus Rolante estabelecida através da portaria nº 137 de 14 de agosto de 2020.

Participantes efetivos desta comissão são:

- Pablo Oliveira de Oliveira – Gestor;
- Adriana de Oliveira;
- Camila Correa;
- Cícero Venâncio Nunes Júnior;
- Eduardo da Rocha Bassi;
- Fábio Zschornack;
- Fernando Gonçalves de Gonçalves;

Após, por motivo de férias os substitutos:

- Carlos Steinmetz;
- Marcelo Lauer Mota;

Retorno de licença capacitação:

- Jesus Borges – DI;

Após estudo da documentação enviada pela Reitoria, foi proposto pelo colega Eduardo Bassi as seguintes considerações:

“... as ações serão alinhadas aos objetivos estratégicos das seguintes dimensões do BSC: Resultados Institucionais; Processos; Pessoas e Conhecimento; Orçamento. Já na elaboração da “Programação Orçamentária”, todo o orçamento deverá ser lançado no sistema conforme a proposição de ações destes objetivos específicos: Funcionamento; Resoluções Consup; Investimentos.”

“... que possibilita a alimentação prévia e ordenada de todos os dados exigidos pelo SIGPP. Ademais, em consonância com a Instrução Normativa Prodi Nº 01/2020 e com os nossos regimentos (dos Campi e Complementar), também proponho a divisão de responsabilidades por “setores/áreas” de atuação, visando o levantamento das “ações alinhadas aos objetivos estratégicos institucionais” que irão compor o PA 2021 do Campus Rolante.”

Foi adotada a proposta conforme quadro abaixo da divisão das atividades de levantamento das ações com os pares e setores.

Setores/áreas	Participantes/integrantes	Responsáveis
Administração*	Coordenadoria de Infraestrutura; Coordenadoria de Administração e Execução Orçamentária; Coordenadoria de Licitações e Contratos	Adriana
DI GP e Direção Geral	Coordenadoria de Tecnologia da Informação; Coordenadoria de Gestão de Pessoas; Gabinete e Assessoria de Comunicação Social	Pablo
Ensino	Coordenadoria de Assistência Estudantil e Pedagógica; Coordenadoria de Registros Acadêmicos; Biblioteca; Setor de Laboratórios; Coordenadoria dos Setores Agropecuários; Coordenadorias de Cursos de Ensino Médio e Técnico; Coordenadorias de Cursos de Ensino Superior; Comissão de Avaliação e Gestão de Ações de Ensino (CAGE)	Fábio
Pesquisa	Coordenadoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação; Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação (CAGPPI)	Cícero
Extensão	Coordenadoria de Extensão; Comissão de Avaliação e Gerenciamento de Ações de Extensão (CGAE)	Camila
Avaliação Institucional	CPA Local do Campus Rolante	Eduardo
Estudantes** e comunidade externa***	Diretório Central dos Estudantes (DCE); Grêmio estudantil; Associação de pais do Campus Rolante	Pablo e Fernando

*entendo que a parte de levantamento das “ações de funcionamento” para a Programação Orçamentária, que também é responsabilidade do DAP, deva contar com a participação do Pablo;

**os alunos certamente terão boa parte das suas proposições atendidas/contempladas em diversas ações a serem apresentadas por outros setores (ex. Avaliação Institucional);

***creio que a instrução emitida pela Reitoria não preveja a participação direta da comunidade externa neste nível atual de planejamento (etapa operacional), mas talvez seja interessante possibilitar a participação da associação de pais do Campus Rolante.

Com este propósito foram elaboradas as pesquisas e levantamentos do plano de ação através de planilhas adaptadas para alimentação de forma facilitada. O item de programação orçamentária, através da orientação da PRODI, será lançado tendo como base o plano de ação de 2020, pois ainda está em análise pelo CD (Colégio de Dirigentes) e PRODI.

Modelo de planilhas utilizadas:

Descrição da Ação	Objetivo Estratégico	Dimensão do PDI	Setor Responsável	Ameaça a Execução	Impacto da Ameaça	Probabilidade	Resposta ao Risco	Tratamento do Risco
(EXEMPLO) Realizar seminário sobre Ética e Cidadania	R3 - Promover ações de formação para a cidadania	Resultados Institucionais	Coordenadoria de Gestão de Pessoas	Conflito de agenda com os palestrantes	Irrelevante	Pouco Provável	Tolerado	Buscar outro palestrante
(EXEMPLO) Implantar curso superior na área dos recursos naturais	R1 - Promover verificação entre os diferentes níveis, formas e modalidades de ensino	Resultados Institucionais	Diretoria de Ensino	Não haver infraestrutura necessária	Moderado	Provável	Tolerado	Tentar viabilizar através de emend parlamentares a viabilidade da infraestrutura

Figura 1: Planilha de PA 2021, Aba Ações

Descrição da Ação	Objetivo Estratégico	Dimensão	Setor Responsável	Grupo da Rúbrica	Valor previsto
(EXEMPLO) Bolsas de Ensino - PIBEN	PO2 - Resoluções CONSUP	Programação Orçamentária	Coordenadoria de Administração e Execução Orçamentária	33901800 - Auxílio financeiro a estudantes	R\$ 15.000,00

Figura 2: Planilha de PA 2021, aba Programação Orçamentária

2. Pesquisa com Comunidade

2.1. Escolha das ações incluídas no questionário


Como incluir na pesquisa com a comunidade todas as mais de 150 ações levantadas entre os diferentes setores para o Plano de Ação de 2021 seria inviável, optamos por fazer um levantamento entre os membros da comissão do plano de ação sobre quais ações eram mais adequadas de serem incluídas na consulta. Foram selecionadas, assim, as 32 ações que receberam dois ou mais votos dos membros da comissão.

2.2. Respondentes

O questionário, construído no Google Forms, ficou disponível entre os dias 02 de Outubro de 2020 e 05 de Outubro de 2020. Foram registradas 192 respostas, distribuídas conforme o gráfico abaixo entre os segmentos da comunidade.

Gráfico 1: % de respostas por segmento:

Contagem de Qual é a sua relação com o campus Rolante do IFRS?



2.3. Método

Para aferição da concordância com cada uma das 32 ações analisadas, utilizou-se a técnica da Escala Likert, com 4 pontos: concorda totalmente, concorda

em parte, discorda em parte e discorda totalmente. Cada uma dessas opções corresponde a um valor numérico, respectivamente: 3, 2, 1 e 0. Após isso, calculou-se uma média simples da recepção das ações por segmento. Assim, uma ação em que todos os respondentes, porventura, tenham marcado que “concordam totalmente” teria um resultado final equivalente a 3,0. Uma ação a que todos os respondentes tenham respondido que discordam totalmente teria um resultado final igual a 0. Por fim, calculou-se uma média ponderada para todos os segmentos, adotando-se os pesos (referendados na reunião da comissão do dia 06/10/2020) de 30% para docentes, 30% para técnicos, 30% para estudantes e 10% para a comunidade externa.

2.4. Resultado por segmento

Na tabela abaixo, tem-se o resultado da média de concordância com as ações por segmento. Para facilitar a leitura, utilizou-se uma escala de cores, variando do vermelho (relativamente mais discordância) ao verde (relativamente mais concordância).

Tabela 1: Resultados por Segmento da Comunidade

Ações	Aluno	Comunidade Externa	Docente	Técnico Administrativo
[1. Desenvolver ações diversificadas para atendimento aos estudantes (monitorias, grupos de estudos, nivelamentos, projetos de ensino, etc.)]	2,75	2,00	2,67	2,93
[2. Incentivar a Criação de cursos de extensão na modalidade à distância]	2,45	2,00	2,24	2,64
[3. Adquirir acervo bibliográfico]	2,52	2,20	2,24	2,79
[4. Ampliar a oferta de cursos de extensão em parceria com a Coordenadoria de Extensão]	2,61	2,40	2,38	2,71
[5. Aprimorar a mobilidade e acessibilidade do campus]	2,80	2,40	2,48	2,86
[6. Aprovar e implementar o EJA-FIC]	2,44	2,20	2,48	2,71
[7. Buscar parcerias com o poder público regional para viabilizar transporte dos estudantes]	2,91	2,40	2,62	2,93
[8. Criação de programa de capacitação para servidores, para aplicativos de escritório (planner, writer, apresentação)]	2,57	2,20	2,05	2,50
[9. Estimular a atuação dos grupos de pesquisa e dos núcleos para publicação em trabalhos desenvolvidos no fomento interno e externo.]	2,63	2,20	2,43	2,64
[10. Estudar a implantação do curso Superior na modalidade Licenciatura]	2,54	2,40	2,05	2,50
[11. Fomentar a criação de curso de especialização na área de gestão presencial ou à distância em parceria com a	2,55	2,00	2,33	2,57

coordenação de desenvolvimento institucional e a coordenação de pesquisa]				
[12. Fomentar a organização de entidades estudantis]	2,52	2,20	2,33	2,57
[13. Fomentar a realização de projetos e eventos artístico-culturais]	2,54	2,40	2,57	2,79
[14. Fomentar criação de cooperativa de estudantes para a criação de negócios/prestação de serviços dentro e fora do IFRS]	2,67	2,20	2,52	2,64
[15. Realizar a feira das profissões do Campus Rolante]	2,62	2,40	2,76	2,86
[16. Ampliar o número de parcerias e/ou convênios com instituições públicas e/ou privadas]	2,82	2,20	2,52	2,57
[17. Efetivar a instalação e o devido funcionamento de um bar/lancheria nas dependências do campus]	2,80	2,40	2,67	2,86
[18. Fomentar a efetiva participação dos discentes em Conselhos, Comissões, Colegiados e/ou Grupos de Trabalho do IFRS]	2,57	2,00	2,38	2,93
[19. Ampliar a oferta de programas/projetos de ensino]	2,80	2,40	2,48	2,79
[20. Criação de curso de apresentação do TI fluxo e ferramentas(EAD)]	2,46	2,20	2,19	2,57
[21. Desenvolver um regulamento interno para normatizar a publicização e os prazos de publicação dos principais documentos do campus]	2,50	2,00	2,24	2,36
[22. Elaboração de planos de cursos EAD ou "in company" da área administrativa, com vistas a diminuição de deslocamento, hospedagens e diárias.]	2,42	2,00	2,00	2,71
[23. Fomentar a utilização do acervo virtual de livros e obras acadêmicas]	2,52	2,20	2,62	2,93
[24. Ofertar bolsas de extensão para a promover a mobilidade internacional]	2,84	2,40	2,19	2,43
[25. Planejamento de utilização de equipamentos de ar condicionado em todo campus]	2,75	2,00	2,52	2,64
[26. Plano de estruturação para formação de tecnologia para EAD.]	2,50	2,20	2,10	2,36
[27. Promover a oferta de cursos de curta duração na modalidade a distância em colaboração com a Coordenadoria de Extensão.]	2,56	2,40	2,14	2,79
[28. Ampliar o uso da plataforma de AVA no ensino presencial]	2,25	2,00	2,19	2,64
[29. Contratar serviço de cercamento]	2,34	2,40	1,76	2,36
[30. Planejar a criação de sala de Atendimento Educacional Individualizado em conjunto com a coordenação de DI e a direção administrativa]	2,67	2,20	2,52	2,79
[31. Substituição gradativa de parque de iluminação para lâmpadas LED]	2,70	2,40	2,62	2,93

[32. Viabilizar a participação de estudantes em olimpíadas nas áreas do conhecimento]	2,75	2,40	2,57	2,86
---	------	------	------	------

2.5. Resultado ponderado

Por fim, a tabela abaixo traz o ranqueamento das ações a partir de uma visão global da comunidade, aplicando-se a fórmula de média ponderada exemplificada na seção 3. As ações são distribuídas daquela com mais adesão até aquelas com menos adesão.

Tabela 2: Ordenação Global das Ações a partir da adesão dos segmentos

Classificação	Ações	Média ponderada
1	[7. Buscar parcerias com o poder público regional para viabilizar transporte dos estudantes]	2,78
2	[17. Efetivar a instalação e o devido funcionamento de um bar/lancheria nas dependências do campus]	2,74
3	[31. Substituição gradativa de parque de iluminação para lâmpadas LED]	2,71
4	[15. Realizar a feira das profissões do Campus Rolante]	2,71
5	[1. Desenvolver ações diversificadas para atendimento aos estudantes (monitorias, grupos de estudos, nivelamentos, projetos de ensino, etc.)]	2,70
6	[32. Viabilizar a participação de estudantes em olimpíadas nas áreas do conhecimento]	2,69
7	[5. Aprimorar a mobilidade e acessibilidade do campus]	2,68
8	[19. Ampliar a oferta de programas/projetos de ensino]	2,66
9	[23. Fomentar a utilização do acervo virtual de livros e obras acadêmicas]	2,64
10	[30. Planejar a criação de sala de Atendimento Educacional Individualizado em conjunto com a coordenação de DI e a direção administrativa]	2,61
11	[13. Fomentar a realização de projetos e eventos artístico-culturais]	2,61
12	[16. Ampliar o número de parcerias e/ou convênios com instituições públicas e/ou privadas]	2,60
13	[25. Planejamento de utilização de equipamentos de ar condicionado em todo campus]	2,57
14	[14. Fomentar criação de cooperativa de estudantes para a criação de negócios/prestação de serviços dentro e fora do IFRS]	2,57
15	[18. Fomentar a efetiva participação dos discentes em Conselhos, Comissões, Colegiados e/ou Grupos de	2,56

	Trabalho do IFRS]	
16	[4. Ampliar a oferta de cursos de extensão em parceria com a Coordenadoria de Extensão]	2,55
17	[9. Estimular a atuação dos grupos de pesquisa e dos núcleos para publicação em trabalhos desenvolvidos no fomento interno e externo.]	2,53
18	[6. Aprovar e implementar o EJA-FIC]	2,51
19	[27. Promover a oferta de cursos de curta duração na modalidade a distância em colaboração com a Coordenadoria de Extensão.]	2,49
20	[3. Adquirir acervo bibliográfico]	2,48
21	[24. Ofertar bolsas de extensão para a promover a mobilidade internacional]	2,48
22	[12. Fomentar a organização de entidades estudantis]	2,45
23	[11. Fomentar a criação de curso de especialização na área de gestão presencial ou à distância em parceria com a coordenação de desenvolvimento institucional e a coordenação de pesquisa]	2,44
24	[2. Incentivar a Criação de cursos de extensão na modalidade à distância]	2,40
25	[20. Criação de curso de apresentação do TI fluxo e ferramentas(EAD)]	2,39
26	[10. Estudar a implantação do curso Superior na modalidade Licenciatura]	2,37
27	[8. Criação de programa de capacitação para servidores, para aplicativos de escritório (planner, writer, apresentação)]	2,35
28	[22. Elaboração de planos de cursos EAD ou "in company" da área administrativa, com vistas a diminuição de deslocamento, hospedagens e diárias.]	2,34
29	[21. Desenvolver um regulamento interno para normatizar a publicização e os prazos de publicação dos principais documentos do campus]	2,33
30	[28. Ampliar o uso da plataforma de AVA no ensino presencial]	2,32
31	[26. Plano de estruturação para formação de tecnologia para EAD.]	2,31
32	[29. Contratar serviço de cercamento]	2,18

2.6. Dados Completos

Os dados completos da pesquisa podem ser acessados a partir deste link:

<https://drive.google.com/file/d/1IZX110wZPljcuS8mq17uVPamL90LiF2/view?usp=sharing>

3. Plano de Ação 2021

3.1. Introdução PA 2021

As ações propostas serão listadas respectivamente por **Dimensão do PDI e Objetivo Estratégico**, primeiro em ações e segundo em **Programações Orçamentárias**.

Para fins de conhecimento segue esclarecimento sobre estes:

Objetivos Estratégicos

A partir da missão do IFRS, foram definidos os objetivos estratégicos, que representam as metas globais e amplas da instituição. Os objetivos estratégicos foram agrupados em quatro perspectivas: Resultados Institucionais; Processos; Pessoas e Conhecimento e Orçamento. A seguir, são listadas as perspectivas e os respectivos objetivos estratégicos:

1- Resultados Institucionais:

R1 – Promover Verticalização entre os diferentes níveis, formas e modalidades de ensino.

R2 – Fomentar a integração entre ensino, pesquisa e extensão.

R3 – Promover ações de formação para a cidadania.

R4 – Promover ações que visem ao desenvolvimento socioeconômico, ambiental, cultural e político da comunidade.

2- Processos:

P1 – Aperfeiçoar critérios para criação de cursos e vagas.

P2- Aprimorar e consolidar a política de sustentabilidade ambiental.

P3 – Aperfeiçoar os mecanismos para captação de recursos externos.

P4 – Aprimorar e fortalecer a tecnologia da informação e a comunicação institucional.



INSTITUTO FEDERAL

Rio Grande do Sul

Campus Rolante

P5 – Fortalecer núcleos de ações afirmativas e AE.

P6 – Fomentar a política de segurança alimentar e nutricional.

3- Pessoas e Conhecimento:

PC1 – Incentivar parcerias interinstitucionais públicas ou privadas.

PC2 – Promover a integração intercampi.

PC3 – Promover a capacitação/qualificação dos servidores com foco nos objetivos estratégicos institucionais.

PC4 – Promover e incentivar a qualidade de vida dos servidores.

4- Orçamento:

O1 – Fomentar infraestrutura adequada a todas as unidades do IFRS.

O2 – Ampliar captação de recursos extraorçamentários.

O3 – Desenvolver meios de economicidade.

3.2. Ações Propostas

AÇÕES SEM PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIAS			
Dimensão:	ORÇAMENTO		
Objetivo Estratégico:	O1 - Fomentar infraestrutura adequada a todas as unidades do IFRS		
Ação:	<i>Aprimorar a mobilidade e acessibilidade do campus</i>		
Responsável:	<i>Diretoria de Administração</i>		
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário

			Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>

Ação:		<i>Construir um galpão para o armazenamento de ferramentas, máquinas, equipamentos e insumos</i>	
Responsável:		<i>Diretoria de Administração</i>	
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Não há tratamento.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Moderado</i>	<i>Pouco Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$100.000,00</i>

Ação:		<i>Contratar serviço de cercamento.</i>	
Responsável:		<i>Diretoria de Administração</i>	
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$40.000,00</i>

Ação:		<i>Contratar serviços de manutenção central telefônica</i>	
Responsável:		<i>Coordenadoria de Licitações e Contratos</i>	
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto

<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
--------------	-----------------	-----------------	----------------

Ação:		<i>Manter a política de melhoria do setor de ensino do Campus (Biblioteca, Registros e Assistência estudantil e Pedagógica)</i>	
Responsável:		<i>Diretoria de Ensino</i>	
Ameaça a Execução	<i>Não haver recurso financeiro, se for o caso ou falta de articulação entre os setores.</i>		
Tratamento do risco	<i>Promover a integração entre os setores e a constante capacitação dos mesmos.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Moderado</i>	<i>Provável</i>	<i>Mitigado</i>	<i>R\$0,00</i>

Ação:		<i>Efetivar a instalação e o devido funcionamento de um bar/lancheria nas dependências do campus</i>	
Responsável:		<i>Diretoria de Administração</i>	
Ameaça a Execução	<i>Planejamento operacional</i>		
Tratamento do risco	<i>Viabilidade operacional.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Transferido</i>	<i>R\$0,00</i>

Ação:		<i>Manter atualizada a demanda de acervo bibliográfico (físico/digital)</i>	
Responsável:		<i>Biblioteca</i>	
Ameaça a Execução	<i>Falta de recursos para compra de livros físicos</i>		
Tratamento do risco	<i>Investimento nas bibliotecas virtuais</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto

<i>Moderado</i>	<i>Muito Provável</i>	<i>Tratado</i>	<i>R\$0,00</i>
-----------------	-----------------------	----------------	----------------

Ação:		<i>Manter contrato de cessão onerosa de espaço para Lancheria</i>	
Responsável:		<i>Diretoria de Administração</i>	
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>

Ação:		<i>Melhorar a organização e a sinalização do estacionamento da unidade</i>	
Responsável:		<i>Coordenadoria de Infraestrutura</i>	
Ameaça a Execução	<i>Disponibilidade operacional</i>		
Tratamento do risco	<i>Priorização de demanda</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Menor</i>	<i>Pouco Provável</i>	<i>Tratado</i>	<i>R\$3.000,00</i>

Ação:		<i>Planejar a criação de sala de Atendimento Educacional Individualizado em conjunto com a coordenação de DI e a direção administrativa</i>	
Responsável:		<i>Coordenadoria de Assistência Estudantil e Pedagógica</i>	
Ameaça a Execução	<i>Atrasos no projeto e execução da obra</i>		
Tratamento do risco	<i>Utilizar a atual sala da CAEP enquanto a obra não for realizada</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário

			Previsto
Sério	Provável	Tolerado	R\$0,00

Ação:		<i>Planejar a implantação de laboratórios de campo em parceria com a direção administrativa</i>	
Responsável:		<i>Coordenadorias de Cursos de Ensino Médio e Técnico</i>	
Ameaça a Execução	<i>Ausência de recursos financeiros</i>		
Tratamento do risco	<i>Buscar complementação em visitas técnicas, parcerias com empresas, propriedades rurais e doações.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
Sério	Muito Provável	Mitigado	R\$0,00

Ação:		<i>Planejar a implantação dos Laboratórios de Ensino/Pesquisa juntamente com a coordenação de pesquisa, a coordenação de desenvolvimento institucional e direção administrativa</i>	
Responsável:		<i>Diretoria de Ensino</i>	
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Utilizar a infraestrutura existente e buscar complementação em visitas técnicas, parcerias com empresas e doações.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
Sério	Provável	Transferido	R\$0,00

Ação:		<i>Planejar e iniciar a implantação do prédio pedagógico (projeto original)</i>	
Responsável:		<i>Diretoria de Administração</i>	
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Tentar viabilizar através de emendas parlamentares a viabilidade da infraestrutura.</i>		

Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$8.000.000,00</i>

Ação:		<i>Planejar em parceria com a direção administrativa, a implantação de novas salas de aula</i>	
Responsável:		<i>Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional</i>	
Ameaça a Execução	<i>Falta de recursos financeiros</i>		
Tratamento do risco	<i>Otimizar o uso de salas e laboratórios, estudar o uso do mini-auditório como sala de aula</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Muito Provável</i>	<i>Transferido</i>	<i>R\$0,00</i>

Ação:		Participação no programa PNLD	
Responsável:		Coordenadoria de Ensino	
Ameaça a Execução	Não cumprimento das métricas do programa.		
Tratamento do risco	Adequar às métricas impostas pelo projeto se possível.		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Menor</i>	<i>Improvável</i>	<i>Tratado</i>	<i>R\$0,00</i>

Dimensão:	ORÇAMENTO
Objetivo Estratégico:	O3 - Desenvolver meios de economicidade

Ação:		<i>Planejamento de utilização de equipamentos de ar condicionado em todo campus</i>	
Responsável:		<i>Diretoria de Administração</i>	
Ameaça a	<i>Resistência ao programa.</i>		

Execução			
Tratamento do risco		<i>Alternativas para execução do plano de economia.</i>	
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Moderado</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>

Dimensão:	Pessoas e Conhecimento
Objetivo Estratégico:	PC1 - Incentivar parcerias interinstitucionais públicas ou privadas

Ação:		<i>Ampliar o número de parcerias e/ou convênios com instituições públicas e/ou privadas</i>	
Responsável:		<i>Coordenadoria de Extensão</i>	
Ameaça a Execução	<i>Disponibilidade operacional, viabilidade legal e número de instituições disponíveis/interessadas.</i>		
Tratamento do risco	<i>Priorização de demanda e envolvimento das coordenações de curso.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Moderado</i>	<i>Pouco Provável</i>	<i>Mitigado</i>	<i>R\$0,00</i>

Ação:		<i>Aprovar e implementar o EJA-FIC</i>	
Responsável:		<i>Diretoria de Ensino</i>	
Ameaça a Execução	<i>Atrasos nas parcerias com secretaria de educação</i>		
Tratamento do risco	<i>Realização em ano subsequente</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Moderado</i>	<i>Pouco Provável</i>	<i>Transferido</i>	<i>R\$0,00</i>

Ação:		<i>Buscar parceria com os poderes públicos regionais para viabilizar</i>	
-------	--	--	--

		<i>transporte dos estudantes</i>	
Responsável:		<i>Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional</i>	
Ameaça a Execução	<i>Desinteresse político das prefeituras ou restrições legais para atendimento da demanda</i>		
Tratamento do risco	<i>Promover estratégias de assistência estudantil para custear deslocamento dos estudantes</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>

Ação:		<i>Elaborar e aprovar o PPC do curso de Bacharelado em Zootecnia em parceria com a FURG</i>	
Responsável:		<i>Diretoria de Ensino</i>	
Ameaça a Execução	<i>Atraso na parceria e partes burocráticas</i>		
Tratamento do risco	<i>Não há</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>

Ação:		<i>Fomentar criação de cooperativa de estudantes para a criação de negócios/prestação de serviços dentro e fora do IFRS</i>	
Responsável:		<i>Coordenadorias de Cursos de Ensino Médio e Técnico</i>	
Ameaça a Execução	<i>Falta de espaço físico adequado</i>		
Tratamento do risco	<i>Incentivo a atividades em formato remoto</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Moderado</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>

Ação:		<i>Promover a integração entre a instituição e a sociedade.</i>	
Responsável:		<i>Coordenadoria de Extensão</i>	
Ameaça a Execução	<i>Falta de interesse da sociedade</i>		
Tratamento do risco	<i>Aumentar divulgação</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Moderado</i>	<i>Pouco Provável</i>	<i>Tratado</i>	<i>R\$0,00</i>

Dimensão:	Pessoas e Conhecimento
Objetivo Estratégico:	PC2 - Promover a integração intercampi

Ação:		<i>Incentivar a participação dos estudantes nos eventos institucionais</i>	
Responsável:		<i>Coordenadoria de Ensino</i>	
Ameaça a Execução	<i>Não haver recurso financeiro, se for o caso.</i>		
Tratamento do risco	<i>Tentar recurso externo</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Mitigado</i>	<i>R\$0,00</i>

Ação:		<i>Promover a realização de visitas técnicas para todos os cursos, realizando também visitas intercampi</i>	
Responsável:		<i>Coordenadoria de Ensino</i>	
Ameaça a Execução	<i>Diminuição de recurso orçamentário para visitas técnicas</i>		
Tratamento do risco	<i>Realização de menos visitas, mas, que contemplem mais componentes curriculares.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto

<i>Moderado</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
-----------------	-----------------	-----------------	----------------

Ação:		<i>Viabilizar a participação de estudantes em olimpíadas nas áreas do conhecimento</i>	
Responsável:		<i>Coordenadoria de Ensino</i>	
Ameaça a Execução	<i>Falta de recurso financeiro para viagens</i>		
Tratamento do risco	<i>Busca de apoio com a comunidade escolar</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Moderado</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>

Dimensão:	Pessoas e Conhecimento
Objetivo Estratégico:	PC3 - Promover a capacitação/qualificação dos servidores com foco nos objetivos estratégicos institucionais

Ação:		<i>Criação de curso de apresentação do TI fluxo e ferramentas(EAD)</i>	
Responsável:		<i>Coordenadoria de Tecnologia da Informação</i>	
Ameaça a Execução	<i>Não há</i>		
Tratamento do risco	<i>Promover disseminação de conhecimento aos servidores do campus.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Irrelevante</i>	<i>Improvável</i>	<i>Mitigado</i>	<i>R\$0,00</i>

Ação:		<i>Criação de programa de capacitação para servidores, para aplicativos de escritório (planner, writer, apresentação)</i>	
Responsável:		<i>Coordenadoria de Tecnologia da Informação</i>	
Ameaça a Execução	<i>Não há</i>		
Tratamento do	<i>Promover disseminação de conhecimento aos servidores do campus.</i>		

risco			
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Irrelevante</i>	<i>Improvável</i>	<i>Mitigado</i>	<i>R\$0,00</i>

Ação:	<i>Realizar jornadas e formações pedagógicas contínuas, gerais e por área</i>		
Responsável:	<i>Coordenadoria de Ensino</i>		
Ameaça a Execução	<i>Problemas com agendas de palestrantes</i>		
Tratamento do risco	<i>Ajustar datas</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Menor</i>	<i>Pouco Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>

Ação:	<i>Elaboração de planos de cursos EAD ou "in company" da área administrativa, com vistas a diminuição de deslocamento, hospedagens e diárias. Promover/viabilizar a contratação de serviços em programas de qualificação</i>		
Responsável:	<i>Diretoria de Administração</i>		
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Promover a integração entre os setores e a constante capacitação dos mesmos.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Moderado</i>	<i>Provável</i>	<i>Mitigado</i>	<i>R\$0,00</i>

Dimensão:	Processos
Objetivo Estratégico:	P1 - Aperfeiçoar critérios para criação de cursos e vagas

Ação:	<i>Estudar a implantação do curso Superior na modalidade Licenciatura (EAD)</i>
-------	---

	<i>e/ou Presencial)</i>		
Responsável:	<i>Diretoria de Ensino</i>		
Ameaça a Execução	<i>Falta de espaço físico adequado, falta de docentes, falta de demanda.</i>		
Tratamento do risco	<i>Não abrir novos cursos enquanto o problema do espaço físico não for sanado e adequado a quantidade de docentes.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Muito Provável</i>	<i>Transferido</i>	<i>R\$0,00</i>

Ação:	<i>Plano de estruturação para formação de tecnologia para EAD.</i>		
Responsável:	<i>Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional</i>		
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Buscar tecnologias alternativas de menor custo a curto prazo e elaborar projeto para pleitear recursos de emenda parlamentar em médio prazo.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Moderado</i>	<i>Muito Provável</i>	<i>Transferido</i>	<i>R\$0,00</i>

Ação:	<i>Realizar levantamento de demanda para contratação de servidores</i>		
Responsável:	<i>Diretoria de Ensino</i>		
Ameaça a Execução	<i>Não haver liberação de códigos de vagas ou autorização para realização de concurso público</i>		
Tratamento do risco	<i>Buscar apoio político parlamentar e pressionar poder executivo federal para criação de vagas e abertura de concurso público</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Muito Provável</i>	<i>Transferido</i>	<i>R\$0,00</i>

Dimensão:	Processos
Objetivo Estratégico:	P2 - Consolidar a política de sustentabilidade ambiental

Ação:		<i>Ampliar os processos de educação para a coleta seletiva</i>	
Responsável:		<i>Coordenadoria de Ensino</i>	
Ameaça a Execução	<i>Falta de engajamento na organização das ações.</i>		
Tratamento do risco	<i>Realização de ações de fomento junto aos docentes e discentes.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Menor</i>	<i>Pouco Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>

Dimensão:	Processos
Objetivo Estratégico:	P4 - Aprimorar e fortalecer a tecnologia da informação e a comunicação institucional

Ação:		<i>Ampliar o uso da plataforma de AVA no ensino presencial</i>	
Responsável:		<i>Diretoria de Ensino</i>	
Ameaça a Execução	<i>Falta de conhecimento de ferramentas AVA pelos estudantes e docentes</i>		
Tratamento do risco	<i>Realização de capacitações</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Menor</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>

Ação:		<i>Desenvolver um regulamento interno para normatizar a publicação e os prazos de publicação dos principais documentos do campus</i>	
Responsável:		<i>Gabinete</i>	
Ameaça a Execução	<i>Disponibilidade operacional</i>		
Tratamento do risco	<i>Priorização de demanda</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-

			orçamentário Previsto
<i>Irrelevante</i>	<i>Improvável</i>	<i>Mitigado</i>	<i>R\$0,00</i>

Dimensão:	Processos
Objetivo Estratégico:	P5 - Fortalecer núcleos de ações afirmativas e assistência estudantil

Ação:	<i>Apoiar os núcleos de Ações Afirmativas (NEABI, NAPNE, NEPGS)</i>		
Responsável:	<i>Coordenadoria de Extensão</i>		
Ameaça a Execução	<i>Não haver demanda do núcleo para a extensão</i>		
Tratamento do risco	<i>Buscar a integração da extensão com os núcleos de ações afirmativas e assistência estudantil</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Moderado</i>	<i>Pouco Provável</i>	<i>Tratado</i>	<i>R\$0,00</i>

Ação:	<i>Implementar o Plano Estratégico de Permanência e Êxito (PEPE)</i>		
Responsável:	<i>Coordenadoria de Assistência Estudantil e Pedagógica</i>		
Ameaça a Execução	<i>Indisponibilidade de recursos humanos, pedagógicos e financeiros;</i>		
Tratamento do risco	<i>Reavaliação de outras ações para viabilização do PEPE</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tratado</i>	<i>R\$0,00</i>

Ação:	<i>Organizar ações de acolhimento e integração dos estudantes à comunidade escolar do IFRS</i>		
Responsável:	<i>Coordenadoria de Assistência Estudantil e Pedagógica</i>		
Ameaça a Execução	<i>Não há</i>		
Tratamento do	<i>Não há</i>		

risco			
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Menor</i>	<i>Improvável</i>	<i>Mitigado</i>	<i>R\$0,00</i>

Dimensão:	Processos
Objetivo Estratégico:	P6 - Fomentar a política de segurança alimentar e nutricional

Ação:	<i>Atender e ampliar as políticas de alimentação escolar</i>		
Responsável:	<i>Coordenadoria de Assistência Estudantil e Pedagógica</i>		
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento e infraestrutura para manipulação de alimentos (equipamentos, espaço e pessoas) suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Realocar recursos de outras rubricas para cumprimento de legislação.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Pouco Provável</i>	<i>Tratado</i>	<i>R\$0,00</i>

Dimensão:	Resultados Institucionais
Objetivo Estratégico:	R1 - Promover verticalização entre os diferentes níveis, formas e modalidades de ensino

Ação:	<i>Estudar a ampliação da oferta de cursos técnicos Concomitante/Subsequente, Proeja e Superior, em parceria com o departamento de DI</i>		
Responsável:	<i>Diretoria de Ensino</i>		
Ameaça a Execução	<i>Falta de espaço físico adequado, falta de docentes, falta de demanda.</i>		
Tratamento do risco	<i>Não abrir novos cursos enquanto o problema do espaço físico não for sanado e adequado a quantidade de docentes.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto

<i>Sério</i>	<i>Muito Provável</i>	<i>Transferido</i>	<i>R\$0,00</i>
--------------	-----------------------	--------------------	----------------

Ação:		<i>Fomentar a criação de curso de especialização na área de gestão em parceria com a coordenação de desenvolvimento institucional e a coordenação de pesquisa (EAD e/ou Presencial)</i>	
Responsável:		<i>Diretoria de Ensino</i>	
Ameaça a Execução	<i>Falta de espaço físico adequado, falta de docentes, falta de demanda.</i>		
Tratamento do risco	<i>Não abrir novos cursos enquanto o problema do espaço físico não for sanado e adequado a quantidade de docentes.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Muito Provável</i>	<i>Transferido</i>	<i>R\$0,00</i>

Ação:		<i>Oferta de vagas pós-pandemia do Curso Superior de Análise e Desenvolvimento de Sistemas</i>	
Responsável:		<i>Diretoria de Ensino</i>	
Ameaça a Execução	<i>Novo laboratório de informática não estar em funcionamento</i>		
Tratamento do risco	<i>Utilizar os laboratórios atuais de forma temporária.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Moderado</i>	<i>Pouco Provável</i>	<i>Tratado</i>	<i>R\$0,00</i>

Ação:		<i>Planejar a melhoria e organização de salas e/ou espaços destinados à realização dos atendimentos aos discentes, nos três turnos de funcionamento do campus</i>	
Responsável:		<i>Coordenadoria de Ensino</i>	
Ameaça a Execução	<i>Indisponibilidade de infraestrutura física</i>		
Tratamento do risco	<i>Priorização de demanda</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-

			orçamentário Previsto
<i>Moderado</i>	<i>Provável</i>	<i>Mitigado</i>	<i>R\$0,00</i>

Dimensão:	Resultados Institucionais
Objetivo Estratégico:	R2 - Fomentar a integração entre ensino, pesquisa e extensão

Ação:	<i>Alinhar ações com coordenações do Ensino, Pesquisa e Extensão.</i>		
Responsável:	<i>Coordenadoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação</i>		
Ameaça a Execução	<i>Não haver articulação entre as coordenações</i>		
Tratamento do risco	<i>Atuar junto com as coordenações de pesquisa e ensino</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Pouco Provável</i>	<i>Tratado</i>	<i>R\$0,00</i>

Ação:	<i>Ampliar a oferta de cursos de extensão em parceria com a Coordenadoria de Extensão</i>		
Responsável:	<i>Diretoria de Ensino</i>		
Ameaça a Execução	<i>Dificuldade na oferta de cursos noturnos, em função da falta de salas</i>		
Tratamento do risco	<i>Investir em cursos à distância e em cursos diurnos</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Moderado</i>	<i>Muito Provável</i>	<i>Transferido</i>	<i>R\$0,00</i>

Ação:	<i>Ampliar a oferta de programas/projetos de ensino</i>		
Responsável:	<i>Diretoria de Ensino</i>		
Ameaça a Execução	<i>Dificuldades de recursos para fomento ou articulação entre setor e corpo docente.</i>		
Tratamento do	<i>Planejamento de recursos orçamentários e ou ações de fomento junto ao corpo</i>		

risco	<i>docente.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Moderado</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>

Ação:	<i>Ampliar programas ou projetos com vistas à integração de ensino/pesquisa/extensão</i>		
Responsável:	<i>Coordenadoria de Extensão</i>		
Ameaça a Execução	<i>Não haver recurso financeiro</i>		
Tratamento do risco	<i>Tentar recurso externo</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>

Ação:	<i>Ampliar programas/projetos indissociáveis</i>		
Responsável:	<i>Diretoria de Ensino</i>		
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes ou falta de adesão.</i>		
Tratamento do risco	<i>Ações de fomento para o desenvolvimento dos programas/projetos.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Moderado</i>	<i>Provável</i>	<i>Mitigado</i>	<i>R\$0,00</i>

Ação:	<i>Desenvolver ações diversificadas para atendimento aos estudantes (monitorias, grupos de estudos, nivelamentos, projetos de ensino, etc.)</i>		
Responsável:	<i>Coordenadoria de Ensino</i>		
Ameaça a Execução	<i>Dificuldades de articulação e engajamento dos servidores envolvidos no processo</i>		
Tratamento do	<i>Promover o fomento para contemplar as ações.</i>		

risco			
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Moderado</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>

Ação:	<i>Estimular a atuação dos grupos de pesquisa e dos núcleos para publicação em trabalhos desenvolvidos no fomento interno e externo.</i>		
Responsável:	<i>Coordenadoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação</i>		
Ameaça a Execução	<i>Falta de participação da comunidade acadêmica.</i>		
Tratamento do risco	<i>Entrar em contato com os líderes dos grupos de pesquisa.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Moderado</i>	<i>Provável</i>	<i>Tratado</i>	<i>R\$0,00</i>

Ação:	<i>Estimular a atuação e publicação em trabalhos desenvolvidos no fomento interno e externo.</i>		
Responsável:	<i>Coordenadoria de Extensão</i>		
Ameaça a Execução	<i>Falta de participação da comunidade acadêmica</i>		
Tratamento do risco	<i>Incentivar a participação da comunidade.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tratado</i>	<i>R\$0,00</i>

Ação:	<i>Fomentar a realização de projetos e eventos artístico-culturais</i>		
Responsável:	<i>Coordenadoria de Ensino</i>		
Ameaça a Execução	<i>Dificuldades de engajamento.</i>		
Tratamento do	<i>Promover a divulgação e conscientização da importância desses eventos.</i>		

risco			
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Menor</i>	<i>Pouco Provável</i>	<i>Mitigado</i>	<i>R\$0,00</i>

Ação:	<i>Incentivar a elaboração e execução de projetos de extensão PAIEX</i>		
Responsável:	<i>Coordenadoria de Extensão</i>		
Ameaça a Execução	<i>Não haver recurso financeiro</i>		
Tratamento do risco	<i>Tentar recurso externo</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>

Ação:	<i>Incentivar a elaboração e execução de projetos de iniciação científica, destinando recursos para bolsas nas modalidades BICTES e/ou BICET.</i>		
Responsável:	<i>Coordenadoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação</i>		
Ameaça a Execução	<i>Não haver recurso financeiro</i>		
Tratamento do risco	<i>Tentar recurso externo</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>

Ação:	<i>Incentivar a participação de Servidores e/ ou alunos em chamadas públicas e/ou agências privadas e públicas de fomento referentes a Projetos e Eventos de Pesquisa.</i>		
Responsável:	<i>Coordenadoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação</i>		
Ameaça a Execução	<i>Não haver recurso financeiro</i>		

Tratamento do risco	<i>Tentar recurso externo</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>

Ação:	<i>Incentivar a participação de Servidores e/ ou alunos em editais da PROPI do IFRS, referentes a Projetos e Eventos de Pesquisa</i>		
Responsável:	<i>Coordenadoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação</i>		
Ameaça a Execução	<i>Não haver recurso financeiro</i>		
Tratamento do risco	<i>Tentar recurso externo</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>

Ação:	<i>Promover a oferta de cursos de curta duração na modalidade a distância e presencial em colaboração com a Coordenadoria de Extensão.</i>		
Responsável:	<i>Diretoria de ensino</i>		
Ameaça a Execução	<i>Falta de formação EaD para os proponentes dos cursos</i>		
Tratamento do risco	<i>Incentivo à realização de cursos de capacitação</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Moderado</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>

Ação:	<i>Realizar a feira das profissões do Campus Rolante</i>		
Responsável:	<i>Diretoria de Ensino</i>		
Ameaça a Execução	<i>Restrições quanto ao número de participantes, em função de medidas sanitárias que ainda podem estar em vigor</i>		

Tratamento do risco	<i>Realizar adequações exigidas, contemplando menos escolas; uso mais intenso de materiais digitais para divulgação dos cursos e da instituição</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Moderado</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>

Ação:	<i>Realizar a Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão do Campus Rolante</i>		
Responsável:	<i>Coordenadoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação</i>		
Ameaça a Execução	<i>Falta de participação da comunidade acadêmica</i>		
Tratamento do risco	<i>Participação obrigatória</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Pouco Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>

Ação:	<i>Realizar a Semana Acadêmica para os cursos superiores</i>		
Responsável:	<i>Coordenadorias de Cursos de Ensino Superior</i>		
Ameaça a Execução	<i>Espaço adequado para a realização</i>		
Tratamento do risco	<i>Busca de parceria com a comunidade local para a realização dos eventos em espaço maior</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Menor</i>	<i>Pouco Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>

Dimensão:	Resultados Institucionais
Objetivo Estratégico:	R3 - Promover ações de formação para a cidadania

Ação:	<i>Acompanhamento de Egressos e criação de um banco de currículo</i>
Responsável:	<i>Coordenadoria de Extensão</i>

Ameaça a Execução	<i>Falta de interesse dos egressos</i>		
Tratamento do risco	<i>Entrar em contato através de emails e rede sociais</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tratado</i>	<i>R\$0,00</i>

Ação:	<i>Fomentar a organização de entidades estudantis</i>		
Responsável:	<i>Diretoria de Ensino</i>		
Ameaça a Execução	<i>Não há</i>		
Tratamento do risco	<i>Não há</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Irrelevante</i>	<i>Pouco Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>

Ação:	<i>Fomentar a utilização do acervo virtual de livros e obras acadêmicas</i>		
Responsável:	<i>Biblioteca</i>		
Ameaça a Execução	<i>Dificuldade de recursos para acesso à internet</i>		
Tratamento do risco	<i>Utilização da biblioteca física e dos recursos do campus para acesso ao acervo virtual</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Menor</i>	<i>Improvável</i>	<i>Mitigado</i>	<i>R\$0,00</i>

Ação:	<i>Incentivar a Criação de cursos de extensão na modalidade à distância</i>		
Responsável:	<i>Coordenadoria de Extensão</i>		
Ameaça a Execução	<i>Falta de pessoas qualificadas para promover cursos EaD</i>		

Tratamento do risco	<i>Qualificar pessoas para promover cursos EaD</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>

Ação:	<i>Incentivar a elaboração e execução de projetos de extensão PIBEX oferecendo assim bolsas aos alunos participantes dos projetos.</i>		
Responsável:	<i>Coordenadoria de Extensão</i>		
Ameaça a Execução	<i>Não haver recurso financeiro</i>		
Tratamento do risco	<i>Tentar recurso externo</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>

Ação:	<i>Promover ações de divulgação dos cursos e eventos do IFRS campus Rolante na região.</i>		
Responsável:	<i>Coordenadoria de Extensão</i>		
Ameaça a Execução	<i>Não haver recurso financeiro</i>		
Tratamento do risco	<i>Tentar recurso externo</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>

Dimensão:	Resultados Institucionais
Objetivo Estratégico:	R4 - Promover ações que visem o desenvolvimento social, econômico, ambiental, cultural e político da comunidade

Ação:		<i>Apoiar o Núcleo de Memória (NuMem)</i>	
Responsável:		<i>Coordenadoria de Extensão</i>	
Ameaça a Execução	<i>Não haver demanda do núcleo para a extensão</i>		
Tratamento do risco	<i>Atuar junto ao NuMem</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Moderado</i>	<i>Pouco Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>

Ação:		<i>Auxiliar a realização da feira das profissões do Campus Rolante</i>	
Responsável:		<i>Coordenadoria de Extensão</i>	
Ameaça a Execução	<i>Falta de interesse da comunidade em participar</i>		
Tratamento do risco	<i>Convidar pessoalmente as escolas</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Irrelevante</i>	<i>Improvável</i>	<i>Tratado</i>	<i>R\$0,00</i>

Ação:		<i>Fomentar a efetiva participação dos discentes em Conselhos, Comissões, Colegiados e/ou Grupos de Trabalho do IFRS</i>	
Responsável:		<i>Coordenadoria de Ensino</i>	
Ameaça a Execução	<i>Disponibilidade operacional</i>		
Tratamento do risco	<i>Priorização de demanda e envolvimento das coordenações de curso</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Irrelevante</i>	<i>Improvável</i>	<i>Mitigado</i>	<i>R\$0,00</i>

Ação:		<i>Promover a integração com as empresas para oferta de estágios</i>	
-------	--	--	--

Responsável:		Coordenadoria de Extensão	
Ameaça a Execução	Não houver interesse das empresas		
Tratamento do risco	Incentivar as empresas na oferta de estágios		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Pouco Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>

Ação:		Utilizar os resultados do processo de Avaliação Institucional como insumo para o desenvolvimento do Plano de Ação 2022	
Responsável:		Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional	
Ameaça a Execução	Relatório com possíveis dados/informações defasados		
Tratamento do risco	Os dados e informações do relatório podem ser complementados e/ou confrontados com outros registros mais atualizados		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Moderado</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>

3.3. Programação Orçamentária

AÇÕES DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIAS	
Dimensão:	Programação Orçamentária
Objetivo Estratégico:	PO1 - Funcionamento

Ação:		<i>Adquirir acervo bibliográfico</i>	
Responsável:		<i>Coordenadoria de Licitações e Contratos</i>	
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		

risco			
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
<i>44905200 - Equipamentos e material permanente</i>		<i>R\$ 15.000,00</i>	

Ação:	<i>Adquirir alimento para animais</i>		
Responsável:	<i>Coordenadoria de Licitações e Contratos</i>		
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
<i>33903000 - Material de consumo</i>		<i>R\$ 10.000,00</i>	

Ação:	<i>Adquirir gêneros alimentícios para a merenda escolar</i>		
Responsável:	<i>Coordenadoria de Licitações e Contratos</i>		
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
<i>33903200 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita</i>		<i>R\$ 120.000,00</i>	

Ação:		<i>Adquirir insumos, implementos e ferramentas agrícolas</i>	
Responsável:		<i>Coordenadoria de Licitações e Contratos</i>	
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
<i>33903000 - Material de consumo</i>		<i>R\$ 7.500,00</i>	

Ação:		<i>Adquirir materiais de Epi's</i>	
Responsável:		<i>Coordenadoria de Licitações e Contratos</i>	
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
<i>33903000 - Material de consumo</i>		<i>R\$ -</i>	

Ação:		<i>Adquirir materiais de expediente</i>	
Responsável:		<i>Coordenadoria de Licitações e Contratos</i>	
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto

<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
<i>33903000 - Material de consumo</i>		<i>R\$ 20.000,00</i>	

Ação:		<i>Adquirir materiais de higiene e limpeza.</i>	
Responsável:		<i>Coordenadoria de Licitações e Contratos</i>	
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
<i>33903000 - Material de consumo</i>		<i>R\$ -</i>	

Ação:		<i>Adquirir materiais educativos e esportivos</i>	
Responsável:		<i>Coordenadoria de Licitações e Contratos</i>	
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
<i>33903000 - Material de consumo</i>		<i>R\$ 9.157,00</i>	

Ação:		<i>Adquirir material de sinalização</i>	
Responsável:		<i>Coordenadoria de Licitações e Contratos</i>	
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		

Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
<i>33903000 - Material de consumo</i>		<i>R\$ 1.500,00</i>	

Ação:	<i>Adquirir material de TIC</i>		
Responsável:	<i>Coordenadoria de Licitações e Contratos</i>		
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
<i>33903000 - Material de consumo</i>		<i>R\$ 20.000,00</i>	

Ação:	<i>Adquirir material elétrico</i>		
Responsável:	<i>Coordenadoria de Licitações e Contratos</i>		
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
<i>33903000 - Material de consumo</i>		<i>R\$ 5.000,00</i>	

Ação:		<i>Adquirir material gráfico para comunicação</i>	
Responsável:		<i>Coordenadoria de Licitações e Contratos</i>	
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
<i>33903900 - Serviços de terceiros PJ</i>		<i>R\$ 2.000,00</i>	

Ação:		<i>Adquirir material hidráulico</i>	
Responsável:		<i>Coordenadoria de Licitações e Contratos</i>	
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
<i>33903000 - Material de consumo</i>		<i>R\$ 5.000,00</i>	

Ação:		<i>Adquirir medicamentos e materiais para uso veterinário</i>	
Responsável:		<i>Coordenadoria de Licitações e Contratos</i>	
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-

			orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
<i>33903000 - Material de consumo</i>		<i>R\$ 3.000,00</i>	

Ação:		<i>Contratar empresa especializada em manutenção de ar condicionado</i>	
Responsável:		<i>Coordenadoria de Licitações e Contratos</i>	
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra- orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
<i>33903900 - Serviços de terceiros PJ</i>		<i>R\$ 30.000,00</i>	

Ação:		<i>Contratar empresa especializada em transporte rodoviário para visitas técnicas</i>	
Responsável:		<i>Coordenadoria de Licitações e Contratos</i>	
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra- orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
<i>33903900 - Serviços de terceiros PJ</i>		<i>R\$ 20.000,00</i>	

Ação:	<i>Contratar serviços de imunização.</i>
-------	--

Responsável:		Coordenadoria de Licitações e Contratos	
Ameaça a Execução		Não haver recursos de orçamento suficientes.	
Tratamento do risco		Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.	
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
Sério	Provável	Tolerado	R\$0,00
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
33903900 - Serviços de terceiros PJ		R\$ -	

Ação:		Contratar serviços de manutenção de plataforma elevatória	
Responsável:		Coordenadoria de Licitações e Contratos	
Ameaça a Execução		Não haver recursos de orçamento suficientes.	
Tratamento do risco		Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.	
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
Sério	Provável	Tolerado	R\$0,00
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
33903900 - Serviços de terceiros PJ		R\$ 20.000,00	

Ação:		Contratar serviços de recarga de extintores	
Responsável:		Coordenadoria de Licitações e Contratos	
Ameaça a Execução		Não haver recursos de orçamento suficientes.	
Tratamento do risco		Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.	
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
Sério	Provável	Tolerado	R\$0,00

Grupo da Rubrica	Valor previsto
<i>33903000 - Material de consumo</i>	<i>R\$ 1.500,00</i>

Ação:		<i>Emissão de certificados digitais</i>	
Responsável:		<i>Diretoria de Administração</i>	
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
<i>33904000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ</i>		<i>R\$ 510,00</i>	

Ação:		<i>Empenhar diárias no país para funcionamento da Instituição</i>	
Responsável:		<i>Coordenadoria de Administração e Execução Orçamentária</i>	
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
<i>33901400 - Diárias</i>		<i>R\$ 35.000,00</i>	

Ação:		<i>Manter contratação de serviços terceirizados de manutenção predial</i>	
Responsável:		<i>Diretoria de Administração</i>	
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		

Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
<i>33903900 - Serviços de terceiros PJ</i>		<i>R\$ 100.000,00</i>	

Ação:	<i>Manter contrato de abastecimento de frota</i>		
Responsável:	<i>Coordenadoria de Licitações e Contratos</i>		
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
<i>33903000 - Material de consumo</i>		<i>R\$ 25.000,00</i>	

Ação:	<i>Manter contrato de contrato de fornecimento de energia elétrica</i>		
Responsável:	<i>Coordenadoria de Licitações e Contratos</i>		
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
<i>33903900 - Serviços de terceiros PJ</i>		<i>R\$ 120.000,00</i>	

Ação:		<i>Manter contrato de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas para atividades de funcionamento da instituição</i>	
Responsável:		<i>Diretoria de Administração</i>	
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
<i>33903300 - Passagens e despesas com locomoção</i>		<i>R\$ 5.000,00</i>	

Ação:		<i>Manter contrato de Locação de Impressoras</i>	
Responsável:		<i>Coordenadoria de Licitações e Contratos</i>	
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
<i>33904000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ</i>		<i>R\$ 12.500,00</i>	

Ação:		<i>Manter contrato de serviços de acesso a Internet</i>	
Responsável:		<i>Coordenadoria de Licitações e Contratos</i>	
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas</i>		

risco	<i>prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
<i>33904000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ</i>		<i>R\$ 3.750,00</i>	

Ação:	<i>Manter Contrato de serviços de água e esgoto</i>		
Responsável:	<i>Coordenadoria de Licitações e Contratos</i>		
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
<i>33903900 - Serviços de terceiros PJ</i>		<i>R\$ 12.000,00</i>	

Ação:	<i>Manter contrato de serviços de correios</i>		
Responsável:	<i>Coordenadoria de Licitações e Contratos</i>		
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
<i>33903900 - Serviços de terceiros PJ</i>		<i>R\$ 5.000,00</i>	

Ação:		<i>Manter contrato de Serviços de Limpeza</i>	
Responsável:		<i>Coordenadoria de Licitações e Contratos</i>	
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
<i>33903900 - Serviços de terceiros PJ</i>		<i>R\$ 110.000,00</i>	

Ação:		<i>Manter contrato de serviços de telefonia fixa</i>	
Responsável:		<i>Coordenadoria de Licitações e Contratos</i>	
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
<i>33903900 - Serviços de terceiros PJ</i>		<i>R\$ 4.500,00</i>	

Ação:		<i>Manter contrato de Trabalhador Agropecuário Geral</i>	
Responsável:		<i>Coordenadoria de Licitações e Contratos</i>	
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto

<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
<i>33903900 - Serviços de terceiros PJ</i>		<i>R\$</i>	<i>54.803,52</i>

Ação:		<i>Manter e ampliar seguro pessoal de alunos</i>	
Responsável:		<i>Diretoria de Administração</i>	
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
<i>33903900 - Serviços de terceiros PJ</i>		<i>R\$ 5.000,00</i>	

Ação:		<i>Manter empresa responsável pela manutenção de veículos, máquinas e implementos agrícolas</i>	
Responsável:		<i>Coordenadoria de Licitações e Contratos</i>	
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
<i>33903900 - Serviços de terceiros PJ</i>		<i>R\$ 20.000,00</i>	

Ação:		<i>Manter serviços de publicação Imprensa Nacional</i>	
Responsável:		<i>Coordenadoria de Licitações e Contratos</i>	
Ameaça a	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		

Execução			
Tratamento do risco		<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>	
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
<i>33913900 - Serviços de terceiros PJ - Intra-SIAFI</i>		<i>Isento</i>	

Ação:		<i>Manter serviços de telefonia móvel</i>	
Responsável:		<i>Coordenadoria de Licitações e Contratos</i>	
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
<i>33903900 - Serviços de terceiros PJ</i>		<i>R\$ 4.500,00</i>	

Ação:		<i>Manter serviços de vigilância</i>	
Responsável:		<i>Coordenadoria de Licitações e Contratos</i>	
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	

33903900 - Serviços de terceiros PJ	R\$ 220.000,00
-------------------------------------	----------------

Ação:		<i>Ofertar bolsas de extensão para a promover a mobilidade internacional</i>	
Responsável:		<i>Coordenadoria de Extensão</i>	
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
-		<i>1,5% do orçamento</i>	

Ação:		<i>Operacionalizar os recursos da assistência estudantil</i>	
Responsável:		<i>Diretoria de Administração</i>	
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
<i>33903200 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita</i>		<i>Pago pela Reitoria</i>	

Ação:		<i>PDTIC -Capacitação aos servidores do TI</i>	
Responsável:		<i>Coordenadoria de Tecnologia da Informação</i>	
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		

Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
-		<i>5% do orçamento</i>	

Ação:		<i>Proceder com o pagamento de taxas de obrigações Tributárias e DPVAT</i>	
Responsável:		<i>Coordenadoria de Administração e Execução Orçamentária</i>	
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
<i>33914700 - Obrigações tributária e contribuições Intra</i>		<i>R\$ 1.000,00</i>	

Ação:		<i>Realizar a contratação de ferramenta eletrônica de pesquisa de compras públicas</i>	
Responsável:		<i>Coordenadoria de Licitações e Contratos</i>	
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
<i>33903900 - Serviços de terceiros PJ</i>		<i>R\$ 7.990,00</i>	

Ação:		<i>Substituição de banco de baterias para no-break</i>	
Responsável:		<i>Coordenadoria de Tecnologia da Informação</i>	
Ameaça a Execução	<i>Perigo de funcionamento da infraestrutura de rede e sistemas</i>		
Tratamento do risco	<i>Não há</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Crítico</i>	<i>Altamente Provável</i>	<i>Transferido</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
<i>33903000 - Material de consumo</i>			

Ação:		<i>Substituição gradativa de parque de iluminação para lâmpadas LED (avaliar edital CPFL)</i>	
Responsável:		<i>Diretoria de Administração</i>	
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
<i>33903000 - Material de consumo</i>		<i>R\$ 5.000,00</i>	

Ação:		<i>Viabilizar a contratação de estagiários</i>	
Responsável:		<i>Diretoria de Administração</i>	
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário

			Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
33903600 - <i>Serviços de terceiros PF</i>		R\$	15.000,00

Dimensão:	Programação Orçamentária
Objetivo Estratégico:	PO2 - Resoluções CONSUP

Ação:	<i>Elaboração de planos de cursos EAD ou "in company" da área administrativa, com vistas a diminuição de deslocamento, hospedagens e diárias. Promover/viabilizar a contratação de serviços em programas de qualificação</i>		
Responsável:	<i>Diretoria de Administração</i>		
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
33909300 - <i>Indenizações e restituições</i>		<i>5% do orçamento</i>	

Ação:	<i>Viabilizar a utilização de auxílio institucional para a produção científica e/ou tecnológica (AIPCT) no campus Rolante</i>		
Responsável:	<i>Coordenadoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação</i>		
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>

Grupo da Rubrica	Valor previsto
<i>33901800 - Auxílio financeiro a estudantes</i>	<i>1,5% do orçamento</i>

Dimensão:	Programação Orçamentária
Objetivo Estratégico:	PO3 - Investimentos

Ação:	<i>Adquirir equipamentos de audiovisual</i>
Responsável:	<i>Coordenadoria de Licitações e Contratos</i>

Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>
-------------------	---

Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>
---------------------	---

Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>

Grupo da Rubrica	Valor previsto
<i>44905200 - Equipamentos e material permanente</i>	<i>R\$ -</i>

Ação:	<i>Adquirir mobiliário</i>
Responsável:	<i>Coordenadoria de Licitações e Contratos</i>

Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>
-------------------	---

Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>
---------------------	---

Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>

Grupo da Rubrica	Valor previsto
<i>44905200 - Equipamentos e material permanente</i>	<i>R\$ -</i>

Ação:	<i>Construir um galpão para o armazenamento de ferramentas, máquinas, equipamentos e insumos</i>
-------	--

Responsável:		<i>Diretoria de Administração</i>	
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
<i>44905100 - Obras</i>		<i>R\$ -</i>	

Ação:		<i>Implantar laboratórios na área de tecnologia da informação e comunicação</i>	
Responsável:		<i>Diretoria de Administração</i>	
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
<i>44905200 - Equipamentos e material permanente</i>		<i>R\$ -</i>	

Ação:		<i>Implantar rádios para cobertura wifi, por recinto.</i>	
Responsável:		<i>Coordenadoria de Tecnologia da Informação</i>	
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>

Grupo da Rubrica	Valor previsto
44905200 - Equipamentos e material permanente	R\$ -

Ação:		<i>PDTIC -CAL - Client Access License - De usuário</i>	
Responsável:		<i>Coordenadoria de Tecnologia da Informação</i>	
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
44904000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ		R\$ -	

Ação:		<i>PDTIC -Câmera IP</i>	
Responsável:		<i>Coordenadoria de Tecnologia da Informação</i>	
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
44905200 - Equipamentos e material permanente		R\$ -	

Ação:		<i>PDTIC -Desktop Padrão</i>	
Responsável:		<i>Coordenadoria de Tecnologia da Informação</i>	
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		

Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
<i>44905200 - Equipamentos e material permanente</i>		<i>R\$ -</i>	

Ação:	<i>PDTIC -Implementação de rede FO dentro do campus</i>		
Responsável:	<i>Coordenadoria de Tecnologia da Informação</i>		
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
<i>33904000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ</i>		<i>R\$ -</i>	

Ação:	<i>PDTIC -Leitor de Código de Barras</i>		
Responsável:	<i>Coordenadoria de Tecnologia da Informação</i>		
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
<i>44905200 - Equipamentos e material permanente</i>		<i>R\$ -</i>	

Ação:		<i>PDTIC -Licença de Windows Server</i>	
Responsável:		<i>Coordenadoria de Tecnologia da Informação</i>	
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
<i>44904000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ</i>		<i>R\$ -</i>	

Ação:		<i>PDTIC -Licença Microsoft Office</i>	
Responsável:		<i>Coordenadoria de Tecnologia da Informação</i>	
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
<i>44904000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ</i>		<i>R\$ -</i>	

Ação:		<i>PDTIC -Licença VOIP para central</i>	
Responsável:		<i>Coordenadoria de Tecnologia da Informação</i>	
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		

Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
<i>44904000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ</i>		<i>R\$ -</i>	

Ação:		<i>PDTIC -Monitor para Microcomputador</i>	
Responsável:		<i>Coordenadoria de Tecnologia da Informação</i>	
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
<i>44905200 - Equipamentos e material permanente</i>		<i>R\$ -</i>	

Ação:		<i>PDTIC -Notebook Padrão</i>	
Responsável:		<i>Coordenadoria de Tecnologia da Informação</i>	
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
<i>44905200 - Equipamentos e material permanente</i>		<i>R\$ -</i>	

Ação:		<i>PDTIC -Projeto Multimídia</i>	
-------	--	----------------------------------	--

Responsável:		Coordenadoria de Tecnologia da Informação	
Ameaça a Execução		Não haver recursos de orçamento suficientes.	
Tratamento do risco		Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.	
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
Sério	Provável	Tolerado	R\$0,00
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
44905200 - Equipamentos e material permanente		R\$ -	

Ação:		PDTIC -Remote CAL - windows 5un	
Responsável:		Coordenadoria de Tecnologia da Informação	
Ameaça a Execução		Não haver recursos de orçamento suficientes.	
Tratamento do risco		Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.	
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
Sério	Provável	Tolerado	R\$0,00
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
44904000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ		R\$ -	

Ação:		PDTIC -Servidor de Rede	
Responsável:		Coordenadoria de Tecnologia da Informação	
Ameaça a Execução		Não haver recursos de orçamento suficientes.	
Tratamento do risco		Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.	
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto

<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
<i>44905200 - Equipamentos e material permanente</i>		<i>R\$ -</i>	

Ação:		<i>Planejar e implantar as Unidades de Ensino e Pesquisa em Produção Agropecuária para viabilizar a implantação do curso de Zootecnia.</i>	
Responsável:		<i>Diretoria de Ensino</i>	
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
<i>44905100 - Obras</i>		<i>R\$ -</i>	

Ação:		<i>Concluir a construção de uma quadra poliesportiva com cercamento e aquisição de equipamentos esportivos</i>	
Responsável:		<i>Diretoria de Administração</i>	
Ameaça a Execução	<i>Não haver recursos de orçamento suficientes.</i>		
Tratamento do risco	<i>Planejar e gerenciar os recursos orçamentários visando atender às demandas prioritárias.</i>		
Impacto	Probabilidade	Tratamento	Valor Extra-orçamentário Previsto
<i>Sério</i>	<i>Provável</i>	<i>Tolerado</i>	<i>R\$0,00</i>
Grupo da Rubrica		Valor previsto	
<i>44905100 - Obras</i>		<i>R\$ -</i>	

3.4. Programação Orçamentária Resumida

CAMPUS ROLANTE		
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021		
Funcionamento - OPERACIONAL		AJUSTE
	Adquirir alimento para animais	
33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	R\$ 10.000,00
	Adquirir gêneros alimentícios para a merenda escolar	
33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 120.000,00
	Adquirir insumos, implementos e ferramentas agrícolas	
33903042	FERRAMENTAS	R\$ 3.000,00
	Adquirir materiais de expediente	
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 20.000,00
	Adquirir materiais educativos e esportivos acessíveis	
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 9.157,00
	Adquirir materiais para uso no laboratório agrotécnico	
33903011	MATERIAL QUIMICO	R\$ 2.000,00
	Adquirir material de sinalização	
33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	R\$ 1.500,00
	Adquirir material de TIC (consumíveis)	
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$20.000,00
	Adquirir material elétrico	
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 5.000,00
	Adquirir material hidráulico	
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	R\$ 5.000,00
	Adquirir material para comunicação	
33903963	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	R\$ 1.000,00
	Adquirir medicamentos e materiais para uso veterinário	
33903018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	R\$ 3.000,00
	Adquirir Passagens aéreas internacionais para atividades de funcionamento da Instituição	
33903302	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	R\$ 1.000,00
	Adquirir Passagens aéreas nacionais para atividades de funcionamento da Instituição	
33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	R\$ 5.035,00
	Adquirir sementes, mudas de plantas e insumos	
33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	R\$ 7.500,00
	Ampliar seguro pessoal de alunos	
33903969	SEGUROS EM GERAL	R\$ 5.000,00
	Animais de produção para pesquisa	
33903008	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	R\$ 4.000,00
	Aquisição de semoventes e material para uso zootécnico	
33903012	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO	R\$ 5.000,00
	Contratar empresa especializada em transporte rodoviário para visitas técnicas	



33903965	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	R\$ 20.000,00
	Contratar recarga de extintores	
33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 1.500,00
	Contratar serviço de manutenção e conservação de bens móveis	
33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	R\$ 10.000,00
	Contratar serviços de manutenção central telefonica, plataforma elevatória, manutenção de ar condicionado entre outros.	
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 20.000,00
	Contratar serviços de publicação Imprensa Nacional	
33913990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	R\$ 2.000,00
	Emissão e renovação de Certificados digitais	
33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	R\$ 1.500,00
	Empenhar diárias a colaboradores eventuais no país	
33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	R\$ 1.000,00
	Manter contrato de abastecimento de frota	
33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 25.000,00
	Manter contrato de contrato de fornecimento de energia elétrica	
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	R\$ 120.000,00
	Manter contrato de Locação de Impressoras	
33904016	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	R\$ 12.500,00
	Manter Contrato de serviços de água e esgoto	
33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	R\$ 12.000,00
	Manter contrato de Serviços de Limpeza	
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	R\$ 110.000,00
	Manter Contrato de serviços de telefonia fixa/móvel	
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	R\$ 4.500,00
	Manter contrato de Trabalhador Agropecuário Polivalente	
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	R\$ 56.777,00
	Manter empresa responsável pela manutenção de veículos, máquinas e implementos agrícolas	
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	R\$ 20.000,00
	Manter os contratos de Serviços acesso a Internet	
33904013	COMUNICACAO DE DADOS	R\$ 3.750,00
	Manter serviços de correios	
33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	R\$ 5.000,00
	Manter Serviços de Vigilância e estudar a implantação de monitoramento eletrônico	
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	R\$ 220.000,00
	Material de comunicação e divulgação para ser utilizado em eventos e feiras externo/interno	
33903059	MATERIAL PARA DIVULGACAO	R\$ 2.000,00
	Ofertar bolsas de extensão para a promover a mobilidade internacional	
33901802	BOLSAS DE ESTUDO NO EXTERIOR	R\$ 1.000,00
	Proceder com o pagamento de diárias no país	
33901414	DIARIAS NO PAIS	R\$ 10.000,00



	Proceder com o pagamento de taxas, obrigações Tributárias e Dpvt	
33914710	TAXAS	R\$ 1.000,00
	Viabilizar a contratação de estagiários	
33903607	ESTAGIARIOS	R\$ 1.000,00
	Viabilizar serviços terceirizados de manutenção e conservação predial	
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	R\$ 100.000,00
Total Funcionamento - OPERACIONAL		
Resolução CONSUP (Auxílios/Bolsas/Capacitação)		
	Adquirir passagens aéreas para qualificação/capacitação	
33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	R\$ 6.123,00
	Ampliar programas ou projetos de ensino com vistas à integração de ensino/pesquisa/extensão e aprimoramento das práticas pedagógicas.	
33901800	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$ 18.937,00
	Buscar realizar as ações de Capacitação e qualificação previstas na LNC	
33901414	DIARIAS NO PAIS	R\$ 19.126,00
	Incentivar a elaboração e execução de projetos de extensão PAIEX	
33902001	AUXILIO A PESQUISADORES	R\$ 12.624,00
	Incentivar a elaboração e execução de projetos de extensão PIBEX oferecendo assim bolsas aos alunos participantes dos projetos.	
33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	R\$ 18.937,00
	Incentivar a elaboração e execução de projetos de iniciação científica, destinando recursos para bolsas nas modalidades BICTES e/ou BICET.	
33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	R\$ 18.937,00
	Viabilizar a participação de servidores em programas de qualificação ofertando bolsas	
33909311	RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES	R\$ 37.873,00
	Viabilizar a utilização de auxílio institucional para a produção científica e/ou tecnológica (AIPCT) no campus Rolante.	
33902001	AUXILIO A PESQUISADORES	R\$ 12.624,00
Total Resolução CONSUP (Auxílios/Bolsas/Capacitação)		
Investimento		
	Adquirir acervo Bibliográfico	
44905218	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	R\$ 15.000,00
	Adquirir Máquinas e equipamentos Agrícolas	
44905240	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS	R\$ 11.782,00
	Adquirir mobiliários	
44905242	MOBILIARIO EM GERAL	R\$ 25.500,00
	Viabilizar a aquisição de computadores	
44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	R\$ 21.000,00
Total Investimento		
Total Programação Orçamentária		R\$ ---