

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
OBRA:	Bloco convivência - IFRS Campus Rolante	DATA : 22/07/2022		BDI : 26,30%		
DESCRIÇÃO:	Bloco convivência - IFRS Campus Rolante	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
LOCAL:	Rolante				REF.	
CLIENTE:	IFRS Campus Rolante					
		AGETOP	T172 2022/05 SEM DESONERAÇÃO	119,02%	75,89%	05/2022
		AGETOP	T167 2022/03 SEM DESONERAÇÃO	121,83%	-	03/2022
		CAERN	2021/11 SEM DESONERAÇÃO	-	-	01/2022
		CAGEPA	2020/12	-	-	04/2021
		COPASA	2022/01 - Base Centro	0,00%	0,00%	02/2022
		SP OBRAS	186 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-	06/2022
		DEINFRA-	2021/01	-	-	08/2021
		DEOSP	2014 SEM DESONERAÇÃO	124,15%	-	02/2014
		DER-ES	2021/07 SEM DESONERAÇÃO	157,27%	84,04%	12/2021
		DER-MG	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
		DER-PR	2022/02 SEM DESONERAÇÃO	141,67%	-	04/2022
		EMBASA	2022 SEM DESONERAÇÃO	173,89%	137,84%	03/2022
		EMOP	2022/06	-	-	07/2022
		SP	2022/04	120,87%	-	05/2022
		IOPES	2022/02	157,27%	-	04/2022
		ORSE	2022/04	111,51%	69,89%	06/2022
		SANEAGO	2021/02 SEM DESONERAÇÃO	116,95%	-	02/2022
		SBC	2022/05 - Porto Alegre	111,10%	-	05/2022
		SCO	2022/04	121,78%	-	05/2022
		SEDOP	2022/05 COM DESONERAÇÃO	87,48%	47,94%	05/2022
		SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
		SETOP	2022/04 - Central SEM	115,19%	73,23%	07/2022
		SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2022
		SINAPI	2022/06 SEM DESONERAÇÃO	111,22%	69,19%	07/2022
		SIURB	2022/01 SEM DESONERAÇÃO	157,80%	99,70%	04/2022
		SUDECAP	2022/02 SEM DESONERAÇÃO	114,80%	-	05/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ETAPA 1	ETAPA 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.192,62	100,00 %		100,00 %
			1.192,62		1.192,62
2	FUNDAÇÃO	6.953,20	100,00 %		100,00 %
			6.953,20		6.953,20
3	SUPERESTRUTURA	1.697,41	100,00 %		100,00 %
			1.697,41		1.697,41
4	CONTAINER	45.502,30	100,00 %		100,00 %
			45.502,30		45.502,30
5	COBERTURA	6.377,51		100,00 %	100,00 %
				6.377,51	6.377,51
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.640,85		100,00 %	100,00 %
				6.640,85	6.640,85
7	PPCI	226,55		100,00 %	100,00 %
				226,55	226,55
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	60,96		100,00 %	100,00 %
				60,96	60,96
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	18.055,32	80,62 %	19,39 %	100,00 %
			14.555,71	3.499,61	18.055,32
		86.706,72	69.901,24	16.805,48	86.706,72
			69.901,24	86.706,72	86.706,72