



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Reforma do Bloco B e C dp IFRS Câmpus Veranópolis	DATA :	07/04/2016	BDI :	28,31%	
ENDEREÇO:	RSC 470, 6500 - Sapopema, Veranópolis/RS, CEP: 95330-000	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	IFRS - Campus Veranópolis	AGETOP	T114 2015/09 COM	89,05%	51,72%	12/2015
		AGETOP	T123 2015/12 COM	91,86%	-	12/2015
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014
		FDE	2016/04	137,36%	-	05/2016
		IOPES	2016/05	128,33%	-	08/2016
		ORSE	2016/06	114,17%	71,63%	08/2016
		SCO	2016/07	121,78%	-	09/2016
		SEDOP	2016/04 COM DESONERAÇÃO	141,80%	65,07%	04/2016
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
		SICRO	2016/03 COM DESONERAÇÃO	84,66%	-	09/2016
		SINAPI	2016/07 COM DESONERAÇÃO	85,03%	47,98%	08/2016
		SIURB	2016/01 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	04/2016
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	MÊS6	Total parcela
1	Serviços Iniciais	27.612,84	100,00 %						100,00 %
			27.612,84						21.520,49
2	Administração de Obra	17.954,30	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,66 %	16,68 %	16,68 %	100,00 %
			2.991,19	2.991,19	2.991,19	2.991,19	2.994,78	2.994,76	13.992,70
3	Movimentação de Terra	6.588,00			50,00 %	50,00 %			100,00 %
					3.294,00	3.294,00			5.133,00
4	Alvenaria e Revestimentos	60.497,72		50,00 %	50,00 %				100,00 %
				30.248,86	30.248,86				47.155,46
5	Cobertura	357.456,86	25,00 %	25,00 %	50,00 %				100,00 %
			89.364,22	89.364,22	178.728,42				278.585,50
6	Pavimentações	70.916,16				50,00 %	50,00 %		100,00 %
						35.458,08	35.458,08		55.269,13
7	Esquadrias	9.648,90			50,00 %	50,00 %			100,00 %
					4.824,45	4.824,45			7.519,96
8	Instalações Diversas	48.348,92			25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
					12.087,23	12.087,23	12.087,23	12.087,23	37.680,87
9	SPDA	93.492,54		25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %		100,00 %
				23.373,14	23.373,14	23.373,14	23.373,12		72.861,91
10	Lógica	84.708,73		25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %		100,00 %
				21.177,18	21.177,18	21.177,18	21.177,19		66.018,81
11	Elétrica	216.672,54		25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %		100,00 %
				54.168,14	54.168,14	54.168,14	54.168,12		168.871,53
12	Retirada Elétrica Antiga	3.975,20	50,00 %	50,00 %					100,00 %
			1.987,60	1.987,60					3.097,60
13	Serviços Finais	8.496,50					50,00 %	50,00 %	100,00 %
							4.248,25	4.248,25	6.621,00



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Reforma do Bloco B e C do IFRS Câmpus Veranópolis	DATA :	07/04/2016	BDI :	28,31%	
ENDEREÇO:	RSC 470, 6500 - Sapopema, Veranópolis/RS, CEP: 95330-000	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	IFRS - Campus Veranópolis	AGETOP	T114 2015/09 COM	89,05%	51,72%	12/2015
		AGETOP	T123 2015/12 COM	91,86%	-	12/2015
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014
		FDE	2016/04	137,36%	-	05/2016
		IOPES	2016/05	128,33%	-	08/2016
		ORSE	2016/06	114,17%	71,63%	08/2016
		SCO	2016/07	121,78%	-	09/2016
		SEDOP	2016/04 COM DESONERAÇÃO	141,80%	65,07%	04/2016
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
		SICRO	2016/03 COM DESONERAÇÃO	84,66%	-	09/2016
		SINAPI	2016/07 COM DESONERAÇÃO	85,03%	47,98%	08/2016
		SIURB	2016/01 COM DESONERAÇÃO	130,27%	99,70%	04/2016
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	MÊS6	Total parcela
		1.006.369,22	121.955,85	223.310,33	330.892,61	157.373,41	153.506,77	19.330,24	1.006.369,21
			121.955,85	345.266,18	676.158,79	833.532,20	987.038,97	1.006.369,21	