



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Bloco Administrativo - 1ª Fase do IFRS Campus Viamão	DATA :	03/10/2016	BDI :	27,12%	
ENDEREÇO:	Av. Senador Salgado Filho, 7000, 2º andar / CEP 94440-000	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CLIENTE:	IFRS Campus Viamão	AGETOP	T122 2015/09 SEM	119,02%	75,89%	12/2015
		AGETOP	T126 2015/12 SEM	121,83%	-	12/2015
		DEOSP	2014 SEM DESONERAÇÃO	124,15%	-	02/2014
		FDE	2016/04	137,36%	-	05/2016
		IOPES	2016/05	128,33%	-	08/2016
		ORSE	2016/07	114,17%	71,63%	09/2016
		SCO	2016/07	121,78%	-	09/2016
		SEDOP	2016/04 COM DESONERAÇÃO	141,80%	65,07%	04/2016
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
		SETOP	2016/06 - Triâng. e A.Paran. SEM	120,53%	-	10/2016
		SICRO	2016/03 SEM DESONERAÇÃO	113,91%	-	09/2016
		SINAPI	2016/08 SEM DESONERAÇÃO	114,21%	71,41%	09/2016
		SIURB	2016/01 SEM DESONERAÇÃO	157,80%	99,70%	04/2016
		SUDECAP	2016/05 SEM DESONERAÇÃO	120,00%	-	08/2016
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	MÊS4	MÊS5	MÊS6	MÊS7	MÊS8	Total parcela
1	Administração	141.342,92	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	100,00 %
			17.667,87	17.667,87	17.667,87	17.667,87	17.667,87	17.667,87	17.667,87	17.667,87	17.667,83
2	Infraestrutura	517.230,16	40,00 %	60,00 %							100,00 %
			206.892,06	310.338,10							
3	Supraestrutura	1.307.841,93		20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %			100,00 %
				261.568,39	261.568,39	261.568,39	261.568,39	261.568,37			
4	Montagem	641.826,72			10,00 %	10,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
					64.182,67	64.182,67	128.365,34	128.365,34	128.365,34	128.365,36	
5	Cercamento	427.270,65	20,00 %	40,00 %	40,00 %						100,00 %
			85.454,13	170.908,26	170.908,26						
6	Pavimentação	46.600,00						30,00 %	30,00 %	40,00 %	100,00 %
								13.980,00	13.980,00	18.640,00	
7	Serviços Complementares	7.199,28								100,00 %	100,00 %
										7.199,28	
3.089.311,66			310.014,06	760.482,62	514.327,19	343.418,93	407.601,60	421.581,58	160.013,21	171.872,47	3.089.311,66
			310.014,06	1.070.496,68	1.584.823,87	1.928.242,80	2.335.844,40	2.757.425,98	2.917.439,19	3.089.311,66	