



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL

**RELATÓRIO DE AÇÕES E RESULTADOS 2017 – VERSÃO: *CAMPUS FELIZ***  
PRODI – Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional

Feliz, 20 de dezembro de 2017.

## SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO .....	3
2 AÇÕES E RESULTADOS – EXERCÍCIO 2017 .....	3
2.1 Principais ações realizadas .....	3
2.2 Principais resultados alcançados .....	8
2.3 Justificativas para a não execução de ações planejadas .....	9
2.4 Alterações no planejamento .....	10
2.5 Aprendizados adquiridos e superações conquistadas .....	12
2.6 Quantitativos de execução das ações planejadas .....	12
2.7 Impactos Redução do Orçamento .....	12
3 CONCLUSÃO .....	13

## 1. Introdução

O Relatório de Ação e Resultados (RAR) tem como objetivo descrever os resultados alcançados a partir das principais ações realizadas no exercício de 2017 no *Campus* Feliz. As informações aqui prestadas são referentes à execução do Plano de Ação 2017 e, além de apresentar os principais resultados alcançados, contribuirá com a elaboração do Relatório de Gestão 2017 do IFRS.

O *campus* possui atualmente 97 servidores, 58 docentes e 39 técnicos administrativos. Do quadro docente existente no *campus*, dez professores são originários do último concurso público do IFRS, os quais tomaram posse este ano para atender demandas dos cursos do *campus* que ainda não encontram-se integralizados: Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio, Curso de Licenciatura em Letras, Curso de Licenciatura em Química, Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Curso Superior de Engenharia Química e Curso de Mestrado Profissional em Tecnologia e Engenharia de Materiais

Considerando a totalidade de cursos ofertados no *campus* e a existência de seis cursos ainda não integralizados, foram oferecidas 830 vagas em 2017, o que corresponde a um incremento de 175 novas vagas com relação ao ano anterior. Também, em 2017 foi aprovado mais um curso para o *campus*, Curso de Pós-graduação em Gestão Empresarial e Empreendedorismo, o qual propiciará um acréscimo de mais 32 vagas a partir de 2018.

Além do incremento do número de vagas, diversas outras ações de extrema relevância para o desenvolvimento e melhor funcionamento das atividades do *campus* foram realizadas em 2017, principalmente no que diz respeito a ampliação da infraestrutura do *campus*. A conclusão do Bloco A foi uma enorme conquista para a expansão do *Campus* Feliz, que possibilitou ampliar o nosso espaço físico em mais cinco salas de aula, espaços imprescindíveis para garantir o início das aulas das novas turmas que ingressarão em 2018 e a integralização dos cursos noturnos criados em 2015. Concomitante à construção do Bloco A estava a edificação de novos banheiros, os quais também foram concluídos e possibilitarão atender de maneira mais adequada os usuários dos Blocos A e B.

O *Campus* Feliz em 2016 apresentava 04 convênios firmados com empresas da cidade de Feliz, Alto Feliz e Bom Princípio para fins de realização de estágios. Em 2017 foi dado um salto importante na ampliação desses convênios, pois foram firmados mais 15 convênios com relação ao ano passado diversificando as possibilidades aos estudantes para que realizem o estágio curricular. Hoje o *campus* totaliza 18 convênios com instituições privadas e 01 convênio com instituição pública, as quais encontram-se distribuídas nos municípios de São Leopoldo, São Sebastião do Caí, Caxias do Sul, Tupandi, Alto Feliz, São Vendelino, Vale Real, Bom Princípio, Canoas e Feliz.

Uma das principais dificuldades atravessadas pelo *campus* é a falta de infraestrutura adequada, pois existe a necessidade de mais salas de aula, laboratórios e de um ginásio para a prática de educação física. Assim, devido aos cortes orçamentários em investimento, a consolidação da estrutura física será um grande desafio nos próximos anos.

## 2. Ações e resultados – Exercício 2017

### 2.1 Principais ações realizadas

**Quadro I – Objetivos traçados e principais ações realizadas**

<i>Campus: FELIZ</i>	
OBJETIVOS TRAÇADOS	PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS
<b>Administração</b>	
<i>Aprimorar a gestão do patrimônio imobiliário do IFRS.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Projeto e construção para ampliação das edificações do <i>campus</i>: Projeto e construção de banheiros masculino e feminino para atender o Bloco B</li> <li>Urbanização entre os blocos A e B;</li> <li>- Reforma nos laboratórios de química/cerâmica com implementação de bancada central com pias.</li> <li>- Projeto do PPCI (Plano de prevenção e combate a incêndio) dos prédios existentes</li> <li>- Implantação da área de convivência</li> <li>- Infraestrutura para acessibilidade</li> <li>- Continuação da obra do Bloco A</li> <li>- Sala administrativa</li> <li>- Aditivo Construção banheiros</li> <li>- Sinalização visual</li> <li>- Licenciamento Ambiental</li> </ul>
<i>Aperfeiçoar o processo de alocação e de gestão dos recursos públicos mediante o fortalecimento e a integração das funções de planejamento, orçamento, execução, monitoramento, avaliação e controle.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitorar alterações orçamentárias e fazer solicitações de trocas de rubrica</li> <li>- Ressarcimento de transporte terrestre e pedágios</li> <li>- Pagamento de taxas administrativas junto aos órgãos municipais, estaduais e federais</li> <li>- Divulgar andamento da execução orçamentária do plano de ação</li> <li>- Aquisição das atualizações de Software;</li> <li>- Aquisição de material de Consumo através de receita própria</li> <li>- Contratação e manutenção dos serviços terceirizados da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), para dar publicidade a licitações e Imprensa Nacional, para publicações junto ao Diário Oficial</li> <li>- Contratação e manutenção dos serviços terceirizados da Empresa Brasileira de Telegrafos (ETC), para envio das correspondências</li> <li>- Contratação e manutenção dos serviços terceirizados de telefonia para ligações telefônicas e telefonia móvel e 3G</li> <li>- Contratação e manutenção dos serviços terceirizados manutenção da central telefônica</li> <li>- Contratação e manutenção dos serviços terceirizados de limpeza</li> <li>- Contratação e manutenção dos serviços terceirizados de vigilância armada</li> <li>- Contratação e manutenção dos serviços terceirizados de seguro para alunos regularmente matriculados.</li> <li>- Contratação e manutenção dos serviços terceirizados de seguro veicular</li> <li>- Contratação e manutenção dos serviços terceirizados de Gestão da frota de veículos, para viabilizar a manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais e Gerenciamento informatizado de combustíveis</li> <li>- Contratação e manutenção dos serviços terceirizados de jardinagem</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contratação e manutenção dos serviços terceirizados de transporte municipal.</li> <li>- Contratação e manutenção dos serviços terceirizados de empresa para manutenção esporádica para serviços elétricos, hidráulicos, carpintaria, pintura, marcenaria, serralheira, manutenção de ar condicionado, manutenção e reforma em geral.</li> <li>- Contratação e manutenção dos serviços de fornecimento de energia elétrica, água, esgoto e gás</li> <li>- Contratação e manutenção dos serviços terceirizados de empresa para locação de impressoras</li> <li>- Contratação e manutenção dos serviços terceirizados na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remunerada</li> <li>- Contratação e manutenção dos serviços terceirizados de zeladoria predial</li> <li>- Aquisição de equipamentos de TI para ampliação da infraestrutura computacional</li> <li>- Aquisição materiais para manutenção de equipamentos de TI e ampliação da infraestrutura computacional</li> <li>- Manutenção do acesso a internet para alunos e servidores</li> <li>- Levantamento de materiais eletrônicos inservíveis</li> <li>- Contratação de serviço de portaria</li> <li>- Renovação do software Qualidata</li> <li>- Adquirir itens de alimentação para lanche aos estudantes do ensino médio</li> <li>- Adquirir mobiliário</li> <li>- Licitar e adquirir material de expediente</li> <li>- Adquirir gêneros alimentícios (uso interno)</li> <li>- Licitar e adquirir materiais de construção, mat. elétrico, mat. Hidráulico, ferramentas para viabilizar a manutenção predial e dos laboratórios</li> <li>- Adquirir gás e outros materiais engarrafados</li> </ul>
<p><i>Viabilizar a elaboração das políticas de gestão de pessoas para aprovação junto às instâncias superiores.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contratação e manutenção dos serviços terceirizados de agenciamento de viagens e compra de passagens aéreas para serviços administrativos</li> </ul>
<p><i>Realizar ações de capacitação dos servidores visando à eficiência, eficácia e qualidade dos serviços prestados à sociedade em consonância com as Diretrizes</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacitação por interesse da Administração para os SERVIDORES</li> <li>- Bolsa de estudos para servidores para Graduações, Pós-graduações</li> <li>- Viabilizar a posse de novos servidores</li> <li>- Pagamento de Diárias para reuniões e convocações (servidores)</li> <li>- Promover formação para professores do <i>campus</i> através de cursos para capacitação</li> <li>- Promover formação para técnicos do <i>campus</i> através de cursos para capacitação</li> <li>- Apoio ao mestrado</li> </ul>

<i>Nacionais da Política de Desenvolvimento de Pessoal e os interesses institucionais.</i>	
<b>Desenvolvimento Institucional</b>	
<i>Modernizar a infraestrutura física e tecnológica do IFRS</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conclusão da construção de mais cinco salas de aula;</li> <li>- Conclusão da construção de mais dois banheiros para os discentes;</li> <li>- Ingresso de 10 servidores docentes;</li> <li>- Incremento da oferta de vagas;</li> </ul>
<i>Implantar um sistema para a elaboração e acompanhamento do Planejamento Estratégico e Planos de Ação.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizado levantamento de demandas para o Plano de Ação 2018;</li> <li>- Elaborado um cronograma de avaliação e acompanhamento do Plano de Ação 2017;</li> <li>- Acompanhamento dos fluxos de trabalho e processos;</li> <li>- Acompanhado o processo de avaliação da instituição junto a SPA;</li> <li>- Reelaborada a minuta do Regimento Complementar do <i>Campus</i> Feliz, de acordo com Resolução Consup nº 54/2017.</li> </ul>
<i>Consolidar a estrutura administrativa do IFRS</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Criação de 15 novos convênios para fins de estágio curricular;</li> <li>- Aprimoramento contínuo dos fluxos de trabalho;</li> <li>- Comparecimento nas reuniões e convocações da PRODI;</li> <li>- Divulgação de informações e disponibilidade de normas através do site institucional a toda comunidade interna e externa;</li> </ul>
<i>Consolidar o processo de planejamento e acompanhamento dos planos institucionais</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboração de Relatório de Ações e Resultados 2017;</li> <li>- Elaboração de material de divulgação do <i>campus</i>;</li> <li>- Acompanhamento dos indicadores institucionais;</li> <li>- Finalização da minuta do Regimento Complementar do <i>campus</i>;</li> <li>- Promovidas visitas institucionais para divulgação do <i>Campus</i> Feliz junto à comunidade local e arredores;</li> <li>- Auxílio às diretorias/coordenadorias nas questões de planejamento e gestão;</li> </ul>
<b>Ensino</b>	
<i>Fortalecer e consolidar a oferta de cursos em todos os níveis e modalidades da EPT</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Foram nomeados professores conforme a demanda de áreas/cursos;</li> <li>- Os PPCs dos cursos estão em constante revisão pela equipe pedagógica;</li> <li>- Adquiriu-se materiais permanentes para a área de física, por meio de doações, realizados empenhos para aquisição de periódicos para a biblioteca e materiais para o laboratório de química;</li> <li>- Está em processo a aquisição de acervo para a biblioteca;</li> <li>- Está em processo de implantação o laboratório de física e engenharia;</li> <li>- Laboratório de Materiais está em processo de reforma;</li> <li>- Foi realizada a locação do centro cultural para formaturas e eventos</li> </ul>

	<p>institucionais como Mostra Técnica, Semanas Acadêmicas e Recepção dos estudantes;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Foram concedidas 16 visitas técnicas, sendo 15 intermunicipais e 1 interestadual; e</li> <li>- Foram oferecidas 25 bolsas de monitorias e 8 bolsas para Projetos de Ensino durante o período de vigência do Calendário Acadêmico.</li> </ul>
<i>Consolidar a Política de Assistência Estudantil do IFRS</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Foi concedido um total de 180 benefícios de assistência estudantil; e</li> <li>- Foi adquirida uma mesa para refeitório.</li> </ul>
<i>Consolidar o Processo de Ingresso discente do IFRS</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Foram realizados dois processos seletivos discentes com ingresso no primeiro semestre e no segundo semestre.</li> </ul>
<b>Extensão</b>	
<i>Promover e subsidiar ações de inclusão social, digital, etnia, racial, de gênero e de grupos em vulnerabilidade social buscando o respeito à diversidade, a valorização cultural e a equidade social.</i>	<p>NEABI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entre as suas atividades o núcleo promoveu palestras sobre a comunidade indígena e, em parceria com o departamento de assistência estudantil, promoveu palestras e mostras de cartazes durante o Dia Mundial da Consciência Negra no dia 20/11/2017.</li> <li>- Em função dos severos cortes orçamentários impostos, não foi possível a Criação de observatório do NEABI.</li> <li>- Pelo mesmo motivo, a criação de um centro de memória em história da população negra e indígena no Brasil não foi possível neste ano, sendo cancelada.</li> <li>- Com relação à realização de eventos de mobilização: abordagem étnico racial, destacam-se a proposta de palestra na ação de extensão “6ª Mostra Técnica do IFRS – <i>Campus Feliz</i>” com um representante quilombola e um representante indígena.</li> </ul> <p>NAPNE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- O NAPNE desenvolveu, através do NAAf em implantação, uma série de atividades como palestras e visitas em escolas destacando-se os desafios da inclusão no Brasil. Nesse sentido, destaca-se o Projeto de Extensão “Liberdade, Igualdade e Brasilidade: Os desafios da inclusão” que contou, inclusive, com bolsista do Ensino Médio do <i>campus</i> e teve importante alcance tanto ao público interno, quanto no público externo.</li> <li>- Por fim, a coordenação de implantação do Núcleo de Ações Afirmativas do IFRS-<i>Campus Feliz</i> tem desenvolvido um importante trabalho de amadurecimento das ações afirmativas no <i>Campus Feliz</i>.</li> </ul> <p>NEPEGS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Neste ano, destaca-se ainda a ação “A nossa VOZ: Precisamos falar sobre feminismo”, que é o embrião para iniciar-se a implantação do NEPEGS.</li> </ul>
<i>Desenvolver as</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Os dados referentes à Extensão no sítio da internet do <i>Campus Feliz</i></li> </ul>

<p><i>políticas de comunicação do IFRS.</i></p>	<p>mantiveram-se atualizados: com materiais de apoio, divulgação de editais e outras informações relevantes, tais como resumos das propostas, anais da Mostra Técnica e links de inscrição;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Foram elaborados materiais de divulgação da extensão e de ações específicas, tais como flyers e banners.</li> </ul>
<p><i>Gerenciar o fluxo de informações externas e internas da Reitoria e dos campi do instituto.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comparecimento a reuniões e convocações da PROEX.</li> </ul>
<p><i>Intermediar estágios e empregos.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acompanhamento das atividades de estágios através de conferência dos anexos relativos ao fluxo de estágio curricular do <i>campus</i> com convênio de concedente registrado e providências necessárias e em conformidade com a legislação para cada situação de estágio;</li> <li>- Transição do setor de estágios da Extensão para o Ensino;</li> <li>- Prospecção de novas ofertas de estágios visando atender as necessidades dos discentes dos cursos ofertados pela instituição.</li> </ul>
<p><i>Realizar o acompanhamento de egressos.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Processo de implantação de um sistema destinado ao acompanhamento de egressos do IFRS em andamento, a partir da interligação com o projeto de pesquisa de docentes do Curso de Tecnologia de Processos Gerenciais do <i>Campus</i>.</li> </ul>
<p><i>Qualificar servidores, discentes e membros da sociedade.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Participação dos discentes nos dias do evento “Jogos do IFRS”;</li> <li>- Incentivo a servidores e discentes na participação em Eventos de Extensão dentro e fora do âmbito da instituição, tais como a “6ª Mostra Técnica do IFRS – <i>Campus Feliz</i>” e “2º Salão de Pesquisa, Extensão e Ensino do IFRS”.</li> <li>- Espaços não permanentes foram estruturados para realização de ações de extensão e eventos.</li> </ul>
<p><i>Promover a integração entre a instituição e a sociedade.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Iniciou-se o levantamento de demandas da Extensão para a realização de novas ações;</li> <li>- Desenvolvimento de ações de extensão junto à comunidade tais como “SEMTEC - Semana Acadêmica dos Cursos Técnicos e Tecnológicos do IFRS/<i>Campus Feliz</i>”, “III Semana Acadêmica das Licenciaturas”, “2ª Semana Acadêmica da Engenharia”, “Liberdade, Igualdade e Brasilidade: Os desafios da Inclusão”, “Ceramicando na Escola 2017”, “Artistando” “Feliz em Movimento”, “IFRS Soluciona – desenvolvendo consultorias organizacionais”, “Reciclagem de Óleo Vegetal para a Produção de Sabão”, “Arte e técnica na fotografia digital”, “Minicompostagem ecológica”, etc.;</li> <li>- Coordenação, organização e disponibilização de verba destinada à realização da 6ª Mostra Técnica do IFRS - <i>Campus Feliz</i>;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Foi propiciada aos discentes a participação nos Jogos do IFRS;</li> <li>- Ampla divulgação de editais (interno), acompanhamento pela CGAE e divulgação das respectivas ações registradas para ocorrência (externo);</li> <li>- A implantação de um Centro de Línguas foi postergada para 2018, por ausência de recursos.</li> </ul>
<i>Estimular ações que visam o desenvolvimento local e regional.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disponibilização de verba para aquisição de materiais e realização de eventos;</li> <li>- Abertura de edital de fomento interno (PAIEX) e bolsas de extensão;</li> <li>- Houve o desenvolvimento de ações de extensão junto à comunidade interna e externa do <i>Campus</i> Feliz, contemplando os cursos curriculares do <i>Campus</i> Feliz e promovendo retorno à sociedade a partir de ações voltadas ao meio ambiente, à inclusão social, ao desenvolvimento científico e tecnológico, entre outras;</li> <li>- Emissão completa de certificados para as ações de extensão concluídas em 2017, implantação de sistema eletrônico de controle de certificados e estímulo à certificação eletrônica para economia de recursos.</li> </ul>
<b>Pesquisa</b>	
<i>Incentivar o desenvolvimento de pesquisa aplicada focada nas linhas de atuação dos campi, associada à demanda e pertinência regional</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A parte de P&amp;I no sítio da internet do <i>Campus</i> Feliz foi atualizada com inserção de material de apoio, divulgação de editais de fomento e informações acerca de P&amp;I e dos projetos e grupos de pesquisa do <i>campus</i>.</li> <li>- Diversos servidores do <i>campus</i> participaram do 1o Encontro de Pesquisadores e Extensionistas, promovido pela Reitoria e realizado em Bento Gonçalves. O evento foi amplamente divulgado e os servidores foram incentivados a participar.</li> <li>- O evento Mostra Técnica foi organizado e obteve grande êxito com participação massiva de discentes provenientes de diversos <i>campi</i> do IFRS, de Universidades públicas e privadas, bem como das demais escolas do município e região.</li> <li>- O orçamento previsto para Bolsas de Iniciação Científica e/ou Tecnológica do IFRS e para Auxílio Institucional à Produção Científica e/ou Tecnológica (AIPCT) foi totalmente executado por meio do Edital de Fomento Interno.</li> <li>- Foi promovido o Dia C da Ciência no âmbito institucional para mostrar a importância da ciência para o desenvolvimento do país.</li> <li>- Foram realizadas reuniões com a Associação de Comercio e Industria de Feliz e Bom Princípio para a exposição de possibilidades de convênios para projetos de P&amp;I.</li> <li>- Participação nas Reuniões e Convocações da PROPI e Comitê de Ética.</li> <li>- Participação do Conselho Editorial Provisório do IFRS.</li> </ul>
<i>Fomentar a consolidação da Inovação Tecnológica, mediante parcerias</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Foram realizadas reuniões com a Associação de Comercio e Industria de Feliz e Bom Princípio para a exposição de possibilidades de convênios para projetos de P&amp;I.</li> </ul>

<p><i>efetivas e concretas com a iniciativa pública e privada</i></p>	
<p><i>Ampliar a captação de fomento externo para a pesquisa, pós-graduação e inovação</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Os Editais FAPERGS de auxílio à pesquisa (Auxílio Recém Doutor e Pesquisador Gaúcho) foram amplamente divulgados na comunidade acadêmica via e-mail e os servidores foram incentivados a submeter seus projetos de pesquisa. Foram enviados periodicamente avisos via e-mail sobre a abertura e a proximidade do término de prazos de submissão de projetos.</li> <li>- Os Editais de Fomento Externo para bolsas de iniciação científica (especialmente CNPq e FAPERGS) foram amplamente divulgados na comunidade acadêmica via e-mail e os servidores foram incentivados a submeter seus projetos de pesquisa. Foram enviados periodicamente avisos via e-mail sobre a abertura e a proximidade do término de prazos de submissão de projetos a editais de fomento externo.</li> <li>- Foram divulgados editais de fomento para o apoio à edição de periódicos científicos da instituição, busca de potencial de patentes e projetos cooperados.</li> </ul>
<p><i>Incentivar a ampliação da produção científica e tecnológica dos grupos de pesquisa, tendo como parâmetro os indexadores definidos pela CAPES</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- O Edital de Fomento Interno 2017/2018 foi amplamente divulgado na comunidade acadêmica, via e-mail e também por comunicação verbal aos servidores em reuniões gerais. Foram enviados periodicamente avisos via e-mail sobre a abertura e a proximidade do término de prazos de submissão de projetos a editais de fomento interno e externo.</li> <li>- Os Editais de auxílio a servidores e discentes para a participação em eventos foram amplamente divulgados logo após o início da vigência das bolsas para todos os coordenadores de projeto e seus bolsistas.</li> <li>- Discentes voluntários e bolsistas foram incentivados a participar e apresentar seus trabalhos em diversos eventos de pesquisa e inovação no âmbito institucional: Mostra Técnica do <i>Campus</i> Feliz, 6o Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica (SICT), Mostra Técnica do <i>Campus</i> Osório (MOEXP) e Mostra Técnica do <i>Campus</i> Porto Alegre (Mostra POA).</li> </ul>

## 2.2 Principais resultados alcançados

**Quadro II – Principais resultados alcançados no período**

CAMPUS: Feliz	
RESULTADOS QUALITATIVOS	RESULTADOS QUANTITATIVOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Houve uma razoável participação de servidores em editais de fomento interno e externo.</li> <li>- Os grupos de pesquisa ativos do <i>campus</i> foram atualizados e novos grupos de pesquisa foram criados.</li> <li>- Foram realizadas reuniões com empresas e</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- No ano de 2017 foram contemplados 11 projetos de pesquisa e inovação com 12 bolsas e 1 projeto com AIPCT em editais de fomento interno e externo.</li> <li>- No total foram 12 discentes participando de projetos de pesquisa como bolsistas e 10 como</li> </ul>

<p>indústrias da região com foco em convênios de P&amp;I.</p>	<p>voluntários.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 discente foi contemplado com auxílio da Reitoria para a participação em eventos a fim de apresentar seu trabalho de pesquisa.</li> <li>- Houve a criação de 3 novos grupos de pesquisa.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- A Extensão manteve a divulgação de suas ações em diferentes mídias e contou com a consciência dos extensionistas sobre o papel da Extensão;</li> <li>- A 6ª Mostra Técnica do IFRS - <i>Campus Feliz</i> contou com bom público (mais de 500 participantes nos três dias do evento, com destaque as diversas escolas da região que visitaram o <i>campus</i> durante o evento e para a palestra de abertura com o diretor técnico-científico da FAPERGS, Prof. Dr. Érico Flores).</li> <li>- Emissão de certificados das ações concluídas em 2017.</li> <li>- Realização de ações na busca de sanar necessidades específicas da comunidade alvo do ensino formal da instituição, como por exemplo as ações Reciclagem de Óleo Vegetal para a Produção de Sabão, Minicompostagem Ecológica; entre muitas outras ações desenvolvidas no <i>Campus Feliz</i> em 2017.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 17 ações de extensão concluídas em Edital de fluxo contínuo 2017;</li> <li>- 07 ações de extensão contempladas com bolsas de extensão;</li> <li>- 02 ações de extensão contempladas com recursos do PAIEX;</li> <li>- 13 bolsistas de extensão vinculados às ações contempladas.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Início da obra de construção de banheiros para atender Blocos A e B</li> <li>- Retomada da construção do Bloco A (cinco salas de aula);</li> <li>- Firmado novos convênios para realização de estágio curricular dos alunos;</li> <li>- Aprovação de novo curso de especialização.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oferta de 175 novas vagas;</li> <li>- Incremento no quadro de docentes com 10 novos servidores;</li> <li>- 15 novos convênios com instituições privadas e públicas.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Houve significativa quantidade de visitas técnicas realizadas.</li> <li>- O aumento no número de alunos também se refletiu no número de bolsas de assistência estudantil.</li> <li>- Iniciou-se a montagem de um laboratório de física e engenharia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- No ano de 2017 foram ofertadas 37 vagas de monitoria e 8 vagas para bolsas de ensino.</li> <li>- Foram concedidas 16 visitas técnicas.</li> <li>- Foram realizadas 3 semanas acadêmicas.</li> <li>- Foram nomeados 10 docentes efetivos e 5 substitutos.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- A segurança e a qualidade nos serviços executados pela direção de administração e planejamento vem se aprimorando ao longo dos anos, principalmente por conta da constante</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Investimentos na infraestrutura do <i>campus</i>, com a implantação de mais um laboratório de química, especificamente de engenharia e</li> </ul>

<p>capacitação dos servidores, o que se mostrou como um fator chave nos seguimento dos fluxos, no aumento da pro atividade e na garantia de confiabilidade dos processos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Colocação de etiquetas em praticamente todos os bens existentes, sob responsabilidade do <i>Campus</i> Feliz, permitindo verificar os locais e condições de cada bem.</li> <li>- Descarte dos bens inservíveis e qualificação dos setores através da aquisição a aquisição de itens necessários para o pleno funcionamento.</li> </ul>	<p>física, com a aquisição de módulos didáticos para ampliar e qualificar o processo de ensino-aprendizagem. Aquisição de equipamentos mais novos e modernos para o laboratório de química;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Execução da Tomada de Preços nº 02/2016 para continuação do Bloco A e urbanização entre os blocos A e B;</li> <li>- Execução do RDC 16/2016 para construção de banheiros para o Bloco B.</li> <li>- Aquisição de acervo bibliográfico através de troca orçamentária.</li> <li>- Sinalização vertical e horizontal de todo o <i>campus</i> (interna e externa);</li> </ul> <p>Aquisição de mobiliário escolar para as novas salas de aula Toldo retrátil para local de refeições; Aquisição de containers para armazenamento de produtos;</p>
---	---

### 2.3 Justificativas para a não execução de ações planejadas

No ano de 2017, as ações previstas no Plano de Ação de 2017 foram basicamente todas executadas, exceto as raras ações em que houve a desistência por parte dos setores envolvidos ou por necessidade de prorrogar ou adiar para 2018. Algumas ações estão iniciando agora, portanto serão finalizadas em 2018. Algumas ações novas surgiram, propiciadas pela melhoria na gestão dos recursos orçamentários, liberando o remanescente para novas ações.

### 2.4 Alterações no planejamento

Foram feitas várias trocas de orçamento, tanto nas janelas de troca orçamentária quanto com os demais *campi*, o que propiciou que alguns itens nos quais o valor orçado esteve acima do valor executado, a economia fosse revertida na construção de banheiros, aquisição de equipamentos e material de custeio adicional. Isso propiciou que fossem revitalizados e equipados todos os prédios antigos e novos, respectivamente.

Algumas alterações no plano de ação seguem abaixo:

Valor alterado	Contratação e manutenção dos serviços terceirizados da Empresa Brasileira de Telégrafos (ETC), para envio das <b>correspondências</b>	Alterada pela Resolução 15/17: R\$ 6.000,00
Valor alterado	Contratação e manutenção dos serviços terceirizados de telefonia para <b>ligações telefônicas e telefonia móvel e 3G</b>	Alterada pela Resolução 05/17: R\$ 7.000,00
Valor alterado	Contratação e manutenção dos serviços terceirizados de <b>limpeza</b>	Alterada pela Resolução 05/17: R\$ 185.000,00

Valor alterado	Contratação e manutenção dos serviços terceirizados de <b>vigilância armada</b>	Alterada pela Resolução 05/17: R\$ 140.000,00
Valor divergente do plano de ação	Contratação e manutenção dos serviços terceirizados de jardinagem	Alterado para R\$ 8.450,00
Valor divergente do plano de ação	Contratação e manutenção dos serviços terceirizados de empresa para manutenção esporádica para serviços elétricos, hidráulicos, carpintaria, pintura, marcenaria, serralheria, manutenção de ar condicionado, manutenção e reforma em geral.	Alterado para R\$ 145.000,00
Valor alterado	Contratação e manutenção dos serviços de fornecimento de energia elétrica, água, esgoto e gás	Alterada pela Resolução 05/17: R\$ 140.000,00
Valor alterado	Contratação e manutenção dos serviços terceirizados de empresa para locação de impressoras	Alterada pela Resolução 15/17: R\$ 25.000,00
Valor divergente do plano de ação	Contratação e manutenção dos serviços terceirizados de zeladoria predial	Alterado para R\$ 4.500,00
Valor divergente do plano de ação	Aquisição de equipamentos de TI para ampliação da infraestrutura computacional	Alterado para R\$ 5.300,00
Valor alterado	Contratação de serviço de portaria	Alterada pela Resolução 05/17: R\$ 80.000,00 - Alterar p R\$ 104.000,00
Valor alterado	Pagamento de renovação do software Qualidata	Alterada pela Resolução 15/17: R\$ 34.000,00
Valor alterado	Adquirir itens de alimentação para lanche aos estudantes do ensino médio	Alterada pela Resolução 05/17: R\$ 120.000,00
Valor divergente do plano de ação	Licitat e adquirir material de expediente	Alterado para R\$ 12.000,00
Valor divergente do plano de ação	Bolsa de estudos para servidores para Graduações, Pós-graduações	Alterado para R\$ 35.000,00
Valor alterado	Licitat e adquirir materiais de construção, mat. elétrico, mat. Hidráulico, ferramentas para viabilizar a manutenção predial e dos laboratórios	Alterada pela Resolução 05/17: R\$ 15.000,00 - Alterar para R\$ 45.000,00
Valor alterado	Pagamento de Diárias para reuniões e convocações (servidores)	Alterada pela Resolução 05/17: R\$ 33.000,00 - Alterar para R\$ 23.000,00
Valor alterado	Contratação e manutenção dos serviços terceirizados de agenciamento de viagens e compra de passagens aéreas para serviços administrativos	Alterada pela Resolução 05 R\$ 7.000,00 - Alterar para R\$ 1.400,00

Valor alterado	Promover formação para professores do <i>campus</i> através de cursos para capacitação	Alterada pela Resolução 21/17: R\$ 19.000,00
Valor alterado	Promover formação para técnicos do <i>campus</i> através de cursos para capacitação	Alterada pela Resolução 21/17: R\$ 19.000,01
Ação adicionada	Despesas de exercício anterior	R\$ 17.000,00
Ação adicionada	Aditivo Construção banheiros	R\$ 20.324,00
Ação adicionada	Licenciamento ambiental	R\$ 8.000,00
Ação adicionada	Sinalização visual	R\$ 30.000,00
Ação adicionada	Extra LOA	R\$ 37.000,00
Ação adicionada	Apoio ao mestrado	R\$ 15.000,00
Ação adicionada	Aquisição de mobiliário	R\$ 21.800,00
Valor alterado	Monitoria nas aulas	Alterada pela Resolução 21/17: R\$ 21.600,00
Valor divergente do plano de ação	Aquisição de acervo para a biblioteca	Alterado para R\$ 84.000,00
Valor alterado	Bolsa de Ensino (PIBEN)	Alterada pela Resolução 21/17: R\$ 16.019,64
Valor divergente do plano de ação	Aquisição de material didático	Alterado para R\$ 5.000,00
Valor alterado	Executar o edital 2017 para Bolsas de Iniciação Científica e/ou Tecnológica do IFRS	Alterada pela Resolução 15/17: R\$ 30.000,00
Valor divergente do plano de ação	Incentivar discentes na Participação em Eventos de Pesquisa e Inovação dentro e fora do âmbito da instituição	Alterado para R\$ 21.000,00
Valor alterado	Abrir edital de fomento interno (PAIEX) e bolsas de extensão	Alterada pela Resolução 21/17: R\$ 34.976,00

### 2.5 Aprendizados adquiridos e superações conquistadas

A interação entre diretorias, coordenadorias e comunidade acadêmica contribuiu para uma melhor adequação na distribuição dos escassos recursos financeiros e na definição das ações prioritárias e necessárias para manter a qualidade dos serviços prestados.

O ano de 2017 foi de várias conquistas para o *Campus Feliz* do IFRS, uma vez que sua infraestrutura foi ampliada com a finalização e entrega do bloco A, cuja dimensão é de 5 salas de aulas, garantindo espaço físico para integralizar os cursos iniciados no ano de 2015 e que integralizarão em 2018. Além disso, novos banheiros estão em fase final de construção no final do Bloco B do *campus*.

Ações presentes no Plano de Ação 2017 como extraorçamentárias puderam ser executadas, foi adquirido acervo bibliográfico necessário para compor bibliografias de Projetos Pedagógicos de Cursos e módulos didáticos essenciais para as aulas da área de química foram comprados.

Outro ponto importante, foi o acréscimo no quadro de servidores do *Campus Feliz*. Houve a nomeação de novos docentes aumentando em 20% o quadro de servidores existe neste segmento, os quais, juntamente com os servidores já existentes, contribuem para o aprimoramento e qualidade dos serviços prestados à comunidade.

## 2.6 Quantitativos de execução das ações planejadas

**Quadro III – Quantitativos da execução das ações planejadas**

CAMPUS:					
ÁREAS	Nº TOTAL (Ações Planejadas )	CONCLUÍDA(s) )	INICIADA(s) )	ATRASADA(s) ) (Postergadas para 2018 )	CANCELADA(s) )
<b>Administração</b>	40	38	1	0	1
<b>Desenvolvimento Institucional</b>	15	12	0	3	0
<b>Ensino</b>	16	10	2	1	3
<b>Extensão</b>	21	16	0	1	4
<b>Pesquisa</b>	12	11	0	1	0
TOTAL	104	87	3	06	08

## 2.7 Impactos da Redução do Orçamento

**Quadro IV – Impactos da Redução de Orçamento**

Ano PA / Exercício	Ação	Valor do Corte	Impacto (indicadores quantitativos ou qualitativos)
2017	Incentivo à pesquisa	R\$ 82.000,00	- redução na distribuição de bolsas, AIPCT e auxílio para participação em eventos, prejudicando significativamente as atividades de pesquisa do <i>campus</i>
2017	Aquisição de acervo bibliográfico	R\$ 60.000,00	- redução dos recursos de investimento

2017	Construção de um auditório	R\$ 127.000,00	-redução dos recursos de investimento
2017	Monitoria e Bolsas de Ensino (PIBEN)	R\$ 40.000,00	- redução na oferta de vagas de bolsas de monitoria e bolsas de ensino, conseqüentemente menor número de estudantes participando de atividades de ensino.
2017	Incentivo à extensão (bolsas e qualificação de servidores)	R\$ 72.009,50	- redução na distribuição de bolsas, eliminação do auxílio para participação em eventos, prejudicando significativamente as atividades de extensão do <i>campus</i> .

### 3. Conclusão

O *Campus Feliz*, apesar das dificuldades, obteve resultados satisfatórios para o ano de 2017, pois a maioria das ações propostas foram executadas e concluídas. O planejamento e a posterior execução das ações repercutiram na melhoria da infraestrutura do *campus*, na garantia da qualidade do ensino, na oferta de vagas com conseqüente aumento do número de alunos matriculados, e também, no reforço do quadro de servidores.

Na elaboração do plano de ação de 2018 foram consideradas as dificuldades encontradas em 2017 sendo que várias ações foram repensadas e avaliadas quanto a sua execução e utilização do orçamento disponível, visando o aperfeiçoamento do planejamento de modo a assegurar o funcionamento adequado do *campus*.

Os esforços dos setores administrativos do *campus* que trabalharam durante todo o ano para dar suporte às atividades desenvolvidas por todos os servidores e discentes, foram de extrema importância para o desenvolvimento da instituição.