

RELATÓRIO DE VISITA À OBRA
OBRA: PÓRTICO, ACESSO E IMPLANTAÇÃO - CAMPUS
ROLANTE

RELATÓRIO	DATA:	CONTRATO: 084/2016
1	06/11/2018	RELATÓRIO DE VISITA
<p>Na visita de fiscalização foi verificado os seguintes serviços em andamento: Compactação da area da Rotula, Montagem das Ferragens da ponte; Montagem das formas da ponte.</p>		
<p>FOTOS 06/11/2018</p>		
<p>Montagem das ferragens das cortinas da ponte.</p>		
<p>Montagem das ferragens das cortinas da ponte.</p>		
<p>Compactação do aterro.</p>		

Compactação do aterro.



Compactação do aterro.

