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24,93%02/06/2022DATA : BDI :OBRA: FECHAMENTO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS e QUADRA DE
AREIA - CAMPUS ALVORADA - SEM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃO: FECHAMENTO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E QUADRA DE
AREIA - CAMPUS ALVORADA - SEM DESONERAÇÃO

LOCAL: IFRS

CLIENTE: IFRS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

AGETOP T172 2022/05 SEM DESONERAÇÃO 119,02% 75,89% 05/2022

AGETOP T167 2022/03 SEM DESONERAÇÃO 121,83% - 03/2022

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAERN 2021/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2022

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

COPASA 2022/01 - Base Centro 0,00% 0,00% 02/2022

SP OBRAS 185 SEM DESONERAÇÃO 128,23% - 03/2022

DEINFRA- 2021/01 - - 08/2021

DEOSP 2014 SEM DESONERAÇÃO 124,15% - 02/2014

DER-ES 2021/07 SEM DESONERAÇÃO 157,27% 84,04% 12/2021

DER-MG 2022/03 SEM DESONERAÇÃO - - 05/2022

DER-PR 2022/02 SEM DESONERAÇÃO 141,67% - 04/2022

EMBASA 2022 SEM DESONERAÇÃO 173,89% 137,84% 03/2022

EMOP 2022/04 - - 05/2022

SP 2022/01 120,87% - 02/2022

IOPES 2022/02 157,27% - 04/2022

NOVACAP 2019/11 SEM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2022/03 111,51% 69,89% 05/2022

SANEAGO 2021/02 SEM DESONERAÇÃO 116,95% - 02/2022

SBC 2022/05 - Porto Alegre 111,10% - 05/2022

SCO 2022/04 121,78% - 05/2022

SEDOP 2022/05 COM DESONERAÇÃO 87,48% 47,94% 05/2022

SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021

SETOP 2022/03 - Triâng. e A.Paran. SEM 115,19% 73,23% 05/2022

SICRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 113,91% - 03/2017

SICRO 2022/01 - - 04/2022

SINAPI 2022/04 SEM DESONERAÇÃO 111,22% 69,19% 05/2022

SIURB 2022/01 SEM DESONERAÇÃO 157,80% 99,70% 04/2022

SMOP EDIF 2019/07 SEM DESONERAÇÃO 116,73% 73,21% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 SEM DESONERAÇÃO 115,26% 72,04% 08/2021

SMOP 2019/07 SEM DESONERAÇÃO 115,26% 72,04% 08/2021

SUDECAP 2022/02 SEM DESONERAÇÃO 114,80% - 05/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 Total parcela

1 SERVIÇOS INICIAIS 17.053,10
5.798,05

34,00 %

5.627,52
33,00 %

5.627,53
33,00 % 100,00 %

17.053,10

2 FUNDAÇÕES 2.545,88
2.545,88

100,00 % 100,00 %

2.545,88

3 ESTRUTURA EM H 35.185,23
24.629,66

70,00 %

7.037,04
20,00 %

3.518,53
10,00 % 100,00 %

35.185,23

4 FECHAMENTO ALVENARIA 22.898,79
20.608,92

90,00 %

2.289,87
10,00 % 100,00 %

22.898,79

5 ARQUIBANCADA ALVENARIA - 2 43.558,84
17.423,53

40,00 %

21.779,43
50,00 %

4.355,88
10,00 % 100,00 %

43.558,84

6 FECHAMENTO EM POLIPROPILENO 39.909,92
3.991,01

10,00 %

35.918,91
90,00 % 100,00 %

39.909,92

7 ALAMBRADO 891,50
356,60
40,00 %

534,90
60,00 % 100,00 %

891,50

8 PINTURAS PILARES existentes 2.525,46
2.525,46

100,00 % 100,00 %

2.525,46

9 SERVIÇOS EXTRAS 4.374,25
4.374,25

100,00 % 100,00 %

4.374,25

10 QUADRA DE AREIA 58.308,52
29.154,27

50,00 %

29.154,25
50,00 % 100,00 %

58.308,52

11 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - QUADRA AREIA 15.094,90
15.094,90

100,00 % 100,00 %

15.094,90

12 SERVIÇOS FINAIS 540,45
540,45
100,00 % 100,00 %

540,45

13 Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) 60.551,85
16.415,61

27,11 %

21.986,38
36,31 %

22.149,86
36,58 % 100,00 %

60.551,85

303.438,69
82.264,23
82.264,23

110.184,57
192.448,80

110.989,89
303.438,69

303.438,69
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