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MINISTERIO DA EDUCACAO
Secretaria de Educacdo Profissional e Tecnoldgica
Instituto Federal de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Feliz

ANEXO IV

PROJETO BASICO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA CONTRATAGAO DE
EMPRESA PARA EXECUGAO DO BLOCO BANHEIRO E QUADRA DE AREIA DO IFRS CAMPUS
FELIZ SOB REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAGAO N° 09/2022 - UASG 158141
(Processo Administrativo n.° 23739.000709/2022-08)

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa para execucdo do Bloco Banheiros e Quadra de Areia do IFRS -
Campus Feliz, conforme condigbes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e
Seus anexos.

1.2. O objeto da licitagcao tem natureza de obra de engenharia.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sao os discriminados no anexo do Projeto
Basico.

1.4. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 210 (duzentos e dez) dias, sendo prorrogavel
apenas na forma do art. 57, §1° da Lei n° 8.666, de 1993.

1.4.1. O prazo de vigéncia do contrato é o prazo previsto para as partes cumprirem as
prestacdes que lhes incumbem, e corresponde ao somatério dos prazos de:

a. instalagao do canteiro de obra, de 05 (cinco) dias;

b. execucgao, de 120 (cento e vinte) dias, conforme cronograma;
c. recebimento provisério, de 15 (quinze) dias; e

d. recebimento definitivo, de 90 (noventa) dias.

1.5. O regime de execugéao do contrato sera o de empreitada por pre¢o unitario.

2, JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

21. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em Toépico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares, Anexo IV-A deste Projeto Bésico.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Topico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares, Anexo IV-A deste Projeto Bésico.

4. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitagdo, na modalidade Regime Diferenciado
de Contratacdo — RDC Eletrénico.

4.2. A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administragdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacao direta.

4.3. O modo de disputa sera ABERTO.

1de 25
Anexo IV — Projeto Basico do RDC n2 09/2022 — UASG 158141 — Processo: 23739.000709/2022-08 — IFRS/CAMPUS FELIZ
Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Projeto Bésico — Obra - Regime Diferenciado de Contratagdes (RDC)
Atualizagdo: Outubro/2020



4.4. O critério de julgamento da proposta € o MAIOR desconto global.

4.5, Nao sera permitida a participagao de consorcios e cooperativas.

5. VISTORIA PARA A LICITAGAO

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalagdes do local, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda
a sexta-feira, das 08h00 horas as 17h00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente
pelo e-mail licitacao@feliz.ifrs.edu.br.

Campus / CNPJ Enderecgo E-mail

Rua Princesa Isabel, n° 60
Bairro Vila Rica. Feliz-RS CEP: | licitacao@feliz.ifrs.edu.br
95770-000

IFRS - Campus Feliz
CNPJ: 10.637.926/0013-80

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sesséo publica.

5.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagao para a realizagao da vistoria.

5.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera solicitar via
eletrénica ou outra forma compativel de reprodugdo, contendo as informagdes relativas ao objeto
da licitagdo, para que a empresa tenha condi¢cdes de bem elaborar sua proposta.

54. A nao realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores
alegacdes de desconhecimento das instala¢des, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestagéo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os dnus dos servigos
decorrentes.

5.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo (vide Anexo IV-C).

6. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela Contratada, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo da obra, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

6.4. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;
6.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada;
6.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administragcdo da Contratada, tais como:

6.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o
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objeto da contratacao previr o atendimento direto;
6.6.2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

6.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratacao e em relagéo a funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

6.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
préprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de
concesséo de diarias e passagens.

6.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para a correta execugao contratual
6.8. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade do servigo prestado apds seu recebimento;

6.9. Cientificar o 6rgdo de representagéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao
das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecgdes técnicas
apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condi¢cao
indispensavel para o recebimento do objeto, conforme o caso:

6.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

6.11.2. comprovagéo das ligagées definitivas de energia, agua, telefone e gas;
6.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

6.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.11.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra
junto ao Cartério de Registro de Iméveis;

6.11.6. a reparacédo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em
vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n°
8.078/90 (Cdédigo de Defesa do Consumidor).

6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n® 12.462/2011.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

71. Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com
a alocagao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além
de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

7.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugado do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando
a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
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7.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado,
em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

7.5. Vedar a utilizagdo, na execugéo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissao ou fungédo de confianga no 6rgdo Contratante, nos termos
do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

7.6. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao conjunta
relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT;

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacao
especifica, cuja inadimpléncia n&o transfere a responsabilidade a Contratante;

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagdes, em condigcbes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e
bem-estar no trabalho;

7.10. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugao do empreendimento.

7.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros.

7.12. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

7.13. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto
Basico, no prazo determinado.

7.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e
nas melhores condigbes de seguranca, higiene e disciplina.

7.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo.

7.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagio;
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7.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislagao, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

7.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

7.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los,
caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da
licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei
n° 8.666, de 1993;

7.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante;

7.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

7.23. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
7.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachg;

7.25. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugao do servigo;

7.26. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigagdes relativas a execugéo do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

7.27. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigo
para representa-la na execugcdo do contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis
com 0s compromissos assumidos;

7.28. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da Contratante;

7.29. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicagéo.

7.30. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacbes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

7.31. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagées exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

7.32. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, niumero de funcionarios, de
equipamentos, condigdes de trabalho, condi¢gdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situagao das
atividades em relagdo ao cronograma previsto.

7.33. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
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realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emiss&o do Termo de Recebimento Definitivo.

7.34. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d)
outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

7.35. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instru¢do Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medigdo, mediante a apresentagao dos seguintes
documentos, conforme o caso:

7.35.1. Copias das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

7.35.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscri¢gdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de
Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrugcéo
Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislagao correlata;

7.35.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatéria.

7.35.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na
execugao contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle
préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagao ao DOF, a fim
de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do
territorio estadual.

7.35.4. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima,
conforme art. 9° do Decreto n°® 9.094/17, podera haver solicitagdo de copia autenticada por
cartorio ou pelo servidor, mediante comparagao com o original.

7.36. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolugao n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores,
do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugado
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

7.36.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

7.36.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos
da construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

7.36.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
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7.37.

7.38.

deverdao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagdo de
material para usos futuros;

7.36.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura;

7.36.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagéo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

7.36.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverao ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

7.36.3. Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratagao em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas n&o licenciadas;

7.36.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estao acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.37.1. Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

7.37.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido
em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para
conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata;

7.37.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverao ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre
que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagao
aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de pregos os custos
correspondentes;

Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido

de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruigdo, danificagao,
defeitos ou incorregdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

7.39.

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
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fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

7.40. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgéos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengdo de licencas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de
Operagao, etc.);

7.41. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e nao havendo na regido
Acordo, Dissidio ou Convengéo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato,
garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza
similar da regiao mais proxima;

7.42. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposigdes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagédo dos trabalhadores
nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao trabalhista, ou que estabelegam
direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou
previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

7.43. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas,
bem como pelo ndo recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo
de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execugao do contrato;

7.44. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

7.45. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigagGes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execugao do contrato;

7.46. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a retengado do pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada e
nao havendo quitacdo das obrigagbes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar
que contratante efetue o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da contratada
que tenham participado da execugéo dos servigos objeto do contrato;

7.47. CObservar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

7.48. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes estabelecidas
na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

7.49. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em
até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa
RFB n° 1845, de 22 de Novembro de 2018.

7.50. Elaborar “as built’, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT.

7.51. Apds a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial com a
contratante para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagbes acerca das
obrigagbes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagéo, das estratégias para execugao do objeto,
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do plano complementar de execugédo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

7.52. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execugao do contrato, quando se
tratar da subcontratagéo prevista no artigo 48, Il, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

7.53. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipotese de
extincdo da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua
execucao total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo
das sangbes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituigcdo, hipétese em que ficara
responsavel pela execug¢ao da parcela originalmente subcontratada.

7.54. Responsabilizar-se pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratagao.

8. DA SUBCONTRATAGAO

8.1. E permitida a subcontratagéo parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento) do
valor total do contrato, nas seguintes condic¢des:

8.1.1. E vedada a sub-rogagdo completa ou da parcela principal da obrigagdo, definida no
projeto executivo;

8.1.2. Os servigos cuja comprovacao de capacidade técnica for exigida por atestados para
fins de habilitacdo n&o podem ser subcontratados, vide Acordaos/TCU/Plenario n°
2679/2018 e 3.144/2011.

8.2 A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugéo do
objeto.

8.2.1. Somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente
aceitem o cumprimento das clausulas assecuratérias de direitos trabalhistas, previstas na
Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

8.3. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagbes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

9. ALTERAGAO SUBJETIVA

9.1. Nao havera rescisdo contratual em razdo de fusao, cisdo ou incorporagdo do contratado,
ou de substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condi¢des de habilitagdo previamente
atestadas

10. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGCAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugao do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestagdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°
8.666, de 1993.

10.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execugao dos servigos e do contrato.
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10.3. A verificagdo da adequagdo da prestagéo do servigo devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

10.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servigo, devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo
65 da Lei n® 8.666, de 1993.

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugao dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagéo
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as
respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacbes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a
aplicacdo de sangdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente,
podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666,
de 1993.

10.8. As atividades de gestdo e fiscalizagao da execugéo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigcbes, fique assegurada a
distingdo dessas atividades e, em razao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho
de todas as acg0es relacionadas a Gestao do Contrato.

10.9. Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da
execucao do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagéo dos
servigos realizada.

10.11. Em hipotese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo
de desempenho e qualidade da prestacéo dos servigos realizada.

10.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor
nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

10.13. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagao do servico em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangbes a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

10.14. O fiscal técnico podera realizar avaliagao diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestacao dos servigos.

10.15. Cumpre, ainda, a fiscalizagao:
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1.

10.15.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os
documentos comprobatoérios das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
alocados na execugao da obra, em especial, quanto:

10.15.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

10.15.1.2. a concessédo de férias remuneradas e pagamento do respectivo
adicional;

10.15.1.3. a concessdao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e
auxilio-saude, quando for devido;

10.15.1.4. aos depdsitos do FGTS; e

10.15.1.5. ao pagamento de obrigagbes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados dispensados até a data da extingdo do contrato.

10.15.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem
se as contribuicdes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus
nomes, por meio da apresentagdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham
tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagcdo, o que nao impedira que a
analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo

empregado;

10.15.3. oficiar os 6rgéos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obriga¢des trabalhistas, previdenciarias e para com o
FGTS;

10.15.4. somente autorizar a subcontratagdo se as obrigacdes estabelecidas na

Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas
pela subcontratada.

10.16. A fiscalizagdo da execugao dos servigos abrange as rotinas estabelecidas no manual de
fiscalizagdo de contratos do IFRS, condizentes com as normativas vigentes.

10.17. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

11.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
servigos, nos termos abaixo.

11.1.1. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medigao prévia dos servigos executados no
periodo, através de planilha e memaria de calculo detalhada.

11.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

11.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medigdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
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naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

11.1.4. O recebimento provisorio sera realizado pelo pela equipe de fiscalizagdo apds a
entrega da documentagao acima, da seguinte forma:

11.1.5. A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados
pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequagao dos servigos e constatar e relacionar
os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

11.1.5.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagbes da
execugao do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da
prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos,
que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

11.1.5.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medigdo de
servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisério.

11.1.5.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes
exigiveis.

11.1.5.4. A aprovacdo da medigdo prévia apresentada pela Contratada ndo

a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao
definitiva dos servicos executados.

11.1.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério
Circunstanciado em consonéncia com suas atribuicbes, e encaminha-lo ao gestor do
contrato.

11.1.6.1. quando a fiscalizagdo for exercida por um Uunico servidor, o
relatério circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca
das ocorréncias na execugao do contrato, em relagédo a fiscalizagdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

11.1.6.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a
entrega do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a
entrega do ultimo.

11.1.6.2.1. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo
anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como
realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do
esgotamento do prazo.

11.2. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servicos, o
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execucao dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:
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12.

11.2.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;

11.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

11.3. O recebimento provisério da ultima etapa da obra é condicionada, além da execug¢ao do
objeto em si, a entrega dos “as built”.

11.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposicdes legais em
vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

11.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes  constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada,
sem prejuizo da aplicagao de penalidades.

DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

12.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo,
conforme este Projeto Basico

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacgéao
mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no art. 31 da Instrugcao
Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018.

12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

12.4.1. o prazo de validade;

12.4.2. a data da emisséo;

12.4.3. os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

12.4.4. o periodo de prestagao dos servigos;

12.4.5. o valor a pagar; e

12.4.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

12.5. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a
liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao
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da regularizacao da situagéo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

12.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

12.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenc¢do das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital.

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize
sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério da contratante.

12.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo
devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participagédo
em licitagdo, no ambito do érgdo ou entidade, proibigcdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.10. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

12.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

12.12. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situag&o junto ao
SICAF.

12.121. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade da contratante.

12.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo ftributaria prevista na legislagao
aplicavel.

12.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que
tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6érgdo contratante, com fundamento
na Lei de Diretrizes Orgcamentarias vigente.

12.15. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatéria do
cumprimento das obrigagdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante
comunicara o fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada.

12.15.1. Na hipétese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das
obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o
pagamento das obrigacbes diretamente aos empregados da contratada que tenham
participado da execugao dos servigos objeto do contrato.

12.15.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e
a aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e
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13.

14.

demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicbes sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagédo
aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugao do contrato.

12.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagdo
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela é calculada mediante a aplicagcado da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacdo financeira = 0,00016438, assim apurado:
(6/100) 1'=0,00016438
1= (TX) 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

REAJUSTE

13.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentagao das propostas.

13.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os
precos contratados poderado sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se o
indice Nacional de Custo da Construgdo-INCC exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

13.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

13.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

13.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislagao entdo em vigor.

13.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

GARANTIA DA EXECUGAO

14.1. O adjudicatario prestara garantia de execugao do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°
8.666, de 1993, com validade durante a execug¢do do contrato e por 90 (noventa) dias apds o
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término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato;

14.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica,
seguro-garantia ou fianga bancaria;

14.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia
de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual;

14.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do néo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

14.4.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;

14.4.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragado a contratada; e

14.4.4. obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pela contratada, quando couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria;

14.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica
na Caixa Econémica Federal, com corregao monetaria;

14.7. Caso a opgéao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Economia;

14.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil;

14.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacado de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratagao;

14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigagdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 05 (cinco)
dias uteis, contados da data em que for notificada;

14.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria;

14.12. Sera considerada extinta a garantia com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou
autorizacdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a
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15.

Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

14.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada;

14.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.

SANGOES ADMINISTRATIVAS
15.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 12.462/2011, a CONTRATADA que:

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacbes assumidas em
decorréncia da contratacao;

15.1.2. ensejar o retardamento da execugéo do objeto;

15.1.3. praticar atos fraudulentos na execugao do contrato;

15.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

15.1.5. cometer fraude fiscal.

15.2. Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangoes:

a)

Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das

obrigagbes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao
acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

b)
ii.
iii.
iv.
V.
Vi.
c)

Multa de:

0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o
valor adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servigos, limitada a
incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da
Administracdo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a
nao-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucéo
total da obrigagao assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenga;

0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de atraso na execugao do objeto, por periodo superior ao previsto no
subitem acima, ou de inexecucao parcial da obrigacdo assumida;

0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecugéo total da obrigagcdo assumida;

0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentagdo da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagao),
observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e
cinco) dias autorizara a Administragdo CONTRATANTE a promover a resciséo
do contrato;

as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdao consideradas
independentes entre si.

Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou

unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente,
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pelo prazo de até dois anos, conforme art. 87, 11l da Lei 8.666/93;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo prazo
de até 5 (cinco) anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

e) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

15.3. As sangles previstas nas alineas “a”, “c”, “d” e “e” acima poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sado atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU CORRESPONDENCIA

0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Ol AN W N =

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRACAO

ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo 05
corporal ou conseqiiéncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os 04
servigos contratuais por dia e por unidade de atendimento;

Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servigos contratados, 03
por empregado e por dia;

Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagdo, por servigo e 02
por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinagao formal ou instrugdo complementar do érgao 02
fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo 01
atenda as necessidades do servigo, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao previstos nesta
9 tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo 6érgéo 03
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execug¢éo do contrato os prepostos previstos no 01

10 edital/contrato;
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16.

15.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

15.5.1. tenham sofrido condenagéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

15.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

15.5.3. demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragao em virtude
de atos ilicitos praticados.

15.6. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infragdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administragdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessérias a
apuracao da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagao
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagao - PAR;

15.7. A apuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de
agosto de 2013, seguirao seu rito normal na unidade administrativa;

15.8. O processamento do PAR n&o interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragado da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragcao
Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagéao
de agente publico;

15.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa 8 CONTRATADA, observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

15.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragao a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao,
observado o principio da proporcionalidade.

15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos
dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso, serao inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

15.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta
do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Cadigo Civil;

15.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15
(quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade
competente;

15.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

16.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
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16.2.

16.3.

Qualificagdo Econdémico-Financeira:

16.2.1. Certiddo negativa de faléncia, recuperacdo judicial ou recuperagao extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

16.2.1.1. No caso de certiddo positiva de recuperacdo judicial ou
extrajudicial, o licitante devera apresentar a comprovacdao de que o respectivo
plano de recuperagao foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.°
11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagdo, devendo, ainda,
comprovar todos os demais requisitos de habilitagao.

16.2.2. balango patrimonial e demonstragbes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagéo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacao da proposta;

16.2.2.1. no caso de empresa constituida no exercicio social vigente,
admite-se a apresentagdo de balango patrimonial e demonstragdes contabeis
referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

16.2.2.2. é admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou
contrato/estatuto social.

16.2.3. comprovacdo da situagdo financeira da empresa sera constatada mediante
obtencdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
resultantes da aplicagdo das férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

16.2.4. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou
igual a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar patriménio liquido néo inferior a 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratacdo ou do item pertinente.

Qualificagdo Técnica:

16.3.1. Registro ou inscricdo da empresa contratada no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as
areas de atuagéao previstas no Projeto Basico, em plena validade;

16.3.2. Quanto a capacitagédo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados
de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do contratado, relativo a execugao de servico de
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engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto presente,
envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto:

16.3.2.1. Comprovacdo de execucgdo de: estruturas de concreto armado com
area superior a 500 m? (quinhentos metros quadrados), de execugéo de
estruturas metélicas com valor superior a R$ 350.000,00 (trezentos e
cinquenta mil reais) ou realizagao de servicos de mesma complexidade
do objeto licitado.

16.3.2.2. Sao considerados servigos de mesma complexidade, neste caso,
estruturas de telhado ou cobertura metalica, desde que comprovada
area superior a 500m? em cada atestado ou no somatdrio dos
atestados apresentados.

16.3.2.3. Sera admitido o somatério de atestados distintos para a comprovacao
da capacidade operacional, desde que os atestados evidenciem a
execucgao anterior dos quantitativos solicitados, ainda que em obras
distintas, mas simultadneas, no mesmo decurso de tempo.

16.3.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as
seguintes informagdes:

a.

Dados da obra ou servigo, como numero do contrato ou convénio (se houver),
local de realizacdo da obra ou servigo (rua, numero, complemento, bairro,
municipio, UF, CEP), parcelas executadas (no caso de obra/servigo nao
continuado ou parcialmente concluido);

Dados do contratante: razao social; CNPJ;
Dados da pessoa juridica contratada: razao social, CNPJ;

Dados do(s) responsavel(is) técnico(s): nome completo, titulo profissional e
registro no CREA ou CAU;

Descricao dos servigos realizados, suficientemente detalhada para permitir a
caracterizacdo das atividades desenvolvidas e a identificagdo dos profissionais
envolvidos na obra ou servigo;

Quantitativos dos servicos realizados;

Identificagdo do signatario (titulo, nome completo e cargo/fungéo) e assinatura do
representante do contratante;

Numero do documento de responsabilidade técnica expedido em razédo das
obras ou servigos executados (ART/RRT); e

Data de emissao do Atestado Técnico.

16.3.4. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigo, a
apresentacgao de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;

16.3.5. Comprovacdo da capacitagao técnico-profissional, mediante apresentagdo de
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida e registrada pelo CREA ou CAU da regiao
pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome dos responsaveis técnicos que
participardo da obra contratada, que demonstre a Anotagao de Responsabilidade Técnica -
ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugéo dos servigcos
que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagao, a
saber a execugao de:
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16.3.5.1. para o Engenheiro Civil ou Arquiteto:

I. Comprovacdo de execugdo de: estruturas de concreto armado com
area superior a 500 m? (quinhentos metros quadrados), de execucéo de
estruturas metélicas com valor superior a R$ 350.000,00 (trezentos e
cinquenta mil reais) ou realizagdo de servigos de mesma complexidade
do objeto licitado;

Il. Sdo considerados servicos de mesma complexidade, neste caso,
estruturas de telhado ou cobertura metalica, desde que comprovada
area superior a 500 m? em cada atestado ou no somatério dos
atestados apresentados.

lll. Sera admitido o somatério de atestados distintos para a comprovagao
da capacidade operacional, desde que os atestados evidenciem a
execugao anterior dos quantitativos solicitados, ainda que em obras
distintas, mas simultdneas, no mesmo decurso de tempo.

16.3.6. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverao pertencer ao quadro permanente da empresa proponente, na data prevista para
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que
comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o0 administrador ou o
diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social;
e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o proponente, ou com
declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o proponente seja
efetivamente contratado.

16.3.6.1. No decorrer da execugdo do objeto, os profissionais de que trata
este subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n°
8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
que a substituicdo seja aprovada pela Administracao.

16.3.7. A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informacgdes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratagdo e das correspondentes
Certidoes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram
executadas as obras e servigos de engenharia;

16.3.8. Declaracao formal de que dispora, por ocasido da futura contratagdo, das
instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugao
contratual, a seguir discriminadas:

16.3.8.1. Engenheiro Civil e/ou Arquiteto.

16.4. A proposta deverd contemplar os quantitativos e orientagbes previstas neste Projeto
Basico e Anexos.

16.5. Os critérios de aceitabilidade de pregos serao:

16.5.1. Valor Global: R$ 633.769,56 (seiscentos e trinta e trés mil e setecentos e sessenta e
nove reais e cinquenta e seis centavos).

16.6. Como o Regime de Execugdo sera o de empreitada por prego unitario, os custos unitarios
dos itens materialmente relevantes das propostas ndo podem exceder os custos unitarios
estabelecidos no orgamento estimado pela administragdo publica, sendo considerados itens
materialmente relevantes aqueles de maior impacto no valor total da proposta e que, somados,
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17.

18.

representem pelo menos oitenta por cento do valor total do orgamento estimado ou que sejam
considerados essenciais a funcionalidade da obra.

ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

17.1. O custo estimado da contratacdo é de R$ 633.769,56 (seiscentos e trinta e trés mil e
setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).

17.2. O valor estimado mais vantajoso da contratagdo foi obtido através da comparagdo do
calculo da contribuigédo previdenciaria COM ou SEM desoneragéo da folha, sendo:

17.2.1. SEM DESONERACAO: R$ 633.769,56 (seiscentos e trinta e trés mil e setecentos
e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).

17.2.2. 18.2.2 COM DESONERACAOQ: R$ 648.426,56 (seiscentos e quarenta e oito mil e
quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos).

17.3. O valor do calculo da contribuicdo previdenciaria foi estimado tendo por base a
DESONERACAO da folha, com base no Parecer n. 00044/2019/DECOR/CGU/AGU, por forga do
art. 7° da Lei 12.6546/2011.

17.4. Se o licitante adotar em sua proposta, para mensuragao dos custos, critério diferente do
aplicado no orcamento de referéncia, na hipétese de adjudicagéo e ulterior contratagdo, NAO
PODERA pleitear reequilibrio econdmico do contrato referente a essa diferenca.

17.5. O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil (SINAPI) é a
ferramenta pela qual a Administracdo Publica Federal define os valores dos insumos e servigos
necessarios as obras e servicos de engenharia. Assim, o Decreto 7983/2013 estabelece as
atribuicbes da CAIXA e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE na gestao do
SINAPI, sendo a CAIXA responsavel por toda base técnica de engenharia, pelo processamento de
dados e publicacdo dos relatérios de precos e custos, enquanto o IBGE atua na realizagdo da
pesquisa de preco, tratamento dos dados, formagéo e divulgagdo dos indices. Dessa forma, para
a elaboragdo da planilha orgamentéria, do referido edital, utilizou-se o sistema chamado
SEOBRAS, onde este contem a base de dados do SINAPI. Através da base de dados do SINAPI é
possivel obter o custo unitario e global do orgamento. Os relatérios obtidos do sistema, abrangem
insumos (materiais, mao de obra e equipamentos) e composi¢des, que representam 0s Servigos
mais frequentes na construgao civil. Os precos para insumos consideram custos com os Encargos
Sociais Desonerado e N&do Desonerado, cujo percentual adotado consta nos documentos do
projeto executivo. Assim, foi através dessa metodologia que se obteve os custos unitarios e global
da planilha orgamentaria.

17.6. Inexistirda direito do contratado a reequilibrio econbémico quando em sua proposta
subdimensionar os percentuais de tributos incidentes.

RECURSOS ORGAMENTARIOS.

18.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo
discriminada:

Gestéo/Unidade Orcamentaria: 26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS

Unidade Administrativa de Servigos Gerais: 158141 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E
TEC.DORS

Unidade Gestora: 158676 - INST.FED. RIO G. DO SUL/CAMPUS FELIZ
Fonte de Recursos: 8100000000
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D7983.htm
https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/precos/sinapi/default_srm.shtm
https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/precos/sinapi/defaultindice.shtm

Programa de Trabalho: 191791
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.91 - Obras e Instala¢des
Plano Interno: V20RGP41I1M9

Nota de Empenho: (sera indicada no contrato)

Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
e Anexo IV-A — Estudos Técnicos Preliminares, incluindo:
e Anteprojeto.
e Anexo IV-B- Termo de Justificativas Técnicas Relevantes;
e Anexo IV-C — Modelo de Declaragdo de Conhecimento (referente a vistoria);
e Anexo IV-D — Modelo de Carta de Anuéncia Profissional;
e Anexo IV-E — Comprovacgéao da Titularidade do Imével;
e Anexo IV-F — Projeto Executivo, contendo
e Projeto Fundacgdes;
e Projeto Estrutural,
e Projeto Arquiteténico;
e Projeto Elétrico;
e Projeto Hidrossanitario;
e Projeto PPCI;
e Projeto Telhado;
e Projeto da Quadra de Areia com Memorial descritivo;
e Projeto do reservatério para os Banheiros com Memorial descritivo;
e Memorial Descritivo (Especificagdes Técnicas);
e Memoria de Calculo;
e Planilha Orgamentaria - Sem Desoneracgao;
e Cronograma Fisico-Financeiro.
e Planilha de Composi¢do do BDI - Sem Desoneragao;
e Tabela de Encargos Sociais - Sem Desoneragéo; e

e ART - Anotagédo de Responsabilidade Técnica.

Bento Gongalves/RS, 12 de novembro de 2022.

A apreciacéo da autoridade competente da unidade de Compra e Licitagdes.
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Membros da Equipe de Planejamento da Contratacido
(designada sob Portaria PROAD/IFRS n°® 82, de 30 de maio de 2022)

Queila Tomielo de Camargo
Mat. Siape 2172038
Integrante Técnico

Luiza Ludwig Loder
Mat. Siape 1522805
Integrante Requisitante

Jane Marusa Nunes Luiz
Mat. Siape 1054605
Integrante Requisitante

Michel Lima Levien
Mat. Siape 2349666
Integrante Técnico
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