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OBJETO

Contratacdo de empresas para execuc¢ao das obras de construgcao de restaurantes
estudantis nos campi do IFRS
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R$ 20.133.885,92 (vinte milhoes e cento e trinta e trés mil e oitocentos e
oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos)
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EDITAL

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL
CONCORRENCIA N° 90001/2024

(Processo Administrativo n® 23419.001240/2024-09)

Torna-se publico que o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA
DO RIO GRANDE DO SUL - IFRS, REITORIA, por meio da Diretoria de Licitacbes e Contratos, sediado na
Rua General Osodrio, 348, Centro, Bento Gongalves — RS, realizara licitagdo, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133. de 2021, e demais legislagcéo
aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a Contratacdo de empresas para execugdo das obras de construgao
de restaurantes estudantis nos campi do IFRS, conforme condi¢cdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagdo sera dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referéncia, facultando-se ao
licitante a participagdo em quantos itens forem de seu interesse.

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

2.1. Poderao participar desta licitacao os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal

(www.gov.br/compras).

2.1.1.0s interessados deverdo atender as condigdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro
dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacbes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgéo
ou entidade promotora da licitagao por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos érgaos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a corregcdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique
incorregao ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A nado observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagao.

2.5. Nao poderao disputar esta licitagao:

2.5.1.aquele que nao atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);
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2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

2.5.2.autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitag&o versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.5.3.empresa, isoladamente ou em consodrcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitagao versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

2.5.4.pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sang¢ao que lhe foi imposta;

2.5.5.aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcao na licitagdo ou atue na fiscalizagao ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.5.6.empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.5.7.pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condigbes analogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

2.5.8.agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

2.5.9.pessoas juridicas reunidas em consorcio;

2.5.10. sociedades cooperativas;

2.5.11. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢ao;

2.5.12. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugéo do contrato agente
publico do d6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagbes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos
termos da legislagcao que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

O impedimento de que trata o item 2.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicéo a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

A critério da Administracao e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacao, de execucéo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgao ou entidade.

Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua como
encargo do contratado a elaboragcdo do projeto béasico e do projeto executivo, nas contratacées
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugéo.

2.10. Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente

financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional
com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou
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juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea
nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

2.11.A vedagao de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da contratagao na

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante
de empresa que preste assessoria técnica.

DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e lances e
de julgamento.

Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco ou
o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessao publica.

Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens
8.1.1 e 8.12.1 deste Edital.

No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

3.4.1.esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatorio;

3.4.2.ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°,

XXXIII, da Constituicao;

3.4.3.ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos
incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte devera declarar, ainda, em
campo proprio do sistema eletrbnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus
arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°. da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.6.1.no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagédo do campo “n&o” impedird o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.6.2.nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante n&o ter direito ao

tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

A falsidade da declaragédo de que trata os itens 4.4 ou 4.7 sujeitara o licitante as sangdes previstas na
Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.
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3.8. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder
as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

3.9. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de
habilitagao pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica
e da fase de envio de lances.

3.10. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentagao de propostas, apos a fase de envio de lances.

3.11.Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final
minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera
as seguintes regras:

3.11.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

3.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor precgo; e

3.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.12
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da
licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e
interno.

3.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrbnico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo dnus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

3.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que

possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes
campos:

4.1.1.desconto unitario e total do item;
4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao
do objeto.



4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob alegagao
de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

Se o0 regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na fonte
os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

A apresentacgao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas,
em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucgao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentagao.

Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagoes publicas;

4.9.1.Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente da aplicagéo do

desconto ofertado devera respeitar os pregcos maximos previstos no item 4.9.

O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal,
gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adog¢ao das medidas necessarias ao
exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da Constituicdo; ou condenagao dos agentes
publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada
a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugao do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sesséo publica, por meio de sistema
eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comisséo e os licitantes.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessao
e as regras estabelecidas no Edital.

O licitante somente podera oferecer lance de percentual de desconto superior ao ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
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5.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacao aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser
0,1% (um décimo por cento).

5.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11.Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

5.11.1. A etapa de lances da sessé&o publica tera duragédo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo
de duragao da sessao publica.

5.11.2. A prorrogagado automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessido publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem
final de classificagao.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagéo a proposta classificada em segundo lugar
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratagcdo/Comisséao, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

5.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

5.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

5.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacéo do licitante.

5.15. No caso de desconexao com o Agente de Contratagdo/Comissao, no decorrer da etapa competitiva
da licitagdo, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos
lances.

5.16. Quando a desconexao do sistema eletronico para o Agente de Contratacdo/Comisséo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sesséo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas
vinte e quatro horas da comunicacgao do fato pelo Agente de Contratacdo/Comissao aos participantes,
no sitio eletrénico utilizado para divulgacéo.

5.17. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.18. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas
e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de



aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015.

5.18.1. Nessas condi¢bes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagédo automatica para tanto.

5.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de
classificagéo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

5.19. Sé podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.19.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagao;

5.19.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

5.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agbdes de equidade entre homens e mulheres
no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orienta¢des dos 6rgéos de controle.

5.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

5.19.21. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgéo
ou entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de
licitagdo realizada por érgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que
este se localize;

5.19.2.2. empresas brasileiras;

5.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

5.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n® 12.187,

de 29 de dezembro de 2009.
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5.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sess&o publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do pre¢go maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagéo, o
Agente de Contratagdo/Comissdo podera negociar condi¢des mais vantajosas, apos definido o
resultado do julgamento.

5.20.1. A negociagado podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apdés a negociagdo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido pela
Administragao.

5.20.2. A negociacédo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

5.20.3. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

5.20.4. O Agente de Contratacdo/Comisséao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo
de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apdés a negociagao
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.20.5. E facultado ao Agente de Contratagdo/Comiss&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.21. Ap6s a negociagdo do pregco, o Agente de Contratagdo/Comisséo iniciara a fase de aceitagédo e
julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de contratacado/Comisséo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢gdes de participagdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislagdo correlata e no item 2.7 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sancido que impeca a participagdo no certame ou a futura
contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1.SICAF;

6.1.2.Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3.Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.1.4.A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio
majoritario, por forga da vedagéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.1.5.Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratagdo/Comisséao diligenciara para verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n°® 3/2018, art. 29,

caput)

6.1.6.A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento

similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018. art. 29, §1°).

6.1.7.0 licitante sera convocado para manifestagao previamente a uma eventual desclassificagdo. (IN n°

3/2018, art. 29, §2°).
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6.1.8.Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicdo de
participagao.

6.2. Na hipotese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condigbes de
participagao, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

6.3. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comissao verificara se faz jus ao beneficio, em
conformidade com os itens 2.5 e 3.7 deste edital.

6.4. Verificadas as condicbes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacao/Comissédo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagédo ao
objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e

em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de
2022.

6.5. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.5.1.contiver vicios insanaveis;
6.5.2.ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;

6.5.3.apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido para a
contratagao;

6.5.4.n3d0 tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;

6.5.5.apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde
que insanavel.

6.6. No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a
50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragéo.

6.6.1.A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s6 sera considerada apds diligéncia do
Agente de Contratagdo/Comissdo, que comprove:

6.6.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.6.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.7. Em contratagdo de servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise de exequibilidade e
sobreprec¢o considerara o seguinte:

6.7.1.Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superagcédo do valor
global estimado;

6.7.2.No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela
superagao do valor global estimado e pela superagao de custo unitario estimado, conforme
planilha constante no Anexo VII do edital.

6.7.3.No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracéo,
independentemente do regime de execugao.

6.7.4.Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo, equivalente a diferenga entre este Ultimo e o
valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.
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6.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacgado de Pregos elaborada pela Administragcéo, o
licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com
os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitacdo da
proposta.

6.9.1.Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a
Administragao, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das
Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos precos unitarios, no
caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e
contratacao integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma
fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.10. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja
majoragao do prego e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da
contratagao;

6.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nio alterem a
substancia das propostas;

6.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse
regime.

6.11.Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacéo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

7. DA FASE DE HABILITAGAO

7.1. Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de
habilitagao, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.1.1.A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Quando permitida a participagao de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em
tradugao livre.

7.2.1.Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins
de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a
habilitagdo serdao traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do
disposto no Decreto n° 8.660. de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original ou por cépia.
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7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser substituidos por registro cadastral emitido
por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei
n°® 14.133/2021.

7.5. Sera verificado se o licitante apresentou declaragcdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o
declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n°
14.133/2021).

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragao de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaracdo de que suas propostas
econbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

7.8. Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execucgdo é imprescindivel
para o conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve
atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condigdes de realizagdo do servigo,
assegurado a ele o direito de realizagao de vistoria prévia.

7.8.1.0 licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragdo data e
horario exclusivos, a ser agendado através do email: dpo@ifrs.edu.br, de modo que seu
agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.8.2.Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no presente
item por declaragao formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno
das condicoes e peculiaridades da contratagao.

7.9. A habilitagio sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.9.1.Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentagdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relagdo a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°
§1°, e art, 6°, §4°).

7.10. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos O6rgaos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles se
tornem desatualizados. (IN n°® 3/2018, art. 7°, caput).

7.10.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitaggo. (IN n° 3/2018, art, 7°, paragrafo (nico).

7.11.A verificacdo pelo Agente de Contratagdo/Comissdo, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgdos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

7.11.1. Os documentos exigidos para habilitagcdo que nido estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogavel por
igual periodo, contado da solicitagdo do Agente de Contratagdo/Comissao.

7.11.2. Na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagdo de propostas e lances,
os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagdo e
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a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 € no

§ 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.12. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relagédo ao licitante vencedor.

7.12.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.12.2. Respeitada a excegdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, a
verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagédo a todos os licitantes.

7.13. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei_14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, §4°):

7.13.1. complementagédo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.13.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das
propostas;

7.14. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissado de contratacdo podera sanar erros ou falhas,
que n&o alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagédo e
classificagao.

7.15. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacao/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo
disposto no subitem 8.12.1.

7.16. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagédo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem
anterior.

7.17. A comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente serd exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condi¢cdo para participagdo na
licitagdo (art. 4° do Decreto n® 8.538/2015).

7.18. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou
s6 conhecidos apds o julgamento.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de
licitantes, a anulagao ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de
2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (irés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitagédo do licitante:
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8.4.
8.5.

8.6.
8.7.

8.8.

8.9.

8.3.1.a intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusio;
8.3.2.0 prazo para a manifestagao da intencédo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

8.3.3.0 prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou de lavratura
da ata de habilitacdo ou inabilitagao;

8.3.4.na hipétese de adocao da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021,
0 prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagéo da ata de
julgamento.

Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decis&o recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.

Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
uteis, contados da data da intimac&o pessoal ou da divulgac&o da interposicdo do recurso, assegurada
a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio eletrbnico

9.
9.1.

www.compras.qov.br e https://ifrs.edu.br/licitacoes-e-contratos/licitacoes/

DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1.deixar de entregar a documentacgéo exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento
que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo/Comissao durante o certame;

9.1.2.Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:

9.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

9.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

9.1.3.ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacédo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

9.1.4.apresentar declaragao ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa
durante a licitacéo
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.1.5.fraudar a licitagédo

9.1.6.comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
9.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

9.1.7.praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo

9.1.8.praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

Com fulcro na Lei n°® 14.133. de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

9.2.1.adverténcia;
9.2.2.multa;
9.2.3.impedimento de licitar e contratar; e

9.2.4.declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punig&o ou até que seja promovida sua reabilitagao perante a prépria autoridade
que aplicou a penalidade.

Na aplicagédo das sangdes serao considerados:
9.3.1.a natureza e a gravidade da infragdo cometida.
9.3.2.as peculiaridades do caso concreto;
9.3.3.as circunstancias agravantes ou atenuantes;
9.3.4.0s danos que dela provierem para a Administragao Publica;

9.3.5.a implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos 6rgaos de controle.

A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da comunicagao oficial.

9.4.1.Para as infragbes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do
contrato licitado.

9.4.2.Para as infragbes previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 € 9.1.8, a multa sera de 15% a 30%
do valor do contrato licitado.

As sancbdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar
ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.

Na aplicacdo da sang¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimagao.

A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no dmbito da
Administragao Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos.

Podera ser aplicada ao responsavel a san¢ao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar,
em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem como
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pelas infragdes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposicao de
penalidade mais grave que a sanc¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o
prazo previsto no art. 156, §5° da Lein.° 14.133/2021.

9.9. A recusa injustificada do adjudicatério em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao, descrita no item
9.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgéo ou entidade promotora da licitagdo, nos

termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

9.10. A apuragao de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de
responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

9.11.Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimag&o, o qual sera dirigido a autoridade que
tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua decisao no
prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangdo de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacao,
e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

9.14. A aplicacdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de
reparacgao integral dos danos causados.

10. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1.  Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagéo da Lei n°

14.133. de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

10.2. A resposta a impugnacgéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

10.3. A impugnagéo e o pedido de esclarecimento poderéo ser realizados por forma eletrénica, através do
e-mail; licitacao@ifrs.edu.br.

10.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

10.5. A concessédo de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser motivada pelo
agente de contratagéo, nos autos do processo de licitagéo.

10.6. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

11. DAS DISPOSIGOES GERAIS

11.1.Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletronico.
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11.2.Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, a sessédo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em
contrario, pelo Agente de Contratacao/ Comissao.

11.3.Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o horario de
Brasilia - DF.

11.4.A homologagéao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

11.5.As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

11.6.0s licitantes assumem todos o0s custos de preparacdo e apresentagdo de suas propostas e a
Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugéao ou do resultado do processo licitatério.

11.7.Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracao.

11.8.0 desatendimento de exigéncias formais nao essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

11.9.Em caso de divergéncia entre disposi¢cbes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

11.10. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contrata¢cdes Publicas
(PNCP) e endereco eletrbnico: https://ifrs.edu.br/licitacoes-e-contratos/licitacoes/.

11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
11.11.1. ANEXO | — Termo de Referéncia
11.11.1.1. Apéndice A do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
11.11.1.2. Apéndice B do Anexo | — Projeto Basico
11.11.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato
11.11.3. ANEXO Il — Modelo de Termo de Vistoria e de Declaragéo de Pleno Conhecimento;
11.11.4. ANEXO IV — Modelo de Proposta Comercial;

11.11.5.ANEXO V - Modelo de declaragdo de contratos firmados com a iniciativa privada e a
Administracao Publica.

11.11.6. ANEXO VI — Modelo de Carta de anuéncia de profissional.
11.11.7. ANEXO VIl - Projeto Executivo.

Bento Gongalves/RS, 02 de setembro de 2024.
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1.

TERMO DE REFERENCIA

Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021

SERVIGOS COMUNS DE ENGENHARIA - LICITAGAO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL

CONCORRENCIA N° 90001/2024 - IFRS
UASG 158141

(Processo Administrativo n° 23419.001240/2024-09

CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1.

Contratacao de empresas para execugédo das obras de construgdo de restaurantes estudantis
nos campi do IFRS, nos termos da tabela abaixo, conforme condicdes e exigéncias

estabelecidas neste instrumento.

ITEM ESPECIFICACAO CATSER UNID. QTD. VALOR ESTIMADO
TOTAL (RS$)

1 Construgdo do bloco Restaurante | 1619 servigco 1 2.018.792,94
Estudantil - Campus Alvorada

2 Construgdo do bloco Restaurante | 1619 servigo 1 2.087.625,40
Estudantil - Campus Canoas

3 Construcdo do bloco Restaurante | 1619 servigo 1 2.010.731,67
Estudantil - Campus Caxias do Sul

4 Construcdo do bloco Restaurante | 1619 servico 1 1.995.724,82
Estudantil - Campus Erechim

5 Construgdo do bloco Restaurante | 1619 servico 1 2.067.366,24
Estudantil - Campus Feliz

6 Construgdo do bloco Restaurante | 1619 servigo 1 2.038.912,54
Estudantil - Campus Ibiruba

7 Construcdo do bloco Restaurante | 1619 servigo 1 2.050.213,35
Estudantil - Campus Osério

8 Construcdo do bloco Restaurante | 1619 servico 1 2.029.080,89
Estudantil - Campus Rio Grande

9 Construgdo do bloco Restaurante | 1619 servico 1 1.926.719,53
Estudantil - Campus Rolante

10 Construcdo do bloco Restaurante | 1619 servigo 1 1.908.718,54
Estudantil - Campus Vacaria

TOTAL GERAL: 20.133.885,92

1.2. O(s) servigo(s) objeto desta contratagdo sdo caracterizados como obra,

conforme justificativa

constante do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Justificativas Técnicas Relevantes.



4,

1.3. Para cada item sera celebrado um contrato, sendo previsto o prazo de execugao da obra de 12
(doze) meses, contados da ordem de servico, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.4. O prazo de vigéncia da contratagdo € de 15 (quinze) meses contados da data de assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da
contratagao.
FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratagéo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo nao foi previsto no Plano de Contratagbes Anual 2024, conforme
justificativa apresentada no documento de formalizagdo da demanda.

DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigao do objeto, devem
ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes
Sustentaveis:

4.2. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°® 5.975,
de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel -
PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA,; (b) supressao da vegetagao natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente
do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes
de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

4.3. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa
da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1,
de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

4.3.1. Copias das notas fiscais de aquisigdo dos produtos ou subprodutos florestais;

4.3.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos
ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados
de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e
Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislagao correlata;

4.3.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006,
do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugcdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014,
quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exijam a emissédo de tal licenga obrigatdria.



4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em
complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento
nos limites do territorio estadual.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugao n°® 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

451. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resoluggo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

4.6.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de reservagao de material para usos futuros;

4.6.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura;

4.6.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

4.6.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos
e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo
Civil, conforme o caso, a contratada comprovara que todos os residuos removidos estido
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual,
devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA
n° 382, de 26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas -



ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01,
de 08/03/90, e legislagéo correlata;

4.11.Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugao Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deveréo
ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formagao de precos os custos correspondentes;

Subcontratagao

4.12. E admitida a subcontratagdo parcial do objeto, nas seguintes condicdes:

4.12.1. E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal do objeto da contratagao,
a qual consiste em: Estruturas de Concreto Armado.

4.12.2. A subcontratagao fica limitada a 25%.

4.13. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
subcontratagéo, caso admitida.

Garantia da contratagido

4.14. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, no percentual e condi¢bes descritas nas clausulas do contrato.

4.15. Em caso opgao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo,
até a data de assinatura do contrato.

4.16. A garantia, nas modalidades caucgédo e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias
Uteis apds a assinatura do contrato.

4.17. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagédo a garantia
da contratagao.

Vistoria

4.18. A avaliagao prévia do local de execugéo dos servigos € imprescindivel para o conhecimento
pleno das condi¢cdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao
interessado o direito de realizagc&o de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para
esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 17:00 horas.

4.19. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

4.20. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitagao para a realizagdo da vistoria.

4.21. Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragéo formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigbes e
peculiaridades da contratacao.

4.22. A ndo realizagao da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento
das instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos
servigos, devendo o contratado assumir os énus dos servigos decorrentes.



5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condigoes de execugao

Local

5.1. A execugao do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1.
5.1.2.

Descricdo detalhada dos métodos,

Inicio da execugao do objeto: Até 15 dias da emissao da ordem de servico;

rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos,

frequéncia e periodicidade de execugao do trabalho: conforme projeto executivo.

e horario da prestacao dos servigos

5.2. Os servigos serdo prestados nos seguintes enderecos:

Item | Descrigao Enderego

1 Construcao do bloco Restaurante Estudantil - | Rua Prof. Darcy Ribeiro, 121 - Campos Verdes, CEP:
Campus Alvorada 94834-413, Alvorada/RS

2 Construgao do bloco Restaurante Estudantil - | Rua Maria Zélia Carneiro de Figueiredo, 870-A. Bairro
Campus Canoas Igara Ill — CEP 92.412-240, Canoas/RS

3 Construgao do bloco Restaurante Estudantil - | Rua Avelino Anténio de Souza, 1730 | Bairro Nossa
Campus Caxias do Sul Senhora de Fatima | CEP: 95043-700 | Caxias do Sul/RS

4 Construcao do bloco Restaurante Estudantil - | Rua Domingos Zanella, 104 | Bairro Trés Vendas | CEP:
Campus Erechim 99713-028 | Erechim/RS

5 Construcao do bloco Restaurante Estudantil - | Rua Princesa Isabel, 60 | Bairro Vila Rica | CEP:
Campus Feliz 95770-000 | Feliz/RS

6 Construgdo do bloco Restaurante Estudantil - | Rua Nelsi Ribas Fritsch, 1111 | Bairro Esperanga | CEP:
Campus Ibiruba 98200-000 | Ibiruba/RS

7 Construcao do bloco Restaurante Estudantil - | Rua Santos Dumont, 2127 | Bairro Albatroz | CEP:
Campus Osoério 95520-000 | Osorio/RS

8 Construgao do bloco Restaurante Estudantil - | Rua Engenheiro Alfredo Huch, 475 | Bairro Centro | CEP:
Campus Rio Grande 96201-460 | Rio Grande/RS

9 Construcdo do bloco Restaurante Estudantil - | Rodovia RS-239, Km 68, N° 3505 (Estrada
Campus Rolante Taquara/Rolante) | CEP: 95690-000 | Rolante/RS

10 Construgao do bloco Restaurante Estudantil - | Estrada Engenheiro Jo&o Viterbo de Oliveira, 3061 | Zona
Campus Vacaria Rural | CEP: 95219-899 | Vacaria/RS

5.3. Os servigos serao prestados nos horarios a combinar com a equipe de fiscalizagao.

Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a
seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.



5.4.1. O detalhamento consta no projeto executivo.

Informacgodes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.5. A demanda do érgao tem como base as seguintes caracteristicas:

5.5.1. O detalhamento consta no projeto executivo.

Especificagdo da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso lll, da Lei n® 14.133, de 2021)
5.6. O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, sera de, no minimo,
60 (sessenta) meses, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento
definitivo do objeto.
Procedimentos de transigao e finalizagao do contrato
5.7. Os procedimentos de transigéo e finalizagdo do contrato constituem-se das seguintes etapas;
5.7.1. Vistoria
5.7.2. Termo de Recebimento Provisério

5.7.3. Termo de Recebimento Definitivo

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas
e as normas da Lei n® 14.133. de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucgao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse
fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apés a assinatura do contrato, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da
empresa contratada para reunido inicial para apresentagao do plano de fiscalizagdo, que contera
informagdes acerca das obrigagbes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada,
quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacao dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execucédo do objeto
contratado.

6.7. Nao sera exigido que a Contratada mantenha preposto da empresa no local durante o periodo
de execugdo da obra, devendo, entretanto, o preposto apresentar-se no local de execugao dos
servigos sempre que solicitado pela fiscalizagdo do contrato.
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6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengao do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designard outro para o exercicio da
atividade.

Fiscalizagao

6.9. A execucgdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagao Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugéo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para
a Administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.11.0 fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucgdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1° e
Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, 11);

6.12. ldentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagdes para a corre¢do da execugdo do contrato, determinando prazo para a correcao.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 111);

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisdo ou adogao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, 1V);

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execug¢ao do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n°®
11.246, de 2022, art. 22, V);

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacao
contratual (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagdo Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condicbes de habilitagao da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagédo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes,
caso necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que
tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.18. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteracbes e das prorrogagbes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da
necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).



6.19. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for
0 caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n°® 11.246,
de 2022, art. 21, 11).

6.20. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condigbes de habilitagdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem
o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, IlI).

6.21. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacbes assumidas pelo
contratado, com mengao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.22. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que
trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para
tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.23. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagées sobre a consecugéo dos
objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.24. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidagcdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execucdo do objeto utilizara, para afericdo da qualidade da prestacdo dos
servigos, o disposto neste item:

7.1.1. Sera utilizada a Planilha Orgamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro para
acompanhamento dos servigos, uma vez que estdo previstas medigdes mensais para a
afericdo dos servigos executados.

7.1.2. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.2.1. ndo produzir os resultados acordados,

7.1.2.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

7.1.2.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugédo do
servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2. A aferigdo da execugao contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

7.2.1. Alcance dos objetivos previstos no Cronograma Fisico-Financeiro.



Do recebimento

7.3.

7.4.

Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no
periodo, por meio de planilha e memaria de calculo detalhada.

7.3.1.  Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.3.2. O contratado também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execugao contratual, quando for o caso.

Os servigos seréo recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto
n°® 11.246, de 2022).

7.4.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de
cobranga oriunda do contratado com a comprovagao da prestagao dos servigos a que se
referem a parcela a ser paga.

7.4.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico. (Art. 22, X, Decreto n°® 11.246, de 2022).

7.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n°® 11.246, de 2022)

7.4.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o
ponto de vista técnico e administrativo.

7.4.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagbes da execugéo do objeto e, se for
0 caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao
gestor do contrato.

7.4.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.4.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregbes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagédo
ndo atestar a ultima e/ou uUnica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.4.8. A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigao de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

7.4.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.



7.4.10. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicacao das penalidades.

7.5. Quando a fiscalizagéo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusédo acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relagao a
fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.6. Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apds a verificagao
da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

7.6.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado, com mengédo ao seu desempenho na execugao contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obriga¢des, conforme
regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de 2022).

7.6.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;

7.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

7.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

7.6.5. Enviar a documentagédo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e
gestéo.

7.7. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133. de 2021, comunicando-se
a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugao do
objeto, para efeito de liquidagéo e pagamento.

7.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.9. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato.

Liquidagao

7.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias
Uteis para fins de liquidagao, na forma desta segédo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos
do art. 7°, §2° da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.10.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos
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valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de
2021

7.11.Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséao;

c) os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

d) o periodo respectivo de execugéo do contrato;

e) ovalora pagar; e

f)  eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.12. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidagao da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizagdo da situagao, sem 6nus
a contratante;

7.13. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacéao
mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

7.14. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das
condicdes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
participagdo em licitagdo, no dmbito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE
ABRIL DE 2018).

7.15. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize
sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.16. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.17. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.

7.18. Havendo a efetiva execugédo do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacdo junto ao
SICAF.

Prazo de pagamento

7.19. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias uteis, contados da
finalizacdo da liquidacdo da despesa, conforme seg¢do anterior, nos termos da Instrugcao
Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.



7.20. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagao,
mediante aplicagdo do indice Nacional de Custo da Construgdo (INCC) de corregdo monetaria.

Forma de pagamento

7.21. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

7.22. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

7.23. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgéo tributaria prevista na legislagao aplicavel.

7.23.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislacdo vigente.

7.24. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n°® 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuigbes
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de
comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de crédito

7.25. E admitida a cess3o fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e
de acordo com os procedimentos previstos na Instrugao Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de
Julho de 2020, conforme as regras deste presente tdpico.

7.25.1. As cessbes de crédito ndo abrangidas pela Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de
8 de julho de 2020, dependerao de prévia aprovagao do contratante.

7.26. A eficacia da cesséo de crédito nao abrangida pela Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 53, de
8 de julho de 2020, em relagdo a Administragdo, esta condicionada a celebragcdo de termo
aditivo ao contrato administrativo.

7.27. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagdo contratual de cumprimento de todas as
condi¢cdes de habilitagdo por parte do contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de
cessao de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a
regularidade fiscal e trabalhista do cessiondrio, bem como a certificagdo de que o cessionario
nao se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em
vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente,
conforme o art. 12 da Lei n°® 8.429 de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de
2020.

7.28. O crédito a ser pago a cessionaria & exatamente aquele que seria destinado a cedente
(contratado) pela execug¢do do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as
defesas e excegbes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum
aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos,
incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva
comprovacao do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos
causados a Administracéo (Instrugdo Normativa n° 53, de 8 de julho de 2020 e Anexos).

7.29. A cessdo de crédito ndo afetara a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a
integral responsabilidade do contratado.
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8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

Forma de selegéo e critério de julgamento da proposta

8.1.

O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de
julgamento pelo MAIOR DESCONTO.

Regime de execuc¢ao

8.2.

O regime de execucédo do contrato sera empreitada por prego unitario.

Critérios de aceitabilidade de pregos

8.3.

O critério de aceitabilidade de precos sera:
8.3.1. Maior desconto sobre o valor global, conforme valor estimado da licitagéo.

8.3.2. O percentual de desconto ofertado devera incidir linearmente em todos os itens
constantes na Planilha Orcamentaria.

8.3.3. Os custos unitarios nao poderdo ser superiores aos custos estimados pela
Administragao.

Exigéncias de habilitacao

8.4.

Para fins de habilitagéo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagao juridica

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha
validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional,

Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua
sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n°® 77, de 18 de margo de 2020.

Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.11.Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo

da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com

averbacao no Registro onde tem sede a matriz;



8.12. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagdo respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.13. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

8.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagéo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Uniao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.16. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacéo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de
1943;

8.17. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal/Distrital relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.18. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condigdo mediante a apresentagdo de declaragao da Fazenda respectiva
do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagao Econémico-Financeira

8.21. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagéo na licitagao (art.
5°, inciso Il, alinea “c”, da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade
simples;

8.22. certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133,
de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

8.23. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.24. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Imediata (LI) superiores a 1 (um);

8.25. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderédo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura; e
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8.26. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.27. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituracao Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.28. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG); Liquidez Corrente (LC) e Liquidez
Imediata (LI), sera exigido para fins de habilitagdo patrimdnio liquido minimo de 10% do valor
total estimado da contratacao.

8.29. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagcdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.30. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificagao Técnica

8.31. Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des
locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao;

8.31.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragao formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigbes e
peculiaridades da contratagao.

8.32. Registro ou inscrigdo da empresa na entidade profissional competente, CREA (Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em
plena validade.

8.33. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagao, no
momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

8.34. Apresentacao do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugao de obra
ou servigo de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

8.34.1. para o Engenheiro Civil ou Arquiteto:

I. Comprovacdo de execugao de estruturas de concreto armado com caracteristicas
semelhantes a deste projeto com area superior a 250 m?, ou comprovacgao de execugao
de servigos de mesma complexidade.

Il. Os servicos de mesma complexidade neste caso sdo execugdo de esquadrias
metalicas com area superior a 100 m?, estruturas metalicas com area superior a 250 m? e
ou execugdo de telhado com area superior a 250 m?,

8.34.2. Sera admitido o somatdrio de atestados distintos para a comprovacgao da capacidade
operacional, desde que os atestados evidenciem a execug¢ao anterior dos quantitativos
solicitados, ainda que em obras distintas, mas simultaneas, no mesmo decurso de tempo.

8.35. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes
informagdes:

a. Dados da obra ou servigo, como numero do contrato ou convénio (se houver), local



de realizagdo da obra ou servigo (rua, numero, complemento, bairro, municipio, UF,
CEP), parcelas executadas (no caso de obra/servico ndo continuado ou
parcialmente concluido);

Dados do contratante: raz&o social; CNPJ;

Dados da pessoa juridica contratada: razdo social, CNPJ;

Dados do(s) responsavel(is) técnico(s): nome completo, titulo profissional e registro
no CREA ou CAU;

Descricdo dos servigos realizados, suficientemente detalhada para permitir a

caracterizacdo das atividades desenvolvidas e a identificagdo dos profissionais
envolvidos na obra ou servigo;

Quantitativos dos servigos realizados;

Identificagdo do signatario (titulo, nome completo e cargo/fungdo) e assinatura do
representante do contratante;

Numero do documento de responsabilidade técnica expedido em razao das obras
ou servigos executados (ART/RRT); e

Data de emissao do Atestado Técnico.

8.36. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servigo
objeto do contrato, e sera admitida a sua substituigdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

8.37. Comprovacdo de aptiddo para execugdo de servico de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente,
por meio da apresentacao de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.38. Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados deverado dizer respeito a
contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

I. Comprovacdo de execugao de estruturas de concreto armado com caracteristicas
semelhantes a deste projeto com area superior a 250 m?, ou comprovacgao de execugao
de servigos de mesma complexidade.

Il. Os servicos de mesma complexidade neste caso sdo execugdo de esquadrias
metalicas com area superior a 100 m?, estruturas metalicas com area superior a 250 m? e
ou execugdo de telhado com area superior a 250 m?,

8.39. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentagdo e o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.39.1. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou
da filial da empresa licitante.

8.39.2. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagéo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragao, copia do
contrato que deu suporte a contratacado, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGCAO

9.1. O custo estimado total da contratagdo ¢ de R$ 20.133.885,92 (vinte milhGes e cento e trinta e
trés mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos), conforme tabela
apresentada no item 1.1 e custos unitarios apostos na Planilha Orgamentaria de cada item.



10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral da Unido.

10.2. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotagdo: Conforme Certificado de Disponibilidade
Orcamentaria (CDO) do Ministério da Educagdo (SETEC/MEC) constante nos autos do
processo:

Acéao Orgcamentaria 15R4; PO 0000; GND 4; Gestor: SETEC

10.3. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagao da
Lei Orgamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Bento Gongalves/RS, 02 de setembro de 2024.

Requisitante:

Queila Tomielo de Camargo
Diretora de Planejamento e Obras
Portaria n® 181/2024

Autoridade competente da area requisitante:

Tatiana Weber
Pré-Reitora de Administragéao
Portaria n° 166/2024

Despacho: Tendo em vista as justificativas apresentadas pelo Setor Requisitante no Documento de
Formalizagdo de Demanda e neste documento e, considerando o atendimento aos principios da
essencialidade, do interesse publico e da economicidade, aprovo o presente Termo de Referéncia com seus
direitos e deveres pelas partes e autorizo a realizagdo do procedimento de contratagdo, observadas as
disposicdes da LEI N° 14.133, DE 1° DE ABRIL DE 2021.

O Termo de Referéncia, bem como os demais documentos deste processo, serdo publicos, conforme
determina a Lei de Acesso a Informagao, e por ndo conterem informagdes sensiveis ou que possam trazer
prejuizos a seguranga da sociedade e/ou do Estado. Assim, de forma a se cumprirem os mandamentos
constitucionais e legais atinentes a publicidade, todos os atos processuais serdo publicos.

Autorizo, ainda, a insercdo dos dados necessarios nos sistemas pertinentes a fim de poderem ser
realizados os empenhos da contratagao.

Por fim, em cumprimento as determinagbes legais, autorizo a confeccdo e a assinatura do necessario
contrato administrativo entre as partes, para que o servigo possa ser iniciado.

Encaminha-se para prosseguimento.

JULIO XANDRO HECK
Reitor
Decreto Presidencial de 14/02/2024
Publicado no DOU de 15/02/2024
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Estudo Teécnico Preliminar 57/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23419.001240/2024-09

2. Descricao da necessidade

O Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) tem como uma de suas prioridades e
metas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) a ampliacdo do numero de
alunos e a oferta de novos cursos. A construcdo e operagcdo de um restaurante
estudantil sdo essenciais para apoiar esses objetivos, proporcionando um ambiente
mais acolhedor e sustentavel para a comunidade académica. Com o aumento do
espaco fisico proporcionado por esta obra, serd possivel ndo apenas ampliar a
capacidade de atendimento, mas também criar condicbes favoraveis para a abertura
de novos cursos. Isso permitirA que o IFRS atenda a uma parcela maior da
comunidade, promovendo a inclusdo social e a democratizagdo do acesso ao ensino
superior.

Um restaurante estudantil contribui significativamente para a permanéncia e sucesso
dos alunos. Ao oferecer refeicdes balanceadas e acessiveis, o IFRS estara criando um
ambiente que favorece o aprendizado e o desenvolvimento académico, reduzindo a
evasao escolar e aumentando o engajamento dos estudantes. A contratacdo do
restaurante estudantil estd em conformidade com o Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) do IFRS, que prevé a melhoria da infraestrutura e a criagdo de
condicbes adequadas para o crescimento da instituicdo. Essa medida € uma peca
chave para alcancar as metas estabelecidas, garantindo que o IFRS continue a
expandir sua oferta educacional e a atender as necessidades da comunidade.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
PROAD - Pré-Reitoria de Administragdo Tatiana Weber
DPO - Diretoria de Planejamento e Obras Queila Tomielo de Camargo

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Para descrever os requisitos da contratacdo de um restaurante estudantil, é
fundamental especificar as necessidades e expectativas da instituicdo de forma clara e
detalhada. A seguir, descricdo dos requisitos:
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4.1. Quanto a Classificacdo do Objeto e Forma de Contratacao

Embora o conceito de ‘obra’ ndo tenha contornos bem definidos no Direito Brasileiro,
de forma exemplificativa, a nova Lei de Licitagcdes (Lei n°® 14.133/2021), em seu Art. 6°,
Inciso Xl define obra como “toda atividade estabelecida, por forca de lei, como
privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro que implica intervengéo no meio
ambiente por meio de um conjunto harmdnico de a¢des que, agregadas, formam um
todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteracédo substancial das
caracteristicas originais de bem imovel”.

Isto posto, considerando-se que o atendimento da necessidade ora apresentada
pressupde a construgcdo do bloco de restaurante estudantil, uma nova edificacéo
projetada pelos engenheiros e arquitetos lotados na Diretoria de Projetos e Obras do
IFRS, especificamente para viabilizar as atividades de ensino, pesquisa e extensado do
IFRS, o objeto a ser contratado é classificado como uma obra especial de engenharia.

Por tratar-se de atividade nédo afeta a area de competéncia do 6rgao, tampouco ao
plano de cargos de seus servidores, embora o empreendimento possa ser projetado
por equipe técnica competente pertencente ao 6rgdo, a obra deve ser executada de
forma indireta, por empresa especializada, em regime de empreitada por preco
unitario, conforme previsto no Art. 46, inciso |, da Lei n°® 14.133/2021, em que se atribui
a empresa contratada, vencedora da licitacao, contratar pessoal, adquirir o material e,
se permitido, subcontratar os demais servicos necessarios a execucdo da obra,
seguindo as especificacdes do projeto bésico e projeto executivo elaborados pela
equipe técnica.

A fim de conferir maior agilidade e transparéncia ao certame, bem como ampliar a
concorréncia, em total aderéncia aos preceitos legais, recomenda-se a administracdo
promover licitacdo sob a modalidade de CONCORRENCIA, conforme prevé o Art. 28,
inciso Il da Lei n° 14.133/2021, no formato eletrénico e utilizando-se, como critério de
julgamento, o MAIOR DESCONTO, uma vez que o Art. 6° inciso XXXVIII da referida
lei, traz que:

“XXXVIII - concorréncia: modalidade de licitacdo para contratacado de bens e servigos
especiais e de obras e servicos comuns e especiais de engenharia, cujo critério de
julgamento podera ser:

e) maior desconto;”

Por fim, entende-se imprescindivel a prévia formalizagdo de contrato administrativo
para a prestacao de servico, entre a vencedora desta licitacdo e o IFRS, estabelecendo
as condi¢cdes necessarias para a execucdo da obra nos termos das leis, decretos,
portarias e demais normativos vigentes, de forma a assegurar a completa execucao
contratual, garantir o objeto e desconfigurar qualquer tipo de subordinacdo entre o
IFRS e os trabalhadores da futura contratada, pois 0 que se objetiva no caso em tela é
a contratacdo da empresa, sob regime de empreitada, para a realizacdo de toda a
obra, ndo se eximindo a contratada da responsabilidade pela selecao, treinamento e
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gerenciamento da mao de obra aplicada, inclusive quanto ao emprego das normas de
Saude e Seguranca do Trabalho, visando a prevencao de acidentes, dimensionada e
alocada em numero e carga-horaria suficiente para o desenvolvimento do trabalho
conforme cronograma.

4.2. Classificagédo do Objeto: Obra de Engenharia

A construcdo de um restaurante estudantil é classificada como uma obra, pois envolve
a execucdo de um projeto que exige a aplicacdo de conhecimentos técnicos
especializados de engenharia civil, arquitetura e outros campos correlatos. Esse tipo
de obra compreende:

* Planejamento e desenvolvimento do projeto arquitetdnico e estrutural.

* Execucdo das fundacdes, estruturas, instalacdes elétricas, hidraulicas e
sanitarias.

* Acabamento e adequacédo dos espacos conforme normas de segurancga,
acessibilidade e qualidade.

¢ Implementacdo de sistemas de ventilacao, climatizacdo e demais infraestruturas
necessarias para o funcionamento adequado do restaurante.

Assim, o servico a ser contratado, enquadra-se ao art. 6°, inciso Xll, da Lei n°® 14.133
/2021, que traz a seguinte definicéo:

“XIl - obra: toda atividade estabelecida, por for¢a de lei, como privativa das profissées
de arquiteto e engenheiro que implica intervencdo no meio ambiente por meio de um
conjunto harmonico de ac¢des que, agregadas, formam um todo que inova 0 espaco
fisico da natureza ou acarreta alteracao substancial das caracteristicas originais de
bem imével;”

4.3. Forma de Contratacdo: Modalidade Concorréncia

A escolha da modalidade de concorréncia para a contratacdo da empresa que realizara
a obra de construcéo do restaurante estudantil se justifica pelos seguintes motivos:

* Maior Competitividade: A modalidade de concorréncia permite a participacéo de
um maior numero de licitantes, ampliando a competitividade e aumentando as
chances de se obter uma proposta mais vantajosa para a Administragéo Publica.

* Abrangéncia Nacional: A concorréncia € uma modalidade que possibilita a
participacdo de empresas de todo o territorio nacional, o que € especialmente
importante para obras de engenharia de grande porte, garantindo que as
melhores empresas do mercado possam competir.

* Exigéncia Legal: A modalidade concorréncia € apropriada para a contratacao de
obras de engenharia de grande porte, conforme especificado na Lei 14.133/2021,
art. 6°, inciso XXXVIII.

* Capacidade Técnica e Econdmica: A modalidade de concorréncia permite uma
avaliacdo mais criteriosa da capacidade técnica e econdmica das empresas
participantes, assegurando que a empresa vencedora tenha condicfes de
executar a obra dentro dos padrdes de qualidade e prazo estabelecidos.
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Considerando que a construcédo de um restaurante estudantil geralmente envolve um
investimento significativo, a modalidade concorréncia € a mais adequada para garantir
a conformidade legal e a transparéncia do processo licitatorio.

Essa modalidade permite a participacdo de qualquer empresa que atenda as
condig¢des estipuladas no edital, promovendo a ampla competitividade e a sele¢ao da
proposta mais vantajosa.

Assim, a classificacdo da construcdo do restaurante estudantil como uma obra de
engenharia e a escolha da modalidade Concorréncia para o processo licitatorio estao
em conformidade com a Lei 14.133/2021. Essa abordagem garante a legalidade,
competitividade e a selecdo da proposta mais vantajosa para a Administracdo Publica,
assegurando a qualidade e eficiéncia na execucgao da obra.

4.4. Quanto ao Prazo de Vigéncia da Contratacao

Para a execucgao de obras, trata-se de contrato(s) por escopo, com prazos de vigéncia
e execucdo previamente estabelecidos, em razdo do cronograma fisico-financeiro
definido no projeto executivo, posto que deve ser compativel com a complexidade do
projeto e, ainda, comportar os prazos de recebimento provisorio e definitivo, de 25 e 90
dias sucessivos a conclusdo de cada etapa da obra. Assim sendo, definiu-se os
seguintes prazos:

Prazo de execucao da obra: 12 meses
Prazo de vigéncia do contrato: 15 meses
4.5. Quanto a Qualificacdo da Contratada

A contratada para a execucdo da obra deve, necessariamente, ser empresa
especializada no ramo da construcdo civil, com comprovada capacidade econdmica,
técnico-operacional (para a gestdo da mao de obra exigida) e técnico-profissional,
comprovadas por: demonstrativos contabeis e indicadores financeiros e de liquidez
aceitaveis; atestado de categoria técnica em obra semelhante de mesma
complexidade; e indicacdo de responsavel técnico pela obra, comprovando sua
gualificacao técnico-profissional para o desempenho dessa funcao.

4.5.1 Qualificagdo Econdmico-Financeira

Para comprovacao da Qualificacdo econdmico-financeira das empresas sera exigida a
comprovagdo da boa situagéo financeira da empresa através da analise dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) , Liquidez Corrente (LC) e Liquidez Imediata
(LI). Os indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) , Liquidez Corrente (LC)
sao exigéncias padrao do modelo da AGU: Termo de Referéncia - Servigos de
Engenharia — Licitacdo - Modelo para Pregédo Eletrénico (Camara Nacional de Modelos
de Licitacbes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido. Atualizacdo: dezembro
/2023). Para esta contratagdo sera incluido o indice de Liquidez Imediata (LI).

A Liquidez Imediata (LI) € um indicador de desempenho cujo objetivo € mensurar se
uma empresa tem capacidade de cumprir suas obrigacdes e dividas, imediatamente.
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Se refere a disponibilidade imediata de recursos financeiros em uma empresa ou
organizacdo, sendo considerada uma forma conservadora de analisar a saude
financeira da entidade. Essa medida indica a capacidade da empresa de honrar suas
obrigacdes financeiras de curto prazo, sem depender de vendas de ativos ou obtencao
de empréstimos adicionais.

A liquidez imediata pode ser avaliada através de indicadores financeiros, que relaciona
0s recursos disponiveis imediatamente (caixa e equivalentes de caixa, bancos,
aplicacdes de liquidez imediata) com as obrigacfes de curto prazo. Um indice de
liquidez imediata acima de 1 (um) indica que a empresa possui recursos suficientes
para honrar suas obrigacdes imediatas, ou seja, de curto prazo.

Ao exigir liquidez imediata, a Administracdo busca assegurar que a empresa
contratada possua recursos financeiros disponiveis para iniciar e dar continuidade a
execucao da obra dentro do previsto. IsSso minimiza o risco de atrasos e paralisagoes,
garantindo o cumprimento do cronograma estabelecido ou até mesmo evitando o
abandono da obra por falta de recursos, ficando menos sujeitos a sofrer impactos
negativos devido as oscila¢des financeiras.

Conforme prevé a Lei n® 14.133/2021, Artigo 69:

“Art. 69. A habilitacdo econdmico-financeira visa a demonstrar a aptiddo econémica do
licitante para cumprir as obrigacdes decorrentes do futuro contrato, devendo ser
comprovada de forma objetiva, por coeficientes e indices econémicos previstos no
edital, devidamente justificados no processo licitatorio, e sera restrita & apresentagao
da seguinte documentacao:

| - balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contdbeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais;

Il - certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
licitante.

8§ 1° A critério da Administracdo, podera ser exigida declaracdo, assinada por
profissional habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos
indices econdmicos previstos no edital.

§ 2° Para o atendimento do disposto no caput deste artigo, é vedada a exigéncia de
valores minimos de faturamento anterior e de indices de rentabilidade ou lucratividade.

§ 3° E admitida a exigéncia da relagido dos compromissos assumidos pelo licitante que
importem em diminuicdo de sua capacidade econémico-financeira, excluidas parcelas
ja executadas de contratos firmados.

8 4° A Administracdo, nas compras para entrega futura e na execucdo de obras e
servi¢cos, podera estabelecer no edital a exigéncia de capital minimo ou de patriménio
liquido minimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratacao.”
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A justificativa para exigir o indice de liquidez imediata no contexto das contratacfes de
obras publicas do IFRS decorre da necessidade de assegurar a viabilidade financeira
das empresas contratadas e evitar problemas na execucao dos contratos das obras.

Nos ultimos anos, a Diretoria de Planejamento e Obras (DPO) tem observado que as
contratagBes de obras de engenharia tém enfrentado diversos desafios durante a sua
execucdo. Um dos principais problemas identificados esta relacionado a capacidade
financeira das empresas contratadas. Muitas vezes, essas empresas assumem uma
guantidade excessiva de contratos simultaneamente, comprometendo sua capacidade
de honrar os compromissos financeiros e de realizar os investimentos necessarios para
a execucao adequada das obras.

O indice de liquidez imediata (LI) € uma medida que disponibiliza a capacidade de uma
empresa honrar suas obrigacdes financeiras de curto prazo. A exigéncia de um indice
de liguidez imediata igual ou superior a 1,0 tem o objetivo de garantir que as empresas
contratadas possuissem recursos financeiros suficientes para arcar com os custos das
obras contratadas, bem como para lidar com imprevistos e manter a continuidade dos
servigos prestados.

Ao exigir indice de liquidez imediata (LI) na licitacdo, o IFRS busca mitigar os riscos de
atrasos na execucdo das obras, continuidade dos servicos e até mesmo a hao
conclusdo dos servigos. A garantia de uma situacdo financeira sélida por parte das
empresas contratadas é fundamental para assegurar a qualidade, a eficiéncia e a
sustentabilidade das obras publicas, bem como para proteger os recursos financeiros
investidos pelos 6rgéos publicos e evitar perdas ao erario.

Portanto, ao estabelecer a exigéncia de um indice de liquidez imediata minimo para as
empresas contratadas, o IFRS busca promover a selecdo de empresas
financeiramente estaveis, capazes de cumprir seus compromissos e garantir a
execucdo satisfatoria das obras publicas, confiantes assim para a obtencdo da
gualidade das contratacdes no ambito das obras de engenharia.

4.5.2 Declaracdo de compromissos assumidos (Contratos Firmados)

Seré exigido que o licitante apresente uma declaragcéo, concomitante da relacao de
compromissos assumidos, conforme modelo constante em anexo ao edital da licitagéo.
Essa declaracdo tem como obijetivo verificar se 1/12 (um doze avos) dos contratos
firmados pelo licitante com a Administracao Publica e/ou com a iniciativa privada,
vigente na data de apresentacdo da proposta, nao ultrapassa o valor do seu patriménio
liquido. Essa exigéncia visa garantir a salude financeira e a capacidade do licitante de
honrar seus compromissos. Serdo observados os seguintes requisitos:

1.a declaracdo deve ser acompanhada da Demonstracdo do Resultado do
Exercicio (DRE), relativa ao ultimo exercicio social; e

2.caso a diferenca entre a declaracéo e a receita bruta discriminada na
Demonstracéo do Resultado do Exercicio (DRE) apresentada seja superior a
10% (dez por cento), para mais ou para menos, o licitante devera apresentar
justificativas.
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Ao estabelecer esse requisito, busca-se evitar que a empresa contratada fique
sobrecarregada com uma quantidade excessiva de contratos, o que poderia
comprometer sua capacidade operacional e financeira para executar as obras
contratadas. A analise dos compromissos vigentes em relagdo ao patriménio liquido &
um indicativo importante para verificar a sustentabilidade financeira do licitante,
considerando seus ativos e passivos.

Ao solicitar essa declaracdo e a relacdo de compromissos assumidos, o objetivo é
avaliar se o licitante possui um equilibrio financeiro adequado e se tem condi¢des de
cumprir com 0s compromissos assumidos em relagdo as obras publicas a serem
contratadas. Dessa forma, busca-se garantir a continuidade das obras, evitando
atrasos ou mesmo a nao conclusdo dos empreendimentos devido a problemas
financeiros do licitante.

Essa exigéncia contribui para uma selecdo mais criteriosa dos licitantes, priorizando
agueles que possuem uma situacdo financeira estavel e sustentavel. Além disso,
protege os recursos publicos investidos nas obras, garantindo que sejam aplicados de
maneira eficiente e que os servi¢os contratados sejam efetivamente entregues.

Portanto, a exigéncia da declaracdo obrigatéria das relacbes de compromissos
assumidos em relacéo ao patrimonio liquido do licitante é uma medida importante para
garantir a capacidade financeira da empresa contratada, proporcionando maior
seguranca e qualidade na execucao das obras publicas no IFRS.

4.6. Quanto a Mao de Obra Empregada

Posto que obrigatoriamente precedida de um projeto basico e de projetos executivos,
toda obra demanda, inicialmente, a participacdo de engenheiros e/ou arquitetos
habilitados para a elaboracdo dessas pecas técnicas, as quais, salvo diante de
demandas de complexidade técnica inusual, sdo elaboradas pelo proprio 6rgao publico
gue esta promovendo a licitagcdo, atraveés do seu corpo técnico, que também poderéo
participar da licitacdo e da execucdo da obra, desde que na qualidade de consultor
técnico e/ou em funcdes de fiscalizacao, a servico da Administracdo Contratante.

J4 a execucdo da obra, propriamente dita, exigira profissionais capacitados para o
emprego das técnicas de construcéo civil e o adequado manejo dos equipamentos e
materiais e especificados nas pecas técnicas elaboradas, das quais constarédo
indicagcbes sobre os tipos mais adequados de equipamentos e materiais a serem
utilizados nos diferentes processos e etapas da construcdo, quais 0os produtos sdo os
mais recomendados e 0s procedimentos necessarios para que a construgdo aconteca
de forma segura, tanto para o trabalhador que estd erguendo a obra, quanto para
usuario de seu produto final.

4.7. Quanto aos Materiais Necessarios

Além dos equipamentos, maquinario e ferramentas necessarios a execucéo da obra, a
contratada devera fornecer todos os materiais previstos nos projetos executivos
anexos ao instrumento convocatorio, observando a descricdo desses e 0s critérios
gualitativos e guantitativos detalhados pela equipe técnica na planilha orcamentaria,
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nas memorias de calculos e no memorial descritivo de cada etapa do projeto. A
contratada se responsabilizara também pela gestdo dos insumos, ndo se admitindo
atraso na execucao dos servicos por alegada auséncia de materiais.

4.8. Quanto aos Critérios de Sustentabilidade Socioambiental

Para a construcdo de um bloco de restaurante estudantil, os Critérios de
Sustentabilidade Socioambiental foram estabelecidos com base no Plano de Logistica
Sustentavel (PLS) do IFRS e aplicados para garantir que o projeto seja ecologicamente
responsavel e socialmente justo. Aqui listamos algumas consideracdes:

|. Eficiéncia Energética

* Projeto de Edificac&o: Foram utilizadas técnicas de design, como orientacdes e
sombreamento adequado para reduzir a demanda de energia.

* Fontes de Energia Renovaveis: Foi considerado, para futuramente, ter a
possibilidade de instalacao de painéis solares ou outras fontes de energia
renovavel.

* lluminagédo e Equipamentos Eficientes: Foi optado por iluminacdo LED e
equipamentos de cozinha com eficiéncia energética.

ll. Uso Responséavel da Agua

» Sistemas de Reutilizacdo de Agua: Foi previsto sistema de coleta de agua da
chuva e reaproveitamento de agua.

* Dispositivos Economizadores: Foram previstas torneiras e vasos sanitarios
com baixo consumo de agua.

[ll. Materiais e Construcao

* Materiais Sustentaveis: previsao de uso de materiais com baixo impacto
ambiental.

IV. Impacto no Ecossistema Local

* Preservacéo da Vegetacéao: Foi projetado para que tenha vegetacgéao, criando
areas verdes e espacos de convivéncia ao redor do prédio.

e Controle de Erosao e Poluicéao: Foi projetado levando em consideracéo
medidas para prevenir a erosdo do solo e a poluigdo durante a construcao.

V. Aspectos Sociais

e Acessibilidade: O prédio foi projetado levando em consideracao para que seja
acessivel a todos.

VI. Gestao de Residuos

e Separacado e Reciclagem: O prédio foi projetado levando em consideracao
sistemas para separacao e reciclagem de residuos organicos e ndo organicos.
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Dessa forma, visando o atendimento das necessidades acima e da legislacdo que rege
a matéria, foram definidos 0s seguintes requisitos sob a responsabilidade da
Contratada, a serem observados durante a execugéo da obra:

* Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano
de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, (b) supresséao
da vegetacéao natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras
fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao
ambiental competente.

e Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados
em cada etapa da execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da
Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva
medicdo, mediante a apresentacao dos seguintes documentos, conforme o caso:

- Copias das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;

- Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador
dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal
de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for
obrigatoria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e
Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislagao correlata,;

- Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253,
de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa
IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento
exijam a emisséo de tal licenca obrigatoria.

¢ Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execuc¢ao contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, a
CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacédo ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do
territério estadual.

e Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da
construcéo civil estabelecidos na Resolucao n° 307, de 05/07/2002, com as
alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01
/2010, nos seguintes termos:

O gerenciamento dos residuos originarios da contratagcdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal
de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de
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Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao érgdo
competente, conforme o caso;

* Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
a CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada
dos residuos da construcao civil originarios da contratacéo, obedecendo, no que
couber, aos seguintes procedimentos:

residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de reservacado de material para usos futuros;

residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura,

residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicacBes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem
/recuperacao): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas;

residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”,
encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em
areas ndao licenciadas;

Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, a contratada
comprovara que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle
de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004.

Qualquer instalagédo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na
execucao contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissdo de
poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associacgéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira
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de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08
/03/90, e legislacéo correlata;

Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01
/2010, deverdo ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacao de precos os custos correspondentes;

5. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado para a constru¢cdo de um restaurante estudantil envolveu
coleta e analise de informacdes sobre diversos aspectos que influenciardo o sucesso
do projeto. Foram levados em consideragao os seguintes critérios:

1. Anélise do Publico-Alvo

e Perfil dos Estudantes: Foi analisado o perfil demografico e as necessidades dos
estudantes da instituicao.

e Tamanho e Crescimento da Populacao: Avaliacdo do numero atual de
estudantes e a projecéo de crescimento para ajustar a capacidade do restaurante.

2. Aspectos Financeiros

* Custos de Construcéo e Operacao: Foram levados em consideracao os custos
envolvidos na construcdo e manutencédo do restaurante, incluindo equipamentos
e mobiliario.
3. Localizacéo e Infraestrutura
* Localizacao Ideal: Determinou-se a localizacdo mais estratégica dentro do
campus, considerando acessibilidade e ambientag&o dos estudantes.

¢ Infraestrutura Necessaria: Avaliou-se a infraestrutura necessaria para implantar
0 restaurante, como agua, energia e acesso para entregas.

4. Regulamentacao e Normas

* Licencas e Autorizagbes: Foram verificadas as licengas e autorizagoes
necessarias para a operacao de um restaurante.

¢ Normas Sanitarias e de Seguranca: Foi adaptado o projeto para que atenda as
normas de seguranca alimentar e saude publica.

5. Sustentabilidade e Responsabilidade Social

e Praticas Sustentaveis: Foram consideradas as praticas sustentaveis e como
isso pode influenciar o design e a operacao do restaurante, ajustando-se o
projeto de modo a atender da melhor maneira o seu publico.
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6. Descricdo da solucdao como um todo

A fim de que possa ser licitado e para posterior execucao indireta, em regime de
empreitada, inicialmente, deverd a equipe de planejamento da contratacdo, junto dos
demais técnicos lotados na Diretoria de Planejamento e Obras do IFRS, elaborar os
Projetos Béasico e Executivo (compreendendo os projetos arquitetdnico, estrutural,
elétrico, hidrossanitéario, SPDA, PPCI, etc).

Feito isso, como esta Administracdo ndo dispde, em seu quadro de servidores, de mao
de obra qualificada e dedicada a construcao civil, restara necessaria a contratacdo de
empresa especializada para construir/executar a obra projetada, em tantas parcelas
(obras e respectivas licitacdes) quantas forem delimitadas nos projetos basico e
executivo, haja vista os principios da eficiéncia e economicidade, especialmente
guanto ao orcamento disponivel para atendimento da demanda, a ser formalmente
indicado pelo Ordenador de Despesas.

Para que seja construido o Restaurante Estudantil o processo passara por varias
etapas, desde o planejamento inicial até a conclusdo da obra, incluindo aspectos de
licitacdo, execucdo e sustentabilidade em atendimento ao Plano de Logistica
Sustentavel (PLS) do IFRS.

6.1. Planejamento do Projeto
6.1.1. Estudo de Viabilidade

* Levantamento de Necessidades: Realizagdo de pesquisas com cada campus
para entender as necessidades e expectativas quanto ao novo restaurante
estudantil.

e Analise de Demanda: Projecao do numero de refei¢cdes diarias com base no
namero de estudantes.

* Analise Financeira: Estimar custos iniciais, operacionais e receitas projetadas
para garantir a viabilidade financeira.

6.1.2. Projeto Arquitetonico e de Engenharia

* Design Sustentavel: Incorporar principios de sustentabilidade, como uso de
materiais reciclados, eficiéncia energética, e sistemas de gestdo de agua e
residuos.

e Acessibilidade: Atendimento a todas as normas de acessibilidade.

e Seguranca Alimentar e Sanitaria: Projetar espacos que facilitem a higiene e o
controle sanitario.

6.1.3. Obtencéo de Licencgas

* Licencgas de Construcdo: Garantir todas as aprovacdes necessarias dos 0rgaos
municipais e estaduais.
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e Conformidade com Normas: Certificar que o projeto estd em conformidade com
todas as normas de salude, seguranca e meio ambiente.

6.2. Processo de Licitacao
6.2.1. Preparacgao do Edital

* EspecificagOes Técnicas: Detalhamento de todas as especificacdes técnicas
necessarias para a construcao, incluindo materiais, técnicas de construcdo e
prazos.

* Critérios de Avaliacao: Definir critérios claros para a avaliacdo das propostas,
incluindo custo, experiéncia, sustentabilidade e prazo.

6.2.2. Publicacédo e Divulgacéao

* Anlncio Publico: Publicar o edital em meios oficiais e outros canais relevantes
para alcancar um numero adequado de concorrentes.

6.2.3. Avaliacao das Propostas

* Comissdo de Licitagdo: A comissdo ira avaliar as propostas com base nos
critérios previamente definidos.

6.3. Execucédo da Obra
6.3.1. Fiscalizagcao da Obra

* Supervisdo: Manter uma rotina de fiscalizacdo da obra pela equipe técnica
6.3.2. Sustentabilidade

* Gestdo de Residuos: Implementar um sistema eficiente de gestao de residuos
durante a construcéo.

e Eficiéncia Energética: Utilizar tecnologias e materiais que garantam eficiéncia
energética do prédio.

6.4. Concluséo e Entrega
6.4.1. Testes e Inspec¢des

* Inspec¢Oes Finais: Realizar inspecoes finais para garantir que todos os aspectos
do projeto foram concluidos conforme as especificaces.

e Testes de Operacao: Testar todos os sistemas (elétrico, hidraulico, PPCI) para
garantir funcionamento adequado.

A fim de que possa ser licitado e para posterior execucédo indireta, em regime de
empreitada, inicialmente, devera a equipe de planejamento da contratacdo, junto
dos demais técnicos lotados na Diretoria de Planejamento e Obras do IFRS,
elaborar os Projetos Basico e Executivo (compreendendo o0s projetos
arquitetdnico, estrutural, elétrico, hidrossanitario, SPDA, PPCI, etc).
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Feito isso, como esta Administracdo néo dispde, em seu quadro de servidores,
de mao de obra qualificada e dedicada a construcao civil, restard necessaria a
contratacdo de empresa especializada para construir/executar a obra projetada,
em tantas parcelas (obras e respectivas licitagdes) quantas forem delimitadas nos
projetos basico e executivo, haja vista os principios da eficiéncia e
economicidade, especialmente quanto ao orcamento disponivel para atendimento
da demanda, a ser formalmente indicado pelo Ordenador de Despesas.

Para que seja construido o Restaurante Estudantil o processo passara por varias
etapas, desde o planejamento inicial até a conclusdo da obra, incluindo aspectos
de licitacdo, execucao e sustentabilidade em atendimento ao Plano de Logistica
Sustentavel (PLS) do IFRS.

6.1. Planejamento do Projeto
6.1.1. Estudo de Viabilidade

* Levantamento de Necessidades: Realizagéo de pesquisas com cada campus
para entender as necessidades e expectativas quanto ao novo restaurante
estudantil.

* Analise de Demanda: Projecdo do numero de refei¢cdes didrias com base no
ndamero de estudantes.

e Andlise Financeira: Estimar custos iniciais, operacionais e receitas projetadas
para garantir a viabilidade financeira.

* 6.1.2. Projeto Arquiteténico e de Engenharia

e Design Sustentavel: Incorporar principios de sustentabilidade, como uso de
materiais reciclados, eficiéncia energética, e sistemas de gestdo de agua e
residuos.

* Acessibilidade: Atendimento a todas as normas de acessibilidade.

e Seguranca Alimentar e Sanitaria: Projetar espacos que facilitem a higiene e o
controle sanitario.

* 6.1.3. Obtencdao de Licencas

e Licencas de Construcédo: Garantir todas as aprovacdes necessarias dos 6rgaos
municipais e estaduais.

¢ Conformidade com Normas: Certificar que o projeto esta em conformidade com
todas as normas de salude, seguranca e meio ambiente.

* 6.2. Processo de Licitagao
6.2.1. Preparacédo do Edital

* Especificagdes Técnicas: Detalhamento de todas as especificacdes técnicas
necessarias para a construcao, incluindo materiais, técnicas de construcao e
prazos.

* Critérios de Avaliacao: Definir critérios claros para a avaliacdo das propostas,
incluindo custo, experiéncia, sustentabilidade e prazo.
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6.2.2. Publicacéo e Divulgacao

* Anlncio Publico: Publicar o edital em meios oficiais e outros canais relevantes
para alcancar um numero adequado de concorrentes.

* 6.2.3. Avaliacéo das Propostas

* Comissdo de Licitagcdo: A comissao ira avaliar as propostas com base nos
critérios previamente definidos.

* 6.3. Execucédo da Obra

6.3.1. Fiscalizacdo da Obra
* Supervisdo: Manter uma rotina de fiscalizacdo da obra pela equipe técnica
* 6.3.2. Sustentabilidade

e Gestdo de Residuos: Implementar um sistema eficiente de gestao de residuos
durante a construgao.

e Eficiéncia Energética: Utilizar tecnologias e materiais que garantam eficiéncia
energética do prédio.

* 6.4. Concluséo e Entrega
6.4.1. Testes e Inspecdes

* Inspecdes Finais: Realizar inspecdes finais para garantir que todos os aspectos
do projeto foram concluidos conforme as especificacdes.

* Testes de Operacdao: Testar todos os sistemas (elétrico, hidraulico, PPCI) para
garantir funcionamento adequado.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Vez que, para obras, os quantitativos de materiais e m&o de obra (em tipo e horas de
servico) sao definidos através de um conjunto de projetos técnico-executivos
(arquitetdnico, estrutural, hidraulico, elétrico, luminotécnico, etc.), a partir de seus
respectivos memoriais descritivos e planilhas orcamentérias, sob responsabilidade dos
projetistas, nesta etapa o que se pode fazer €, em razéo da finalidade (mobiliario e
equipamentos necessarios as atividades a que se destinara a nova edificagdo) e
ocupacado média esperada (numero de alunos, servidores e colaboradores externos a
organizacao que precisarao frequentar simultaneamente os ambientes), dimensionar, a
area util pretendida com a construcéo, estimada em 500,00 m?2 (quinhentos metros
guadrados). Assim, as quantidades necessarias estao apresentadas na planilha
orcamentaria, parte técnica do projeto basico.
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8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 20.133.885,92

O modelo adotado para a execucdo da Construcdo dos Restaurantes Estudantis no
IFRS, foi elaborado pelos profissionais técnicos do IFRS, e conforme necessidade dos
campi terd como estimativa prévia de custo no valor de R$ 20.133.885,92 (vinte
milhdes e cento e trinta e trés mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois
centavos), conforme tabela a seguir:

Descricado Valor unitario estimado

Construcao do bloco Restaurante Estudantil -
1 Campus Alvorada 2.018.792,94

Construcao do bloco Restaurante Estudantil -
2 Campus Canoas 2.087.625,40

Construcao do bloco Restaurante Estudantil -
3 Campus Caxias do Sul 2.010.731,67

Construcao do bloco Restaurante Estudantil -
4 Campus Erechim 1.995.724,82

Construcao do bloco Restaurante Estudantil -
5 Campus Feliz 2.067.366,24

Construcao do bloco Restaurante Estudantil -
6 Campus lbiruba 2.038.912,54

Construcao do bloco Restaurante Estudantil -
7 Campus Oso6rio 2.050.213,35

Construcao do bloco Restaurante Estudantil -
8 Campus Rio Grande 2.029.080,89

Construcao do bloco Restaurante Estudantil -
9 Campus Rolante 1.926.719,53

Construcao do bloco Restaurante Estudantil -
10 Campus Vacaria 1.908.718,54
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

O parcelamento do objeto consiste na divisdo deste em partes, itens, parcelas ou
etapas, onde cada uma dessas partes corresponda a uma licitacéo isolada. Ou seja,
refere-se a uma analise da divisibilidade do objeto, a ser adotada sempre que, com
isso, identificar-se o potencial aumento da competitividade, sem prejuizo aos aspectos
técnicos e preservada a economia de escala. Via de regra, a Administracdo devera
proceder ao parcelamento do objeto, desde que o objeto seja divisivel e configure-se
técnica e economicamente viavel, ou seja, desde que nao exista prejuizo financeiro ou
técnico ao conjunto licitado. No caso em tela, por tratar-se da construcdo de um bloco
de Restaurante Estudantil em cada unidade do IFRS, conforme descrito na tabela
acima, optou-se por dividir a licitagdo em dez itens, possibilitando aos licitantes a
participacdo em todos os itens que forem de seu interesse.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

N&o se identificou a necessidade de realizar contratacdes correlatas, posto que os
projetos ja foram desenvolvidos pelo 6rgdo e a execugdo da obra, por sua finalidade e
complexidade, ndo exige o emprego de técnicas construtivas inusuais, que nao
possam ser executadas por uma Unica empresa ou mesmo alvo de subcontratacéo,
sem prejuizos ao resultado esperado.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Os restaurantes estudantis desempenham um papel crucial na promog¢éo do bem-estar
dos estudantes e contribuem diretamente para o cumprimento das diretrizes e objetivos
estabelecidos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFRS no capitulo de
infraestrutura.

Esta acéo esta alinhada ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2024/2028,
especificamente no que se refere ao planejamento da infraestrutura (pagina 108).

Objetivo O1: Fomentar infraestrutura adequada para todas as unidades do IFRS

A acao proposta visa garantir que as contratacdes estejam em consonancia com 0s
objetivos estratégicos estabelecidos no PDI. O foco esta na melhoria continua da
infraestrutura das unidades do IFRS, assegurando que elas atendam as necessidades
educacionais e administrativas, proporcionando um ambiente adequado e eficiente
para o desenvolvimento das atividades académicas e administrativas.

Ademais, citamos ainda outros planos de governanca da entidade aos quais a
contratacdo se alinha: Plano Diretor de Logistica Sustentavel e o Planejamento
Estratégico da entidade.
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12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A construcdo de um restaurante estudantil no Instituto Federal de Educacéao, Ciéncia e
Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) visa atingir uma série de resultados que
beneficiardo tanto os estudantes quanto a instituicdo como um todo. Assim, pretende-
se alcancar resultados significativos que vao além da simples oferta de refeicées.

Os beneficios esperados incluem a melhoria do desempenho académico e do bem-
estar dos estudantes, a promoc¢do da inclusdo social, a geracdo de empregos, a
adocéo de préticas sustentaveis e o fortalecimento da infraestrutura institucional.

Esses resultados contribuem para o desenvolvimento integral dos estudantes e para a
consolidacao do IFRS como uma instituicdo de ensino comprometida com a qualidade
e a sustentabilidade.

13. Providencias a serem Adotadas

ApOs aprovado este estudo, deve-se iniciar a elaboragdo do Termo de Referéncia e o
projeto executivo, detalhando as informacdes que serdo utilizadas para a execu¢ao da
obra, a ser licitada de forma parcelada ou n&o, conforme entendimento dos
responsaveis técnicos (engenheiros e arquitetos do IFRS) e da autoridade maxima do
IFRS.

14. Possiveis Impactos Ambientais

A insercdo de critérios de sustentabilidade socioambiental na obra demandada deve
estar presente desde o0s projetos basico e executivo até o acompanhamento da
execucao contratual, incluindo-se em todas as etapas aspectos técnico-arquitetdbnicos
e legais que a tornem um empreendimento sustentavel do ponto de vista cultural,
socioecondmico e ambiental, de forma que: - observe os requisitos de acessibilidade e
inclusdo instituidos pelo Decreto n°® 6.949/2009, pela Lei Brasileira de Incluséo (Lei n°®
13.146/2021) e Normas Técnicas brasileiras, possibilitando sua utilizacdo pelas
pessoas com deficiéncia; - priorize-se o conforto térmico-acustico da edificacdo,
aumentando sua utilidade e eficiéncia energética; e - adote-se medidas para a
minimizar a geracdo de residuos, prevendo ainda a destinagdo ambiental adequada
dos rejeitos inevitavelmente gerados, a exemplo das diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n°
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12.305, de 2010 - Politica Nacional de Residuos Sdlidos, Resolugédo n° 307, de 05/07
/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instrucdo Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos: a. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados),
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
areas de aterro de residuos da construcéo civil, sendo dispostos de modo a permitir a
sua utilizacdo ou reciclagem futura; b. residuos Classe B (reciclaveis para outras
destinacdes), deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura; c. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicacbes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem
[recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas; d. residuos Classe D (perigosos,
contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados,
reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas; e. em
nenhuma hipotese a Contratada poderé dispor os residuos originarios da contratacao
aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes
vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas; e f. para fins de
fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, conforme o caso, a contratada comprovard, sob pena de multa, que
todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ABNT NBR nos 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004. Portanto, a
obra deverd ser projetada de forma a causar baixo impacto no ecossistema do
Campus, bem como executada de forma a favorecer a economia local e priorizar o
bem estar social, executando os servicos de acordo com a melhor técnica aplicavel,
com zelo e diligéncia, em observancia ao direito administrativo, a legislacdo ambiental
e trabalhista, e aos regulamentos infralegais aplicaveis ao setor da construcao civil,
assim como as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as
posturas e boas praticas, inclusive de seguranca e medicina do trabalho e de
seguranca publica, difundidas no mercado, mantendo, ademais, sua area de trabalho
continuamente limpa e desimpedida.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta Equipe de Planejamento posiciona-se pela VIABILIDADE da realizacéo de
contratacdo na forma prevista, visando a consecucao da solucéo detalhada neste
estudo, para atendimento a necessidade manifestada pela area requerente no
Documento de Formalizacdo de Demanda autuado ao processo.
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16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

QUEILA TOMIELO DE CAMARGO

Membro da comissdo de contratacao

JOZELIA ASSUNCAO FERNANDES

Membro da comissdo de contratagdo

MICHEL LIMA LEVIEN

Membro da comissdo de contratagdo

MARCIO CRISTIANO DOS SANTOS

Membro da comissdo de contratagdo

JONAS BARONIO

Membro da comissdo de contratagdo
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FLAVIO WERLE DE CAMARGO

Membro da comissdo de contratagdo
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CONSIDERAGOES INICIAIS

Este Projeto Basico apresenta o conjunto de estudos preliminares realizados visando a
contratacdo de empresa especializada para Construcdao de 10 Restaurantes Estudantis para o
IFRS. Os campi contemplados no programa do PAC do Governo Federal - MEC de consolidac¢do
sdo: Campus Alvorada, Campus Canoas, Campus Caxias do Sul, Campus Erechim, Campus Feliz,
Campus Osério, Campus lbiruba, Campus Rio Grande, Campus Rolante e Campus Vacaria.

A implantagdo de um restaurante estudantil nos campi do Instituto Federal de Educagao, Ciéncia
e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) visa proporcionar aos alunos um ambiente adequado
para suas refeicGes diarias, contribuindo significativamente para a permanéncia e o éxito
académico. Esta iniciativa estd alinhada com o Plano de Consolida¢do do Ministério da Educagao
(MEC), que tem como objetivo fortalecer as instituicdes de ensino, melhorar as condigdes de
estudo e, consequentemente, elevar a qualidade da educac¢ao no pais.

A existéncia de um restaurante estudantil dentro da escola é um fator crucial para garantir a
permanéncia dos alunos. A oferta de uma alimentacdao balanceada e acessivel no ambiente
escolar reduz a necessidade de deslocamento dos alunos durante os intervalos, permitindo que
eles permanegam mais tempo na instituicdo e se dediquem integralmente aos estudos.

A construcdo do restaurante estudantil estd em consonancia com as diretrizes do Plano de
Consolidacdo do MEC, que busca fortalecer a infraestrutura das instituicGes de ensino,
promover a inclusdo social e garantir a permanéncia dos alunos na educacdo bdsica e técnica.

A presenga de um restaurante dentro do ambiente escolar do IFRS contribui significativamente
para a criacdo de um ambiente mais acolhedor e seguro. Com um local adequado para fazer
suas refeicOes, os alunos tém acesso a uma alimentacdo balanceada e de qualidade, o que pode
impactar positivamente sua saude e bem-estar. Além disso, essa estrutura pode ajudar a reduzir
a evasdo escolar, uma vez que os estudantes ndo precisam sair do campus para se alimentar,

diminuindo os riscos associados a deslocacdo e potencialmente aumentando o tempo
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disponivel para estudos e atividades extracurriculares. O restaurante também pode promover a
socializacdo entre os alunos, fortalecendo o senso de comunidade e pertencimento, o que é
essencial para o desenvolvimento académico e pessoal dos jovens.

A construcdo de um restaurante estudantil no IFRS é uma medida estratégica e necessaria para
garantir a permanéncia e o éxito dos estudantes. Alinhada ao Plano de Consolidagao do MEC,
esta iniciativa contribuird significativamente para a melhoria da qualidade da educacéo,
promovendo a inclusdo social e o desenvolvimento integral dos alunos. A implementac¢ao deste
projeto trard beneficios duradouros, ndo apenas para a comunidade escolar, mas também para
a sociedade como um todo, ao formar cidadaos mais preparados e capacitados para enfrentar

os desafios do futuro.

1. Introducgao

Este projeto basico tem como objetivo a construcdo de um restaurante estudantil com uma
area total de 500 m2. O valor total estimado para cada obra é de RS 1.720.000,00. O projeto
compreende as seguintes etapas: projetos arquitetonico, fundacdes, estruturais, telhado e
elétrico, planilha orcamentaria e memorial descritivo. Este documento contém levantamentos,
solugdes técnicas, identificacdo de servicos e materiais necessarios, informacdes e definicdes de

métodos construtivos, além de subsidios para a licitagdo e gestao da obra.

2. Levantamentos

2.1 Levantamento Topografico

Realizacdo de levantamento topografico da area para a definicdo dos niveis e cortes

necessarios.
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2.2 Levantamento de Infraestrutura Existente

Identificacdo das redes de esgoto, agua, energia elétrica e telecomunicagdes existentes no local.

3. Estudos Preliminares:

O conjunto de estudos preliminares para a obra, abrange aspectos como: Adequacdo técnica;
Funcionalidade; Requisitos ambientais; Adequagdes as normas vigentes (requisitos de limites e
areas de ocupacdo, normas de urbanizacdo, leis de protecdao ambiental); Possivel movimento de
terra decorrente da implantacao, necessidade de estabilizar taludes, construir muros de arrimo
ou fundacgGes especiais; Processo Construtivo a ser empregado; Possibilidade de racionalizacdo
do processo construtivo; Existéncia de fornecedores que deem respostas as solucdes sob

consideragdo; Estimativa Preliminar de custo; Viabilidade econdmico-financeira do objeto.

4. Adequacao Técnica

Para estudo do objeto foi considerado no todo ou em parte, os seguintes estudos e/ou

parametros:

4.1 Construgao existente

Para a construcdao foram analisadas as construcdes ja existentes para identificar o melhor

espaco para a construcdo da obra.

4.2 Licenciamento Ambiental
Segundo aresolucdo do Ministério do Meio Ambiente (MMA), que regula as atividades do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA), define-se

como Licenciamento Ambiental como:

“procedimento administrativo pelo qual o 6rgdo ambiental competente licencia a localizagdo, instalagdo,
ampliagdo e a operagdo de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais,
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consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar
degradag¢do ambiental, considerando as disposi¢oes legais e regulamentares e as normas técnicas
aplicdveis ao caso.”

O processo de licenciamento para as obras onde terd supressdo de vegetacdo ja foi iniciado, de

acordo com as especificacdes de risco da construcdo e as normas vigentes de cada municipio.

5. Funcionalidade

Para que o objeto seja funcional sera levado em consideracao, na hora de planejar, alguns
parametros, a seguir relacionados:

e Programa arquitetdnico: elaborado com base no numero de usuarios e nas
necessidades operacionais cotidianas basicas do campus;

e Elementos arguiteténicos de identidade visual: elementos marcantes do projetos
arquitetonico, como pilares, volumes e marcacgdes.

e Funcionalidade dos materiais de acabamentos: os materiais serdo especificados
levando em consideracdo os seus requisitos de uso e aplicacdo: intensidade e caracteristica do

uso, conforto, exposicdo a agentes e intempéries;

6. Requisitos Ambientais

Serda levado em consideragdo os requisitos ambientais para a construcdo da obra.
Primeiramente uma andlise visual do terreno para verificar se existem espécies nativas. Se o
terreno apresenta erosdo ou assoreamento de possiveis cursos d'agua locais.
As atividades que deverdo ser monitoradas no decorrer da execucdo da obra deverdo seguir as
diretrizes de sustentabilidades ambiental:

e Emissdo e propagacdo de ruidos;

e EmissGes de materiais particulados / poeiras;

e Sinalizacdao da obra;
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Saude e seguranca do ocupacional / usos de EPI's /Treinamento
ambiental;

® Passivos ambientais / dreas contaminadas

e Erosdes e assoreamento dos cursos d’agua locais;

e Residuos sdlidos / efluentes liquidos;

e Residuos da construcao civil e de demolicdes
Devera ser tratado e previsto no projeto bdsico e no edital o destino final adequado dos
residuos da obra, ou seja, distribuicdo ordenada de rejeitos em aterros, observando normas
operacionais especificas de modo a evitar danos ou riscos a saude publica e a seguranca e a
minimizar os impactos ambientais adversos.
O projeto basico e executivo devem considerar o impacto ambiental da contratacdo caso exista.
Deve-se destacar no projeto bdasico e executivo a previsdo de emprego de mado de obra,
materiais, tecnologias e matérias-primas locais (artigo 12, IV, Lei n. 8.666, de 1993), aspectos
que foram recentemente algados ao patamar de diretrizes de sustentabilidade nas contratagdes

publicas (artigo 42, Decreto 7.746, 05/06/12).

6.1 Adequag¢bes as normas vigentes (REQUISITOS DE LIMITES E AREAS DE OCUPACAO,
NORMAS DA URBANIZACZ\O, LEIS DE PROTEC[\O AMBIENTAL)

Com base no Plano Diretor Municipal de cada cidade, foi avaliado a viabilidade dentro das
normas vigentes e a obra atende a legislacdao para os critérios abaixo:

e Limites e dreas de ocupacodes

e Normas da Urbanizagao

® Leis de Protecdo Ambiental
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6.2 POSSIVEL MOVIMENTO DE TERRA DECORRENTE DA IMPLANTAGAO, NECESSIDADE DE
ESTABILIZAR TALUDES, CONSTRUIR MUROS DE ARRIMO OU FUNDAGOES ESPECIAIS.

Para a construcdo das obras ndo serdo necessdrias intervencdes referentes a grandes

movimentacdo de terras.

7. Processo construtivo a ser empregado

O sistema construtivo seguird os parametros abaixo descritos:
e Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente
difundidos;
e Garantia de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais em
consonancia com a ABNT NBR 9050;
e Utilizacdo de materiais que permitam a perfeita higienizacdo e facil manutencao;
e Obediéncia a legislagdo pertinente e normas técnicas vigentes no que tange a
construcdo, saude e padrdes educacionais;
e O emprego adequado de técnicas e de materiais de construgao, valorizando as
reservas regionais com enfoque na sustentabilidade.
Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar a execucdo da obra o sistema
construtivo adotado serd o convencional:
e Estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, cobertura em telhas

metalicas e sanduiches.

8. Possibilidade de Racionalizagao do Processo Construtivo

Como possibilidade de racionalizacdo do processo construtivo serdo levados em consideracao
os critérios abaixo:

e Otimizacdo do processo produtivo;
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Racionalizacdo de materiais;

e Racionalizacao do tempo;

e Padronizacdo de projetos;

e Mecanizacdo e uso de novas tecnologias;

® Projeto elaborado de acordo com a necessidade do empreendimento.

9. Existéncia de fornecedores que atendam a demanda da Instituicao

A expansdao do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) com a implantagdo de novos
restaurantes estudantis em 10 cidades diferentes requer uma analise detalhada sobre a
capacidade dos fornecedores em atender as necessidades especificas de cada localidade. E
fundamental assegurar que ha fornecedores capazes de fornecer produtos e servicos de alta
qualidade, dentro dos prazos estabelecidos e com custos compativeis. Os fornecedores
selecionados devem ter experiéncia comprovada na execucdao de projetos semelhantes,
especialmente no setor de educacdo. A capacidade técnica de fornecer solugdes arquitetonicas,
elétricas, hidraulicas e de infraestrutura tecnolégica é essencial para o sucesso dos projetos.

Para garantir a qualidade e a eficiéncia na implantacdo dos novos restaurantes estudantis do
Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) em 10 cidades diferentes, serd exigida a
comprovacao técnica das empresas participantes do processo licitatério, bem como de seus

responsaveis técnicos.

10. Estimativa de Custo

O modelo adotado para a Construcdo dos Restaurantes Estudantis para o IFRS foi elaborado
pelos profissionais técnicos do IFRS, do Departamento de Planejamento e Obras (DPO) e tera
como estimativa prévia de custo no valor de RS 1.720.000,00 (um milhdo e setecentos e vinte

mil reais) cada.
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10.1 Planilha Orgamentaria estimada

Item Quantidade Valor Total (R$)

Terraplenagem 500 m? R$ 150.000,00
Fundagdo 500 m? RS 250.000,00
Estrutura de Concreto 500 m? RS 300.000,00
Alvenaria 1.000 m? R$ 150.000,00
InstalagOes Hidraulicas 1.000 m? RS 150.000,00
InstalacGes Elétricas 1.000 m? RS 200.000,00
Acabamentos 500 m? RS 300.000,00
Telhado 500 m? R$ 220.000,00

Total - R$ 1.720.000,00

11. Viabilidade Economica-Financeira do Objeto

O IFRS recebeu recursos especificos através do PAC - Programa de Aceleragdo do Crescimento do MEC -

Governo Federal na consolidagdo das instituicoes.

12. Solugdes Técnicas

Uma prévia do projeto arquiteténico foi elaborada e, apds a sua aprovacao, serdo desenvolvidos
os projetos complementares (Projeto de Fundacdes, Projetos Estruturais; Projetos Elétricos,

Projeto Hidrossanitario, Projeto Telhado e Projeto de PPClI).
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12.1 Projeto Arquitetonico

e Descricdo Geral: Projeto arquitetonico elaborado visando a funcionalidade, seguranca e
acessibilidade.

e Planta Baixa: Distribuicdao dos espacos internos, incluindo cozinha, area de preparo, area
de servigo, refeitdrio, banheiros e areas de circulagao.

e Elevagles e Cortes: Detalhamento das elevagdes e cortes necessarios para a execugao
da obra.

e Acessibilidade: Adequacao as normas de acessibilidade, com rampas, sanitarios

acessiveis e sinalizacdo adequada.

13. Identificagao de Servigcos e Materiais Necessarios

13.1 Servicos

e Terraplenagem e fundagdes.

e Estrutura de concreto e alvenaria.
e Instalacdes hidraulicas e elétricas.
e Acabamentos internos e externos.

e Paisagismo e urbaniza¢do do entorno.

13.2 Materiais

e Concreto, cimento, areia, brita.
e TubulacGes e conexdes hidraulicas.
e Fios e cabos elétricos.

e Materiais de acabamento: revestimentos ceramicos, pisos, tintas, portas e janelas.
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14. Informacgoes e Definigoes de Métodos Construtivos

14.1 Métodos Construtivos

e Utilizacdo de métodos convencionais de construcdo civil, com estrutura de concreto
armado e alvenaria.

e Implementacao de sistemas de gestdo da qualidade e seguranca do trabalho.

15. Subsidios para a Licitagao e Gestao da Obra

15.1 Critérios de Sele¢ao

e Qualificacdo técnica e experiéncia da empresa licitante.
e Capacidade financeira e operacional.

e Atendimento as especificacGes técnicas e prazo de execucao.

15.2 Gestao da Obra

e Monitoramento continuo do cronograma fisico-financeiro.
e Fiscalizacdo da qualidade dos materiais e servicos.

e Relatdrios periddicos de andamento da obra.

16. Memorial Descritivo

16.1 Descri¢ao dos Materiais e Acabamentos

e Estrutura: Concreto armado com resisténcia caracteristica de 30 MPa.
e Alvenaria: Blocos ceramicos e de concreto, revestidos com argamassa e pintura acrilica.
e Instalagdes Hidraulicas: Tubulagdes em PVC para dgua fria e esgoto, com registros de

pressao.
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e InstalagOes Elétricas: Fios de cobre, disjuntores termomagnéticos e sistema de
aterramento.
e Acabamentos: Pisos ceramicos antideslizantes, portas de madeira, janelas de aluminio

anodizado e pintura lavavel.

16.2 Métodos Executivos

e Fundagdo: Estacas pré-moldadas e sapatas corridas.
e Estrutura: Concreto armado moldado in loco.
e Alvenaria: Blocos ceramicos assentados com argamassa de cimento e areia.

e Cobertura: Estrutura metalica com telhas termoacusticas.

17. Método de graficagao dos projetos

Os projetos técnicos desenvolvidos pela area técnica do Instituto Federal do Rio Grande do Sul
(IFRS) ainda ndo utilizam o software BIM (Building Information Modeling) devido a auséncia de
licengas na instituicdo. Por conta disso, os projetos sdao elaborados utilizando métodos e
ferramentas tradicionais de design e modelagem. No entanto, para garantir a qualidade e a
precisdo dos projetos, foram realizadas diversas reunides com os profissionais envolvidos para a

compatibilizacdo dos projetos e para evitar incorrecdes.

Essas reunides tém sido fundamentais para a coordenacgao entre as diferentes disciplinas de
engenharia e arquitetura, permitindo que as equipes alinhem detalhes técnicos e identifiquem
possiveis inconsisténcias antes da fase de execugdo. Através desse esfor¢o colaborativo, a area
técnica do IFRS consegue mitigar os riscos associados a auséncia do BIM e assegurar que 0s

projetos atendam aos padrdes de qualidade e seguranca exigidos.
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18. Conclusao

O presente projeto bdsico visa fornecer todas as informagGes necessarias para a licitagdo e
execucdo da obra do restaurante estudantil, garantindo a funcionalidade, seguranca e qualidade
exigidas. A elaboracdo deste projeto seguiu rigorosamente as normas técnicas vigentes,

buscando sempre a eficiéncia e a sustentabilidade.

Bento Gongalves, 01 de agosto de de 2024.

Jozélia Assuncdo Fernandes
Engenheira Civil
Coordenadora de Obras do IFRS

Queila Tomielo de Camargo
Diretora de Planejamento e Obras
Portaria n? 181/2024
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ANEXO II - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021
SERVIGOS DE ENGENHARIA - LICITACAO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL
CONCORRENCIA n° 90001/2024

(Processo Administrativo n° 23419.001240/2024-09)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ....... /..., QUE FAZEM
ENTRE SI O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGCAO,
CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL E

O Instituto Federal do Rio Grande do Sul, com sede No(a) ...........cooviiiiiiiiiiiiiiiciii ,
na cidade de ............cocooiiiiiiiineen /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob 0 n® ... , heste
ato representado(a) pelo(a) ...........cccevvnnneee. (cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria n° ...... , de ... de
..................... de 20..., publicada no DOU de .....de ............... de ..........., portador da Matricula Funcional n°®
.......... , doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) .............................., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n°
............................. sediado(@) nNa .......cccccceeiiiiiiccy, €M oo, doravante designado
CONTRATADO, neste ato representado(a) POI .........ccccceceevvieeennnnn.. (nome e funcdo no contratado),
conforme atos constitutivos da empresa OU procuragdo apresentada nos autos, tendo em vista o que
consta no Processo n® ..................... e em observancia as disposi¢cdes da Lei n°® 14.133. de 1° de abril
de 2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da
Concorréncia n° 90001/2024, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, I e ll)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de obra de engenharia para para a
construcdo de restaurantes estudantis nos campi do IFRS, nos termos da tabela abaixo, conforme
condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2, Objeto da contratacao:

ITEM ESPECIFICAGAO

CATSER VALOR % de VALOR
ESTIMADO desconto FINAL
X Construgéo do bloco 1619 XXXX XXXX XXXX

Restaurante Estudantil -
Campus XXXX
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1.3. Vinculam esta contratacéo, independentemente de transcrigao:
1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licitagao;
1.3.3. A Proposta do contratado;
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.4. O cronograma fisico-financeiro constara como anexo a este contrato.

1.5. O regime de execugéo € o de empreitada por preco unitario.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

21, O prazo de vigéncia da contratacdo € de 15 (quinze) meses, contados da data de
assinatura do contrato, de xx/xx/xxxx até xx/xx/xxxx , na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

2.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis
no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

2.3. O prazo para a execugéao dos servigos € de 12 (doze) meses contados da ordem de servigo.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
XVl

3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os
prazos e condigées de conclusdo, entrega, observagdo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

MATRIZ DE RISCO:

3.1.1. Os riscos a serem suportados pelo contratante e contratado estéo previstos na Matriz
de Riscos anexo ao Contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATAGAO

4.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

4.1.1. E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal do objeto da contratagao,
a qual consiste em: Estruturas de Concreto Armado.

4.1.2. Poderao ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto: até 25% do objeto, para
0S servigos acessorios e secundarios que nao tratem da parcela principal.

4.1.3. Em qualquer hip6tese de subcontratagao, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenagdao das atividades do subcontratado, bem como responder perante o
contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratagao.

4.2. A subcontratacdo depende de autorizagao prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se
o subcontratado cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugao do objeto.
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4.3. O contratado apresentara a Administracdo documentagdo que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.4, E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungédo na contratacdo ou atue
na fiscalizagdo ou na gestédo do contrato, ou se deles forem cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA QUINTA - PREGO (art. 92. V)

5.1. O valor total da contratacdo é de RS.......... (oenl)

5.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragéo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratagao.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado

dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢des a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92. V)

71. Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orgamento estimado.

7.1.1. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais
elaboradas com base no SINAPI datadas de 25/03/2024.

7.2. Apo6s o interregno de um ano, caso solicitado pelo contratado, os pregos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice Nacional de Custo da Construgdo (INCC),
exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4, No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memodria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
7.5. Nas aferigbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a
ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.
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7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. Sao obrigagdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢gdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solu¢des por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregbes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissdao de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia
sobre a execucgdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execug¢do do objeto, no
prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o 6rgédo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisdao sobre todas as solicitagbes e reclamagdes relacionadas a
execucao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

8.11.1. A Administracédo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias.

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracgao de descumprimento de clausulas contratuais.

8.14. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no
caso do art. 93, §2° da Lei n® 14.133, de 2021.

8.15. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato.
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8.16. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento.

8.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condigao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

b) comprovacgéo das ligagdes definitivas de energia, 4gua, telefone e gas;

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério

de Registro de Imoveis;

8.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspeg¢des técnicas apds o
recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

8.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,
apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e satde no
trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.20. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execugédo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.21. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucgao do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo para representa-lo na
execucao do contrato.

9.2.1. A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo
o6rgao ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar
outro para o exercicio da atividade.

9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 1) e prestar todo esclarecimento ou informagéao por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendagdes de boa
técnica e a legislagcéo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugao ou dos materiais empregados;
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9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com
0 Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078. de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
execugao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizagéo ou finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para adogao de ag¢des de contingéncia cabiveis.

9.8. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.9. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de

Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até
o dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servigos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;
c) certidées que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio

ou sede do contratado;
d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigagOes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica,
cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11.  Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informagédo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugao do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas
melhores condigbes de seguranga, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.
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9.17. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitacdo na licitagcéo;

9.19.  Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislagao (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
unico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l. d. da Lei n°
14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgdo para a execugao do servigo.

9.27. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

9.28. Atender as solicitacées do Contratante quanto a substituigdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacoes relativas a execugéo do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os
a nao executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcgao.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencgao de incéndios nas areas do Contratante.

9.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicagéo.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124

9.34. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos,
condi¢cdes de trabalho, condi¢des meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situagdo das atividades em relacdo ao
cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgédo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°

2.975. de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo érgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgdo ambiental
competente.

9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execugao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugcdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medigdo, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatdria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17. inciso I, da Lei
n° 6.938, de 1981, e legislacao correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emisséo
de tal licenca obrigatoria; e

9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera
apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéao
civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do Conselho
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Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4° 2° e 3° da Instrucdo Normativa SLTI/MP n°
1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinagao ambientalmente adequada dos residuos da
construgao civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagao de material para
usos futuros.

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagées): deverao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a éareas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem
futura.

9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagéo): deverao ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.24. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas.

9.39.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgéo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.40.1. Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte.

9.40.2. Na execugéao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar
0s niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em
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Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para
conforto acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da

Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata.
9.41. Nos termos do artigo 4°. § 3°, da Instrucdo Normativa SLTIU/MP n° 1. de 19/01/2010,

deverao ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formacgao de precos os custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos
servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servigo de engenharia.

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle
de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificagdes.

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengéo de licengas e regularizagdo dos servigos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo etc.).

9.45. Apresentar a fiscalizagdo do contrato, a RRT (arts. 45 e 46 da Lei 12.378, de 2010) e/ou da
ART (arts. 1° e 2° da Lei 6.496, de 1977) e/ou do TRT (arts. 16 e 19 da Lei n° 13.639, de 2018), relativos
aos servicos de arquitetura, engenharia ou técnica industrial, respectivamente, para fins de identificacao da
responsabilidade técnica pela execucgao contratual, em atendimento a Sumula TCU n° 260.

CLAUSULA DECIMA- OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD
10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a

todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagédo da proposta no procedimento de contratacao,
independentemente de declaragéo ou de aceitagao expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderéo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da L GPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses
permitidas em Lei.

10.4. A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os
contratos de suboperacéo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado
elimina-los, com excegéo das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade
de guarda de documentacao para fins de comprovagéo do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais
e somente enquanto nao prescritas essas obrigagdes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.
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10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres
da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo
o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive
quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que
se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com
registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e
registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas
hipéteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides
técnicas ou recomendacoes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados

a autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XIl)

11.1. A contratagdo conta com garantia de execugéo, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133, de
2021, na modalidade XXXXXX, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

11.2. O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestagao de garantia,
podendo optar por caugao em dinheiro ou titulos da divida publica ou, ainda, pela fianga bancaria, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

11.3. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a
vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia, permanecendo em
vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

11.4. A apdlice do seguro garantia deverd acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

11.5. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagao ou de
aniversario, desde que mantidas as condi¢gdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvado o disposto no item 11.10 deste contrato.

11.6. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragao, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de
reinicio da execucgéo ou o adimplemento pela Administragao.

11.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.7.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigagbes nele previstas;
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11.7.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada; e

11.7.3. obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pelo contratado, quando couber.

11.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item 11.11, observada a legislagdo que rege a matéria.

11.9. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica na
Caixa Econémica Federal, com corregdo monetaria.

11.10. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
competente.

11.11. No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera
constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

11.12. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagado de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

11.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigagéo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposigdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
contados da data em que for notificada.

11.14. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

11.14.1.0 emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de
clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

11.14.2.Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizacdo e comunicagcdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep
n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.15. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para a
liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do
contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.16. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execu¢do do contrato ou apés a
sua extingao por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

11.17. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sang¢des a contratada.

11.18. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no Edital e neste Contrato.

11.19. A garantia de execucao é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
especificamente no Termo de Referéncia.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacgao falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execugao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragbes acima descritas as seguintes
sangoes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nao
se justificar a imposigcao de penalidade mais grave (art. 156, §2° da Lei n® 14.133, de 2021);
i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,

“c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicéo de penalidade mais
grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);
iii) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposig¢édo de penalidade mais grave (art. 156, §5° da Lei n°® 14.133, de 2021).
iv) Multa:
(1) Moratéria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias;
(2) Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacao, suplementagao ou reposi¢ao da garantia.
(3) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragcdo a promover a extingao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso |

doart. 137 dalein. 14.133. de 2021.

(4) Compensatéria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 0,5%
(zero virgula cinco por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

(5) Compensatéria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1, de
0,5% (zero virgula cinco por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

(6) Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 0,5% (zero virgula cinco
por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

(7) Para infragcdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 0,5% (zero virgula

cinco por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

12.3. A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacéo de reparagéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9° da Lei n°® 14.133, de 2021)
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12.4. Todas as sancgdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a

multa (art. 156. §7° da Lein® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n° 14.133, de
2021)

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente
(art. 156, §8° da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicagdo das sangbes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar
e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicagéo das sangdes serdo considerados (art. 1 1° Lein®14.1 2021):
a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.
12.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras

leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na
Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art, 159).

12.8. A personalidade juridica do Contratado poderd ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa
juridica serao estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de anadlise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021)

12.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uUteis, contado da data de
aplicacdo da sangéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢bes por ela aplicadas, para
fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei
n° 14.133, de 2021)

12.10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar

ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.
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12.11. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagbes, n&o inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da

Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagcdes de ambas as partes, ainda que
isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obriga¢des ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada
até a conclusao do objeto, caso em que devera a Administragédo providenciar a readequagao do cronograma
fixado para o contrato.

13.3. Quando a nado conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e
b) podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagcdes nele estipuladas, ou antes

do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteragdo social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operagao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera
ser formalizado termo aditivo para alteragao subjetiva.

13.5. O termo de extingédo, sempre que possivel, sera precedido:
13.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.5.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.5.3. Indenizagdes e multas.

13.6. A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatdrio (art.
131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagao ou
na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-26-de-13-de-abril-de-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art138
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92

|.Gestao/Unidade:
[I.Fonte de Recursos:
lll.Programa de Trabalho:
IV.Elemento de Despesa:
V.Plano Interno:
VI.Nota de Empenho:

14.2. A dotagao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovagao
da Lei Orcamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, Ill)

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢gdes contidas na
Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicbes

contidas na Lei n® 8.078. de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas € principios gerais dos
contratos.
CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERAGOES

16.1. Eventuais altera¢des contratuais reger-se-&o pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei
n® 14.133, de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢gées contratuais, os acréscimos ou
supressbes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

16.3. As alteragbes contratuais deverao ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no
prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

16.4. Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICAGAO

17.1. Incumbirda ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagées Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no
respectivo sitio oficial na Internet, em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°,

dalein, 12,527, de 2011, c/c art. 7° §3°, inciso V. do Decreto n, 7.724, de 2012,

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)

18.1.  Fica eleito o Foro da Justiga Federal em XXXXXXXXXXXX, sec¢édo judiciaria do Rio Grande
do Sul, para dirimir os litigios que decorrerem da execugéo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser
compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°,. da Lei n° 14.133/21.

[Local], [dia] de [més] de [ano].


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8%C2%A72
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8%C2%A72
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7724.htm#art7%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92%C2%A71

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1-

2-



ANEXO Il
MODELO DE TERMO DE VISTORIA OU DE PLENO CONHECIMENTO
CONCORRENCIA N° 90001/2024

Declaragao de Vistoria (Opgao 01)

A EMPresa ...cooovvveeeeeiiiiiiee e yCNPJIN® L, declara, para fins de participacao na
Concorréncia acima citada, que o(a) Sr(@).........cccceeeenee , CPF n.° ... , efetuou vistoria nas
instalagdes do IFRS Campus ................ce.. , ha presente data, tomando conhecimento de todas as

caracteristicas e das condicbes em que serdo executados os servigcos, ndo sendo admitidas

alegacdes posteriores de desconhecimento dos servigos e de dificuldades técnicas néo previstas.

Localedata: .......cccoeevvvnneenn. R A A,
(assinatura do representante da Empresa) (Servidor responsavel pelo acompanhamento)
ou

Declaragdo de Pleno Conhecimento ou Abstengao de Vistoria (Opgao 02)

A EMPresSa ...ccovvvveeeeeeeeeee e L,CNPJN® i, declara, para fins de participacdo na
Concorréncia acima citada, que se absteve de vistoriar as instalagbes do IFRS Campus
..................... , responsabilizando-se por todas as consequéncias deste ato. Ciente de que nao
serdao admitidas alegacgdes posteriores de desconhecimento dos servigos, materiais, equipamentos e
de dificuldades técnicas nao previstas.

Localedata: .......cccceeeeeeeerennenn. N |

(assinatura do representante da Empresa)



ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL - CONCORRENCIA N.° 90001/2024

Objeto: Contratagdao de empresas para execugao das obras de construgao de restaurantes
estudantis nos campi do IFRS.

Ao: Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul.
Endereco: Rua General Osorio, 348, Centro, Bento Gongalves/RS, Brasil. CEP 95700-086.

Ref.: Proposta para execugao do objeto da CONCORRENCIA N.° 90001/2024.

Prezados,

A (NOME DA EMPRESA), (n.° do CNPJ), _ , sediada (endereco

completo), (CEP), por intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a)
, _(cargo) , portador(a) da Carteira de Identidade n.°

e do CPF n° , (e-mail)__, residente e domiciliado no

(endereco completo), firmado abaixo e que sera o responsavel pela assinatura do
contrato, tendo examinado as condigdes do edital e dos Anexos que o integram, propomos
executar e concluir as obras previstas no mencionado edital, pelo valor total de R$

ITEM DESCRIQAO VALOR % de VALOR FINAL R$
ESTIMADO R$ desconto

XXX Construcao do bloco Restaurante XXX XXX XXX
Estudantil - Campus XXXX

TOTAL (porextenso) .......cccevvvveieiiiiniininnn,

Outrossim, declaramos que:

a) temos conhecimento do local onde serdo executadas as obras e aceitamos todas as
condi¢des impostas pelo edital e seus anexos;

b) a obra sera executada e concluida no prazo maximo de ( ) dias,
contado da data estabelecida na ordem de servico;

c) a garantia dos servicos sera de ( ) anos;

d) esta proposta compreende todas as despesas com mao-de-obra (inclusive leis sociais),
materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos
necessarios a perfeita execugao de toda a obra;

e) concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de
( ) dias.




f) o pagamento deve ser efetuado na Conta corrente , Agéncia , Banco

g) para contato com a empresa, poderao ser utilizados os seguintes meios: telefone n°
e e-mail

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituira um compromisso de nossa parte,
observadas as condicdes deste edital.

(localidade)  ,em de de

___ (assinatura)___

(nome por extenso)

_(cargo)__



ANEXO V

MODELO DE DECLARACAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A
ADMINISTRACAO PUBLICA

A empresa inscrita no CNPJ n°: , por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr.(a) , infra-assinado, portador(a) da Carteira
de ldentidade n° e do CPF/MF n° , declara que possui 0s

seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a administragédo publica vigentes nesta data:

Nome do Periodo de Objeto do Valor do Endereco completo do
Orgéao/Entidade/ vigéncia contrato contrato Orgao/Entidade/Empresa
Empresa com (R$)
quem possui
contrato vigente

Gt a

S —

-f--[--—- a

A —

-f--[--—- a

S —

VALOR TOTAL DOS CONTRATOS: -

Local, data

Assinatura :

Nome do Representante Legal da Empresa:
RG:

CPF:

Carimbo

Telefone/e-mail para eventual contato:



ANEXO VI

CONCORRENCIA N° 90001/2024

CARTA DE ANUENCIA PROFISSIONAL

BU, (nome completo do profissional),
........................................... (formagao profissional), com registro valido no
.................................... (entidade profissional competente), sob n°

................................ (informar o numero registro), DECLARO-ME CIENTE E DE
ACORDO com minha participagdo na equipe técnica da empresa
....................................... (razdo social da empresa declarante), inscrita no CNPJ
sob 0 N.% (XX.XxX.xxx/xxxx-xx), participante da CONCORRENCIA N° 90001/2024 do
IFRS, para, sagrando-se vencedora do certame, atuar como seu Responsavel
Técnico (RT) na execugao do(s) servigo(s) contratado(s).

Cidade-UF dia més

ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO
E DA EMPRESA LICITANTE



ATENCAO!

Srs Licitantes,

devido ao tamanho do arquivo demasiadamente
grande, o ANEXO VII — Projeto Executivo, que
contém as pecas técnicas do item licitado, deve
ser obtido pelo portal do IFRS:

(https://ifrs.edu.br/editais/categorias/concorrencia/)

Buscar por: Concorréncia n°® 90001/2024 - Contratacao de
empresas para execucao das obras de construcao de
restaurantes estudantis nos campi do IFRS.


https://ifrs.edu.br/editais/categorias/concorrencia/

