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CONCORRENCIA

90001/2025

CONTRATANTE (UASG)

Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul - IFRS
(UASG 158141)

OBJETO

Contratacdo de empresa para a construgao do bloco multiuso do campus IFRS
Porto Alegre Zona Norte

VALOR TOTAL DA CONTRATAQAO
R$ 16.132.075,00 (dezesseis milhdes e cento e trinta e dois mil e setenta e cinco
reais)

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 06/05/2025 as 14h (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:

Maior desconto

MODO DE DISPUTA:
Aberto

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
NAO

[m] ey [m]

MARGEM DE PREFERENCIA PARA ALGUM ITEM

NAO
Baixe o APP Compras.gov.br
e apresente sua proposta!
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1.

MINISTERIO DA EDUCAGAO
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CONCORRENCIA N° 90001/2025
(Processo Administrativo n® 23419.000450/2025-52)

Torna-se publico que o Instituto Federal de Educagao, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do

Sul (IFRS), por meio da Diretoria de Licitagdes e Contratos, sediado na rua General Osorio, 348, Bairro
Centro, realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagcdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes
estabelecidas neste Edital.

DO OBJETO

1.1.

1.2

O objeto da presente licitagdo é a contratagdo de obra de engenharia referente a construgéo do
bloco multiuso do campus IFRS Porto Alegre Zona Norte, conforme condigdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A licitagéo sera realizada em unico item.

DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

2.1.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

Poderao participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto da licitagdo e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras).

Os interessados deverao atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro
dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagbes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou
do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido
das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis
pela informagéo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros téo
logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

A nédo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagao.

Nao poderéao disputar esta licitagao:

2.6.1. aquele que nao atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);
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2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.

2.6.5.

2.6.6.

2.6.7.

2.6.8.

2.6.9.

2.6.10.

2.6.11.
2.6.12.
2.6.13.

E-mail: licitacao@ifrs.edu.br

sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagao;
sociedades cooperativas;

empresas estrangeiras que ndo tenham representacédo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacao e responder administrativa ou judicialmente;

autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sanc¢ao que lhe foi imposta;

aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe func¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestédo do contrato, ou
que deles seja cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau;

empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho
infantil, por submissédo de trabalhadores a condigbes analogas as de escravo ou por
contratacao de adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

pessoas juridicas reunidas em consorcio;
Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigéo.

Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugao do contrato
agente publico do 6rgado ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagbes
que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislagao que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da
Lei n® 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.7 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangao a
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administracado e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a
que se referem os itens 2.6.5 e 2.6.6 poderao participar no apoio das atividades de planejamento
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2.9.
2.10.

2.11.

2.12.

E-mail: licitacao@ifrs.edu.br

da contratagdo, de execugao da licitacédo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo
exclusiva de agentes publicos do 6érgéao ou entidade.

Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

O disposto nos itens 2.6.5 e 2.6.6 ndo impede a licitagdo ou a contratagao de servigo que inclua
como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

Em licitagbes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar
pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que
seja declarada iniddnea nos termos da Lei n° 14.133, de 2021.

A vedacdao de que trata o item 2.6.13 estende-se a terceiro que auxilie a condugcdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1.

3.2.

3.3.

Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com o
prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a
data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

3.21. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengodes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatério;

3.2.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituigao;

3.2.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o
disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicao Federal;

3.24. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade

cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a
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usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos
§§ 1° a0 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.3.1. No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.3.2. Nos itens em que a participagao nao for exclusiva para microempresas e empresas de

pequeno

porte, a assinalagao do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante nao

ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006,
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.3.3. N&o podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a
49 da Lei Complementar n® 123, de 2006, a pessoa juridica:

3.3.3.1.
3.3.3.2.

3.3.3.3.

3.3.34.

3.3.3.5.

3.3.3.6.

3.3.3.7.

3.3.3.8.

3.3.3.9.

3.3.3.10.

de cujo capital participe outra pessoa juridica;

que seja filial, sucursal, agéncia ou representagao, no Pais, de pessoa juridica
com sede no exterior;

de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja
sécia de outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos
da Lei Complementar n°® 123, de 2006, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

cujo titular ou sécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de
outra empresa nao beneficiada pela Lei Complementar n° 123, de 2006, desde
que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da
referida lei;

cujo socio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica
com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
que participe do capital de outra pessoa juridica;

que exergca atividade de banco comercial, de investimentos e de
desenvolvimento, de caixa econémica, de sociedade de crédito, financiamento e
investimento ou de crédito imobiliario, de corretora ou de distribuidora de titulos,
valores mobiliarios e cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de
seguros privados e de capitalizagdo ou de previdéncia complementar;

resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco)
anos-calendario anteriores;

constituida sob a forma de sociedade por agdes.

Pagina 6 | 24

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Edital modelo - Lei n® 14.133, de 2021.

Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovacéo.
Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovagéo

Atualizagdo: NOV/2024


mailto:licitacao@ifrs.edu.br

MINISTERIO DA EDUCAGAO
Secretaria de Educacgdo Profissional e Tecnoldgica
Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Diretoria de Licitagdes e Contratos

Rua Gen. Osorio, 348 — Centro — Bento Goncalves/RS — CEP 95.700-086 Telefone: (54) 3449.3300 — www.ifrs.edu.br —

E-mail: licitacao@ifrs.edu.br

3.3.3.11. cujos titulares ou sécios guardem, cumulativamente, com o contratante do

3.34.

3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

servigo, relagéo de pessoalidade, subordinagao e habitualidade.

A falsidade da declaragao de que trata os itens 3.3 ou 3.4 sujeitara o licitante as sangdes
previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital.

Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacédo de propostas e lances e de julgamento,
os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessao publica.

Nao havera ordem de classificagcdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos
documentos de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos
de abertura da sesséo publica e da fase de envio de lances.

Seréao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentagao de propostas, apos a fase de envio de lances.

Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do
cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.3.8.1. a aplicagao do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre

os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em
relacéo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.3.8.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final

3.3.9.

minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

O percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado
pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.3.9.1. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,

3.3.10.

3.3.11.

3.3.12.

quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do
item 3.4.8 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgédo ou
entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente
aos o6rgaos de controle externo e interno.

Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagbes no
sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente
da perda de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administragdo ou de sua desconexao.

O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio
de acesso.
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DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

41.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

4.11. valor unitario ou desconto total do item;

Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execugao do objeto.

Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob
alegacédo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
ultimos doze meses.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia/Projeto Basico, assumindo
o0 proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de
fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e
qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituicao.

O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentagao.

Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

4.9.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente da

aplicagdo do desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos previstos no Termo
de Referéncia/Projeto Basico.

49.2. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizacao pelo

Tribunal de Contas da Unido e, apés o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituigdo; ou condenagao dos
agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao
erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugao do
contrato.
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DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.
5.11.

A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de
sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando
for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro/Agente de
Contratagao/Comisséo e os licitantes.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

O licitante somente podera oferecer lance de-vaterinferiorot percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

O intervalo minimo de diferenca de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagéao
aos lances intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser
0,1% (um décimo por cento).

O licitante podera, uma uUnica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apés o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes.

5.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragao da sessao publica.

5.11.2. A prorrogagaéo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de

dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica

encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a
ordem de classificagdo, sem prejuizo da aplicagdo da margem de preferéncia e do
desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em

segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro/Agente de
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5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.
5.18.

5.19.

E-mail: licitacao@ifrs.edu.br

Contratacdo/Comissao, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da
disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

5.11.5. Apos o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar

lances intermediarios.

Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

No caso de desconexdo com o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo, no decorrer da
etapa competitiva da licitagdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes
para a recepgao dos lances.

Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente
apos decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do fato pelo Pregoeiro/Agente de
Contratacao/Comissao aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacgao.

Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

Ao final da fase de lances, sera aplicado o beneficio da margem de preferéncia, nos termos do
art. 26 da Lei 14133/21.

5.18.1. Para produtos ou servigos abrangidos por margem de preferéncia normal ou adicional,

caso a proposta de menor pre¢co nao tenha por objeto produto ou servigo contemplado
pela referida margem, o sistema automaticamente indicara as propostas de produtos ou
servigcos que fagam jus ao diferencial de prego, pela ordem de classificagao, para fins de
aceitacao pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao.

5.18.2. Nestas situacdes, a proposta beneficiada pela aplicagdo da margem de preferéncia

normal ou adicional, conforme o caso, tornar-se-a a proposta classificada em primeiro
lugar.

Em relagéo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a
Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratacdo ndo se enquadre nas
vedacdes dos §§1° e 2° do art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021. O sistema identificara em coluna
propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.
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5.19.1.

5.19.2.

5.19.3.

5.19.4.

5.19.5.

5.19.6.

5.19.7.
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Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia, apenas poderédo
se valer do critério de desempate previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123,
de 2006, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que também
fizerem jus as margens de preferéncia (art. 5°, §9°, I, do Decreto n.° 8538, de 2015).

O parémetro para o empate ficto, nesse caso, consistira no pregco ofertado pela
fornecedora classificada em primeiro lugar em razdo da aplicacdo da margem de
preferéncia.

Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma concorréncia, ou
de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregao, serao consideradas empatadas
com a primeira colocada.

A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apés
a comunicagao automatica para tanto.

Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa
e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 10% (dez por
cento), caso se trate de uma concorréncia, ou de até 5% (cinco por cento), caso se trate
de um pregédo, na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

A obtencao do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e
as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacao da licitacao, ainda
ndo tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados
extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa
de pequeno porte.

5.20. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.20.1.

5.20.2.

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta
em ato continuo a classificagao;
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5.20.3. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento
de obrigacdes previstos nesta Lei;

5.20.4. desenvolvimento pelo licitante de agbes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.20.5. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos
6rgaos de controle.

5.21. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos

produzidos ou prestados por:

5.21.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgédo ou
entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo
realizada por érgéo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se
localize;

5.21.2. empresas brasileiras;

5.21.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.21.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacado, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

5.22. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante

vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados,
vedado qualquer outro processo.

5.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipotese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do pregco maximo ou inferior ao desconto definido para a
contratagcdo, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo podera negociar condigbes mais
vantajosas, apo6s definido o resultado do julgamento.

5.23.1.

5.23.2.

5.23.3.

5.23.4.

A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego
maximo definido pela Administragéo.

A negociagado sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatério.

O Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comisséao solicitara ao licitante mais bem classificado
que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado
ap0s a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.
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5.23.5. E facultado ao Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo prorrogar o prazo
estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de
findo o prazo.

5.24. Apo6s a negociagédo do prego, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao iniciara a fase de

aceitacao e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociagao, o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comisséo verificara se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigbes de participagdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133, de 2021, legislacéo correlata e no item
2.6 do edital, especialmente quanto a existéncia de sancido que impega a participagdo no
certame ou a futura contratagédo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1.
6.1.2.

6.1.3.
6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

6.1.9.

6.1.10.

SICAF;

Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep); e,

A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

A consulta no CNEP quanto as sangdes previstas na Lei n° 8.429, de1992, também
ocorrera no nome e no CPF do s6cio majoritario da empresa licitante, se houver, por forga
do art. 12 da citada lei.

Caso conste na Consulta de Situagao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissado diligenciara para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas.

A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

O licitante sera convocado para manifestagcdo previamente a uma eventual
desclassificagao.

Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicao de participagéo.

Na hipotese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as
condigdes de participacao, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs ou tenha se valido da aplicagdo da margem de
preferéncia, o Pregoeiro/Agente de Contratagao/Comissao verificara se o licitante faz jus
ao beneficio aplicado.
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6.1.11. Caso o licitante ndo venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao
beneficio da margem de preferéncia, as propostas serdo reclassificadas, para fins de
nova aplicagdo da margem de preferéncia.

6.2. Verificadas as condicdes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o

Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar
quanto a adequagdo ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado
para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN
SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

6.3. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.3.1. contiver vicios insanaveis;
6.3.2. ndo obedecer as especificagbes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto
Basico;
6.3.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para
a contratagao;
6.3.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
6.3.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.
6.4. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores

inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢gado pela Administragao.

6.5. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o item anterior, s sera considerada apés diligéncia
do Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao, que comprove:

6.5.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.5.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
6.6. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢des acima, a andlise de

exequibilidade e sobreprecgo considerara o seguinte:

6.6.1.

6.6.2.

6.6.3.

No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagao do sobrepreco se dara pela
superagcao do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como
relevante, conforme planilha anexa ao edital;

No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragao, independentemente do regime de execugéo.

Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao, equivalente a diferenca
entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de
acordo com a Lei.
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6.6.4. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a
empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.6.5. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacido de Precgos
elaborada pela Administragéo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado
para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao
valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagao da proposta.

6.6.6. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administragdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicagdo dos
quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragao,
bem como com detalhamento das Bonificagdbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos
Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta
vencedora, admitida a utilizagdo dos precgos unitarios, no caso de empreitada por preco
global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma
fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.7. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta.
A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo
haja majoragdo do pregco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os
custos da contratagéao;

6.8. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;

6.9. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel
esse regime.

6.10. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera
ser colhida a manifestagéo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no
objeto.
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DA FASE DE HABILITAGAO

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagédo, serdo exigidos para fins de habilitacao,
nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.1.1. A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e

econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

Quando permitida a participagao de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducéo livre.

7.21. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais,

para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos
exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e
apostilados nos termos do disposto no Decreto n°® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de
outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdao ser apresentados em original, por
cépia ou em formato digital.

Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgéo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao
disposto na Lei n® 14.133/2021.

Sera verificado se o licitante apresentou declaragédo de que atende aos requisitos de habilitagao,
e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei.

Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaracdo de
que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaracdo de que suas propostas
econbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas.

Considerando que na presente contratacdo a avaliagdo prévia do local de execugdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condicbes e peculiaridades do objeto a ser
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contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condi¢des
de realizagao do servigo, assegurado a ele o direito de realizagéo de vistoria prévia.

7.8.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragao
data e horario exclusivos, a ser agendado através do email: dpo@ifrs.edu.br,, de modo
que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.8.2. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, podera substituir a declaragéo exigida no
presente item por declaracdo formal, modelo anexo ao edital, assinada pelo seu
responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades da

contratagao.
7.9. A habilitagédo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
7.9.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos

mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em
relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.10. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos 6érgaos responsaveis pela informacédo, devendo proceder,
imediatamente, a corregdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecao ou
aqueles se tornem desatualizados.

7.10.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdao no
momento da habilitagao.

7.11. A verificagcdo pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comisséo, em sitios eletronicos oficiais de
orgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagcdo.

7.11.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serao
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogavel
por igual periodo, contado da solicitagao do Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao.

7.11.2. Na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentagcido de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os
documentos de habilitagdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto,
observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrugdo Normativa
SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.12. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele nao contidos somente sera feita em
relagédo ao licitante vencedor.

7.12.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.12.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacéo de propostas e lances e de julgamento, a
verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagéo a todos os licitantes.
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Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

7.13.1. complementacao de informagbes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes

e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.13.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das

propostas;

Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitagcao e classificacéo.

Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Pregoeiro/Agente de
Contratacao/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem
de classificagcdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o
prazo disposto no subitem 9.13.1.

Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagado do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o
subitem anterior.

A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condigdo para
participagao na licitagao.

Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos apo6s o julgamento.

DO TERMO DE CONTRATO

8.1.

8.2.

Apés a homologacao e adjudicagdo, caso se conclua pela contratagéo, sera firmado termo de
contrato, ou outro instrumento equivalente.

O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua

convocacgao, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o
direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.
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Alternativamente a convocagéo para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a assinatura
do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administragdo podera: a) encaminha-lo para
assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR), para que seja
assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da data de seu recebimento; b)
disponibilizar acesso a sistema de processo eletronico para que seja assinado digitalmente em
até 05 (cinco) dias uteis; ou c) outro meio eletrénico, assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
Uteis para resposta apds recebimento da notificagdo pela Administragao.

Os prazos dos itens 8.2 e 8.3 poderdo ser prorrogados, por igual periodo, por solicitagdo
justificada do adjudicatario e aceita pela Administragao.

O prazo de vigéncia da contratacéo € o estabelecido no Termo de Referéncia.

Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro Informativo de
Créditos ndo Quitados do Setor Publico Federal — Cadin e a comprovagédo das condi¢cdes de
habilitacdo e contratagdo consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor
durante a vigéncia do contrato.

8.6.1. A existéncia de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratagéao.

9. DOS RECURSOS

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de
licitantes, a anulagdo ou revogacéo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°
14.133, de 2021.

O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitacédo do licitante:

9.3.1. a intengao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
9.3.2. 0 prazo para a manifestagcédo da intencao de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

9.3.3. 0 prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou de

lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao;

9.3.4. na hipotese de adogao da inverséo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133,

de 2021, o prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data de
intimacéo da ata de julgamento.

Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.
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O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a
qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (irés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de
10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés)
dias uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgacdo da interposi¢ao do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
www.compras.gov.br e https://ifrs.edu.br/licitacoes-e-contratos/licitacoes/

10. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

10.1.

Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao
durante o certame;

10.1.2. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

10.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagao;
10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

10.1.2.4. apresentar proposta em desacordo com as especificagdes do edital.

10.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo;

10.1.5. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracgéo falsa durante a licitacao;

10.1.6. fraudar a licitagéo;
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10.1.7. comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

10.1.71. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.
10.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;
10.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administragdo podera, apds regular processo
administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes
sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

10.2.1. adverténcia;
10.2.2. multa;
10.2.3. impedimento de licitar e contratar e

10.2.4. declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicacado das sangoes serao considerados:
10.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
10.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
10.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica;
10.3.5. a implantacdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgados de controle.
10.4. A multa sera recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da comunicagao
oficial.
10.41. Para as infragbes previstas nos itens 10.1.2.1, 10.1.2.2 € 10.1.2.3, a multa sera de 0,5% a

15% do valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.3 a 10.1.9, a multa sera de 15% a 30% do valor
do contrato licitado.

10.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicagdo da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacgéo.
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A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando nao se justificar
a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito
da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou
entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaragao de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 10.1.3 a 10.1.9, bem
como pelas infragbes administrativas previstas nos itens 10.12.1, 10.12.2 e 10.12.3 que
justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a sangédo de impedimento de licitar e
contratar, cuja duragéo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao, descrita
no item 14.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as
penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade
promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

A apuracgao de responsabilidade relacionadas as sang¢des de impedimento de licitar e contratar e
de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragao de processo de
responsabilizagdo a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores
estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario
para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sang¢des de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimac&o, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5
(cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera
proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos
autos.

Cabera a apresentacao de pedido de reconsideragédo da aplicagdo da sancao de declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da
intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

A aplicacédo das sancbes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral dos danos causados.

Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificacdes serdo enviadas
eletronicamente para os enderegos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os
cadastrados pela empresa no SICAF.
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10.16. Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das
comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da
Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da
abertura do certame.

11.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame.

11.3. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletrénica,através
do e-mail: licitacao@ifrs.edu.br.

11.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

11.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser motivada

pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao, nos autos do processo de licitagao.

11.6. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

DAS DISPOSICOES GERAIS
121. Sera divulgada ata da sess&o publica no sistema eletrénico.

12.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagao do
certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagéo
em contrario, pelo Pregoeiro/Agente de Contratagao/Comisséo.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessio publica observardo o
horario de Brasilia - DF.

12.4. A homologagéao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.

12.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragédo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagédo e apresentacao de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente
da condugéao ou do resultado do processo licitatério.
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12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracao.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagbes
Pudblicas (PNCP) e endereco eletronico ifrs.edu.br/editais.

13. ANEXOS:

13.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

13.1.1. ANEXO | - Termo de Referéncia;
13.1.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar;
13.1.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato;
13.1.3. ANEXO lIl — Modelo de Termo de Vistoria e de Declaracao de Pleno Conhecimento;
13.1.4. ANEXO IV — Modelo de Proposta Comercial;

13.1.5. ANEXO VI — Modelo de declaragédo de contratos firmados com a iniciativa privada e a
Administragcao Publica.

13.1.6. ANEXO VI — Modelo de Carta de anuéncia de profissional.
13.1.7. ANEXO VII - Projeto Basico

13.1.8. Anexo VIII — Projeto Executivo

Bento Gongalves/RS, 24 de margo de 2025.

JULIO XANDRO HECK
Reitor
Decreto Presidencial de 14/02/2024
Publicado no DOU de 15/02/2024.
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA
Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021
OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA - LICITAGAO

(Processo Administrativo n® 23419.000450/2025-52 )

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO
1.1. Contratagdo de obras de engenharia referente a constru¢gdo do bloco multiuso do campus IFRS Porto
Alegre Zona Norte, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢cdes e exigéncias estabelecidas neste
instrumento.
ITEM ESPECIFICAGAO CATSER UNIDADE QTDE VALOR ESTIMADO
DE MEDIDA TOTAL
1 Contratagdo de empresa para a 1619 - Obras Servigo 1 R$ 16.132.075,00
constru¢ao do bloco multiuso do Civis de
campus IFRS Porto Alegre Zona Edificagdo
Norte. Prediais
1.2. O objeto da contratagdo tem a natureza de obra, conforme justificativa constante do Estudo Técnico
Preliminar.
1.3. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 36 (trinta e seis) meses contados da assinatura do contrato na
forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.
1.4. O prazo de execugéo da contratagdo € de 30 (trinta) meses, contados do recebimento da ordem de
servico.
1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da
contratagao.
2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO
2.1. A Fundamentagdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.
2.2. O objeto da contratagdo nado esta previsto no Plano de Contratagbes Anual 2025, conforme informagdes

contidas no documento de formalizagdo de demanda.
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DESCRIGCAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

REQUISITOS DA CONTRATAGAO
Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:

4.2. Eficiéncia Energética

4.2.1 Projeto de Edificagdo: Foram utilizadas técnicas de design, como orientagdes e sombreamento
adequado para reduzir a demanda de energia.

4.2.2 Fontes de Energia Renovaveis: Foi considerado, para futuramente, ter a possibilidade de
instalagao de painéis solares ou outras fontes de energia renovavel.

4.2.3 lluminagao e Equipamentos Eficientes: Foi optado por iluminacdo LED e equipamentos de
cozinha com eficiéncia energética.

4.3. Uso Responsavel da Agua

4.3.1 Sistemas de Reutilizagdo de Agua: Foi previsto sistema de coleta de &4gua da chuva e
reaproveitamento de agua.

4.3.2 Dispositivos Economizadores: Foram previstas torneiras e vasos sanitarios com baixo consumo
de agua.

4.4. Materiais e Construgao
4.4.1 Materiais Sustentaveis: previsdo de uso de materiais com baixo impacto ambiental.
4.5. Impacto no Ecossistema Local

4.5.1 Preservacdo da Vegetagao: Foi projetado para que tenha vegetacado, criando areas verdes e
espacos de convivéncia ao redor do prédio.

4.5.2 Controle de Erosao e Poluigao: Foi projetado levando em consideragdo medidas para prevenir a
erosao do solo e a polui¢do durante a construgao.

4.6. Aspectos Sociais
4.6.1 Acessibilidade: O prédio foi projetado levando em consideragéo para que seja acessivel a todos.
4.7. Gestao de Residuos

4.7.1 Separagao e Reciclagem: O prédio foi projetado levando em consideragao sistemas para
separacao e reciclagem de residuos organicos e n&o organicos.
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4.8. Dessa forma, visando o atendimento das necessidades acima e da legislagao que rege a matéria, foram
definidos os seguintes requisitos sob a responsabilidade da Contratada, a serem observados durante a

execugao da obra:

4.8.1 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975,
de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel -
PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA,; (b) supressao da vegetagao natural, devidamente autorizada pelo 6rgédo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de
biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgdo ambiental competente.

4.8.2 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa
da execugéao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1,
de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentagdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

4.8.2.1. Céopias das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

4.8.2.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos

produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais -
CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados
dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso
Il, da Lei n°® 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014,
e legislagao correlata;

4.8.2.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de

18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n°
21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de
origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga
obrigatdria.

4.8.2.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual

tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, a
CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacido ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do
territério estadual.

4.8.2.5. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da

construgao civil estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, com as
alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, §§ 2° e 3° da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

4.8.3 O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do
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Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgédo Civil apresentado ao érgdo competente,
conforme o caso;

4.8.3.1. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resoluggo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinacdo
ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da
contratagao, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como
agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagao de material para
usos futuros;

4.8.3.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem
futura;

4.8.3.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagoes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagédo). deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

4.8.3.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

4.8.4 Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

4.8.5 Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil,
conforme o caso, a contratada comprovara que todos os residuos removidos estdo acompanhados
de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

4.8.6 Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execug¢do contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissédo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382,
de 26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

4.8.7 Na execugao contratual, conforme o caso, a emissado de ruidos nao podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugao CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislagéo correlata;
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4.8.8 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugao Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverao
ser utilizados, na execugéo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formagao de pregos os custos correspondentes.

Subcontratagao

4.9. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
total do contrato, nas seguintes condig¢des:

4.10. E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal da obrigagao, abaixo discriminada:
4.10.1 Instalagées de estruturas de concreto armado.

4.11.Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do Contratado pela
perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades do
subcontratado, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagcao.

4.12. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se o
subcontratado cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugéo do objeto.

4.13. O Contratado apresentara a Administragcdo documentagdo que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.14. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econbmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgéao
ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fun¢do na contratagdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestédo do contrato, ou se deles forem cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

Garantia da contratacao

4.15. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de
2021, podendo o Contratado optar pela caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica,
seguro-garantia, fianga bancaria ou titulo de capitalizagdo, em valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor total da contratacgéo.

4.15.1 Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, sera exigida garantia adicional do fornecedor
cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao,
equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta.

4.16. Em caso de opcgéo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a
data de assinatura do contrato.

4.16.1 A apdlice de seguro-garantia devera ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90
(noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que o
Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.
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4.16.2 Caso o adjudicatario ndo apresente a apolice de seguro de garantia antes da assinatura do
contrato, ocorrera a precluséo do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

4.16.3 A apodlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificagbes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emiss&o do respectivo endosso pela seguradora.

4.16.4 Sera permitida a substituicio da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de
aniversario, desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo
figue descoberto, ressalvados os periodos de suspensao contratual.

4.16.5 Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou nao apresente a apdlice de seguro de
garantia antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias
uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia nas modalidades de cau¢do em dinheiro ou titulos da
divida publica, fianga bancéria ou titulos de capitaliza¢ao.

4.17. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser
efetuada em favor do Contratante, em conta especifica na Caixa Econémica Federal, com corregéo
monetaria.

4.18. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econOmicos, conforme definido pelo Ministério
competente.

4.19. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou instituigdo
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

4.20. Na hipotese de opcao pelo titulo de capitalizagdo, a garantia devera ser custeada por pagamento
unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades
de capitalizagéo regularmente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.20.1 O titulo de capitalizagdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condi¢des
gerais e o numero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizagédo foi aprovado
pela Susep (art. 82, lll, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de margo de 2022).

4.21. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de nao aceitagao, o
pagamento de:

4.21.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

4.21.2 multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada; e

4.21.3 obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pelo Contratado.

Pagina 6 | 26
Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Lei n° 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagéo
Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovagéo
Atualizagdo: NOV/2024


mailto:licitacao@ifrs.edu.br

MINISTERIO DA EDUCACAO
Secretaria de Educagdo Profissional e Tecnoldgica
Instituto Federal de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Diretoria de Licitagdes e Contratos
Rua Gen. Osoério, 348 — Centro — Bento Gongalves/RS — CEP 95.700-086 Telefone: (54) 3449.3300 — www.ifrs.edu.br —
E-mail: licitacao@ifrs.edu.br

4.22. Em caso de seguro-garantia, a apolice devera ter cobertura para pagamento direto ao empregado
apos decisdo definitiva em processo administrativo que apure montante liquido e certo a ele devido em
razdo de inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito em julgado de decisao judicial.

4.23. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

4.24. Na hipétese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o Contratado
ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da
execugao ou o adimplemento pela Administracao.

4.25. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposigcdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

4.26. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

4.26.1 O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto
ao inicio de processo administrativo para apuragao de descumprimento de clausulas contratuais.

4.26.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice,
sua caracterizacdo e comunicacao poderado ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato
que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

4.27. Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da carta fianga, autorizagdo para a liberagdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de
capitalizagdo, acompanhada de declaragdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o
Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

4.27.1 A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentacao da Susep.

4.27.2 A Administragao devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia
da apdlice.

4.28. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugdo do contrato ou apds a sua
extingéo por culpa exclusiva da Administragcéo e, quando em dinheiro, serd atualizada monetariamente.

4.29. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste
Termo de Referéncia.

4.30. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

4.31. A garantia de execugéo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista neste
Termo de Referéncia.

Vistoria

Pagina 7 | 26
Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Lei n° 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagéo
Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovagéo
Atualizagdo: NOV/2024


mailto:licitacao@ifrs.edu.br

MINISTERIO DA EDUCACAO
Secretaria de Educagdo Profissional e Tecnoldgica
Instituto Federal de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Diretoria de Licitagdes e Contratos
Rua Gen. Osoério, 348 — Centro — Bento Gongalves/RS — CEP 95.700-086 Telefone: (54) 3449.3300 — www.ifrs.edu.br —
E-mail: licitacao@ifrs.edu.br

4.32. A avaliagédo prévia do local de execugédo dos servigos € imprescindivel para o conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de
realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a
sexta-feira, das 09:00 as 12:00 horas e das 14:00 as 17:00.

4.33. Serao disponibilizadas datas e horarios diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia,
mediante agendamento através do e-mail dpo@ifrs.edu.br.

4.34. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realizagao da vistoria.

4.35. Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada pelo
seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.

4.36. A néo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos servigos,
devendo o Contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
Condigdes de execugao
5.1. A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:
5.1.1 Inicio da execugao do objeto: 15 (quinze) dias da emissédo da ordem de servigo.

5.1.2 Descrigdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos, frequéncia e
periodicidade de execugao do trabalho: conforme projeto executivo.

Local e horario da prestagdo dos servigos

5.2. Os servigos serdo prestados no seguinte endereco: Av. Francisco Trein, 326 - Cristo Redentor, Porto
Alegre - RS, 91350-200.

5.3. Os servigos serdo prestados no seguinte horario: Das 7:00 as 12:00 e das 13:00 as 18:00.
Rotinas a serem cumpridas

5.4. A execugao contratual observara as rotinas descritas no Projeto Executivo.
Materiais a serem disponibilizados

5.5. Para a perfeita execugédo dos servigos, o Contratado devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas,
promovendo sua substituigdo quando necessario.

5.5.1 O detalhamento relativo aos materiais consta no projeto executivo.

Informacgdes relevantes para o dimensionamento da proposta
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5.6. A demanda do érgao tem como base as caracteristicas detalhadas no projeto executivo.
Especificagdo da garantia do servigo

5.7. O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal da Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cdédigo de Defesa do Consumidor), sera de, no minimo 60 (sessenta) meses,
contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

Procedimentos de transigao e finalizagao do contrato
5.8. Os procedimentos de transigéo e finalizagdo do contrato constituem-se das seguintes etapas:
5.8.1 Vistoria;
5.8.2 Termo de Recebimento Provisorio;

5.8.3 Termo de Recebimento Definitivo.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas € as
normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao
total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucéo
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adog¢ao de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagéo,
que contera informagbes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo do Contratado, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos servigos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugao do objeto Contratado.

6.7. Nao sera exigido que a Contratada mantenha preposto da empresa no local durante o periodo de
execugao da obra, devendo, entretanto, o preposto apresentar-se no local de execugdo dos servigos
sempre que solicitado pela fiscalizagao do contrato.
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6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengéo do preposto da
empresa, hipétese em que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

Rotinas de Fiscalizagao

6.9. A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos.

Fiscalizagdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugéo do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condi¢cdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracao.

6.11.0 fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato, com a descrigao do que for necessario para a regularizagéo das
faltas ou dos defeitos observados.

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificacdes
para a corregao da execugao do contrato, determinando prazo para a corregao.

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugéo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogagao contratual.

6.16. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
nao implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.17. As disposigcbes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII da
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagao, por forca
da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

Fiscalizagdo Administrativa

6.18. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢gdes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdérios pertinentes, caso
necessario.

6.19. Caso ocorra descumprimento das obrigagcbes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.
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Gestor do Contrato

6.20.

7.
7.1.

7.2.

7.3.

Cabe ao gestor do contrato:

6.20.1 coordenar a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo
todos os registros formais da execugéo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da
ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragbes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequacgdes do contrato para fins
de atendimento da finalidade da administragao.

6.20.2 acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.20.3 acompanhar a manutengéo das condi¢des de habilitagdo da contratada, para fins de empenho
de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagao e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.20.4 emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo Contratado, com mengéo ao seu
desempenho na execugédo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacoes.

6.20.5 tomar providéncias para a formalizagao de processo administrativo de responsabilizagao para
fins de aplicagao de sancbes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n°
14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.20.6 elaborar relatorio final com informagbes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham
justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administragao.

6.20.7 enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagao dos procedimentos
de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do
contrato.

CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

A avaliagdo da execugdo do objeto utilizara, para afericado da qualidade da prestagdo dos servigos, o
disposto nesta segéo:

Sera utilizada a Planilha Orgamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro para acompanhamento dos
servigos, uma vez que estao previstas medi¢des mensais para a aferigdo dos servigos executados.

Sera indicada a retencéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sangdes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.3.1 ndo produziu os resultados acordados,
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7.3.2 deixou de executar, ou nao executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;
ou

7.3.3 deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou 0s
utilizou com qualidade ou quantidade inferior 8 demandada.

7.4. A afericdo da execugao contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
7.4.1 Alcance dos objetivos previstos no Cronograma Fisico-Financeiro.
Do recebimento

7.5. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo.

7.5.1 Tratando-se de obra ou servico de engenharia, ao final de cada etapa da execugdo contratual,
conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medigao prévia
dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memdria de calculo detalhada.

7.5.2 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.5.3 O Contratado também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao
contratual, quando for o caso.

7.6. O prazo para recebimento provisério sera contado do recebimento de comunicag¢éo de cobranga oriunda
do Contratado com a comprovagéo da prestagdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.7. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.8. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

7.9. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista
técnico e administrativo.

7.10. Para efeito de recebimento provisério, sera considerado para fins de faturamento o periodo constante
no Cronograma Fisico-Financeiro.

7.11.Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

7.11.1 o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagées da execucgao do objeto e,
se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos no ato convocatério, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato;
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7.12. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.13. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugéo
ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo n&o atestar a ultima e/ou Unica medi¢cao de servigos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento
provisorio.

7.14. A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigédo de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisorio.

7.15. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.16. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagao das
penalidades.

7.17. Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro,
a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relagao a fiscalizagao
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor
do contrato para recebimento definitivo.

7.18. Os servicos serao recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento
provisoério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da
qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagcdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

7.18.1 Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagées assumidas pelo Contratado, com mengao
ao seu desempenho na execugéo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento.

7.18.2 Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagao apresentada pela fiscalizagao e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas corregdes;

7.18.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base
nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

7.18.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagao.

7.18.5 Enviar a documentacgao pertinente ao setor de contratos para a formalizagao dos procedimentos
de liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestao.
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7.19. No caso de controvérsia sobre a execug¢do do objeto, quanto a dimenséao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissao de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execugéo do objeto, para efeito de liquidagcao
e pagamento.

7.20. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugido, pelo Contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugéo do objeto ou no instrumento de cobrancga.

7.21. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluirda a responsabilidade civil pela solidez e pela
segurancga do servigco nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugcéo do contrato.

Liquidagao

7.22. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidagdo, na forma desta sec¢do, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3°
da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.23. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacgéo, nos casos de contratagées decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite
de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

7.24. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

1) 0 prazo de validade;

I a data da emisséo;

1)} os dados do contrato e do érgdo contratante;

V) o periodo respectivo de execucao do contrato;

V) o valor a pagar; e

VI) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.25. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizagao da situagado, sem 6nus ao Contratante.

7.26. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagcdo mencionada no art. 68 da
Lei n°® 14.133/2021.

7.27. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para:
7.27.1 verificar a manutengdo das condigbes de habilitagdo exigidas;

7.27.2 identificar possivel razao que impecga a participacdo em licitagao/contratagdo no ambito do
orgao ou entidade, tais como a proibicdo de contratar com a Administracdo ou com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.27.3 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade do Contratado, sera providenciada
sua notificacao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao ou,
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no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do Contratante.

7.28. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera
comunicar aos 6érgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.29. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla
defesa.

7.30. Havendo a efetiva execugédo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o Contratado nao regularize sua situagao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.31. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizacdo da
liquidacdo da despesa, conforme segéo anterior, nos termos da Instrugado Normativa SEGES/ME n° 77,
de 2022.

7.32. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagao,
mediante aplicacdo do indice indice Nacional de Custo da Construgao (INCC) de corregdo monetaria.

Forma de pagamento

7.33. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo Contratado.

7.34. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.35. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagao aplicavel.

7.35.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos
na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.36. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123,
de 2006, nao sofrera a retengéo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagéo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

Reajuste

7.37. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado, considerando as planilhas referenciais elaboradas com base no SINAPI/SICRO do
més fevereiro do ano de 2025.
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7.38. Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os pregos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicagéo, pelo Contratante, do indice Nacional de Custo da Construgao
(INCC), exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

7.39. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano seré contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.40. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.41. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.42. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.43. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.44. O reajuste sera realizado por apostilamento.
Cessao de crédito

7.45. E admitida a cessado fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de
acordo com os procedimentos previstos na Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de
2020, conforme as regras deste presente topico.

7.45.1 As cessbes de crédito ndo abrangidas pela Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho
de 2020, dependerdo de prévia aprovacao do Contratante.

7.46. A eficacia da cessao de crédito ndo abrangida pela Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de
julho de 2020, em relagdo a Administragéo, esta condicionada a celebragdo de termo aditivo ao contrato
administrativo.

7.47. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagdo contratual de cumprimento de todas as condi¢des
de habilitagdo por parte do Contratado (cedente), a celebragdo do aditamento de cessao de crédito e a
realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do
cessionario, bem como a certificacdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e
contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos
fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, nos termos do
Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.48. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (Contratado)
pela execucdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e excecgbes ao
pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de
direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em
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conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagao do fato gerador, quando for o caso, e o
desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragao.

7.49. A cessdo de crédito ndo afetara a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a integral
responsabilidade do Contratado.

8. INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecucgao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.2. Serao aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

8.2.1 Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave;

8.2.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima, sempre que n&o se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

8.2.3 Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a
imposig¢ao de penalidade mais grave.

8.2.4 Multa:

8.2.4.1. Moratéria, para as infragdes descritas no item “d”, de 0,5% (zero virgula cinco
por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
até o limite de 60 (sessenta) dias.

8.2.4.2. Moratdria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor total do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela
inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementagéo ou reposigao
da garantia;
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8.24.21. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentagao,
suplementagédo ou reposigdo da garantia autoriza a Administracdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

8.2.4.3. Compensatoria, para as infragbes descritas acima alineas “e” a “h” de 0,5%
(zero virgula cinco por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratag&o.

8.2.4.4. Compensatodria, para a inexecugao total do contrato prevista acima na alinea
“c”, de 0,5% (zero virgula cinco por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da
contratacao.

8.2.4.5. Compensatoéria, para a infracdo descrita acima na alinea “b”, de 0,5% (zero
virgula cinco por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratagéo.

8.2.4.6. Compensatoria, em substituicdo a multa moratéria para a infragdo descrita
acima na alinea “d”, de 0,5% (zero virgula cinco por cento) a 30% (trinta por
cento) do valor da contratagao.

8.2.4.7. Compensatoria, para a infragdo descrita acima na alinea “a”, de 0,5% (zero
virgula cinco por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratacéo.

8.3. A aplicagao das sangbes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacao de reparagéao integral do dano causado ao Contratante.

8.4. Todas as sangbes previstas neste Termo de Referéncia poderao ser aplicadas cumulativamente com a
multa.

8.5. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimagéo.

8.6. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da
garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

8.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data
do recebimento da comunicacgao enviada pela autoridade competente.

8.8. A aplicacdo das sancgdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1 Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificagbes serao enviadas eletronicamente
para os enderegos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela
empresa no SICAF.

8.8.2 Os enderegcos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das
comunicagoes a eles comprovadamente enviadas.
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8.9. Na aplicacdo das sangdes serao considerados:
8.9.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
8.9.2 as peculiaridades do caso concreto;
8.9.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;
8.9.4 os danos que dela provierem para o Contratante; e

8.9.5 a implantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos 6rgaos de controle.

8.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n® 12.846, de 2013, serado apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

8.11.A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administragédo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagao ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia.

8.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagdo da
sancgdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

8.13. As sancgbes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.14. Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizagbes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com
os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6rgéo ora Contratante, na forma da Instrugéo
Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO
Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo MAIOR
DESCONTO.
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Regime de Execugao

9.2. O regime de execugao do objeto sera de empreitada por prego unitario.
Critérios de aceitabilidade de pregos

9.3. O critério de aceitabilidade de pregos sera:

9.4. Maior desconto sobre o valor global, conforme valor estimado da licitagao.

9.5. O percentual de desconto ofertado devera incidir linearmente em todos os itens constantes na Planilha
Orgamentaria.

9.6. Os custos unitarios ndo poderao ser superiores aos custos estimados pela Administragéo.
Exigéncias de habilitagcao

9.7. Para fins de habilitagcdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:
Habilitagao juridica

9.8. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade
para fins de identificagdo em todo o territério nacional;

9.9. Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede;

9.10. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigao de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagcdo ficara condicionada a \verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.11.Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social
no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.12. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unidao e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instru¢do
Normativa DREI/ME n.® 77, de 18 de margo de 2020.

9.13. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.14. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz;

9.15. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagéo respectiva.
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Habilitagao fiscal, social e trabalhista

9.16. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

9.17. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.18. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.19. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.20. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.21. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.22. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio
ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.23. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscricao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagao Economico-Financeira

9.24. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitagdo/contratagédo, ou de
sociedade simples;

9.25. certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.26. balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos
2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando, para cada exercicio, indices de Liquidez Geral
(LG), Liquidez Imediata (LI), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um).

9.26.1 Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Liquidez Imediata (LI), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera
exigido, para fins de habilitagéo, patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor total
estimado da contratacgéo.
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9.27. Em atengdo ao que estabelece o §4°, art. 69 da Lei n® 14.133, de 2021, para fins de habilitagédo, todas
as empresas deverdo apresentar patriménio liquido minimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratacao.

9.28. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos;

9.29. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissao da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.30. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste termo de referéncia devera ser atestado
mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

9.31. Declaragdo do fornecedor, acompanhada da relacdo de compromissos assumidos, conforme modelo
anexo ao Edital, de que um doze avos dos contratos firmados com a Administragdo Publica e/ou com a
iniciativa privada vigentes na data apresentacdo da proposta ndo é superior ao patriménio liquido do
interessado, observados os seguintes requisitos:

9.31.1 a declaracdo deve ser acompanhada da Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE),
relativa ao ultimo exercicio social; e

9.31.2 caso a diferenga entre a declaragdo e a receita bruta discriminada na Demonstragao do
Resultado do Exercicio (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para
menos, o fornecedor devera apresentar justificativas.

9.32. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo/contratagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

Qualificagao Técnica

9.33. Declaragdo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informagbes e das condi¢des
locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da contratacao.

9.33.1 Essa declaragdo podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel
técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condi¢gdes e peculiaridades da
contratagao.

9.34. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em plena validade;

9.35. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagao, no momento
da assinatura do contrato ou do aceite de instrumento equivalente, da solicitagcdo de registro perante a
entidade profissional competente no Brasil.

Qualificagao Técnico-Operacional

9.36. Comprovacdo de aptiddo para execucdo de servico similar, de complexidade tecnolégica e
operacional equivalente ou superior a do objeto desta contratagao, ou do item pertinente, por meio da
apresentacao de certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
pelo conselho profissional competente, quando for o caso.
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9.37. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a
contrato(s) executado(s) com as seguintes caracteristicas minimas:

9.37.1 Comprovacao de execugéo de estruturas de concreto armado com caracteristicas semelhantes
a deste projeto com area superior a 2500 m?, ou comprovagao de execugao de servigos de mesma
complexidade.

9.37.2 Os servigcos de mesma complexidade neste caso sdo: execugao de esquadrias metalicas com
area superior a 500 m? somado a estruturas metalicas com area superior a 500 m? e somado a
execucao de telhado com area superior a 500 m2.

9.38. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes informacgoes:

a. Dados da obra ou servigo, como numero do contrato ou convénio (se houver), local de realizagdo da
obra ou servigo (rua, nimero, complemento, bairro, municipio, UF, CEP), parcelas executadas (no caso
de obra/servigo ndo continuado ou parcialmente concluido);

b. Dados do contratante: raz&o social; CNPJ;
c. Dados da pessoa juridica contratada: razéo social, CNPJ;
d. Dados do(s) responsavel(is) técnico(s): nome completo, titulo profissional e registro no CREA ou CAU,;

e. Descricdo dos servigos realizados, suficientemente detalhada para permitir a caracterizagdo das
atividades desenvolvidas e a identificagdo dos profissionais envolvidos na obra ou servico;

f. Quantitativos dos servigos realizados;

g. Identificagdo do signatario (titulo, nome completo e cargo/fungdo) e assinatura do representante do
contratante;

h. Numero do documento de responsabilidade técnica expedido em razdo das obras ou servigos
executados (ART/RRT); e

i. Data de emissdo do Atestado Técnico.

9.39. Serao admitidos, para fins de comprovagao de quantitativo minimo de servigo, a apresentacao e o
somatorio de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante, pois essa situagéo
equivale, para fins de comprovacéao de capacidade técnico-operacional, a uma Unica contratagao.

9.40. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

9.41. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte a
contratagdo, endereco atual do Contratante e local em que foram prestados os servigcos, entre outros
documentos.

9.42. Os atestados deveréo referir-se a servigos prestados no dmbito de sua atividade econdmica principal
ou secundaria especificadas no contrato social vigente.
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9.43. Serao aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando
acompanhados de traducdo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade
emissora.

9.44. A apresentagao, pelo fornecedor, de certiddes ou atestados de desempenho anterior emitido em favor
de consoércio do qual tenha feito parte sera admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10
e 11, da Lei n® 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

Qualificagao Técnico-Profissional

9.45. Apresentagdo do(s) profissionais(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de servigo
de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

9.46. Para o Engenheiro Civil ou Arquiteto:

9.46.1 Comprovagao de execugao de estruturas de concreto armado com caracteristicas semelhantes
a deste projeto com area superior a 2500 m?, ou comprovagao de execugao de servigcos de mesma
complexidade.

9.46.2 Os servicos de mesma complexidade neste caso sdo: execugao de esquadrias metalicas com
area superior a 500 m? somado a estruturas metalicas com area superior a 500 m? e somado a
execucao de telhado com area superior a 500 m?2,

9.47. O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(do) participar do servigo objeto do contrato, e sera
admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada
pela Administracao (§ 6° do art. 67 da Lei n°® 14.133, de 2021)

9.48. Apresentacao da relagcdo de compromissos assumidos e pendentes de cumprimento pelo fornecedor,
que importem em diminui¢do da disponibilidade dos profissionais indicados no item anterior, conforme
modelo anexo ao Edital.

9.49. Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de
regulamento, tenham dado causa a aplicacdo das sangbes previstas nos incisos lll e IV do caput do art.
156 da Lei n.° 14.133, de 2021, em decorréncia de orientacdo proposta, de prescricdo técnica ou de
qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

9.50. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

Disposig¢oes gerais sobre habilitagao

9.51. Quando permitida a participagdo na licitagdo/contratagdo de empresas estrangeiras que nao
funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducgao livre.

9.52. Na hipotese de o fornecedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para assinatura do
contrato ou da ata de registro de pregos ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos
exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos
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do disposto no Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.53. Nao serao aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

9.54. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
fornecedor for a filial, todos os documentos deverdao estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

9.55. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de numeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do
recolhimento dessas contribui¢des.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGCAO

10.1. O custo estimado total da contratagéo, que € o maximo aceitavel, é de R$ 16.132.075,00 ( dezesseis
milhdes cento e trinta e dois mil e setenta e cinco reais), conforme custos unitarios apostos no item 1.

11. ADEQUAGAO ORCAMENTARIA

11.1.As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignhados
no Orgamento Geral da Unigo.

11.2.A contratagéo sera atendida pela seguinte dotagao:

5 Valor (R
Objeto Acdo | po | GND | Gestor (RS)
Orcamentaria —
Exercicio 2024
RS
Construgdo do Campus Porto Alegra Zona Norte 15R4 0000 4 SETEC 15.000.000,00

11.3.A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apdés aprovagao da Lei
Orcamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

12. DISPOSIGOES FINAIS
12.1.  As informagdes contidas neste Termo de Referéncia ndo séo classificadas como sigilosas.
12.2. Sao anexos deste Termo de Referéncia:

12.2.1 Apéndice A do Anexo | - Estudo Técnico Preliminar
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Queila Tomielo de Camargo
Diretora de Planejamento e Obras

Tatiana Weber
Pré-Reitora de Administracao

DESPACHO:

Tendo em vista as justificativas apresentadas pelo Setor Requisitante no Documento de
Formalizagdo de Demanda e neste documento e, considerando o atendimento aos principios da
essencialidade, do interesse publico e da economicidade, aprovo o presente Termo de Referéncia com seus
direitos e deveres pelas partes e autorizo a realizagdo do procedimento de contratagdo, observadas as
disposicdes da LEI No 14.133, DE 1° DE ABRIL DE 2021.

O Termo de Referéncia, bem como os demais documentos deste processo, serdo publicos,
conforme determina a Lei de Acesso a Informacgdo, e por ndao conterem informacdes sensiveis ou que
possam trazer prejuizos a seguranga da sociedade e/ou do Estado. Assim, de forma a se cumprirem os
mandamentos constitucionais e legais atinentes a publicidade, todos os atos processuais serado publicos.

Autorizo, ainda, a insergcdo dos dados necessarios nos sistemas pertinentes a fim de poderem ser
realizados os empenhos da contratagéo.

Por fim, em cumprimento as determinagbes legais, autorizo a confecgdo e a assinatura do
necessario contrato administrativo entre as partes, para que o servigo possa ser iniciado.

Encaminha-se para prosseguimento.

JULIO XANDRO HECK
Reitor
Decreto Presidencial de 14/02/2024
Publicado no DOU de 15/02/2024
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Estudo Técnico Preliminar 11/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23419.000450/2025-52

2. Portaria da Equipe de Planejamento

Portaria PROAD-ADJ/IFRS no 25, de 11 de fevereiro de 2025

3. Descricao da necessidade

A contratacdo do Bloco Multiuso para a implantagdo do novo Campus Porto Alegre
Zona Norte do IFRS integra as diretrizes do Programa de Aceleracdo do Crescimento
(PAC) do Governo Federal, que visa a expansdo e modernizacado da infraestrutura
educacional em todo o pais. Essa iniciativa € estratégica para ampliar o acesso a
educacdo profissional e técnica, levando a formacao de qualidade a uma nova regido,
contribuindo para a integracdo de um nimero maior de alunos e para a reducao das
desigualdades regionais.

A edificacdo do Bloco Multiuso se faz necesséria para centralizar e otimizar as
atividades administrativas, pedagogicas e de apoio, criando um ambiente integrado e
multifuncional que atendera as demandas especificas de um campus moderno e
dindmico. Esse espaco contar4d com areas destinadas a salas de aula, laboratorios,
bibliotecas, espacos de convivéncia e infraestrutura de apoio, fundamentais para
promover a interagao entre alunos, professores e comunidade, e para potencializar o
processo de ensino-aprendizagem.

Ao promover a expansao do IFRS para a Zona Norte de Porto Alegre, o projeto
também se alinha a politica de inclusédo social, democratizando o acesso a educacao
profissional e contribuindo para o desenvolvimento regional. Essa iniciativa reforca o
compromisso do Governo Federal e do IFRS com a formacdo de profissionais
capacitados, preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho, e com o
fortalecimento do desenvolvimento socioeconémico local.

Em resumo, a contratacdo do Bloco Multiuso é uma medida imprescindivel para
viabilizar a implantacdo do novo campus, integrando esfor¢cos para ampliar 0 acesso a
educacdo, incentivar o crescimento regional e promover a modernizacdo da
infraestrutura educacional, conforme o0s objetivos do PAC e as necessidades
estratégicas do IFRS.
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4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Pré6 Reitoria de Administracdo Tatiana Weber
Diretoria de Projetos e Obras Queila Tomielo de Camargo

5. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

Para descrever os requisitos da contratacdo do bloco multiuso, é fundamental
especificar as necessidades e expectativas da instituicdo de forma clara e detalhada. A
seguir, descricdo dos requisitos:

5.1. Quanto a Classificacdo do Objeto e Forma de Contratacéo

Embora o conceito de ‘obra’ ndo tenha contornos bem definidos no Direito Brasileiro,
de forma exemplificativa, a nova Lei de LicitagBes (Lei n® 14.133/2021), em seu Art. 6°,
Inciso Xll define obra como “toda atividade estabelecida, por forca de lei, como
privativa das profissbes de arquiteto e engenheiro que implica intervencdo no meio
ambiente por meio de um conjunto harménico de ac6es que, agregadas, formam um
todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteracdo substancial das
caracteristicas originais de bem imovel”.

Isto posto, considerando-se que o atendimento da necessidade ora apresentada
pressupde a construcdo do bloco multiuso, uma nova edificacdo projetada pelos
engenheiros e arquitetos lotados na Diretoria de Projetos e Obras do IFRS,
especificamente para viabilizar as atividades de ensino, pesquisa e extensédo do IFRS,
0 objeto a ser contratado é classificado como uma obra especial de engenharia.

Por tratar-se de atividade ndo afeta a area de competéncia do 6rgao, tampouco ao
plano de cargos de seus servidores, embora o empreendimento possa ser projetado
por equipe técnica competente pertencente ao 6rgéo, a obra deve ser executada de
forma indireta, por empresa especializada, em regime de empreitada por preco
unitario, conforme previsto no Art. 46, inciso |, da Lei n°® 14.133/2021, em que se atribui
a empresa contratada, vencedora da licitacdo, contratar pessoal, adquirir o material e,
se permitido, subcontratar os demais servicos necessarios a execucgdo da obra,
seguindo as especificacdes do projeto basico e projeto executivo elaborados pela
equipe técnica.

A fim de conferir maior agilidade e transparéncia ao certame, bem como ampliar a
concorréncia, em total aderéncia aos preceitos legais, recomenda-se a administracao
promover licitacdo sob a modalidade de CONCORRENCIA, conforme prevé o Art. 28,
inciso Il da Lei n°® 14.133/2021, no formato eletrénico e utilizando-se, como critério de
julgamento, o MAIOR DESCONTO, uma vez que o Art. 6°, inciso XXXVIII da referida
lei, traz que:
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“XXXVIII - concorréncia: modalidade de licitagdo para contratacdo de bens
e servicos especiais e de obras e servicos comuns e especiais de
engenharia, cujo critério de julgamento podera ser:

€) maior desconto;”

Por fim, entende-se imprescindivel a prévia formalizacdo de contrato administrativo
para a prestacao de servico, entre a vencedora desta licitacdo e o IFRS, estabelecendo
as condi¢cdes necessarias para a execucao da obra nos termos das leis, decretos,
portarias e demais normativos vigentes, de forma a assegurar a completa execucao
contratual, garantir o objeto e desconfigurar qualquer tipo de subordinacdo entre o
IFRS e os trabalhadores da futura contratada, pois o que se objetiva nho caso em tela é
a contratacdo da empresa, sob regime de empreitada, para a realizacdo de toda a
obra, ndo se eximindo a contratada da responsabilidade pela selecao, treinamento e
gerenciamento da mao de obra aplicada, inclusive quanto ao emprego das normas de
Saude e Seguranca do Trabalho, visando a prevencao de acidentes, dimensionada e
alocada em numero e carga-horaria suficiente para o desenvolvimento do trabalho
conforme cronograma.

5.2. Classificagéo do Objeto: Obra de Engenharia

A construcdo de um bloco multiuso é classificada como uma obra, pois envolve a
execucdo de um projeto que exige a aplicacdo de conhecimentos técnicos
especializados de engenharia civil, arquitetura e outros campos correlatos. Esse tipo
de obra compreende:

¢ Planejamento e desenvolvimento do projeto arquitetdnico e estrutural.

e Execucdo das fundacgles, estruturas, instalacdes elétricas, hidraulicas e
sanitarias.

* Acabamento e adequacdo dos espacos conforme normas de seguranca,
acessibilidade e qualidade.

* Implementacdo de sistemas de ventilacdo, climatizacdo e demais infraestruturas
necessérias para o funcionamento adequado da edificacéo.

Assim, o0 servico a ser contratado, enquadra-se ao art. 6°, inciso Xll, da Lei n°® 14.133
/2021, que traz a seguinte definicéo:

“XIl - obra: toda atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa das
profissbes de arquiteto e engenheiro que implica intervencdo no meio
ambiente por meio de um conjunto harmoénico de acfes que, agregadas,
formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta
alteracdo substancial das caracteristicas originais de bem imaovel;”

5.3. Forma de Contratacéo: Modalidade Concorréncia

A escolha da modalidade de concorréncia para a contratacdo da empresa que realizara
a obra de construcéo do restaurante estudantil se justifica pelos seguintes motivos:
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* Maior Competitividade: A modalidade de concorréncia permite a participacéo de
um maior numero de licitantes, ampliando a competitividade e aumentando as
chances de se obter uma proposta mais vantajosa para a Administragéo Publica.

* Abrangéncia Nacional: A concorréncia € uma modalidade que possibilita a
participacdo de empresas de todo o territério nacional, o que é especialmente
importante para obras de engenharia de grande porte, garantindo que as
melhores empresas do mercado possam competir.

* Exigéncia Legal: A modalidade concorréncia é apropriada para a contratacdo de
obras de engenharia de grande porte, conforme especificado na Lei 14.133/2021,
art. 6°, inciso XXXVIII.

* Capacidade Técnica e Econémica: A modalidade de concorréncia permite uma
avaliacdo mais criteriosa da capacidade técnica e econdmica das empresas
participantes, assegurando que a empresa vencedora tenha condicdes de
executar a obra dentro dos padrbes de qualidade e prazo estabelecidos.

Considerando que a construcédo do bloco multiuso geralmente envolve um investimento
significativo, a modalidade concorréncia é a mais adequada para garantir a
conformidade legal e a transparéncia do processo licitatorio.

Essa modalidade permite a participacdo de qualquer empresa que atenda as
condicdes estipuladas no edital, promovendo a ampla competitividade e a selecao da
proposta mais vantajosa.

Assim, a classificagdo da constru¢ao do bloco multiuso como uma obra de engenharia
e a escolha da modalidade Concorréncia para o processo licitatério estdo em
conformidade com a Lei 14.133/2021. Essa abordagem garante a legalidade,
competitividade e a selecdo da proposta mais vantajosa para a Administracdo Publica,
assegurando a qualidade e eficiéncia na execuc¢ao da obra.

5.4. Quanto ao Prazo de Vigéncia da Contratacéo

Para a execucao de obras, trata-se de contrato(s) por escopo, com prazos de vigéncia
e execucdo previamente estabelecidos, em razdo do cronograma fisico-financeiro
definido no projeto executivo, posto que deve ser compativel com a complexidade do
projeto e, ainda, comportar os prazos de recebimento provisoério e definitivo, de 25 e 90
dias sucessivos a conclusdo de cada etapa da obra. Assim sendo, definiu-se os
seguintes prazos:

Prazo de execucao da obra: 30 (trinta) meses
Prazo de vigéncia do contrato: 36 (trinta e seis) meses
5.5. Quanto a Qualificacdo da Contratada

A contratada para a execucdo da obra deve, necessariamente, ser empresa
especializada no ramo da construgéo civil, com comprovada capacidade econdmica,
técnico-operacional (para a gestdo da méao de obra exigida) e técnico-profissional,
comprovadas por: demonstrativos contabeis e indicadores financeiros e de liquidez
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aceitaveis; atestado de categoria técnica em obra semelhante de mesma
complexidade; e indicacdo de responsavel técnico pela obra, comprovando sua
qualificacdo técnico-profissional para o desempenho dessa funcéo.

5.5.1 Qualificacdo Econdmico-Financeira

Para comprovacgdo da Qualificacdo econdmico-financeira das empresas seré exigida a
comprovacdo da boa situacao financeira da empresa através da analise dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) , Liquidez Corrente (LC) e Liquidez Imediata
(LI). Os indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) , Liquidez Corrente (LC)
sdo exigéncias padrdao do modelo da AGU: Modelo de Termo de Referéncia para
Obras e Servicos, exceto TIC — Lei n°® 14.133, de 2021 (Camara Nacional de Modelos
de Licitagbes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido. Atualizagdo: NOV/2024).
Para esta contratacdo sera incluido o indice de Liquidez Imediata (LI).

Na presente licitacdo, para fins de apuracdo dos indices acima descritos, serdo
utilizadas as seguintes férmulas de célculo:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo ndo Circulante

Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo nao Circulante

Ativo Circulante

Passivo Circulante

Disponibilidade ou Disponivel

Passivo Circulante

A Liquidez Imediata (LI) € um indicador de desempenho cujo objetivo € mensurar se
uma empresa tem capacidade de cumprir suas obrigacdes e dividas, imediatamente.
Se refere a disponibilidade imediata de recursos financeiros em uma empresa ou
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organizacdo, sendo considerada uma forma conservadora de analisar a saude
financeira da entidade. Essa medida indica a capacidade da empresa de honrar suas
obrigacdes financeiras de curto prazo, sem depender de vendas de ativos ou obtencéao
de empréstimos adicionais.

A liquidez imediata é avaliada através de indicadores financeiros, que relaciona os
recursos disponiveis imediatamente (caixa e equivalentes de caixa, bancos, aplicacdes
de liquidez imediata) com as obrigacdes de curto prazo. Um indice de liquidez imediata
acima de 1 (um) indica que a empresa possui recursos suficientes para honrar suas
obrigacdes imediatas, ou seja, de curto prazo.

Ao exigir liquidez imediata, a Administracdo busca assegurar que a empresa
contratada possua recursos financeiros disponiveis para iniciar e dar continuidade a
execucao da obra dentro do previsto. Isso minimiza o risco de atrasos e paralisacoes,
garantindo o cumprimento do cronograma estabelecido ou até mesmo evitando o
abandono da obra por falta de recursos, ficando menos sujeitos a sofrer impactos
negativos devido as oscilacfes financeiras.

Conforme prevé a Lei n°® 14.133/2021, Artigo 69:

“Art. 69. A habilitacdo econdmico-financeira visa a demonstrar a aptidao
econdmica do licitante para cumprir as obrigacdes decorrentes do futuro
contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e
indices econdmicos previstos no edital, devidamente justificados no
processo licitatério, e sera restrita a apresentacdo da seguinte
documentacgéo:

| - balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contdbeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais;

Il - certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da
sede do licitante.

§ 1° A critério da Administracdo, podera ser exigida declaracdo, assinada
por profissional habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pelo
licitante dos indices econdémicos previstos no edital.

§ 2° Para o atendimento do disposto no caput deste artigo, € vedada a
exigéncia de valores minimos de faturamento anterior e de indices de
rentabilidade ou lucratividade.

§ 3° E admitida a exigéncia da relagdo dos compromissos assumidos pelo
licitante que importem em diminuicdo de sua capacidade econdmico-
financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.

§ 4° A Administracdo, nas compras para entrega futura e na execugéo de
obras e servicos, podera estabelecer no edital a exigéncia de capital
minimo ou de patrimdnio liquido minimo equivalente a até 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratagao.”
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A justificativa para exigir o indice de liquidez imediata no contexto das contratagcfes de
obras publicas do IFRS decorre da necessidade de assegurar a viabilidade financeira
das empresas contratadas e evitar problemas na execucao dos contratos das obras.

Nos ultimos anos, a Diretoria de Planejamento e Obras (DPO) tem observado que as
contratagfes de obras de engenharia tém enfrentado diversos desafios durante a sua
execucdo. Um dos principais problemas identificados esta relacionado a capacidade
financeira das empresas contratadas. Muitas vezes, essas empresas assumem uma
guantidade excessiva de contratos simultaneamente, comprometendo sua capacidade
de honrar os compromissos financeiros e de realizar os investimentos necessarios para
a execucao adequada das obras.

O indice de liquidez imediata (LI) € uma medida que disponibiliza a capacidade de uma
empresa honrar suas obrigacdes financeiras de curto prazo. A exigéncia de um indice
de liguidez imediata igual ou superior a 1,0 tem o objetivo de garantir que as empresas
contratadas possuam recursos financeiros suficientes para arcar com 0s custos das
obras contratadas, bem como para lidar com imprevistos e manter a continuidade dos
servigos prestados.

Ao exigir indice de liquidez imediata (LI) na licitagéo, o IFRS busca mitigar os riscos de
atrasos na execucdo das obras, continuidade dos servicos e até mesmo a nhao
conclusdo dos servigos. A garantia de uma situacdo financeira sélida por parte das
empresas contratadas é fundamental para assegurar a qualidade, a eficiéncia e a
sustentabilidade das obras publicas, bem como para proteger os recursos financeiros
investidos pelos 6rgéos publicos e evitar perdas ao erario.

Portanto, ao estabelecer a exigéncia de um indice de liquidez imediata minimo para as
empresas contratadas, o IFRS busca promover a selecdo de empresas
financeiramente estaveis, capazes de cumprir seus compromissos e garantir a
execucdo satisfatéria das obras publicas, confiantes assim para a obtencdo da
gualidade das contratacdes no ambito das obras de engenharia.

Cabe destacar que o Termo de Referéncia exige a apresentacdo do balanco
patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracfes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais. Assim, a empresa devera apresentar
todos os indices solicitados: Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) , Liquidez
Corrente (LC) e Liquidez Imediata (LI), acima de 1 (um) nos 2 (dois) ultimos exercicios
sociais, sob pena de Inabilitacéo.

5.5.2 Declaragcao de compromissos assumidos (Contratos Firmados)

Ser& exigido que o licitante apresente uma declaracdo, concomitante da relacdo de
compromissos assumidos, conforme modelo constante em anexo ao edital da licitacao.
Essa declaracdo tem como objetivo verificar se 1/12 (um doze avos) dos contratos
firmados pelo licitante com a Administracdo Publica e/ou com a iniciativa privada,
vigente na data de apresentacdo da proposta, ndo ultrapassa o valor do seu patrimdnio
liquido. Essa exigéncia visa garantir a saude financeira e a capacidade do licitante de
honrar seus compromissos. Serdo observados os seguintes requisitos:
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a. a declaracdo deve ser acompanhada da Demonstracdo do Resultado do
Exercicio (DRE), relativa ao ultimo exercicio social; e

b. caso a diferenca entre a declaracdo e a receita bruta discriminada na
Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE) apresentada seja superior a
10% (dez por cento), para mais ou para menos, o licitante deverd apresentar
justificativas.

Ao estabelecer esse requisito, busca-se evitar que a empresa contratada fique
sobrecarregada com uma quantidade excessiva de contratos, o que poderia
comprometer sua capacidade operacional e financeira para executar as obras
contratadas. A andlise dos compromissos vigentes em relagdo ao patriménio liquido é
um indicativo importante para verificar a sustentabilidade financeira do licitante,
considerando seus ativos e passivos.

Ao solicitar essa declaracédo e a relagdo de compromissos assumidos, 0 objetivo é
avaliar se o licitante possui um equilibrio financeiro adequado e se tem condi¢des de
cumprir com 0s compromissos assumidos em relacdo as obras publicas a serem
contratadas. Dessa forma, busca-se garantir a continuidade das obras, evitando
atrasos ou mesmo a nao conclusdo dos empreendimentos devido a problemas
financeiros do licitante.

Essa exigéncia contribui para uma selecdo mais criteriosa dos licitantes, priorizando
aqueles que possuem uma situacdo financeira estavel e sustentavel. Além disso,
protege 0s recursos publicos investidos nas obras, garantindo que sejam aplicados de
maneira eficiente e que os servigos contratados sejam efetivamente entregues.

Portanto, a exigéncia da declaracdo obrigatéria das relacbes de compromissos
assumidos em relagdo ao patriménio liquido do licitante é uma medida importante para
garantir a capacidade financeira da empresa contratada, proporcionando maior
seguranca e qualidade na execucédo das obras publicas no IFRS.

5.6. Quanto a Mao de Obra Empregada

Posto que obrigatoriamente precedida de um projeto basico e de projetos executivos,
toda obra demanda, inicialmente, a participagcdo de engenheiros e/ou arquitetos
habilitados para a elaboracdo dessas pecas técnicas, as quais, salvo diante de
demandas de complexidade técnica inusual, sdo elaboradas pelo préprio 6rgao publico
gue esta promovendo a licitacdo, através do seu corpo técnico, que também poderédo
participar da licitacdo e da execucdo da obra, desde que na qualidade de consultor
técnico e/ou em funcdes de fiscalizacdo, a servigo da Administracdo Contratante.

J& a execucdo da obra, propriamente dita, exigira profissionais capacitados para o
emprego das técnicas de construcdo civil e o adequado manejo dos equipamentos e
materiais e especificados nas pecas técnicas elaboradas, das quais constardo
indicacbes sobre os tipos mais adequados de equipamentos e materiais a serem
utilizados nos diferentes processos e etapas da construcdo, quais 0s produtos sdo o0s
mais recomendados e 0s procedimentos necessarios para que a constru¢do aconteca
de forma segura, tanto para o trabalhador que esta erguendo a obra, quanto para
usuario de seu produto final.
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5.7. Quanto aos Materiais Necessarios

Além dos equipamentos, maquinario e ferramentas necessarios a execugao da obra, a
contratada devera fornecer todos o0os materiais previstos nos projetos executivos
anexos ao instrumento convocatorio, observando a descricdo desses e 0s critérios
gualitativos e guantitativos detalhados pela equipe técnica na planilha orcamentaria,
nas memorias de célculos e no memorial descritivo de cada etapa do projeto. A
contratada se responsabilizara também pela gestdo dos insumos, ndo se admitindo
atraso na execucao dos servicos por alegada auséncia de materiais.

5.8. Quanto aos Critérios de Sustentabilidade Socioambiental

Para a construcdo de um bloco multiuso os Critérios de Sustentabilidade
Socioambiental foram estabelecidos com base no Plano de Logistica Sustentavel
(PLS) do IFRS e aplicados para garantir que o projeto seja ecologicamente
responsavel e socialmente justo. Aqui listamos algumas consideracdes:

|. Eficiéncia Energética

* Projeto de Edificacdo: Foram utilizadas técnicas de design, como orientacdes e
sombreamento adequado para reduzir a demanda de energia.

* Fontes de Energia Renovaveis: Foi considerado, para futuramente, ter a
possibilidade de instalacdo de painéis solares ou outras fontes de energia
renovavel.

* lluminagdo e Equipamentos Eficientes: Foi optado por iluminagdo LED e
equipamentos com eficiéncia energética.

ll. Uso Responséavel da Agua

» Sistemas de Reutilizagdo de Agua: Foi previsto sistema de coleta de agua da
chuva e reaproveitamento de agua.

* Dispositivos Economizadores: Foram previstas torneiras e vasos sanitarios
com baixo consumo de agua.

[ll. Materiais e Construcao

* Materiais Sustentaveis: previsdo de uso de materiais com baixo impacto
ambiental.

IV. Impacto no Ecossistema Local

* Preservacdo da Vegetacdo: Foi projetado para que tenha vegetacdo, criando
areas verdes e espagos de convivéncia ao redor do prédio.

* Controle de Erosdo e Poluicdo: Foi projetado levando em consideracao
medidas para prevenir a erosdo do solo e a poluicdo durante a construcao.

V. Aspectos Sociais

* Acessibilidade: O predio foi projetado levando em consideracdo para que seja
acessivel a todos.

9de 19



UASG 158141 Estudo Técnico Preliminar 11/2025

VI. Gestdo de Residuos

e Separacdo e Reciclagem: O prédio foi projetado levando em consideracao
sistemas para separacao e reciclagem de residuos organicos e ndo organicos.

Dessa forma, visando o atendimento das necessidades acima e da legislacdo que rege
a matéria, foram definidos o0s seguintes requisitos sob a responsabilidade da
Contratada, a serem observados durante a execu¢éo da obra:

e Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano
de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgéo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supresséao
da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras
fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6érgao
ambiental competente.

e Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados
em cada etapa da execucgdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da
Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasidao da respectiva
medi¢do, mediante a apresentacao dos seguintes documentos, conforme o caso:

- Copias das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;

- Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador
dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal
de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for
obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e
Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacao correlata;

- Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253,
de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa
IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento
exijam a emissao de tal licenca obrigatoria.

e Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucéao contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, a
CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do
territdrio estadual.

* Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolucdo n°® 307, de 05/07/2002, com as
alteracOes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01
/2010, nos seguintes termos:
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O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal
de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao érgao
competente, conforme o caso;

* Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugado CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
a CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada
dos residuos da construcao civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que
couber, aos seguintes procedimentos:

a) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacdo de material
para usos futuros;

b) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura;

c) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicagbes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem
/recuperacéo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas;

d)residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”,
encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em
areas nao licenciadas;

Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, conforme o caso, a contratada
comprovara que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle
de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004.

Qualquer instalagcéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na
execucao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de
poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;
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Na execucdo contratual, conforme o0 caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08
/03/90, e legislacéo correlata,

Nos termos do artigo 4°, 8§ 3°, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01
/2010, deverdo ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacéao de precos os custos correspondentes.

6. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado para a construcdo do bloco multiuso envolveu coleta e
andlise de informacfes sobre diversos aspectos que influenciardo o sucesso do
projeto. Foram levados em consideracao os seguintes critérios:

6.1. Analise do Publico-Alvo

¢ Perfil dos Estudantes: Foi analisado o perfil demografico e as necessidades dos
estudantes da instituicao.

e Tamanho e Crescimento da Populacdo: Avaliacdo do numero atual de
estudantes e a projecdo de crescimento para ajustar a capacidade do prédio.

6.2. Aspectos Financeiros

¢ Custos de Construcéo e Operacao: Foram levados em consideracao os custos
envolvidos na construgcdo e manutencéo do restaurante, incluindo equipamentos
e mobiliario.

6.3. Localizagao e Infraestrutura

* Localizacdo Ideal: Determinou-se a localizacdo mais estratégica dentro do
terreno, considerando acessibilidade e ambientacédo dos estudantes.

e Infraestrutura Necessaria: Avaliou-se a infraestrutura necesséria para implantar
0 bloco multiuso, como agua, energia e acesso.

6.4. Regulamentacéo e Normas

* Licengas e Autorizagdes: Foram verificadas as licengas e autorizagdes
necessarias para a operacao.

* Normas Sanitérias e de Seguranca: Foi adaptado o projeto para que atenda as
normas de seguranca e saude publica.

6.5. Sustentabilidade e Responsabilidade Social
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e Praticas Sustentaveis: Foram consideradas as praticas sustentaveis e como
isso pode influenciar o design e a operacdo do bloco multiuso, ajustando-se o
projeto de modo a atender da melhor maneira o seu publico.

7. Descricao da solucao como um todo

A fim de que possa ser licitado e para posterior execugao indireta, em regime de
empreitada, inicialmente, deverd a equipe de planejamento da contratacdo, junto dos
demais técnicos lotados na Diretoria de Planejamento e Obras do IFRS, elaborar os
Projetos Basico e Executivo (compreendendo os projetos arquitetdnico, estrutural,
elétrico, hidrossanitario, SPDA, PPCI, etc).

Feito isso, como esta Administracdo ndo dispde, em seu quadro de servidores, de mao
de obra qualificada e dedicada a construcao civil, restara necessaria a contratacdo de
empresa especializada para construir/executar a obra projetada, em tantas parcelas
(obras e respectivas licitacBes) quantas forem delimitadas nos projetos béasico e
executivo, haja vista os principios da eficiéncia e economicidade, especialmente
guanto ao orcamento disponivel para atendimento da demanda, a ser formalmente
indicado pelo Ordenador de Despesas.

Para que seja construido o Bloco Multiuso o processo passara por varias etapas,
desde o planejamento inicial até a conclusdo da obra, incluindo aspectos de licitacao,
execucgdo e sustentabilidade em atendimento ao Plano de Logistica Sustentavel (PLS)
do IFRS.

7.1. Planejamento do Projeto
7.1.1. Estudo de Viabilidade

e Levantamento de Necessidades: Realizacdo de pesquisas com cada campus
para entender as necessidades e expectativas do novo campus.

* Anélise de Demanda: Projecdo do numero de estudantes.

e Andlise Financeira: Estimar custos iniciais, operacionais e receitas projetadas
para garantir a viabilidade financeira.

7.1.2. Projeto Arquitetdnico e de Engenharia

e Design Sustentavel: Incorporar principios de sustentabilidade, como uso de
materiais reciclados, eficiéncia energética, e sistemas de gestdo de agua e
residuos.

* Acessibilidade: Atendimento a todas as normas de acessibilidade.

7.1.3. Obtencéo de Licencgas

* Licencas de Construcdo: Garantir todas as aprovacdes necessarias dos 6rgaos
municipais e estaduais.

e Conformidade com Normas: Certificar que o projeto esta em conformidade com
todas as normas de salde, seguranga e meio ambiente.
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7.2. Processo de Licitagao
7.2.1. Preparacéo do Edital

* Especificagbes Técnicas: Detalhamento de todas as especificacdes técnicas
necessarias para a construcao, incluindo materiais, técnicas de construcao e
prazos.

e Critérios de Avaliacdo: Definir critérios claros para a avaliacdo das propostas,
incluindo custo, experiéncia, sustentabilidade e prazo.

7.2.2. Publicacao e Divulgacéao

* Anuncio Publico: Publicar o edital em meios oficiais e outros canais relevantes
para alcancar um numero adequado de concorrentes.

7.2.3. Avaliacao das Propostas

* Comissdo de Licitagdo: A comissao ir4 avaliar as propostas com base nos
critérios previamente definidos.

7.3. Execucéo da Obra
7.3.1. Fiscalizacdo da Obra

* Supervisdo: Manter uma rotina de fiscalizacdo da obra pela equipe técnica
7.3.2. Sustentabilidade

e Gestdo de Residuos: Implementar um sistema eficiente de gestdo de residuos
durante a construgao.

e Eficiéncia Energética: Utilizar tecnologias e materiais que garantam eficiéncia
energética do prédio.

7.4. Concluséo e Entrega
7.4.1. Testes e Inspecdes

* Inspecbes Finais: Realizar inspecdes finais para garantir que todos 0s aspectos
do projeto foram concluidos conforme as especificacdes.

* Testes de Operacao: Testar todos os sistemas (elétrico, hidraulico, PPCI) para
garantir funcionamento adequado.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Uma vez que, para obras, os quantitativos de materiais e mao de obra (em tipo e horas
de servico) sdo definidos através de um conjunto de projetos técnico-executivos
(arquiteténico, estrutural, hidraulico, elétrico, luminotécnico, etc.), a partir de seus
respectivos memoriais descritivos e planilhas orcamentarias, sob responsabilidade dos
projetistas, nesta etapa o que se pode fazer €, em razdo da finalidade (mobiliario e
equipamentos necessarios as atividades a que se destinard a nova edificacdo) e
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ocupacao média esperada (numero de alunos, servidores e colaboradores externos a
organizacao que precisardo frequentar simultaneamente os ambientes), dimensionar, a
area util pretendida com a construcdo, estimada em 4433,00 m2 (quatro mil e
guatrocentas e trinta e trés metros quadrados). Assim, as quantidades necessarias
estdo apresentadas na planilha orcamentaria, parte técnica do projeto basico.

9. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 16.132.075,00

O modelo adotado para a execucgdo da Construcéo do Bloco Multiuso no IFRS, foi
elaborado pelos profissionais técnicos do IFRS, e conforme necessidade e terd como
estimativa prévia de custo no valor de R$ 16.132.075,00 (dezesseis milhdes e cento e
trinta e dois mil e setenta e cinco reais).

10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

O parcelamento do objeto consiste na divisdo deste em partes, itens, parcelas ou
etapas, onde cada uma dessas partes corresponda a uma licitacdo isolada. Ou seja,
refere-se a uma analise da divisibilidade do objeto, a ser adotada sempre que, com
isso, identificar-se o potencial aumento da competitividade, sem prejuizo aos aspectos
técnicos e preservada a economia de escala. Via de regra, a Administracao devera
proceder ao parcelamento do objeto, desde que o objeto seja divisivel e configure-se
técnica e economicamente viavel, ou seja, desde que ndo exista prejuizo financeiro ou
técnico ao conjunto licitado. No caso em tela, por tratar-se da construcédo de um bloco
Multiuso, conforme descrito acima, optou-se por dividir a licitacdo em dez itens,
possibilitando aos licitantes a participacdo em todos os itens que forem de seu
interesse.

11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao se identificou a necessidade de realizar contratagdes correlatas, posto que 0s
projetos ja foram desenvolvidos pelo érgéo e a execucdo da obra, por sua finalidade e
complexidade, ndo exige o emprego de técnicas construtivas inusuais, que nao
possam ser executadas por uma Unica empresa ou mesmo alvo de subcontratacéo,
sem prejuizos ao resultado esperado.

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O Bloco Multiuso desempenha um papel crucial na consolidacdo e modernizacdo da
infraestrutura do novo Campus Porto Alegre Zona Norte do IFRS, contribuindo
diretamente para o cumprimento das diretrizes e objetivos estabelecidos no Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFRS, especificamente no capitulo de
infraestrutura. A contratacdo deste empreendimento esta intrinsecamente alinhada ao
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planejamento estratégico da instituicdo, pois se apresenta como um espaco
multifuncional que integrard atividades administrativas, académicas e de apoio,
otimizando a gestéo e potencializando a exceléncia do ensino.

Ao concentrar em um unico local os diversos servicos e espacos de convivéncia, 0
Bloco Multiuso ndo so6 favorece a eficiéncia operacional e a comunicagdo entre os
diversos setores do campus, mas também promove um ambiente que valoriza a
integracdo e o bem-estar dos estudantes. Esse alinhamento com o planejamento
institucional é fundamental para garantir que as necessidades emergentes do IFRS
sejam atendidas de forma a fomentar a inclusédo, a inovacgéo e a qualidade educacional.

Adicionalmente, a implantacdo deste bloco reflete o compromisso do IFRS com a
expansdo e a democratizacdo do acesso a educacdo profissional e técnica,
contribuindo para o desenvolvimento socioecondmico da regido e ampliando as
oportunidades para um numero maior de alunos. Dessa forma, a contratagdo do Bloco
Multiuso se configura ndo apenas como uma resposta as demandas imediatas de
infraestrutura, mas como uma estratégia de longo prazo para fortalecer a missao

institucional e promover a evolugdo continua do ambiente educacional.
Objetivo O1: Fomentar infraestrutura adequada para todas as unidades do IFRS

A acao proposta visa garantir que as contratacdes estejam em consonancia com 0s
objetivos estratégicos estabelecidos no PDI. O foco esta na melhoria continua da
infraestrutura das unidades do IFRS, assegurando que elas atendam as necessidades
educacionais e administrativas, proporcionando um ambiente adequado e eficiente
para o desenvolvimento das atividades académicas e administrativas.

Ademais, citamos ainda outros planos de governanca da entidade aos quais a
contratacdo se alinha: Plano Diretor de Logistica Sustentavel e o Planejamento
Estratégico da entidade.

13. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A construcdo do Bloco Multiuso no IFRS — Campus Porto Alegre Zona Norte visa
atingir uma série de resultados que beneficiardo tanto os estudantes quanto a
instituicdo como um todo. Assim, pretende-se alcancar resultados significativos, dentre
0s quais destacam-se:

13.1. Integracdo e Modernizagéo da Infraestrutura:

A edificacdo centralizara as atividades administrativas, académicas e de apoio,
proporcionando uma infraestrutura moderna e integrada. Essa centralizagdo facilitara a
comunicacao entre os diversos setores do campus e otimizara a gestao dos recursos,
promovendo maior eficiéncia operacional.

13.2. Melhoria na Qualidade do Ensino e Ambientes de Aprendizagem:
Com espacos projetados para salas de aula, laboratorios, bibliotecas e areas de
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convivéncia, o Bloco Multiuso criara ambientes mais confortaveis e funcionais. Isso
contribui para um ensino de qualidade, estimulando a aprendizagem e o
desenvolvimento de competéncias essenciais para os alunos.

13.3. Expanséao do Acesso a Educacéao Profissional e Técnica:

A implantacdo do novo campus e a construgcao do Bloco Multiuso s&o parte das
diretrizes do PAC do Governo Federal, que visam a expansdo e a democratiza¢do do
acesso a educacdo. Essa iniciativa ampliara as oportunidades para alunos de novas
regides, levando a educacdo profissional e técnica a um publico ainda maior.

13.4. Fortalecimento da Imagem Institucional e Regional:

O investimento em infraestrutura de ponta reforca o compromisso do IFRS com a
exceléncia educacional. Ao modernizar suas instalagfes, a instituicdo consolida sua
imagem como referéncia em educacao, impactando positivamente a comunidade local
e contribuindo para o desenvolvimento socioecondmico da regiéo.

Em suma, a implementacédo do Bloco Multiuso representa uma estratégia abrangente
para modernizar a infraestrutura do IFRS e expandir o acesso a educacdo de
qualidade. Os resultados pretendidos transcendem a simples construcdo fisica,
impactando diretamente a eficiéncia administrativa, a qualidade do ensino e o
desenvolvimento regional, e reafirmando o compromisso da instituicdo com a
transformacéao social e educacional.

14. Providencias a serem Adotadas

Apés aprovado este estudo, deve-se iniciar a elaboracdo do Termo de Referéncia e o
projeto executivo, detalhando as informacdes que serdo utilizadas para a execucao da
obra, a ser licitada de forma parcelada ou ndo, conforme entendimento dos
responsaveis técnicos (engenheiros e arquitetos do IFRS) e da autoridade méxima do
IFRS.

15. Possiveis Impactos Ambientais

A insercdo de critérios de sustentabilidade socioambiental na obra demandada deve
estar presente desde o0s projetos basico e executivo até o acompanhamento da
execucao contratual, incluindo-se em todas as etapas aspectos técnico-arquiteténicos
e legais que a tornem um empreendimento sustentavel do ponto de vista cultural,
socioeconémico e ambiental, de forma que: - observe os requisitos de acessibilidade e
inclusédo instituidos pelo Decreto n°® 6.949/2009, pela Lei Brasileira de Inclusédo (Lei n°
13.146/2021) e Normas Técnicas brasileiras, possibilitando sua utilizacdo pelas
pessoas com deficiéncia; - priorize-se o conforto térmico-acustico da edificacao,
aumentando sua utilidade e eficiéncia energética; e - adote-se medidas para a
minimizar a geracao de residuos, prevendo ainda a destinacdo ambiental adequada
dos rejeitos inevitavelmente gerados, a exemplo das diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestado dos residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n°
12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, Resolucédo n° 307, de 05/07
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/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instru¢cdo Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos: a. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados),
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
areas de aterro de residuos da construcao civil, sendo dispostos de modo a permitir a
sua utilizacdo ou reciclagem futura; b. residuos Classe B (reciclaveis para outras
destinacdes), deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura; c. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicaces economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem
/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas; d. residuos Classe D (perigosos,
contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados,
reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas; e. em
nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacao
aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’'agua, lotes
vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas; e f. para fins de
fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que
todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ABNT NBR nos 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004. Portanto, a
obra devera ser projetada de forma a causar baixo impacto no ecossistema do
Campus, bem como executada de forma a favorecer a economia local e priorizar o
bem estar social, executando os servicos de acordo com a melhor técnica aplicavel,
com zelo e diligéncia, em observancia ao direito administrativo, a legislacdo ambiental
e trabalhista, e aos regulamentos infralegais aplicaveis ao setor da construcao civil,
assim como as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as
posturas e boas préticas, inclusive de seguranca e medicina do trabalho e de
seguranca publica, difundidas no mercado, mantendo, ademais, sua area de trabalho
continuamente limpa e desimpedida.

16. Declaracdo de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Esta Equipe de Planejamento posiciona-se pela VIABILIDADE da realizagcdo de
contratacdo na forma prevista, visando a consecucao da solucdo detalhada neste

estudo, para atendimento a necessidade manifestada pela area requerente no
Documento de Formalizacdo de Demanda autuado ao processo.
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17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

QUEILA TOMIELO DE CAMARGO

Membro da Equipe de Planejamento - Area Técnica

UADY ROCHA SESSIM

Membro da Equipe de Planejamento - Licitagdes e Contratos

MARCIO CRISTIANO DOS SANTOS

Membro da Equipe de Planejamento - requisitante

FLAVIO WERLE DE CAMARGO

Membro da Equipe de Planejamento - Licitagdes

LUIZA LUDWIG LODER

Membro da Equipe de Planejamento - Administrativo
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MODELO DE TERMO DE CONTRATO

Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021

OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA - LICITAGAO

(Processo Administrativo n® 23419.000450/2025-52)

XXIXXXX

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° xx/xxxx, QUE FAZEM
ENTRE SI O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,
CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL E A

EMPRESA

O Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS)], com
sede no(a) Rua General Osoério, 348, na cidade de Bento Gongalves/RS, inscrito(a) no CNPJ sob o n°
10.637.926/0001-46, neste ato representado(a) pelo(a) Reitor Julio Xandro Heck, nomeado(a) pelo Decreto
Presidencial de 14/02/2024, Publicado no DOU de 15/02/2024, portador da Matricula Funcional n°® 1342777,
doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) [CONTRATADQ)], inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n® [CNPJ],
sediado(a) na [endereco], na cidade de [cidade]/[UF], doravante designado CONTRATADO, neste ato
representado(a) por [nome e fungcdo no CONTRATADO], conforme [atos constitutivos da empresa] OU
[procuracdo apresentada nos autos], tendo em vista o que consta no Processo n® 23419.000450/2025-52 e
em observancia as disposicbes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagéo aplicavel,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do(a) Concorréncia n°® 90001/2025, mediante
as clausulas e condi¢bes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de obra de engenharia referente a construcao
do bloco multiuso do campus IFRS Porto Alegre Zona Norte, nas condi¢des estabelecidas no

Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratacgao:

ITEM ESPECIFICACAO CATSER VALOR % de VALOR FINAL
ESTIMADO desconto
1 Contratagdo de empresa 1619 - Obras | R$ 16.132.075,00

para a constru¢ao do bloco Civis de
multiuso do campus IFRS Edificagcdo
Porto Alegre Zona Norte. Prediais

1.3. O Cronograma fisico-financeiro sera anexado ao presente contrato.

1.4. Vinculam esta contratagao, independentemente de transcrigéo:
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1.4.1. O Termo de Referéncia;

1.4.2. O Edital da Licitagao;

1.4.3. A Proposta do CONTRATADO;

1.4.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.5. O regime de execucgédo é o de empreitada por prego unitario.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratagédo € de 36 (trinta e seis) meses contados do(a) assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis
no caso de culpa do CONTRATADO, previstas neste instrumento.

2.3. O prazo de execugédo da contratagdo é de 30 (trinta) meses, contados do recebimento da ordem
de servigo.

2.4. O CONTRATADO nao tem direito subjetivo a prorrogagao contratual.
2.5. A prorrogagao de contrato devera ser promovida mediante celebragédo de termo aditivo.

2.6. Nas eventuais prorrogagdes contratuais, os custos nao renovaveis ja pagos ou amortizados ao
longo do primeiro periodo de vigéncia da contratacdo deverao ser reduzidos ou eliminados como
condicao para a renovagao.

2.7. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas sangdes
de declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico,
observadas as abrangéncias de aplicacao.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos e
condigdes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

Matriz de risco:

3.1.1. Os riscos a serem suportados pelo contratante e contratado estdo previstos na Matriz de
Riscos anexo ao Contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATAGAO

4.1. As regras sobre a subcontratagdo do objeto sdo aquelas estabelecidas no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

Pagina2|15
Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Contrato - Licitacdes — Obras e Servigos de Engenharia - Lei n°® 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestao e Inovagéo
Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovagéo
Atualizagdo: NOV/2024


mailto:licitacao@ifrs.edu.br

MINISTERIO DA EDUCAGAO
Secretaria de Educacdo Profissional e Tecnoldgica
Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Diretoria de Licitagdes e Contratos
Rua Gen. Osorio, 348 — Centro — Bento Goncalves/RS — CEP 95.700-086 Telefone: (54) 3449.3300 — www.ifrs.edu.br —

E-mail: licitacao@ifrs.edu.br

XXIXXXX

CLAUSULA QUINTA - PREGO

5.1. O valor total da contratagéo é de R$ xxxxxx (xxxxxxxxx)

5.2. No valor acima estido incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive ftributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

5.3. O valor acima € meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao CONTRATADO
dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condi¢des a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo aquelas definidas no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
8.1. Sao obrigagbes do CONTRATANTE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo CONTRATADO, de acordo
com o contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorre¢des, imperfei¢des,
falhas ou irregularidades verificadas na execugédo do objeto contratual, fixando prazo para
que seja substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
CONTRATADGO;

8.1.5. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da
execugdo do objeto, para efeito de liquidagcdo e pagamento, quando houver controvérsia
sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art.
143 da Lei n°® 14.133, de 2021;

8.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execugao do objeto,
no prazo, forma e condigbes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sangoes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo do CONTRATADO, tais como:
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8.1.8.1.indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou
indiretamente o objeto CONTRATADO;

8.1.8.2. fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo
CONTRATADO;

8.1.8.3. estabelecer vinculo de subordinagdo com funcionario do CONTRATADO;
8.1.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos;

8.1.8.5. demandar a funcionario do CONTRATADO a execucado de tarefas fora do
escopo do objeto da contratagéo; e

8.1.8.6. prever exigéncias que constituam intervengéo indevida da Administragcdo na
gestao interna do CONTRATADO.

8.1.9. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao
das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo CONTRATADO;

8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacgdes relacionadas a
execugcdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do

ajuste;
8.1.10.1. A Administragédo terd o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por
igual periodo.

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo de 30 (trinta) dias;

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuragao de descumprimento de clausulas contratuais;

8.1.13. Comunicar o CONTRATADO na hipotese de posterior alteragdo do projeto pelo
CONTRATANTE, no caso do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

8.1.15. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

8.1.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes,
apresentem condigbes adequadas ao cumprimento, pelo CONTRATADO, das normas de
seguranga e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou
em local por ela designado;

8.1.17. Previamente a expedi¢cdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

8.1.18. Exigir do CONTRATADO que providencie a seguinte documentagdo como condi¢édo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
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8.1.18.1. "As built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
8.1.18.2. Comprovacgao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
8.1.18.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;
8.1.18.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e
8.1.18.5. Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro

da obra junto ao Cartério de Registro de Imdveis;

8.1.19. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes
técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

8.2. A Administragdo n&o respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO
com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obriga¢des constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execugao do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor
correspondente aos danos sofridos;

9.5. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o
dia trinta do més seguinte ao da prestagéo dos servigos, 0s seguintes documentos:

9.5.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
9.5.2. certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

9.5.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do CONTRATADO;

9.5.4. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
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9.5.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias, fiscais, comerciais e as demais
previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nado transfere a responsabilidade ao
CONTRATANTE e nao podera onerar o objeto do contrato;

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situagao, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execug¢édo do objeto contratual, ndo
ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

9.8. Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros;

9.9. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas,
todas as condigbes exigidas para habilitagdo na licitagéo;

9.10. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como
as reservas de cargos previstas na legislagao;

9.11.Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas;

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para
o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no
art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga do CONTRATANTE;

9.15. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados;

9.16. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos;

9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagbes aceitas
pela boa técnica, normas e legislagao de regéncia;

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente, cumprindo
as determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execug¢ao do objeto e
nas melhores condigbes de seguranga, higiene e disciplina;
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9.19. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo ou
instrumento congénere;

9.20. Cumprir as normas de protegcéo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a segurancga e a saude
no trabalho;

9.21. N&o submeter os trabalhadores a condi¢des degradantes de trabalho, jornadas exaustivas,
servidao por divida ou trabalhos forgados;

9.22. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na
condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislagcao
pertinente;

9.23. Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizagdo de trabalho noturno e em
condi¢cdes perigosas e insalubres e a realizacdo de atividades constantes na Lista de Piores
Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n° 6.481, de 12 de junho de 2008;

9.24. Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminacgao, violéncia e assédio no
ambiente de trabalho;

9.25. Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servigo para representa-lo na
execugao do contrato;

9.25.1. A indicacdo ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgéo
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.

9.26. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou de agente
publico que tenha desempenhado fungéo na licitagdo ou que atue na fiscalizagdo ou gestao do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.27. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugéo do contrato;

9.28. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execug¢ao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalagdbes em condigdes
adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

9.30. Fornecer equipamentos de protecdo individual (EPI) e equipamentos de protegdo coletiva
(EPC),quando for o caso;

9.31. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execugao do contrato;
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9.32. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que integram o Termo de
Referéncia, no prazo determinado;

9.33. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da
Administracao;

9.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
nao executar atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao
CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo;

9.35. Efetuar comunicacdo ao CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para adogéo de agdes de contingéncia
cabiveis.

9.36. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo CONTRATANTE;
9.37. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachg;

9.38. Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgéo para a execugao do servigo;

9.39. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

9.40. Atender as solicitacdes do CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigagdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto;

9.41. Instruir os seus empregados, quanto a prevencgao de incéndios nas areas do CONTRATANTE;

9.42. Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicacgao;

9.43. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;

9.44. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislagédo aplicavel,

9.45. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condicbes de trabalho, condi¢des meteorolégicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situagao das
atividades em relagéo ao cronograma previsto;

9.46. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
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construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo;

9.47. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de:

9.47.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA,;

9.47.2. supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

9.47.3. florestas plantadas; e

9.47.4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgédo ambiental
competente.

9.48. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa
da execugéao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1,
de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

9.48.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;

9.48.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n® 6.938, de 1981, e legislagéo correlata;

9.48.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exijam a emissdo de tal licenca obrigatdria; e

9.48.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucgao contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, o CONTRATADO devera
apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

9.49. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil
estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 2010, nos seguintes termos:

9.49.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
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Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

9.49.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 2002, o
CONTRATADO devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos
da construcao civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.49.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagao de material para
usos futuros.

9.49.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem
futura.

9.49.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.49.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverao ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

9.49.3. Em nenhuma hipétese o CONTRATADO podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas n&o licenciadas.

9.49.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, conforme o caso, o CONTRATADO comprovara, sob pena de multa, que
todos os residuos removidos estao acompanhados de Controle de Transporte de Residuos,
em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.50. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.50.1. Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissado pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual,
devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugéo
CONAMA n° 382, de 2006, e legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de
fonte.

9.50.2. Na execucgao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas
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Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico,
da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA
n° 01, de 1990, e legislagado correlata.

9.51. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 2010, deveréo ser
utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formagao de pregos os custos correspondentes.

9.52. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregées dos
servicos ou dos bens do CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

9.53. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagao e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificagbes.

9.54. Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengdo de licengas e regularizagcao
dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacéo etc.).

10. CLAUSULA DECIMA- OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

10.1.  As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais
a que tenham acesso em raz&o do certame ou do contrato administrativo que eventualmente
venha a ser firmado, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento de contratagéo,
independentemente de declaragéo ou de aceitagao expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas
em Lei.

10.4. A Administragao devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos
de suboperagéo firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do CONTRATADO
elimina-los, com excecgao das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentagdo para fins de comprovagcdo do cumprimento de
obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigagoes.

10.6. E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.
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10.7. O CONTRATADO devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua
observancia.

10.8. O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovagéo formulados.

10.9. O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,
inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado,
com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso,
data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais
omissoes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizagdo desses dados pela Administracdo nas
hipoteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides
técnicas ou recomendacoes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados a
autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO

11.1.Seré exigida a prestacdo de garantia na presente contratagdo, conforme regras constantes do
Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

12.1. As regras acerca de infragdes e san¢des administrativas referentes a execugéo do contrato sdo
aquelas definidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obriga¢cdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigagbes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a readequagédo do
cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a nado conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
CONTRATADO:
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13.3.1. ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e

13.3.2. podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagbes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133, de 2021, bem
como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.5. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.6. A alteragéo social ou a modificagéo da finalidade ou da estrutura da empresa nédo ensejara a
extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.7. Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragao subjetiva.

13.8. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
13.8.1. Do balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.8.2. Da relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.8.3. Das indenizagdes e multas.

13.9. A extingdo do contrato ndo configura o6bice para o reconhecimento do desequilibrio
econOmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatério.

13.10. O CONTRATANTE podera ainda:

13.10.1. nos casos de obrigagdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a
garantia prestada a ser executada, conforme legislagéo que rege a matéria; e

13.10.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a
Administracdo, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.° 14.133, de 2021, reter os
eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

13.11. O contrato podera ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou
entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitagédo ou atue
na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERAGOES

14.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

14.2. O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
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inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os
acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

14.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderéao exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.4. As alteragbes contratuais deverdao ser promovidas mediante celebragcdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovagao da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipagéo de seus efeitos, hipétese em que a formalizagédo do aditivo
devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

14.5. Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de
2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOTAGAO ORGAMENTARIA

15.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consianados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio. na dotacdo abaixo discriminada:

5 Valor (R
Objeto Ado | po | GND | Gestor (RS)
Orgamentaria —
Exercicio 2024
RS
Construgdo do Campus Porto Alegra Zona Norte 15R4 0000 4 SETEC 15.000.000,00

15.2. A dotagao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao da
Lei Orcamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na
Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposigdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICAGAO

17.1.  Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no
respectivo sitio oficial na Internet, em atengao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao
art. 8°, §2° da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal em xxxxxxxxx/RS, Sec¢ao Judiciaria de xxxxxxxxxxx/RS
para dirimir os litigios que decorrerem da execugéo deste Termo de Contrato que nao puderem ser
compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021.
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[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:

1-
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ANEXO Il
MODELO DE TERMO DE VISTORIA OU DE PLENO CONHECIMENTO
CONCORRENCIA N° 90001/2025

Declaragao de Vistoria (Opgao 01)

A EMPresa ...cooovvveeeeeiiiiiiee e yCNPJIN® L declara, para fins de participacao na
Concorréncia acima citada, que o(a) Sr(a)....cccccccceeernneeee , efetuou vistoria nas instalagbes do IFRS
Campus Porto Alegre Zona Norte, na presente data, tomando conhecimento de todas as
caracteristicas e das condicbes em que serdo executados os servigcos, ndo sendo admitidas

alegacdes posteriores de desconhecimento dos servigos e de dificuldades técnicas néo previstas.

Localedata: .......cccoeevvvnneenn. R A A,
(assinatura do representante da Empresa) (Servidor responsavel pelo acompanhamento)
ou

Declaragdo de Pleno Conhecimento ou Abstengao de Vistoria (Opgao 02)

A EMPresSa ...ccovvvveeeeeeeeeee e L,CNPJN® e, declara, para fins de participacdo na
Concorréncia acima citada, que se absteve de vistoriar as instalagbes do IFRS Porto Alegre Zona
Norte, responsabilizando-se por todas as consequéncias deste ato. Ciente de que nao serao
admitidas alegagbes posteriores de desconhecimento dos servigos, materiais, equipamentos e de
dificuldades técnicas nédo previstas.

Localedata: .......cccceeeeeeeerennenn. N |

(assinatura do representante da Empresa)



ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL - CONCORRENCIA N.° 90001/2025

Objeto: Contratagao de empresa para a construgao do bloco multiuso do campus IFRS Porto
Alegre Zona Norte.

Ao: Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul.
Endereco: Rua General Osorio, 348, Centro, Bento Gongalves/RS, Brasil. CEP 95700-086.

Ref.: Proposta para execugao do objeto da CONCORRENCIA N.° 90001/2025.

Prezados,

A (NOME DA EMPRESA), (n.° do CNPJ), _ , sediada (endereco

completo), (CEP), por intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a)
, _(cargo) , portador(a) da Carteira de Identidade n.°

e do CPF n° , (e-mail)_, residente e domiciliado no

(endereco completo), firmado abaixo e que sera o responsavel pela assinatura do
contrato, tendo examinado as condigdes do edital e dos Anexos que o integram, propomos
executar e concluir as obras previstas no mencionado edital, pelo valor descrito abaixo.

ITEM DESCRIQAO VALOR % de VALOR FINAL R$
ESTIMADO R$ desconto

01 Contratagdo de empresa para a 16.132.075,00 XXX XXX
construgéo do bloco multiuso do
campus IFRS Porto Alegre Zona Norte.

TOTAL (porextenso) .......cccevveveviiiiininenennns

Outrossim, declaramos que:

a) temos conhecimento do local onde serdo executadas as obras e aceitamos todas as
condigdes impostas pelo edital e seus anexos;

b) a obra sera executada e concluida no prazo maximo de ( ) dias,
contado da data estabelecida na ordem de servico;

C) a garantia dos servigos sera de ( ) anos;

d) esta proposta compreende todas as despesas com mao-de-obra (inclusive leis sociais),
materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos
necessarios a perfeita execugao de toda a obra;

e) concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de
( ) dias.




f) o pagamento deve ser efetuado na Conta corrente , Agéncia , Banco

g) para contato com a empresa, poderao ser utilizados os seguintes meios: telefone n°
e e-mail

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituira um compromisso de nossa parte,
observadas as condicdes deste edital.

(localidade)  ,em de de

___ (assinatura)___

(nome por extenso)

_(cargo)__



ANEXO V

MODELO DE DECLARAGCAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A

A empresa

representante legal, o(a) Sr.(a)

ADMINISTRACAO PUBLICA

inscrita no CNPJ

nO.

, por intermédio de

seu

, infra-assinado, declara que possui os

seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a administragédo publica vigentes nesta data:

quem possui
contrato vigente

Nome do Periodo de Objeto do Valor do Enderegco completo do
Org&o/Entidade/ vigéncia contrato contrato Orgao/Entidade/Empresa
Empresa com (R$)

-] a
. —
=== a
. —
=== a
A —

VALOR TOTAL DOS CONTRATOS:

Local, data

Assinatura :

Nome do Representante Legal da Empresa:

Carimbo

Telefone/e-mail para eventual contato:



ANEXO VI

CONCORRENCIA N° 90001/2025

CARTA DE ANUENCIA PROFISSIONAL

BU, (nome completo do profissional),
........................................... (formagao profissional), com registro valido no
.................................... (entidade profissional competente), sob n°

................................ (informar o numero registro), DECLARO-ME CIENTE E DE
ACORDO com minha participagdo na equipe técnica da empresa
....................................... (razdo social da empresa declarante), inscrita no CNPJ
sob 0 N.% (XX.Xxx.xxx/xxxx-xx), participante da CONCORRENCIA N° 90001/2025 do
IFRS, para, sagrando-se vencedora do certame, atuar como seu Responsavel
Técnico (RT) na execugao do(s) servigo(s) contratado(s).

Cidade-UF dia més

ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO

E DA EMPRESA LICITANTE



Ministério da Educagao
Secretaria de Educacgao Profissional e Tecnoldgica
Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Diretoria de Planejamento e Obras
Rua Gen. Osorio, 348 — Centro — Bento Gongalves/RS — CEP:95.700086
Telefone: (54) 3449-3332 — www.ifrs.edu.br — E-mail: dpo@ifrs.edu.br

Projeto Basico

Bloco Multiuso IFRS

(Lei 14.133/2021, art. 6°, inciso XXV)
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CONSIDERAGOES INICIAIS

Este Projeto Basico apresenta o conjunto de estudos preliminares realizados para a contratacao
de empresa especializada com o objetivo de construir o Bloco Multiuso, que sera a sede oficial
do novo Campus Porto Alegre Zona Norte do Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia
do Rio Grande do Sul (IFRS). Este empreendimento integra o programa de expansao do PAC do
Governo Federal — MEC, que visa ampliar e modernizar a infraestrutura educacional,

consolidando a presenca do IFRS em regiGes estratégicas do estado.

A implantagdo do Campus Porto Alegre Zona Norte tem como finalidade oferecer um ambiente
moderno e integrado, que atenda as demandas de uma comunidade académica diversificada e
promova a exceléncia no ensino, na pesquisa e na extensdo. A construcdo do Bloco Multiuso,
como sede oficial do campus, centralizard as atividades administrativas, pedagdgicas e de
apoio, garantindo maior eficiéncia na gestdo institucional e facilitando a comunicacao entre os

diferentes setores.

Ao concentrar em um Unico espaco 0s servicos essenciais e os ambientes de convivéncia, o
novo Bloco Multiuso propicia um cenario de integracdo e colaboracdo que impulsionara o
desenvolvimento académico e social. Esta iniciativa reforca o compromisso do IFRS com a
melhoria continua da qualidade da educacao, a promocdo da inclusdo social e o fortalecimento
de sua missdo institucional, contribuindo para a forma¢ao de profissionais capacitados e

cidaddaos comprometidos com o progresso regional.

A constru¢ao do Bloco Multiuso para o novo Campus Porto Alegre Zona Norte representa um
marco estratégico para o IFRS e para a educacdo no estado, ao criar um ambiente propicio a

educacdo, a inclusdo e ao fortalecimento da rede de ensino. Esta iniciativa, fundamentada em
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diretrizes governamentais e em estudos técnicos, tem potencial para transformar a dinamica

educacional local, contribuindo para a construgdo de uma sociedade mais preparada para os

desafios do futuro.

1. Introdugao

Este projeto basico tem como objetivo a construcdo de um bloco multiuso com uma area total
de 4433,95m2. O valor total estimado para a obra é de RS 16.132.075,00 (dezesseis milhdes e
cento e trinta e dois mil e setenta e cinco reais). O projeto compreende as seguintes etapas:
projetos arquitetonico, fundacbes, estruturais, telhado e elétrico, planilha orcamentaria e
memorial descritivo. Este documento contém levantamentos, solu¢des técnicas, identificacdo de
servicos e materiais necessarios, informacbes e definicbes de métodos construtivos, além de

subsidios para a licitacao e gestdo da obra.

2. Levantamentos

2.1 Levantamento Topografico

Realizacdo de levantamento topografico da d4rea para a definicdo dos niveis e cortes

necessarios.

2.2 Levantamento de Infraestrutura Existente

Identificacdo das redes de esgoto, dgua, energia elétrica e telecomunicac¢des existentes no

local.

3. Estudos Preliminares:

O conjunto de estudos preliminares para a obra, abrange aspectos como: Adequacao técnica;

Funcionalidade; Requisitos ambientais; Adequa¢Bes as normas vigentes (requisitos de limites e
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areas de ocupacdo, normas de urbanizacao, leis de protecdo ambiental); Possivel movimento de
terra decorrente da implantacdo, necessidade de estabilizar taludes, construir muros de arrimo
ou fundacgbes especiais; Processo Construtivo a ser empregado; Possibilidade de racionalizacdo

do processo construtivo; Existéncia de fornecedores que deem respostas as solugdes sob

consideracdo; Estimativa Preliminar de custo; Viabilidade econdmico-financeira do objeto.

4. Adequacao Técnica

Para estudo do objeto foi considerado no todo ou em parte, os seguintes estudos e/ou

parametros:

4.1 Construgao existente

Para a construcdo foram analisadas as construcbes ja existentes para identificar o melhor

espaco para a construcdo da obra.

4.2 Licenciamento Ambiental

Segundo a resolucdo do Ministério do Meio Ambiente (MMA), que regula as atividades do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA), define-se

como Licenciamento Ambiental como:

“procedimento administrativo pelo qual o drgdo ambiental competente licencia a
localizagdo, instalagdo, ampliago e a operagdo de empreendimentos e atividades
utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras
ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradacGo ambiental,
considerando as disposi¢oes legais e requlamentares e as normas técnicas aplicdveis ao
caso.”

O processo de licenciamento para as obras onde terd supressdo de vegetacao ja foi iniciado, de

acordo com as especificagdes de risco da construgdo e as normas vigentes de cada municipio.
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5. Funcionalidade

Para que o objeto seja funcional serd levado em consideracdo, na hora de planejar, alguns
parametros, a seguir relacionados:

e Programa arquitetdonico: elaborado com base no numero de usudrios e nas

necessidades operacionais cotidianas basicas do campus;

e Elementos arquiteténicos de identidade visual: elementos marcantes do projetos
arquitetonico, como pilares, volumes e marcacgdes.

e Funcionalidade dos materiais de acabamentos: os materiais serdo especificados
levando em consideracdo os seus requisitos de uso e aplicacdo: intensidade e caracteristica do

uso, conforto, exposicdo a agentes e intempéries;

6. Requisitos Ambientais

Sera levado em consideracdo os requisitos ambientais para a construcao da obra. Primeiramente
uma analise visual do terreno para verificar se existem espécies nativas. Se o terreno apresenta
erosdo ou assoreamento de possiveis cursos d'agua locais.
As atividades que deverdao ser monitoradas no decorrer da execucdo da obra deverdo seguir as
diretrizes de sustentabilidades ambiental:

® Emissdo e propagacao de ruidos;

e EmissOes de materiais particulados / poeiras;

e Sinalizacdo da obra;

e Saude e seguranca do ocupacional / usos de EPlI's /Treinamento

ambiental;
® Passivos ambientais / areas contaminadas
e ErosOes e assoreamento dos cursos d’agua locais;

e Residuos sélidos / efluentes liquidos;


mailto:dpo@ifrs.edu.br

Ministério da Educagao
Secretaria de Educacgao Profissional e Tecnoldgica
Instituto Federal de Educacao, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Diretoria de Planejamento e Obras

Rua Gen. Osorio, 348 — Centro — Bento Gongalves/RS — CEP:95.700086
Telefone: (54) 3449-3332 — www.ifrs.edu.br — E-mail: dpo@ifrs.edu.br
e Residuos da construgdo civil e de demoli¢des

Devera ser tratado e previsto no projeto basico e no edital o destino final adequado dos
residuos da obra, ou seja, distribuicdo ordenada de rejeitos em aterros, observando normas
operacionais especificas de modo a evitar danos ou riscos a saude publica e a seguranca e a
minimizar os impactos ambientais adversos.

O projeto basico e executivo devem considerar o impacto ambiental da contratagdo caso exista.
Deve-se destacar no projeto basico e executivo a previsdo de emprego de mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias-primas locais (artigo 12, IV, Lei n. 8.666, de 1993), aspectos
gue foram recentemente alcados ao patamar de diretrizes de sustentabilidade nas contratacdes

publicas (artigo 42, Decreto 7.746, 05/06/12).

6.1 Adequagdes as normas vigentes (REQUISITOS DE LIMITES E AREAS DE OCUPACAO,
NORMAS DA URBANIZAGAO, LEIS DE PROTECAO AMBIENTAL)

Com base no Plano Diretor Municipal de cada cidade, foi avaliado a viabilidade dentro das
normas vigentes e a obra atende a legislagdo para os critérios abaixo:

e Limites e dreas de ocupacdes

e Normas da Urbanizacao

e Leis de Protecdo Ambiental

6.2 POSSIVEL MOVIMENTO DE TERRA DECORRENTE DA IMPLANTAGAO, NECESSIDADE DE
ESTABILIZAR TALUDES, CONSTRUIR MUROS DE ARRIMO OU FUNDAGOES ESPECIAIS.

Para a construcdo das obras n3ao serdo necessarias intervencdes referentes a grandes

movimentacao de terras.

7. Processo construtivo a ser empregado

O sistema construtivo seguira os parametros abaixo descritos:
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e Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente
difundidos;
® Garantia de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais em
consonancia com a ABNT NBR 9050;
e Utilizacdo de materiais que permitam a perfeita higienizacao e facil manutencao;
e Obediéncia a legislacdo pertinente e normas técnicas vigentes no que tange a
construcdo, saude e padrbes educacionais;
e O emprego adequado de técnicas e de materiais de construcdo, valorizando as
reservas regionais com enfoque na sustentabilidade.
Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar a execugdo da obra o sistema
construtivo adotado sera o convencional:
e Estrutura em concreto armado, paredes em alvenaria, cobertura em telhas

metalicas e sanduiches.

8. Possibilidade de Racionalizagao do Processo Construtivo

Como possibilidade de racionalizacdo do processo construtivo serdao levados em consideracao
os critérios abaixo:

e Otimizacdo do processo produtivo;

e Racionalizacao de materiais;

e Racionalizacdo do tempo;

e Padronizacdo de projetos;

® Mecanizagdo e uso de novas tecnologias;

® Projeto elaborado de acordo com a necessidade do empreendimento.
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9. Existéncia de fornecedores que atendam a demanda da Instituicao

A expansdo do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) com a implanta¢do do novo campus
e a construcdo do Bloco Multiuso demanda uma andlise criteriosa da capacidade dos
fornecedores em atender as especificidades do projeto. E imperativo que esses fornecedores
sejam capazes de fornecer produtos e servicos de alta qualidade, dentro dos prazos

estabelecidos e com custos compativeis, garantindo assim a exceléncia na execucdo da obra.

Para tanto, os fornecedores selecionados deverdo apresentar experiéncia comprovada na
realizacdo de projetos semelhantes, com destaque para aqueles desenvolvidos no setor
educacional. A expertise técnica nas areas de solucbes arquitetonicas, elétricas, hidraulicas e
de infraestrutura tecnoldgica é fundamental para assegurar que todas as exigéncias do projeto

sejam plenamente atendidas.

Com o objetivo de garantir a qualidade e a eficiéncia na implanta¢do do novo campus do IFRS, o
processo licitatério exigird a comprovacdo técnica das empresas participantes, bem como a
qualificacdo dos responsdveis técnicos. Essa exigéncia busca assegurar que somente
fornecedores capacitados e com histérico comprovado sejam contratados, promovendo a
transparéncia, a seguranca e a exceléncia na execuc¢ao dos projetos, e contribuindo para o

sucesso do empreendimento.

10. Estimativa de Custo

O modelo adotado para a Constru¢do do Bloco Multiuso para o IFRS foi elaborado pelos
profissionais técnicos do IFRS, do Departamento de Planejamento e Obras (DPO) e tera como

estimativa prévia de custo no valor de RS 15.000.000,00 (quinze milhdes de reais).
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10.1 Planilha Orgamentaria estimada

Item Quantidade Valor Total (RS)
Terraplenagem/Movimentacdo de 800 m3 RS 500.000,00
Terra
Fundagdo 1000 m? RS 2.000.000,00
Estrutura de Concreto 500 m? RS 3.000.000,00
Alvenaria 3500 m? RS 2.500.000,00
InstalagOes Hidrdulicas 4.000 m? RS 1.500.000,00
InstalacBes Elétricas 1.000 m? RS 2.000.000,00
Acabamentos 500 m? RS 2.000.000,00
Telhado 500 m? RS 1.500.000,00

Total - R$ 15.000.000,00

11. Viabilidade Economica-Financeira do Objeto

O IFRS recebeu recursos especificos através do PAC - Programa de Aceleragdo do Crescimento do MEC -

Governo Federal na expansao das institui¢des.

12. SolugOes Técnicas

Uma prévia do projeto arquitetonico foi elaborada e, apds a sua aprovagao, serao desenvolvidos
os projetos complementares (Projeto de Fundagdes, Projetos Estruturais; Projetos Elétricos,

Projeto Hidrossanitario, Projeto Telhado e Projeto de PPCI).

12.1 Projeto Arquitetonico
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e Descrigao Geral: Projeto arquitetonico elaborado visando a funcionalidade, seguranga e
acessibilidade.

e Planta Baixa: Distribuicdo dos espacos internos, incluindo cozinha, area de preparo,
area de servigo, refeitério, banheiros e dreas de circulagao.

e Elevagoes e Cortes: Detalhamento das elevacdes e cortes necessarios para a execu¢cao
da obra.

e Acessibilidade: Adequacdo as normas de acessibilidade, com rampas, sanitarios

acessiveis e sinalizacao adequada.

13. Identificacao de Servicos e Materiais Necessarios

13.1 Servicos

e Terraplenagem e fundagdes.

e Estrutura de concreto e alvenaria.
e Instalagdes hidraulicas e elétricas.
e Acabamentos internos e externos.

e Paisagismo e urbanizacdo do entorno.

13.2 Materiais

e Concreto, cimento, areia, brita.
e Tubulagdes e conexdes hidraulicas.
e Fios e cabos elétricos.

e Materiais de acabamento: revestimentos ceramicos, pisos, tintas, portas e janelas.

14. Informacgoes e Definigoes de Métodos Construtivos

14.1 Métodos Construtivos
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e Utilizacdo de métodos convencionais de construcao civil, com estrutura de concreto

armado e alvenaria.

e Implementacdo de sistemas de gestdo da qualidade e seguranca do trabalho.

15. Subsidios para a Licitagdao e Gestao da Obra

15.1 Critérios de Selec¢ao

e Qualificacdo técnica e experiéncia da empresa licitante.
e Capacidade financeira e operacional.

e Atendimento as especificacdes técnicas e prazo de execugao.

15.2 Gestdo da Obra

e Monitoramento continuo do cronograma fisico-financeiro.
e Fiscalizacdo da qualidade dos materiais e servicos.

e Relatdrios periddicos de andamento da obra.

16. Memorial Descritivo

16.1 Descrigao dos Materiais e Acabamentos

e Estrutura: Concreto armado com resisténcia caracteristica de 30 MPa.

e Alvenaria: Blocos ceramicos e de concreto, revestidos com argamassa e pintura acrilica.

e Instalagdes Hidraulicas: Tubula¢cGes em PVC para agua fria e esgoto, com registros de
pressao.

e InstalagOes Elétricas: Fios de cobre, disjuntores termomagnéticos e sistema de
aterramento.

e Acabamentos: Pisos ceramicos antideslizantes, portas de madeira, janelas de aluminio

anodizado e pintura lavavel.
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16.2 Métodos Executivos

e Fundagdo: Estacas pré-moldadas e sapatas corridas.
e Estrutura: Concreto armado moldado in loco.
e Alvenaria: Blocos ceramicos assentados com argamassa de cimento e areia.

e Cobertura: Estrutura metalica com telhas termoacusticas.

17. Método de graficagao dos projetos

A adocdo do método de grafica de projetos por meio de software BIM (Building Information
Modeling) se justifica pela necessidade de aprimorar a eficiéncia, qualidade e precisdo no

desenvolvimento e na gestao de projetos de engenharia e arquitetura no ambito do IFRS.

O BIM é uma metodologia inovadora que permite a criacdo de modelos digitais tridimensionais,
integrando informagdes planejadas sobre todas as etapas do ciclo de vida de uma edificacdao —
desde o planejamento e projeto, passando pela execucdo, até a manutencdo. Essa abordagem

traz diversos beneficios, tais como:

e Maior Precisdo e Redugdo de Erros: O BIM facilita a identificacdo de inconsisténcias e
conflitos no projeto, reduzindo retrabalhos e erros durante a execu¢ao da obra.

e Visualizagdo Tridimensional: A modelagem 3D permite uma compreensdo mais clara e
detalhada do projeto, proporcionando uma melhor andlise espacial e facilitando a
tomada de decisoes.

e Compatibilizacao de Projetos: O uso do BIM facilita a integracdo entre diferentes
disciplinas (arquitetura, estrutura, instalagdes elétricas e hidrossanitdrias), garantindo a
integracdo e a coeréncia das informacdes.

e Melhor Planejamento e Orgamentacado: Com dados mais precisos, é possivel

simulacdes, estimativas de custos mais realistas e um planejamento mais assertivo.
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e Facilidade na Gestao e Manutengao: As informag¢des do modelo BIM permanecem
disponiveis para a gestdo e manutencdo da edificacdo, otimizando processos futuros.

e Sustentabilidade: O BIM contribui para o desenvolvimento de projetos mais

sustentdveis, ao permitir analises de eficiéncia energética e uso racional de recursos.

Portanto, a utilizacdo de software BIM representa um avancgo significativo na modernizacdo e
qualificacdo dos processos de planejamento e execug¢dao de obras no IFRS, promovendo maior

eficiéncia, economia e qualidade técnica em projetos institucionais.

18. Conclusao

O presente projeto bdsico visa fornecer todas as informacdes necessarias para a licitacdo e
execucdao do bloco multiuso, garantindo a funcionalidade, seguranca e qualidade exigidas. A
elaboracdo deste projeto seguiu rigorosamente as normas técnicas vigentes, buscando sempre

a eficiéncia e a sustentabilidade.

Bento Gongalves, 10 de fevereiro de 2025.

Jozélia Assungdo Fernandes
Engenheira Civil
Coordenadora de Obras do IFRS

Queila Tomielo de Camargo
Diretora de Planejamento e Obras
Portaria n? 181/2024
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ATENCAO!

Srs Licitantes,

devido ao tamanho do arquivo demasiadamente
grande, o ANEXO VIII — Projeto Executivo, que
contém as pecas técnicas do item licitado, deve

ser obtido pelo portal do IFRS:

(https://ifrs.edu.br/editais/categorias/concorrencia/)

Buscar por: Concorréncia n°® 90001/2025 - Contratacao de
empresa para a construcao do bloco multiuso do campus
IFRS Porto Alegre Zona Norte.
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