

RECOMENDAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA DOS PROJETOS

Considerando que recebemos muitos cronogramas de realização de pesquisas desatualizados, o que acaba atrasando a execução da pesquisa e, seguindo orientações da Carta Circular 061/2012/CONEP, recomendamos:

- Que as diferentes etapas de pesquisa sejam indicadas com intervalo de tempo (semanas, meses, etc.) e não com datas específicas;
 - Ex: “a aplicação do questionário” terá duração de 2 meses, com início previsto para o mês 3 e término previsto para o mês 5;
- Deve constar no cronograma do projeto a seguinte informação:
 - O cronograma previsto para a pesquisa será executado somente após aprovação do sistema CEP/CONEP;