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Dados do Plano de Trabalho

Introdugao

Frente a pandemia do COVID-19 e a necessidade da utilizagdo dos laboratérios do
IFRS Erechim, para a realizacdo de testes e analises referentes ao trabalho de
conclusdo de curso com o tema “Andlise das propriedades mecanicas e
metalurgicas da solda FSW e TIG em Aluminio 5083 de 5mm, realiza-se um plano
de trabalho contendo as metas, recursos e prazos. Com o objetivo de transparecer
0 necessario para tal ato, e consequentemente, obter as metas propostas.

Justificativa

O plano de trabalho foi desenvolvido para que as atividades necessarias para
finalizar a parte prética do TCC, onde o acesso aos laboratérios do IFRS é essencial
para tal. Até entdo as seguintes atividades foram realizadas: Obtencdo das pecas
de aluminio para realizar as soldas e ensaios; Realizacdo da solda TIG e realizacao
da solda FSW, onde a solda TIG foi cedida e realizada na empresa Randon Triel-HT
e solda FSW foi cedida e realizada pela URI Campus Il; A solda FSW foi finalizada
no dia 05/10/2021;

Além disso, baseia-se na resolugdo 015/2021, Art. 23 para utilizacdo dos
laboratdrios. Tal qual afirma que “Devera ser permitido o acesso aos laboratérios
para estudantes, com supervisdao (ou com professor orientador), que necessitem
realizar sua pesquisa para trabalhos de conclusdo de curso, projetos de pesquisa,
ou para realizar as horas complementares, seguindo todos os protocolos do Plano
de Contingéncia para Prevenc¢do, Monitoramento e Controle da COVID-19 do IFRS
e a legislacdo, decretos ou documentos equivalentes existentes no municipio sede
do Campus, garantindo a preservacao da integridade da salde de estudantes e
profissionais da educagao.”

Divisao das
atividades nos
laboratorios

Como mais de um ensaio pode ser realizado em um sé dia, os dias necessarios
para realizar foram divididos em dia 1, dia 2, dia 3 e assim por diante. Sendo o dia
aproveitado em turno de 4 horas

Metas

Metas Prazo (Curto / Médio / Longo)

Pesquisa e definicdo das dimensdes

Realizado 15 de Setembro
dos corpos de prova.

Pesquisa sobre os planos de
contingencia dacovid19e a
possibilidade de utilizacdo dos Realizado 15 de Setembro
laboratdrios.

Pesquisa de precos e disponibilidade Realizado e disponibilizado pela Randon
de doacdes de chapas de aco. Triel-HT no dia 16 de Setembro

Realizado na Randon Triel-HT no dia 21

Preparacao do chanfro e soldagem de Setembro

das chapas em TIG.

Preparacdo das pecas e soldagem das

chapas em FSW. Realizado na URI Il no dia 05 de Outubro




Pesquisa e escrita sobre o referencial

L. Curto - Médio
tedrico.

Realizado na Mecanica Industrial Perosa

Usinagem dos corpos de prova e retirado no dia 18 de Outubro

Utilizacdo do laboratério de
Metalografia, com objetivo de realizar
12 metalografias e andlise das
amostras.

Tempo estimado de utilizagao: 4 Necessita Laboratério de Ciéncia dos
horas do dia 23/11 e caso necessario Materiais e auxilio técnico
4 horas do dia 24/11

Nota: Serd necessario auxilio do
responsavel pelo laboratdrio para
metalografia , acompanhado pelo
professor Fabio Knewitz para uso do
microscopio

Utilizacdo do laboratdrio de Ensaios
Mecanicos, com objetivo de realizar
os ensaios de dureza nos corpos de
prova soldados.

Utilizacdo do laboratdrio de Ensaios
Mecanicos, com objetivo de realizar
0s ensaios de tracdo nos corpos de
prova soldados. Necessita Laboratoério e auxilio técnico
Tempo estimado de utilizagao dos
laboratérios: 4 horas do dia 25/11 e
4h do dia 26/11

Nota: Serd necessario ser
acompanhado pelo professor Fabio
Knewitz para ensaio de tracdo.

Os recursos necessdrios para a finalizacdo da parte pratica do TCC sdo os
Recursos laboratdrios do IFRS ERECHIM, bem como os equipamentos para realizagdo dos
necessarios testes e serdo acompanhados pelo professor Fabio Luis knewitz .

As restricdes para a realizacdo deste plano se dado principalmente pela pandemia
de covid-19, presente nos dias de realizacdo do trabalho. Com isso, é necessario a
realizacdo dos usos de espaco fisicos respeitando os protocolos do plano de
contingencia da covid-19 e a legislagdo. Visando assim a Integridade fisica do
aluno e orientador. Além disso, busca-se realizar todos os ensaios da maneira mais
eficiente e rapida o possivel, para que dessa forma, se passe menos tempo nos
laboratérios.

Restri¢Oes
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Fluxograma de
metas praticas.

LEGENDA: VERDE: JA REALIZADO.




