
25,00%29/07/2019 BDI :OBRA: Quadra Coberta Poliesportiva - OSÓRIO

ENDEREÇO: Rua Santos Dumont, 2127

CLIENTE: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

UNIDADES: 1.0un

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 620.000,00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2018/12 114,17% 71,63% 02/2019

SBC 2019/02 - Porto Alegre 113,15% - 02/2019

SCO 2018/12 121,78% - 02/2019

SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% - 12/2018

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 84,66% - 03/2017

SICRO NOVO 2018/07 - - 05/2019

SINAPI 2019/01 SEM DESONERAÇÃO 112,66% 70,28% 02/2019

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS1 MÊS2 MÊS3 MÊS4 MÊS5 MÊS6 Total parcela

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 11.740,02
11.740,02

100,00 % 100,00 %

11.740,02

2 DRENAGEM 9.159,91
9.159,91

100,00 % 100,00 %

9.159,91

3 PAVIMENTAÇÃO 98.575,03
98.575,03

100,00 % 100,00 %

98.575,03

4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 9.879,85
9.879,85

100,00 % 100,00 %

9.879,85

5 FUNDAÇÕES E BALDRAME 82.098,37
41.049,19

50,00 %

41.049,18
50,00 % 100,00 %

82.098,37

6 SUPRAESTRUTURA 23.476,50
7.042,95

30,00 %

7.042,95
30,00 %

7.042,95
30,00 %

2.347,65
10,00 % 100,00 %

23.476,50

7 PISO DA QUADRA 86.123,38
25.837,01

30,00 %

34.449,35
40,00 %

25.837,02
30,00 % 100,00 %

86.123,38

8 COBERTURA 189.500,81
56.850,24

30,00 %

56.850,24
30,00 %

75.800,33
40,00 % 100,00 %

189.500,81

9 PINTURA DOS PILARES 2.632,77
789,83
30,00 %

1.053,11
40,00 %

789,83
30,00 % 100,00 %

2.632,77

10 EQUIPAMENTOS 55.711,41
55.711,41

100,00 % 100,00 %

55.711,41

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 31.825,09
31.825,09

100,00 % 100,00 %

31.825,09

12 SPDA 17.071,62
17.071,62

100,00 % 100,00 %

17.071,62

13 SERVIÇOS FINAIS 2.205,24
2.205,24

100,00 % 100,00 %

2.205,24

620.000,00
161.244,09
161.244,09

67.676,02
228.920,11

42.545,41
271.465,52

90.520,04
361.985,56

168.501,31
530.486,87

89.513,13
620.000,00

620.000,00
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