CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: Quadra Coberta Poliesportiva - OSORIO DATA : 20/07/2019 BDI : 25,00%

ENDERECO: Rua Santos Dumont, 2127 FONTE VERsAo HORA " MES " DATARER:

ORSE 2018/12 114,17% 71,63%  02/2019

CLIENTE: Instituto Federal de Educag&o, Ciéncia e Tecnologia do Rio Grande do Sul SBC 2019/02 - Porto Alegre 113,15% 02/2019

sco 2018/12 121,78% 02/2019

: SEINFRA  026.1 COM DESONERAGAO  85,20% 12/2018

INSTITUTQ  [PMPAPES: o SICRO  2016/11 COM DESONERECAO 84,66% 03/2017

FEDEHQL VALOR POR  |R$ 620.000,00 SICRO NOVO 2018/07 - - 05/2019

f UNIDADE: SINAPI  2019/01 SEM DESONERACAO 112,66% 70,28%  02/2019

COMPOSIGOES PROPRIAS
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 Total parcela
100,00 % 100,00 %
1 SERVICOS PRELIMINARES 11.740,02 11.740,02 11.740,02
100,00 % 100,00 %
2 DRENAGEM 9.159,91 9.150,01 9.159.01
- 100,00 % 100,00 %
3 PAVIMENTAGCAO 98.575,03 98.575.03 98.575.03
R 100,00 % 100,00 %
4 MOVIMENTACAO DE TERRA 9.879,85 9.879.85 9.879.85
N 50,00 % 50,00 % 100,00 %
5 FUNDACOES E BALDRAME 82.098,37 41.049.19 41.049.18 82.098,37
30,00 % 30,00 % 30,00 % 10,00 % 100,00 %
6 SUPRAESTRUTURA 23.476,50 7.042,95 7.042,95 7.042,95 2.347,65 23.476,50
30,00 % 40,00 % 30,00 % 100,00 %
7 PISO DA QUADRA 86.123,38 2583701  34.44935|  25.837,02 86.123,38
30,00 % 30,00 % 40,00 % 100,00 %
8 COBERTURA 189.500,81 56.850,24 56.850,24 75.800,33 189.500,81
30,00 % 40,00 % 30,00 % 100,00 %
9 PINTURA DOS PILARES 2.632,77 789,83 1.053.11 789,83 263277
100,00 % 100,00 %
10 EQUIPAMENTOS 55.711,41 5571141 55.711.41
N ) 100,00 % 100,00 %
11 INSTALACOES ELETRICAS 31.825,09 31.825,09 31.825.00
100,00 % 100,00 %
12 SPDA 17.071,62 17.071.,62 17.071.62
100,00 % 100,00 %
13 SERVICOS FINAIS 2.205,24 2.205.24 2.205.24
161.244,09 67.676,02 42.545,41 90.520,04 168.501,31 89.513,13
620.000,00 620.000,00
161.244,09 228.920,11 271.465,52 361.985,56 530.486,87 620.000,00
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